

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS EL MTRO. GERARDO QUIRINO VELÁZQUEZ CHÁVEZ, MTRA. THANIA EDITH MORALES RODRÍGUEZ, MTRO. JOSÉ TOMÁS FIGUEROA PADILLA, LIC. CHRISTIAN CASTRO CASTRO, E ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD SAMLOLA CORP, S. A. DE C. V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON FACILITY SERVICES DEPOT, S. A. DE C. V. REPRESENTADAS POR EL C. DIEGO FLORES HERRERA Y EL C. RAMSÉS ELIUTH FERNÁNDEZ FRANCO EN SUS CARÁCTERES DE REPRESENTANTES LEGALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LOS CONTRATISTAS"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

#### ANTECEDENTE

ÚNICO.- Con fecha 27 de mayo de 2025, la sociedad Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V. celebraron un Contrato de Asociación en Participación, en el cual determinan que su representante en común será el C. Diego Flores Herrera, con el fin de participar de manera conjunta en la Licitación Pública Multianual con número de procedimiento DOP-M-RP-OB-LP-111-2025, publicada por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en la Convocatoria 006/2025 de fecha 21 de mayo de 2025; relativo a los trabajos: Construcción de Centro Administrativo Tlajomulco (CAT) en zona Chapala, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

#### DECLARACIONES

I.- "EL MUNICIPIO" declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de conformidad con los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco; 3, 4, 6, 40 fracción XXVI, 50, y 52 fracción X del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y demás preceptos aplicables y relativos.

I.2.- Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para comparecer a la firma del presente instrumento, tal y como se desprende de los artículos 47 fracciones I, II y VI, 48, 52 fracción II, 61, 64 y 67 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por los artículos 40 fracción XXVI, 50, 52 fracción X, 61 fracción XIX y 83 fracción XLIV, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

I.3.- Que el Mtro. Gerardo Quirino Velázquez Chávez, en su carácter de Presidente Municipal y la Mtra. Thania Edith Morales Rodríguez en su carácter de Síndica Municipal, ambos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, acreditan su cargo público con la constancia de mayoría de votos de la elección municipal, para integración del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, de fecha 09 de junio de 2024.

I.4.- Que el Mtro. José Tomás Figueroa Padilla, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento, acredita su

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

nombramiento con el acta de sesión ordinaria de instalación del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada el día 01 de octubre de 2024, bajo el Punto de Acuerdo 001/2024-2027 y de conformidad con los artículos 15, 48, 61 y 62 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

I.5.- Que el Lic. Christian Castro Castro, en su carácter de Tesorero Municipal, acredita su nombramiento con el acta de sesión ordinaria de instalación del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada el día 01 de octubre del año 2024, bajo el Punto de Acuerdo 002/2024-2027, y de conformidad con los artículos 15, 48, 64 y 65 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

I.6.- Derivado de las funciones de derecho público que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra estipulada en la cláusula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus artículos 9 numeral 1, 14 numeral 1 fracción I, 15 numeral 1 fracción III, 43 numeral 1 fracción I y numeral 2 fracción III, 68 numeral 1 y numeral 3, el presente contrato fue adjudicado como resultado del procedimiento de Licitación Pública Multianual con número de asignación **DOP-M-RP-OB-LP-111-2025**, para tal efecto se informó al Comité Municipal Mixto de Obra Pública de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, dentro de la **vigésima segunda sesión extraordinaria**, celebrada el día **29 de julio de 2025** el resultado del fallo mismo que fue emitido el día **29 de julio de 2025**.

I.7.- En términos por lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y de sus Municipios, y el 77 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, **"EL MUNICIPIO"** se compromete a incluir en su Presupuestos de Egresos subsecuentes, dentro de la vigencia del presente contrato, la suficiencia presupuestal para cubrir el pago al que se refiere la cláusula segunda.

I.8.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y autorizó la liberación del punto de acuerdo **015/2025**, de fecha **30 de enero de 2025**, ratificando obras multianuales con Recursos Fiscales. Dicho punto de acuerdo fue aprobado de forma inicial en la sesión extraordinaria del Ayuntamiento, llevada a cabo el día **18 de diciembre de 2024**, mediante el punto de acuerdo **050/2024-2027**, así mismo se dio a conocer dicha obra al Comité Municipal Mixto de Obra Pública de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en el acta número **CMMOPTZ/007/2024**.

I.9.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 70 de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I.10.- Que el presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número **OT-111-2025**.

I.11.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de Trabajo, que alude al artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida en el numeral inmediato anterior.

I.12.- Que la presente asignación, se basó primordialmente, en que la propuesta presentada por **"LOS CONTRATISTAS"** para la ejecución de la obra, representó las mejores condiciones de contratación para **"EL MUNICIPIO"** en sus aspectos legal, técnico y económico, además dicha propuesta, reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra, cuya proposición resultó más conveniente al interés público, determinando que es la propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se consideró que la empresa contará con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, así como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo-Determinado número **DOP-M-RP-OB-LP-111-2025** de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

II.- Declaran "LOS CONTRATISTAS" por conducto de su representante en común, bajo protesta de decir verdad que:

II.1.- Tienen capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

II.2.- La sociedad **Samlola Corp, S. A. de C. V.** acredita su legal existencia con el testimonio de la póliza número **599** de fecha **15 de febrero de 2012**, otorgada ante la fe de la Licenciado (a) **Luis Alberto Rendón Sandoval** Corredor Público número **63**, del Municipio de **Guadalajara, Jalisco**, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con folio mercantil número **68246\*1** de fecha **02 de julio de 2012**.

II.3.- Su representante, el C. **Diego Flores Herrera**, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública número **27,830** de fecha **29 de noviembre de 2024**, otorgada ante la fe del Licenciado **J. Félix Fonseca Rodríguez** Notario Público Titular número **05**, del Municipio de **Ocotlán, Jalisco** y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con folio mercantil número **68246** de fecha **22 de mayo de 2025** manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

II.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es: **SCO120215R23**.

II.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral.

II.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado de Jalisco bajo el número de registro **C-2445** y que dicho registro se encuentra vigente al día de hoy.

II.7.- La sociedad **Facility Services Depot, S. A. de C. V.** acredita su legal existencia con el testimonio de la póliza número **42** de fecha **15 de marzo de 2012** otorgada ante la fe de la Licenciado (a) **Luis Alfonso Aldana Fernández** Corredor Público número **69**, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con folio mercantil número **68025\*1** de fecha **19 de junio de 2016**.

II.8.- Su representante, el C. **Ramsés Eliuth Fernández Franco**, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública número **6,755** de fecha **15 de junio de 2016**, otorgada ante la fe del Licenciado **J. Félix Fonseca Rodríguez** Notario Público Titular número **05**, del Municipio de **Ocotlán, Jalisco**, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con folio mercantil número **68025\*1** de fecha **22 de junio de 2016** manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

II.9.- Su Registro Federal de Contribuyentes es: **FDS120315C74**.

II.10.- Su representante, se identifica con credencial para votar número [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral.

II.11.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado de Jalisco bajo el número de registro **C-0934** y que dicho registro se encuentra vigente al día de hoy.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número **DOP-M-RP-OB-LP-111-2025** de fecha **31 de julio de 2025** que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: **Samlola Corp, S. A. de C. V.** en asociación en participación con **Facility Services Depot, S. A. de C. V.**

II.12.- Cuentan con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

II.13.- Tienen establecido su domicilio en [REDACTED] C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, mismo que señalan para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II.14.- Conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de tarjetas de partidas de trabajo de la obra motivo del presente contrato, mismas que lo integran.

III.- "Las Partes" declaran:

III.1.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de **Licitación Pública Multianual**, que le dan origen.

III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos, programa de obra, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.

III.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

III.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes:

#### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO"** encomienda a "LOS CONTRATISTAS" y estos se obligan a ejecutar la obra con número de asignación: DOP-M-RP-OB-LP-111-2025, cuya descripción es: "Construcción de Centro Administrativo Tlajomulco (CAT) en zona Chapala, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco." bajo su costo, riesgo, responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto, presupuesto de obra, especificaciones técnicas, bitácora de obra y los anexos: 1 "Glosario de Términos", 2 "Proyecto de Intervención", 3 "Términos de referencia Proyecto", 4 "Especificaciones Generales", 5 "Alcance de los Trabajos a Ejecutar", 6 "Mecanismo de Pagos", 7 "Estimaciones y Pagos", 8 "Modelo Obra Pública Multianual", 9 "Alcance de Seguros", así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.14 del apartado de declaraciones de "LOS CONTRATISTAS". Queda entendido por "LAS PARTES" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte de este.

Las Actividades que deberán llevar a cabo "LOS CONTRATISTAS" para dar cumplimiento al objeto de este contrato incluyen

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

todos los trabajos y acciones que necesite ejecutar para poder cumplir con lo señalado en el Anexo 2 "Proyecto de Intervención", 3 "Términos de Referencia Proyecto", 4 "Especificaciones Generales" y 5 "Alcance de los Trabajos a Ejecutar".

Las actividades que realizarán "LOS CONTRATISTAS" están programadas en tres etapas básicas conforme a lo estipulado en el Anexo 5 "Alcance de los Trabajos a Ejecutar".

**SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.** - El costo total de la obra, en esquema multianual objeto de este contrato a precio alzado es por la cantidad de \$ 64,988,825.91 (Sesenta y cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos veinticinco pesos 91/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

El importe del contrato es fijo, no está sujeto a ajuste alguno, a excepción de las deducciones por no obtener resultados positivos en el indicador de Cumplimiento durante la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura o en la evaluación de los Indicadores de nivel de servicio de mantenimiento durante la Etapa de Mantenimiento, ambas metodologías de evaluación descritas en el Anexo 5 "Alcance de los Trabajos a Ejecutar"; o bien por la Penas Convencionales a que se haga acreedor "LOS CONTRATISTAS" por incumplimiento en la ejecución de los trabajos, conforme a lo señalado en el Anexo 5 "Alcance de los Trabajos a Ejecutar". Tanto las deducciones como las penas convencionales se detallan en el Anexo 6 "Mecanismo de pagos".

El monto del contrato cubre todas las actividades descritas en la planeación integral de "LOS CONTRATISTAS" y necesarias para realizar los trabajos en apego a la normatividad vigente, misma que forma parte de los anexos del presente contrato.

Si "LOS CONTRATISTAS" realizan trabajos con un valor mayor, no tendrán derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurran, para lo cual "LOS CONTRATISTAS" deberán observar las especificaciones que "EL MUNICIPIO" señale.

El pago del monto contratado, objeto del presente contrato, se realizará de la siguiente forma:

1. Pago por concepto de Anticipo en el ejercicio 2025, por un importe equivalente al 20% del monto del contrato para los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura (sin considerar los rendimientos financieros por la implementación de la Obra Pública Multianual ni el importe para supervisión), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

2. Pago correspondiente a la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el monto total a pagar por esta etapa es la cantidad resultante en el Anexo 8 "Modelo Obra Pública Multianual" presentado por "LOS CONTRATISTAS" en su Propuesta Económica, este componente denominado Pago Mensual de Proyecto y Construcción de Infraestructura conformado por la sumatoria de los montos calculados y tramitados en cada estimación de avance que se genera durante la ejecución de esta etapa y reflejada en los Certificados de Avance correspondientes. Los pagos se realizarán de forma mensual ininterrumpidamente, durante el Periodo de Pagos Multianuales, a partir del inicio de la Etapa de Mantenimiento.

3. Pago correspondiente a la Etapa de Mantenimiento, el monto total a pagar por esta etapa es la cantidad resultante en el Anexo 8 "Modelo Obra Pública Multianual" presentado por "LOS CONTRATISTAS" en su Propuesta Económica, el cual es susceptible a deducciones en caso de no alcanzar los valores requeridos en los indicadores de evaluación. Los pagos se realizarán de forma mensual durante el Periodo de Pagos Multianuales.

#### 2.1.- MONTO DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

El monto para pagar por este concepto es por la cantidad resultante en el Anexo 8 "Modelo de obra Multianual" presentado por "LOS CONTRATISTAS" en su Propuesta Económica, por la cantidad de \$ 62,576,696.11 (Sesenta y dos millones quinientos setenta y seis mil seiscientos noventa y seis pesos 11/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido,

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

menos las penas convencionales a las que se hayan hecho acreedores "LOS CONTRATISTAS". Dicho monto contempla además de los costos de las acciones en cada frente, los costos por supervisión externa, accesorios financieros e intereses por la implementación de la Obra Pública Multianual.

## 2.2.- MONTO POR MANTENIMIENTO.

El monto para pagar por este concepto es la cantidad resultante en el Anexo 8 "Modelo de Obra Multianual" presentado por "LOS CONTRATISTAS" en su Propuesta Económica, por la cantidad de \$ 2,412,129.80 (Dos millones cuatrocientos doce mil ciento veintinueve pesos 80/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. El cual contempla además de los costos de las acciones en cada frente para el mantenimiento y el ajuste inflacionario anual de los costos de insumos que se utilizarán en esta etapa. Dicho monto es susceptible a deducciones en caso de no alcanzar la puntuación requerida conforme a lo señalado en el Anexo 5 "Alcance de los trabajos a ejecutar" y el Anexo 6 "Mecanismo de Pagos".

## 2.3.- DEDUCCIONES EN LOS PAGOS.

### 2.3.1.- EN EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

Una vez emitidos los Certificados de Avance, los montos de estos no serán sujetos a la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales o deducción alguna.

### 2.3.2.- EN EL MANTENIMIENTO.

Los pagos mensuales por este concepto estarán sujetos a deducciones en el caso de que se detecten incumplimientos con respecto de los valores máximos o mínimos estipulados o con relación a los tiempos máximos de respuesta y tiempos correctivos adicionales, este componente de pago será afectado por el resultado obtenido del cálculo del porcentaje de deducción mensual de acuerdo con lo indicado en el Anexo 6 "Mecanismos de Pago".

## 2.4.- PERIODO DE PAGO.

El periodo de pago de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura será de forma mensual ininterrumpida a partir del mes de enero de 2026 y hasta el fin de la vigencia del contrato, de acuerdo con la obra ejecutada y reconocida en las Estimaciones de Avance, las cuales se respaldan por medio de la emisión de los Certificados de Avance, conforme al Anexo 7 "Estimaciones y Pagos".

El periodo de pago que corresponde para la Etapa de Mantenimiento será de forma mensual ininterrumpida, mediante estimaciones de cobro, las cuales se generarán y autorizarán a partir de acreditar la correcta ejecución de los trabajos que correspondan y de comprobarse el cumplimiento de los elementos a evaluar conforme lo establecidos en el Anexo 5 "Alcance de los Trabajos a Ejecutar".

**TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO.** - "LOS CONTRATISTAS" se obligan a realizar los trabajos objeto del presente contrato en las etapas definidas en el mismo, el cual tiene un plazo de 730 días naturales, cuya fecha de inicio es el día 01 de agosto de 2025, y de conclusión el día 31 de julio de 2027 conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

Las actividades y trabajos por realizar, objeto de este contrato se realizará en tres etapas, como a continuación se describen:

1. **ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**, esta etapa, tendrá una duración de 153 días calendario, con fecha de inicio 01 de agosto de 2025 y fecha de terminación 31 de diciembre de 2025.

2. **ETAPA DE MANTENIMIENTO**, que inicia al día siguiente de la terminación de la Etapa de Proyecto y Construcción de

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

Infraestructura y hasta el inicio de la Etapa de Devolución.

**3. ETAPA DE DEVOLUCIÓN**, esta etapa tendrá una duración de **15 días naturales** a partir de la conclusión de la Etapa de Mantenimiento y hasta concluir el contrato.

La ejecución de los trabajos de las tres etapas deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato.

Para cumplir con los tiempos de la obra objeto de este contrato, **"LOS CONTRATISTAS"** tendrán la obligación de planear y mantener los frentes de trabajo necesarios para realizar de forma simultánea tanto en la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura como en la Etapa de Mantenimiento, procurando en todo momento mantener los flujos adecuados, así como cumplir con los requerimientos del Anexo 3 "Términos de Referencia Proyecto", Anexo 4 "Especificaciones Generales" y Anexo 5 "Alcance de los Trabajos a Ejecutar" durante toda la vigencia del contrato, deberán considerar también los turnos y horarios de trabajo necesarios para el cumplimiento del contrato.

**CUARTA. - PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.** - El plazo para la conclusión de la ejecución de los trabajos del presente contrato no podrá ser modificado.

Los plazos a los que se refiere la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y Mantenimiento podrán ser prorrogadas, sin que por ello se modifique el plazo de ejecución del presente contrato, adecuando el programa de ejecución, únicamente cuando ocurran los siguientes eventos:

A) Si ocurre algún acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la fecha de terminación del plazo de ejecución de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, será prorrogada por un período de tiempo igual al de la suspensión producida por el mismo, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y **"LOS CONTRATISTAS"** presenten a **"EL MUNICIPIO"** su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá hacerse de manera previa a la fecha de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por **"LOS CONTRATISTAS"** y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que proceda la prórroga, deberá formalizarse un convenio por escrito y quedar establecido el programa de ejecución actualizado;

B) Si los trabajos o cualquier parte de los mismos no pueden avanzar o son atrasados debido a cualquier acto u omisión de **"EL MUNICIPIO"**, o de otro contratista que trabaje en el sitio, sin que se trate de **"LOS CONTRATISTAS"** o cualquiera de sus subcontratistas, la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada por el periodo de tiempo por el que los trabajos, o parte de éstos, sean así suspendidos, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y **"LOS CONTRATISTAS"** presenten a **"EL MUNICIPIO"** su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá de hacerse de manera previa a la fecha de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por **"LOS CONTRATISTAS"** y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que proceda la prórroga, se deberá levantar mediante el acta circunstanciada correspondiente, formalizarse el convenio respectivo y quedar establecido el programa de ejecución actualizado; y

C) En caso de que **"EL MUNICIPIO"** ordene la suspensión de los trabajos, se procederá de conformidad con la cláusula trigésima cuarta **"SUSPENSIÓN DE LA OBRA"**.

Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a **"EL MUNICIPIO"**, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samiola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

**QUINTA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.** - Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de **"LAS PARTES"** y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de estas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. Entre otros, se considera caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no) actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) tormentas y sismos.

En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en las cláusulas cuarta **"PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS"** y cláusula trigésima cuarta **"SUSPENSIÓN DE LA OBRA"** de este contrato.

En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en la cláusula trigésima sexta **"TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO"** de este contrato.

**SEXTA. - REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES.** - **"LOS CONTRATISTAS"** deberán asegurarse que los frentes estén en todo momento transitables, esto es, abierto a la circulación vehicular y libres de interrupciones. Sólo se admitirá la interrupción del tránsito en los casos de emergencia inherentes, bien por causas de Fuerza Mayor (entre otras, declaración de Desastre Natural) o en aquellas zonas donde haya obras de Rehabilitación, en cuyo caso se deberá presentar una alternativa de modo que se garantice la continuidad del tránsito y capacidad de la vía.

Cualquier actuación que afecte a uno o más carriles de algún frente en la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y que requiera de la realización de desvíos y/o cierres de carriles, exigirá la elaboración de un estudio de soluciones alternativas para el manejo del tránsito, el cual, deberá ser presentado al Supervisor para su revisión y, en su caso, validación y posterior aprobación de **"EL MUNICIPIO"**. El incumplimiento de lo establecido en el estudio aprobado dará lugar a Penas Convencionales e, incluso, a la paralización de la actuación de **"LOS CONTRATISTAS"** por parte de **"EL MUNICIPIO"**, si el residente de obra así lo considera, hasta restaurar las condiciones requeridas.

Todo el personal de **"LOS CONTRATISTAS"** y de los subcontratistas, en su caso, que circulen por las vialidades comprometidas para efectuar sus trabajos o actividades diarias, estarán capacitados para vigilar y atender cualquier incidente que afecte a la disponibilidad o seguridad vial.

Los requisitos y normas que **"LOS CONTRATISTAS"** deberán de observar y cumplir durante el desarrollo de los trabajos y durante todo el contrato se definen en el Anexo 3 **"Términos de Referencia Proyecto"** y el Anexo 4 **"Especificaciones Generales"**.

Los requisitos y actividades que **"LOS CONTRATISTAS"** deberán llevar a cabo se definen en el Anexo 5 **"Alcance de los trabajos a Ejecutar"**.

**SÉPTIMA. – ANTICIPO.** – Para que **"LOS CONTRATISTAS"** realicen en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, **"EL MUNICIPIO"** otorga un Anticipo equivalente al 20% del monto

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

correspondiente a los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura (sin considerar los rendimientos financieros por la implementación de la Obra Pública Multianual ni el importe para supervisión) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; pudiendo **"LOS CONTRATISTAS"** renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de **"EL MUNICIPIO"**, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el Anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitación Pública Multianual y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por **"LOS CONTRATISTAS"** dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento.

El importe del Anticipo concedido será puesto a disposición de **"LOS CONTRATISTAS"**, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega del Anticipo no será motivo para diferir ni modificar el programa de ejecución pactado.

El otorgamiento y amortización del Anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto de los anticipos por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará proporcionalmente a cada una de las Estimaciones de Avance por trabajos ejecutados que se formulen durante la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la última Estimación de Avance de dicha etapa.

No obstante, la consideración del Anticipo a **"LOS CONTRATISTAS"**, estos se obligan a iniciar todos los trabajos programados en la fecha establecida en este Contrato para el inicio de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, esto en virtud de que **"LOS CONTRATISTAS"** manifestaron en su propuesta que disponen del 100.00 % del monto de dicha etapa como capital de riesgo.

**OCTAVA. – DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.** - El atraso en la entrega del Anticipo por cualquier causa, no será motivo de diferimiento del plazo de ejecución.

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual **"LAS PARTES"**, deberán suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato.

**NOVENA. - GARANTÍAS:** **"LOS CONTRATISTAS"** en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obligan a constituir en apego a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Multianual que dio origen al presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes:

**9.1.- FIANZA DE ANTICIPO.-** **"LOS CONTRATISTAS"** dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberán presentar ante **"EL MUNICIPIO"** fianza a favor de la Tesorería Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zúñiga, por la totalidad del monto concedido como Anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizará la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del Anticipo, cancelándose la misma cuando **"LOS CONTRATISTAS"** hayan amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar **"LOS CONTRATISTAS"** el Anticipo entregado para la ejecución de los trabajos encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a **"EL MUNICIPIO"** el monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción III inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales competentes; la garantía subsistirá hasta la total amortización del importe del Anticipo.

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y “**LOS CONTRATISTAS**”, no hubiesen otorgado la fianza para garantizar el Anticipo “**EL MUNICIPIO**” no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, dando lugar a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y “**LOS CONTRATISTAS**” entreguen la fianza de Anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el cómputo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

**9.2.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.-** Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades derivadas del presente contrato “**LOS CONTRATISTAS**” dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberán presentar ante “**EL MUNICIPIO**” fianza a favor Tesorería Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zúñiga, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

La garantía estará vigente hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento “**LOS CONTRATISTAS**”, no la hubiesen otorgado “**EL MUNICIPIO**” procederá a la rescisión administrativa del contrato.

Por la estructuración de la ejecución y comprobación de la Obra Pública Multianual, la garantía de cumplimiento podrá ajustarse cada 12 meses al monto pendiente por ejecutar del Contrato, de acuerdo con lo que al efecto se señale en los Certificados de Avance generados y autorizados por “**EL MUNICIPIO**”, de acuerdo con lo señalado en el Anexo 7 Estimaciones y Pagos. Lo anterior aplicará teniendo como premisa que, en todo momento, en tanto la obra no haya sido recibida por “**EL MUNICIPIO**”, el cumplimiento del Contrato siempre debe estar garantizado, de conformidad con los artículos 119 fracción I y 120 fracción II del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la suscripción de la fianza señalada en el párrafo anterior, se deberá manifestar que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, con fundamento en el artículo 120 fracción III del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “**LOS CONTRATISTAS**” la liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción III del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “**LOS CONTRATISTAS**”, la liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción III del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

### 9.3.- GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS

Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. - Con fundamento en el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, una vez concluidos los trabajos correspondientes a la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y una vez emitida el Acta de Terminación y Cumplimiento de Estándares referida en el

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S.A. de C. V.

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO**

Anexo 5 "Alcance de los Trabajos a Ejecutar", "LOS CONTRATISTAS" quedarán obligados a responder de los defectos que resultaren en la Infraestructura Intervenida, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

Los trabajos realizados sobre la Infraestructura Intervenida se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la suscripción del Acta de Terminación y Cumplimiento de Estándares referida en el Anexo 5 "Alcance de los Trabajos a Ejecutar", "LOS CONTRATISTAS", a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de los trabajos correspondientes a la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, a favor de la Tesorería Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de conformidad con en el artículo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Etapa de Devolución. - Con fundamento en el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, una vez concluidos los trabajos correspondientes a la Etapa de Mantenimiento y previo a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Física (durante la Etapa de Devolución), "LOS CONTRATISTAS" quedarán obligados a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

Los trabajos realizados durante la Etapa de Mantenimiento se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "LOS CONTRATISTAS", a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de los trabajos de la etapa antes señalada, mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, a favor de la Tesorería Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de conformidad con en el artículo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"LOS CONTRATISTAS" otorgan su pleno consentimiento para que, en caso de no dar cabal cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora quien responda ante "EL MUNICIPIO", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción III, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales competentes.

**9.4.- ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos para la ejecución en tiempo y forma, "LOS CONTRATISTAS" consideraron desde la formulación de la Propuesta, recursos de su propio capital (capital de riesgo) por el 100.00 % del importe de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, incluyendo el Importe al Valor Agregado, por lo que "LOS CONTRATISTAS" son responsables de iniciar los trabajos de acuerdo con la programación.

**DÉCIMA. – DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.** - El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo de "LOS CONTRATISTAS". Por lo tanto, "LOS CONTRATISTAS" por su cuenta y riesgo, deberán realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras la explotación de bancos de materiales, disposición de material sobrante de las excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, etc.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP/M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

“LOS CONTRATISTAS” se obligan al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan.

“EL MUNICIPIO” se compromete a entregar el inmueble donde se realizarán los trabajos de la Obra Pública a ejecutar por “LOS CONTRATISTAS” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el residente de obra en conjunto con el supervisor delimitarán las acciones de inicio de obra y serán los únicos responsables por parte de “EL MUNICIPIO”.

**DÉCIMA PRIMERA. - FORMA DE PAGO.** - “Las partes” del presente contrato acuerdan que el monto total del mismo será cubierto por “EL MUNICIPIO”, a “LOS CONTRATISTAS”, conforme al Anexo 7 “Estimaciones y pagos”.

**DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.-** “LOS CONTRATISTAS” no podrán transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro por trabajos ejecutados, en cuyo caso “LOS CONTRATISTAS” deberán solicitar por escrito a “EL MUNICIPIO”, su consentimiento, quien resolverá lo procedente, en un término de 10 (diez) días naturales contados a partir de su presentación. “EL MUNICIPIO” no podrá rechazar la autorización de la cesión de derechos sin causa o razón justificada.

Si con motivo de la solicitud para ceder los derechos de cobro efectuada por “LOS CONTRATISTAS” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros.

**DÉCIMA TERCERA. - PAGOS EN EXCESO.** - Tratándose de pagos en exceso que hayan recibido “LOS CONTRATISTAS”, éstos deberán reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL MUNICIPIO”, conforme al artículo 105 numeral 15, 16 y demás relativos de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**DÉCIMA CUARTA. - TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN ESTE CONTRATO.** “LAS PARTES” acuerdan que si derivado de la ejecución de los trabajos señalados en la cláusula PRIMERA del presente contrato y sus anexos, surgiera la necesidad de realizar trabajos adicionales no contemplados en el mismo, “LOS CONTRATISTAS” deberán notificar y entregar la documentación correspondiente a “EL MUNICIPIO”, para que esta en su caso, obtenga la suficiencia presupuestal necesaria para cubrir las necesidades adicionales y/o resuelva lo conducente conforme a lo previsto en la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

**DÉCIMA QUINTA.- RESPONSABLE DE OBRA.-** “LOS CONTRATISTAS” se obligan a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por “EL MUNICIPIO”, mismo que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del responsable de obra, y “LOS CONTRATISTAS” tendrán la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

**DÉCIMA SEXTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.-** “LOS CONTRATISTAS” deberán de cumplir a cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que “EL MUNICIPIO” en ningún caso podrá ser considerado como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “LOS CONTRATISTAS” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “LOS CONTRATISTAS” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, “EL MUNICIPIO”, dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato; siendo “EL MUNICIPIO” totalmente ajeno a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “LOS CONTRATISTAS” de cualquier responsabilidad derivada de este caso a “EL MUNICIPIO” de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**DÉCIMA SÉPTIMA. - RECURSOS HUMANOS DE “LOS CONTRATISTAS”.** - Para el cumplimiento del presente contrato, “LOS CONTRATISTAS” se obligan a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato. Así mismo, para fortalecer la economía local, deberán dar preferencia a la contratación de mano de obra que resida en la zona.

**DÉCIMA OCTAVA. - PÓLIZA DE SEGURO.** - En virtud de que entretanto la obra no haya sido recibida por “EL MUNICIPIO”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de “LOS CONTRATISTAS”, éste dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberán presentar ante “EL MUNICIPIO” copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de Licitación Pública Multianual, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “LOS CONTRATISTAS” ocasionen algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños.

Las coberturas mínimas solicitadas se encuentran descritas en el Anexo 9 “Alcance de Seguros”.

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalación permanente correrá por cuenta de “LOS CONTRATISTAS”, en todo momento y hasta su entrega a “EL MUNICIPIO”.

Entre tanto la obra no haya sido recibida en los términos del artículo 111 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios por “EL MUNICIPIO”, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su ejecución correrán por cuenta de “LOS CONTRATISTAS”.

**DÉCIMA NOVENA. - DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.-** En virtud de que “LOS CONTRATISTAS” son los únicos responsables de la ejecución de la obra pública y deben sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto señale “EL

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

**MUNICIPIO**", "LAS PARTES" establecen de común acuerdo y de conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "LOS CONTRATISTAS" serán los únicos responsables de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "EL MUNICIPIO" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "LOS CONTRATISTAS" cubrirán el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente contrato.

**VIGÉSIMA.- SUBCONTRATOS.-** "LOS CONTRATISTAS" no podrán encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en el supuesto de que "LOS CONTRATISTAS" requieran subcontratar a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberán solicitarlo por escrito previamente y con anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "LOS CONTRATISTAS" seguirán siendo responsables de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"LOS CONTRATISTAS" serán los únicos responsables de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO" por tales obligaciones.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- REPARACIONES.-** Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", éste ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales harán por su cuenta "LOS CONTRATISTAS" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. -** "LOS CONTRATISTAS" se obligan a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato cumplan con las normas de calidad y especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "LOS CONTRATISTAS".

**VIGÉSIMA TERCERA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. -** "LOS CONTRATISTAS" se comprometen al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia de "EL MUNICIPIO" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de "LOS CONTRATISTAS".

**VIGÉSIMA CUARTA. - SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. -** "LOS CONTRATISTAS" se obligan a cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberán adoptar para la previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" el rótulo de obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

responsabilidad por “LOS CONTRATISTAS”, en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato.

**VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.-** “LAS PARTES” acuerdan que “LOS CONTRATISTAS” serán responsables de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que deberán realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediación, restauración y compensación que corresponda y estarán obligados a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones generadas por “EL MUNICIPIO”.

Así mismo, se obligan a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES- 007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se generen por la obra pública a ejecutar.

**VIGÉSIMA SEXTA.- VICIOS OCULTOS.-** Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra imputables a “LOS CONTRATISTAS”, “EL MUNICIPIO” una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a “LOS CONTRATISTAS” su reparación o reposición inmediata, lo que deberán hacer “LOS CONTRATISTAS” por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si “LOS CONTRATISTAS” no atendieren los requerimientos “EL MUNICIPIO”, remitirá las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen a “LOS CONTRATISTAS” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales.

“EL MUNICIPIO” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, “EL MUNICIPIO” procederá con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, “EL MUNICIPIO” procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “LOS CONTRATISTAS”, para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “EL MUNICIPIO” para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA. – RESIDENTE DE OBRA.-** Para iniciar la ejecución de los trabajos “EL MUNICIPIO” designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante “LOS CONTRATISTAS” y será responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de estimaciones presentadas por “LOS CONTRATISTAS” de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO**

Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a **“LOS CONTRATISTAS”** las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- DE LA BITÁCORA.- “LAS PARTES”** acuerdan que será obligatorio la elaboración, control y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**VIGÉSIMA NOVENA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL MUNICIPIO”** verificará que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por **“LOS CONTRATISTAS”** de acuerdo con el programa de obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada

**TRIGÉSIMA. - SUPERVISIÓN EXTERNA. - “LOS CONTRATISTAS”** deberán contratar (durante los primeros quince días de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura) la supervisión externa que deberá realizar las funciones a que se obligue conforme al contrato respectivo para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, tomando en consideración los Términos de Referencia para la Supervisión Externa que al efecto se le entregarán por conducto de la Dirección de Obras Públicas.

**TRIGÉSIMA PRIMERA. – PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y DEDUCCIONES. –** En caso de no terminar en tiempo la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, referidas en el Anexo 5 “Alcance de los Trabajos a Ejecutar”, **“LOS CONTRATISTAS”** se harán acreedores a una pena convencional equivalente al 5% del monto de los trabajos pendientes por estimar de las partidas y/o subpartidas que correspondan a las actividades de que se trate. Dicha pena se aplicará sobre la última estimación de avance que se genere y se reflejará en el Certificado de Avance respectivo.

Una vez emitidos los Certificados de Avance, los montos de estos no serán sujetos a la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales o deducción alguna.

En caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y únicamente originadas por cuestiones imputables a **“LOS CONTRATISTAS”**, se deberá aplicar el cargo por concepto de Retención Económica. Este cargo se determinará con base en el grado de atraso que se presente de acuerdo con el avance físico en relación con dicho programa.

El monto determinado como retención económica se aplicará en la Estimación de Avance respectiva a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento y a su vez en el Certificado de Avance correspondiente. Una vez cuantificadas las retenciones económicas, la Dirección de Construcción de Obra Pública lo hará del conocimiento de **“LOS CONTRATISTAS”** mediante el oficio correspondiente.

**Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecución de los trabajos.- “EL MUNICIPIO”** podrá verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por **“LOS CONTRATISTAS”** de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual **“EL MUNICIPIO”** comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como resultado de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

lo que debía realizarse y sea por causas imputables a “LOS CONTRATISTAS, “EL MUNICIPIO” procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones de avance que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la ejecución de los trabajos =  $0.05 \times (IAP-IAE)$ .

IAP = Importe acumulado programado.

IAE = Importe acumulado ejecutado.

Las retenciones realizadas a “LOS CONTRATISTAS” como resultado de la aplicación de la fórmula anterior, podrán ser recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe acumulado programado.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “LOS CONTRATISTAS”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, “EL MUNICIPIO” podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “LOS CONTRATISTAS”.

Estas retenciones y penas convencionales se aplicarán a las estimaciones de avance, exclusivamente en la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y Mantenimiento.

Durante la Etapa de Mantenimiento, en el caso de presentar incumplimientos a los indicadores, según lo detallado en el Anexo 5 “Alcance de los Trabajos a Ejecutar”, el pago mensual por trabajos ejecutados de esta etapa se verá reducido por las deducciones que correspondan, conforme al Anexo 6 “Mecanismo de pagos”.

**TRIGÉSIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO.** – El presente contrato no podrá ser modificado ni en monto ni en plazo, salvo lo previsto en el numeral 7 del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**TRIGÉSIMA TERCERA. - AJUSTES DE COSTOS.** - El presente contrato no está sujeto a ajuste de costos.

**TRIGÉSIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.-** “LAS PARTES” acuerdan que “EL MUNICIPIO” podrá suspender por causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima sexta a del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

**TRIGÉSIMA QUINTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.** - “LAS PARTES” acuerdan que “EL MUNICIPIO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

**OBRA PÚBLICA**

DOP-M-RP-OB-LP-111-2025

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO**



con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su reglamento, acordando **“LAS PARTES”** que si son **“LOS CONTRATISTAS”** quienes deciden rescindirlo, será necesario que acudan ante los tribunales competentes y obtengan la declaración correspondiente.

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes:

- 1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de **“LOS CONTRATISTAS”**, individual o la extinción de la persona jurídica contratada.
- 2.- La falta de presentación de **“LOS CONTRATISTAS”** a **“EL MUNICIPIO”** de las garantías en los plazos, términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia.
- 3.- Si **“LOS CONTRATISTAS”** una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia.
- 4.- La demora por parte de **“LOS CONTRATISTAS”** en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.
- 5.- Si **“LOS CONTRATISTAS”** no terminan la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para ello.
- 6.- Si **“LOS CONTRATISTAS”** se declaran en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.
- 7.- Si **“LOS CONTRATISTAS”** reducen su capital social y contable en forma notable que a juicio de la **“EL MUNICIPIO”** no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
- 8.- Cuando **“LOS CONTRATISTAS”** acumulen un 25% de atraso en el avance de la obra.
- 9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubieran hecho acreedores **“LOS CONTRATISTAS”** superen el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.
- 10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa imputable a **“LOS CONTRATISTAS”** similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a **“LOS CONTRATISTAS”** las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de este y aplicarse en su caso a **“LOS CONTRATISTAS”** los demás cargos que procedan.

**TRIGÉSIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-** **“LAS PARTES”** acuerdan que **“EL MUNICIPIO”** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Municipio, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión imputable a "LOS CONTRATISTAS" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.** – De conformidad con el artículo 111 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "LOS CONTRATISTAS" comunicarán a "EL MUNICIPIO" la conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "EL MUNICIPIO", dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate.

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando:

- a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "LOS CONTRATISTAS" lo ejecutado.
- b) De común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "LOS CONTRATISTAS" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que "LAS PARTES" convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
- c) "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.
- d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

**TRIGÉSIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** – Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que recibidos físicamente los mismos "LAS PARTES" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública Multianual, el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre **"LAS PARTES"** respecto del finiquito, o bien, **"LOS CONTRATISTAS"** no acudan con **"EL MUNICIPIO"** para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, **"EL MUNICIPIO"** procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a **"LOS CONTRATISTAS"** dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"LOS CONTRATISTAS"** éstos tendrán un término de 10 días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de **"LAS PARTES"** en el contrato, subsistiendo las obligaciones derivadas de los vicios ocultos.

**TRIGÉSIMA NOVENA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.** - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con **"EL MUNICIPIO"**, a cargo de **"LOS CONTRATISTAS"**, el importe de estas se deducirá de las cantidades a cubrirle por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por **"LOS CONTRATISTAS"**.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a **"LOS CONTRATISTAS"**, el importe de dichos gastos será deducido de los pagos que **"EL MUNICIPIO"** deba hacer a **"LOS CONTRATISTAS"**.

**CUADRAGÉSIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES.** - **"LOS CONTRATISTAS"** convienen expresamente y otorgan su consentimiento para que de las estimaciones que se les cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas.

Así mismo **"LOS CONTRATISTAS"** podrán otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se les haga la retención del 0.2% (dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que **"LOS CONTRATISTAS"** acepten o rechacen la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente contrato.

**CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.** - **"LOS CONTRATISTAS"** son totalmente responsables del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a **"EL MUNICIPIO"** de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de **"LOS CONTRATISTAS"** durante la realización de los trabajos contratados.

**CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD.** - **"LOS CONTRATISTAS"** se obligan a no divulgar y/o revelar de manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que **"EL MUNICIPIO"** les hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de **"EL MUNICIPIO"** reconociendo **"LOS CONTRATISTAS"**

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

que dicha información es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "EL MUNICIPIO".

En el supuesto de que "LOS CONTRATISTAS" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta cláusula, "EL MUNICIPIO" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente.

**CUADRAGÉSIMA TERCERA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS.** – "EL MUNICIPIO" y "LOS CONTRATISTAS" resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la interpretación o ejecución del contrato, "LOS CONTRATISTAS" podrán efectuarlo, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "LOS CONTRATISTAS" renuncian a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

"LOS CONTRATISTAS", por cada diferencia, sólo podrán interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los términos de esta cláusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud efectuada por "LOS CONTRATISTAS" para emitir su determinación por escrito y comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión.

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "LOS CONTRATISTAS" contarán con un plazo de 10 días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada.

Si "LOS CONTRATISTAS" aceptan la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente.

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "LOS CONTRATISTAS", estos podrán pedir que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo.

Si "LOS CONTRATISTAS" optan por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podrán agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente manera: "LOS CONTRATISTAS" deberán presentarla por escrito ante "EL MUNICIPIO", con copia al residente de obra, indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "LOS CONTRATISTAS" hubieren recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del reclamo.

La solicitud que al respecto hagan "LOS CONTRATISTAS" deberá indicar que se trata de una discrepancia de carácter técnico

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo:

- a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la documentación que los compruebe;
- b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y legales que fundamenten su reclamo;
- c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e identificada con número de anexo.

“EL MUNICIPIO” podrá resolver por sí mismo la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya sido hecha valer por “LOS CONTRATISTAS”, o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo caso comunicará a “LOS CONTRATISTAS” el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra.

“EL MUNICIPIO”, o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, “EL MUNICIPIO”, o en su caso, el área designada, comunicará por escrito a “LOS CONTRATISTAS”, el inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. “EL MUNICIPIO”, o en su caso, el área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a “LOS CONTRATISTAS”, dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “LAS PARTES” se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada deberá comunicar su resolución a “LOS CONTRATISTAS”, dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio.

Si “LOS CONTRATISTAS”, aceptan la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, “EL MUNICIPIO”, o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes.

**CUADRAGÉSIMA CUARTA. - CONCILIACIÓN.** - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha cláusula, “LAS PARTES” podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “LAS PARTES” lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

**CUADRAGÉSIMA QUINTA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.** - “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el día 31 de julio de 2025.

*"El Municipio"*



MTRO. GERARDO QUIRINO VELÁZQUEZ CHÁVEZ  
Presidente Municipal



MTRA. THANIA EDITH MORALES RODRÍGUEZ  
Síndica Municipal





MTRO. JOSÉ TOMÁS FIGUEROA PADILLA  
Secretario General del Ayuntamiento



LIC. CHRISTIAN CASTRO CASTRO  
Tesorero Municipal



ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLORZANO  
Director de Obras Públicas



La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.



Página 23 de 24

Por "Los Contratistas"

DIEGO FLORES HERRERA  
Representante Legal  
SAMLOLA CORP, S. A. DE C. V.

RAMSÉS ELIUTH FERNÁNDEZ FRANCO  
Representante Legal  
FACILITY SERVICES DEPOT, S. A. DE C. V.

"Testigos"

ARQ. EDGAR GABRIEL RUIZ LÓPEZ  
Director de Contratación de Obra Pública

ING. VÍCTOR ALFONSO RAMÍREZ REYES  
Director de Construcción de Obra Pública

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública Multianual a Precio Alzado por Tiempo Determinado número DOP-M-RP-OB-LP-111-2025 de fecha 31 de julio de 2025 que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y por otro lado la sociedad denominada: Samlola Corp, S. A. de C. V. en asociación en participación con Facility Services Depot, S. A. de C. V.