

OBRAS PÚBLICAS  
DGOP-AP-MUN-R33-CI-080-15  
CONVENIO DE DIFERIMIENTO EN PLAZO

Convenio para diferir las fechas de inicio y de la terminación del plazo de ejecución del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **DGOP-AP-MUN-R33-CI-080-15**, que celebrarán por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gómez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar López y el Ing. Jorge González Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Públicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este convenio se les denominará "El Municipio", y por la empresa **Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V** a través de su **Administrador General Único**, la **C. Amalia Moreno Maldonado**, a quien se denominará "**El Contratista**", de acuerdo a las declaraciones y cláusulas siguientes:

### DECLARACIONES

#### 1.- "El Municipio" declara:

**1.1.-** Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente convenio de conformidad con los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los demás preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco y los demás preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 2 fracción VI, 3, 4, 39, fracción X y XIII, artículo 53 fracción XIII, XV, XX y XXXIV, y XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y demás aplicables de los ordenamientos mencionados con antelación. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

**1.2.-** En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, se ha determinado la necesidad de diferir las fechas, en virtud de que esta Dirección considera que son procedentes por haberse presentado las siguientes eventualidades:

El diferimiento se deriva porque no se le entregó el anticipo, mismo que debió haberse puesto a disposición de "El Contratista" antes del 14 de diciembre de 2015.

Por la razón anterior se considera plenamente justificado el diferimiento; quedando con un periodo de ejecución 78 (setenta y ocho) días naturales; fecha de inicio del 22 (veintidós) de febrero de 2016 (dos mil dieciséis) y de terminación el día 09 (nueve) del mes de mayo del 2016 (dos mil dieciséis).

#### 2.- "El Contratista" declara:

**II.1.-** Es una persona moral denominada **Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V.**, con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 21,927 (veintiún mil novecientos veintisiete) de fecha 26 (veintiséis) de febrero de 2002 (dos mil dos), otorgada ante la fe de la Licenciada Silvia Blanca Silva Barragán, Notaria Pública suplente adscrita y asociada al titular número 7 (siete) de Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil 13971-1 (uno, tres, nueve, siete, uno, guion, uno) de fecha 10 (diez) de abril de 2002 (dos mil dos).

**II.2.-** La **C. Amalia Moreno Maldonado**, quién se identifica con credencial para votar número 3527007381890 (tres, cinco, dos, siete, cero, cero, siete, tres, ocho, uno, ocho, nueve, cero), acredita su carácter de **Administrador General Único**, con el testimonio de la escritura pública número 21,927 (veintiún mil novecientos veintisiete) de fecha 26 (veintiséis) de febrero de 2002 (dos mil dos), otorgada ante la fe de la Licenciada Silvia Blanca Silva Barragán, Notaria Pública suplente adscrita y asociada al titular número 7 (siete) de Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil 13971-1 (uno, tres, nueve, siete, uno, guion, uno) de fecha 10 (diez) de abril de 2002 (dos mil dos), mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

**II.3.-** Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Jaime Nuno número 1049 (mil cuarenta y nueve), Mezquitán Country, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44260, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de Contribuyentes número GCM-020226-F28. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la dirección de obras públicas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-455/2015.

### 3.- Ambas Partes "Declaran"

III.1.- Con fecha de 11 de diciembre del 2015, "El Municipio" y "El Contratista" celebraron el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-AP-MUN-R33-CI-080-15, en el cual "El Contratista" se obligó a realizar los trabajos descritos en declaración I.2 del contrato, consistentes en: "Construcción de la red de agua potable, alcantarillado y obras complementarias, calle Abasolo, frente 01, en Cabecera Municipal, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco" por un importe total de \$4'250,452.65 (cuatro millones doscientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 65/100 M.N.), Incluye Impuesto al Valor Agregado.

III.2.- En la cláusula tercera del contrato, "El Contratista" se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de 78 (setenta y ocho) días naturales, iniciándolos el día 14 (catorce) de diciembre del 2015 (dos mil quince) y a terminarlos a más tardar el día 29 (veintinueve) de febrero de 2016 (dos mil dieciséis), de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

III.3.- El contrato aludido está regulado por los artículos 104 fracción II, 105 párrafo segundo y 176, y demás concernientes aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, y demás relativo al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y conforme al artículo 191 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, el importe del anticipo concedido será puestos a disposición de "El Contratista" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado y formalizar mediante convenio las nuevas fechas de inicio y de terminación de los trabajos.

## CLÁUSULAS

**Primera.- Objeto del Convenio.-** Consiste en diferir las fechas de inicio y de terminación del plazo de ejecución del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-AP-MUN-R33-CI-080-15, a que se refieren la declaración III.2 de este convenio.

**Segunda.- Plazo de Ejecución.-** Se difieren las fechas de inicio y de terminación del plazo de ejecución del contrato, quedando como plazo de ejecución 78 (setenta y ocho) días naturales; estableciéndose como nuevas fechas para el inicio el 22 (veintidós) de febrero de 2016 (dos mil dieciséis) y para la terminación el día 09 (nueve) del mes de mayo del 2016 (dos mil dieciséis), de conformidad con el nuevo programa de ejecución que como anexo número 1, debidamente firmado por "El Municipio" y "El Contratista" forma parte integrante del presente convenio y del contrato.

**Tercera.- Vigencia del Convenio.-** Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato.

Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al final y al margen de todas sus fojas útiles en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el día 22 (veintidós) de febrero de 2016.

OBRAS PÚBLICAS  
DGOP-AP-MUN-R33-CI-080-15  
CONVENIO DE DIFERIMIENTO EN PLAZO

"El Municipio"

  
Lic. Alberto Uribe Camacho  
Presidente Municipal

  
Lic. Carlos Jaramillo Gómez  
Síndico

  
Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra  
Secretario General del Ayuntamiento

  
Lic. Sandra Devanira Tovar López  
Tesorero Municipal


  
Ing. Jorge González Morales  
Director General de Obras Públicas


"El Contratista"

  
C. Amalia Moreno Maldonado  
Administrador General Único  
Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V.  
GCM-020226-F28

  
Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún  
Director de Licitación y Normatividad

"Testigos"

  
Lic. Julián Enrique Cerda Jiménez  
Director Jurídico

  
Lic. Alicia Vázquez Centeno  
Jefe de Licitación y Contratación

**Nota.-** Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de diferimiento en plazo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **DGOP-AP-MUN-R33-CI-080-15**, de fecha **18 (dieciocho) de diciembre de 2015 (dos mil quince)**.