

Dependencia:

Número:

Asunto:

CONVENIO PARA DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12, QUE CELEBRARÁN POR UNA PARTE, "EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS, ING. ALBERTO URIBE CAMACHO, LIC. DAGOBERTO CALDERON LEAL, LIC. ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y EL ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA, LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.- "EL MUNICIPIO", DECLARA:

1.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMÁS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, 73, 77, 79, 83 Y 85 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMÁS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMÁS DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, 3, NUMERAL 1, Y DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES 2 FRACCIÓN III, 3, 4, 10, FRACCIONES VI Y XI, 32 FRACCIÓN X, XII, XIX, XXIX Y XXXII, ARTÍCULO 72 Y 125 Y DEMÁS APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON ANTELACIÓN. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO CONOCIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

1.2.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y FORMALIZAR MEDIANTE ESTE CONVENIO LAS NUEVAS FECHAS, EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO QUE DEBÍO HABERSE PUESTO A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" ANTES DEL 16 DE JULIO DE 2012, FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" HASTA EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2012.

2.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 16,549 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2001, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO LUIS RAMÍREZ OROZCO, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 3 DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO BAJO EL FOLIO NÚMERO 12628-1 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2001.

II.2.- EL C. ROBERTO GUERRERO RADILLO QUIÉN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO 3092028041086 Y FOLIO NÚMERO 0000020183028, ACREDITA SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 20,495 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2009, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO LUIS RAMÍREZ OROZCO, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 3 DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO BAJO EL FOLIO NÚMERO 12628-1 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2009, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO CUAL DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

II.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN; AVENIDA CIRCUNVALACIÓN ORIENTE No. 131 A COLONIA CIUDAD GRANJA, ZAPOPAN JALISCO, LO QUE ACREDITA CON EL RECIBO DE TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

II.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO CEA010615GT0. SEÑALANDO TAMBIÉN QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CON LA CLAVE OP-TZ-PC-147/2012.

Dependencia:

Número:

Asunto:

3.- AMBAS PARTES DECLARAN.

III.1.- CON FECHA DE 13 DE JULIO DE 2012, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12 EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN DECLARACIÓN 1.2 DEL CONTRATO, CONSISTENTES EN: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ZAMPEADO ANDADOR MONTENEGRO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", POR UN MONTO TOTAL DE \$1'329,544.90 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.).

III.2.- EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE 40 DÍAS NATURALES, INICIÁNDOLOS EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2012 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2012, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

III.3.- EL CONTRATO ALUDIDO ESTÁ REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN III, 41 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 176 Y DEMÁS CONCERNIENTES APPLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS RELATIVO AL DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, Y CONFORME AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LAS NUEVAS FECHAS DEL INICIO Y LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO CONSISTE EN DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12, A QUE SE REFIEREN LA DECLARACIÓN III.2 DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. SE DIFIEREN LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTABLECIÉNDOSE COMO NUEVAS FECHAS PARA EL INICIO EL 09 DE AGOSTO DE 2012, Y PARA LA TERMINACIÓN EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DE CONFORMIDAD CON EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE COMO ANEXO NÚMERO 1, DEBIDAMENTE FIRMADO POR "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO Y DEL CONTRATO.


TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO AL FINAL Y AL MARGEN DE TODAS SUS FÓJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, EL 29 DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE.

"EL MUNICIPIO"


LIC. ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


LIC. DAGOBERTO CALDERÓN LEAL
SÍNDICO MUNICIPAL


LIC. ERICK DANIEL TAPIA IBARRA
SECRETARIO GENERAL


C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Convenio del Contrato de Obra Pública N° OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12

Dependencia:


Número:

Asunto:




ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

"EL CONTRATISTA"




C. ROBERTO GUERRERO RADILLO
APODERADO GENERAL
CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.


"TESTIGOS"



ING. ERIC WALBERTO MORENO AREVALO
DIRECTOR DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD



LIC. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ RENTERÍA
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO



L.A.F.S. SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

FORMATO 1
SOLICITUD DE DIFERIMIENTO

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2012

HOJA 1 DE 1 CONTRATISTA

POR ESTE CONDUCTO NOS DIRIGIMOS A USTED, DE LA MANERA MAS ATENTA A FIN DE SOLICITAR LA AUTORIZACION DE LA RECALENDARIZACION DEL PROGRAMA DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES:

OBRA: "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ZAMPEADO EN ANDADOR MONTENEGRO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO".

PARTIDA: PROGRAMA HABITAT **NUM. CONTRATO:** OP-AD-FED-S3Z3-CI-050-12

LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN **MUNICIPIO:** TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

COORDINADOR: ING. GABRIEL RAMOS HERNÁNDEZ

SUPERVISOR: ARQ. SERGIO REYES MÁRQUEZ

LO ANTERIOR POR HABER RECIBIDO EL ANTICIPO CON RETRASO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA EL DIA: 9 DE AGOSTO DE 2012 DEL CUAL SE ANEXA COPIA DE LA FICHA DEL DEPOSITO.

CONTRATISTA FAVOR DE LLENAR LA SIGUIENTE INFORMACION, EXCEPTO LOS ESPACIOS SOMBREADOS

A) FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 13 DE JULIO DE 2012

B) FECHA DE ENTREGA DE FIANZAS A LA D.G.O.P. 11 DE JULIO DE 2012

C) RECIBE PAGO DE ANTICIPO: 09 DE AGOSTO DE 2012

D) FECHA PROGRAMADA DE INICIO 16 DE JULIO DE 2012

TOTAL DIAS DE RETRASO: 25 DIAS

DIAS DE RETRASO IMPUTABLES AL CONTRATISTA 0 PROCEDEN PARA SU RECALENDARIZACION 40 DIAS

CON BASE EN CLAUSULA 5ta. DEL CONTRATO

FECHAS RECALEND. AUTORIZADAS: INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2012 TERMINO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012

REVISO: FIRMA Y SELLO:

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.
PARA USO DE LA D.G.O.P.

RECIBO:
1.- SOLICITUD
2.- COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO

24 AGO. 2012

DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD

PARA USO DEL SOLICITANTE

SOLICITANTE
A T E N T A M E N T E

ING. ROBERTO GUERRERO RADILLO

CONSTRUCCIONES, ELECT. Y ARRENDAM. DE MAQ, S.A. C.V.

TRAMITAR ESTA SOLICITUD EN : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

ORIGINAL: DIRECCIÓN DE LICITACION Y NORMATIVIDAD

COPIA: CONSTRUCTORA

WAN B.G.

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.

Tiajomulco

OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12

DOCUMENTO
A19

16 DE JULIO DE 2012

INACION: 24 DE AGOSTO DE 2012

DIFERIDA: 9 DE AGOSTO DE 2012

DIFERIDA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2011

FECHA DE EMISIÓN: 40 DIAS NATURALES

9 DE AGOSTO DE 2012

9 DE AGOSTO DE 2012

FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE		DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	AÑO 2012				
PARTIDA	SUBPARTIDA					CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
LINEA DE DRENAJE SANITARIO										
LDS	TZOP-006	1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE MANO DE OBRERA Y MATERIALES	ML	176.00	1,240.80				
LDS	TZOP-007	2	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO B (MATERIAL CON PLANTILLA APISONADA AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SEGUN REQUERIMIENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON JUNTA HERMETICA S-25 DE 12" 30 CM DE DIAMETRO INCLUYE: ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL DESCARGA DOMICILIARIA A DRENAJE DE 12" CON TUBERIA DE PVC DE 6" S-25 JUNTA HERMETICA CON LONGITUD PROMEDIO DE REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M CON MURO DE BLOQUE DE 11X14X28 CM, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO POZO DE VISITA DE 0.0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD TIPO COMUN CON BLOQUE 11-14-28 A TEZON ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	M3	91.52	2,121.43				
LDS	TZOP-008	3	PLANTILLA APISONADA AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SEGUN REQUERIMIENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON JUNTA HERMETICA S-25 DE 12" 30 CM DE DIAMETRO INCLUYE: ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL DESCARGA DOMICILIARIA A DRENAJE DE 12" CON TUBERIA DE PVC DE 6" S-25 JUNTA HERMETICA CON LONGITUD PROMEDIO DE REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M CON MURO DE BLOQUE DE 11X14X28 CM, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO POZO DE VISITA DE 0.0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD TIPO COMUN CON BLOQUE 11-14-28 A TEZON ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	M3	11.44	2,833.57				
LDS	TZOP-009	4	PLANTILLA APISONADA AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SEGUN REQUERIMIENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON JUNTA HERMETICA S-25 DE 12" 30 CM DE DIAMETRO INCLUYE: ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL DESCARGA DOMICILIARIA A DRENAJE DE 12" CON TUBERIA DE PVC DE 6" S-25 JUNTA HERMETICA CON LONGITUD PROMEDIO DE REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M CON MURO DE BLOQUE DE 11X14X28 CM, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO POZO DE VISITA DE 0.0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD TIPO COMUN CON BLOQUE 11-14-28 A TEZON ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	ML	176.00	72,774.24				
LDS	TZOP-010	5	PLANTILLA APISONADA AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SEGUN REQUERIMIENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON JUNTA HERMETICA S-25 DE 12" 30 CM DE DIAMETRO INCLUYE: ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL DESCARGA DOMICILIARIA A DRENAJE DE 12" CON TUBERIA DE PVC DE 6" S-25 JUNTA HERMETICA CON LONGITUD PROMEDIO DE REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M CON MURO DE BLOQUE DE 11X14X28 CM, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO POZO DE VISITA DE 0.0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD TIPO COMUN CON BLOQUE 11-14-28 A TEZON ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	M3	54.46	13,665.65				
LDS	TZOP-011	6	PLANTILLA APISONADA AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SEGUN REQUERIMIENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON JUNTA HERMETICA S-25 DE 12" 30 CM DE DIAMETRO INCLUYE: ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL DESCARGA DOMICILIARIA A DRENAJE DE 12" CON TUBERIA DE PVC DE 6" S-25 JUNTA HERMETICA CON LONGITUD PROMEDIO DE REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M CON MURO DE BLOQUE DE 11X14X28 CM, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO POZO DE VISITA DE 0.0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD TIPO COMUN CON BLOQUE 11-14-28 A TEZON ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	M3	18.70	4,137.28				
LDS	TZOP-012	7	PLANTILLA APISONADA AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SEGUN REQUERIMIENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON JUNTA HERMETICA S-25 DE 12" 30 CM DE DIAMETRO INCLUYE: ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL DESCARGA DOMICILIARIA A DRENAJE DE 12" CON TUBERIA DE PVC DE 6" S-25 JUNTA HERMETICA CON LONGITUD PROMEDIO DE REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M CON MURO DE BLOQUE DE 11X14X28 CM, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO POZO DE VISITA DE 0.0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD TIPO COMUN CON BLOQUE 11-14-28 A TEZON ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	PZA	59.00	129,742.18				
LDS	TZOP-013	8	PLANTILLA APISONADA AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SEGUN REQUERIMIENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON JUNTA HERMETICA S-25 DE 12" 30 CM DE DIAMETRO INCLUYE: ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL DESCARGA DOMICILIARIA A DRENAJE DE 12" CON TUBERIA DE PVC DE 6" S-25 JUNTA HERMETICA CON LONGITUD PROMEDIO DE REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M CON MURO DE BLOQUE DE 11X14X28 CM, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO POZO DE VISITA DE 0.0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD TIPO COMUN CON BLOQUE 11-14-28 A TEZON ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	PZA	59.00	117,174.59				
LDS	TZOP-014	9	PLANTILLA APISONADA AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SEGUN REQUERIMIENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON JUNTA HERMETICA S-25 DE 12" 30 CM DE DIAMETRO INCLUYE: ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL DESCARGA DOMICILIARIA A DRENAJE DE 12" CON TUBERIA DE PVC DE 6" S-25 JUNTA HERMETICA CON LONGITUD PROMEDIO DE REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M CON MURO DE BLOQUE DE 11X14X28 CM, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO POZO DE VISITA DE 0.0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD TIPO COMUN CON BLOQUE 11-14-28 A TEZON ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	PZA	3.00	15,620.52				
LDS	TZOP-015	10	PLANTILLA APISONADA AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SEGUN REQUERIMIENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON JUNTA HERMETICA S-25 DE 12" 30 CM DE DIAMETRO INCLUYE: ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL DESCARGA DOMICILIARIA A DRENAJE DE 12" CON TUBERIA DE PVC DE 6" S-25 JUNTA HERMETICA CON LONGITUD PROMEDIO DE REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M CON MURO DE BLOQUE DE 11X14X28 CM, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO POZO DE VISITA DE 0.0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD TIPO COMUN CON BLOQUE 11-14-28 A TEZON ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	PZA	3.00	3,208.26				
LDS	TZOP-004	11	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	M3	91.52	2,056.45				
LDS	TZOP-005	12	PLANTILLA APISONADA AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SEGUN REQUERIMIENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON JUNTA HERMETICA S-25 DE 12" 30 CM DE DIAMETRO INCLUYE: ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL DESCARGA DOMICILIARIA A DRENAJE DE 12" CON TUBERIA DE PVC DE 6" S-25 JUNTA HERMETICA CON LONGITUD PROMEDIO DE REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M CON MURO DE BLOQUE DE 11X14X28 CM, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO POZO DE VISITA DE 0.0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD TIPO COMUN CON BLOQUE 11-14-28 A TEZON ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	M3/MM	915.20	4,255.68				
LINEA DE AGUA POTABLE										
LAP	TZOP-006	13	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE MANO DE OBRERA Y MATERIALES	ML	176.00	1,240.80				
LAP	TZOP-007	14	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO B (MATERIAL CON PLANTILLA APISONADA AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SEGUN REQUERIMIENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON JUNTA HERMETICA S-25 DE 12" 30 CM DE DIAMETRO INCLUYE: ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL DESCARGA DOMICILIARIA A DRENAJE DE 12" CON TUBERIA DE PVC DE 6" S-25 JUNTA HERMETICA CON LONGITUD PROMEDIO DE REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M CON MURO DE BLOQUE DE 11X14X28 CM, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO POZO DE VISITA DE 0.0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD TIPO COMUN CON BLOQUE 11-14-28 A TEZON ASENTADO CON MORTERO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA	M3	80.08	1,866.25				
LAP	TZOP-008	15	PLANTILLA APISONADA AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SEGUN REQUERIMIENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO, RD-28 CON CAMPANA, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRERA Y MATERIALES	M3	11.44	2,833.57				
LAP	TZOP-016	16	PLANTILLA APISONADA AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, SEGUN REQUERIMIENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO, RD-28 CON CAMPANA, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRERA Y MATERIALES	ML	176.00	20,637.76				
IMPORTE PARCIAL										

Tajomulco

**LICITACION NACIONAL POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No.:**

OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12

DOCUMENTO
A19

16 DE JULIO DE 2012

FECHA DE INICIO:	16 DE JULIO DE 2012
FECHA DE TERMINACION:	24 DE AGOSTO DE 2012

FECHA DE TERMINACION: 24 DE AGOSTO DE 2012

FECHA DE TERM DUEBIDA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012

[illegible]

9 DE AGOSTO DE 2012

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE		DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS			UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	AÑO 2012			
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
MV-P	TZOP-005	34	ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO A KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN,	M3/KM	7,038.40	35,518.56					
MEJORAMIENTO DE VIALIDAD - EMPEDRAO ZAMPEADO											
MV-EZ	TZOP-031	35	SUB-BASE CON 100% DE MATERIAL DEL BANCO (TERPETATE) COMPACTADO AL 100% DE SU PVSIM INCLUYE: SUMINISTRO DE	M3	327.36	53,611.75					
MV-EZ	TZOP-042	36	BASE HIDRAULICA CON 60% DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS Y MATERIAL DE BANCO EN UN 40% COMPACTADO AL 100%	M3	218.24	56,849.34					
MV-EZ	TZOP-044	37	EMPEDRAO DE 20 CM DE ESPESOR TIPO ZAMPEADO CON CONCRETO FC= 200 KG/CM2, PREMEZCLADO, A TIRO DIRECTO,	M2	985.60	254,945.15					
MV-EZ	TZOP-036	38	MACHUELO DE CONCRETO TIPO RECTO DE 0.35x0.15 M FORJADO EN SITIO CON CONCRETO PREMEZCLADO DE Fc=200 KG/CM2 R.N.	ML	352.00	52,681.92					
MEJORAMIENTO DE VIALIDAD - BANQUETAS											
MV-B	TZOP-028	39	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PERSONAL TECNICO	M2	422.40	2,977.82					
MV-B	TZOP-035	40	EXCAVACION A MANO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO B (MATERIAL CON COMPACTACION MEDIA) A NIVEL	M3	63.36	7,259.79					
MV-B	TZOP-038	41	RELLENO COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BALARINA) CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM AL	M3	63.36	15,899.28					
MV-B	TZOP-045	42	LOSA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR EN AREA DE BANQUETAS, ACABADO APAILLADO, INCLUYE: CIMBRA	M2	422.40	83,805.54					
MV-B	TZOP-004	43	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL TER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN,	M3	63.36	1,423.70					
MV-B	TZOP-005	44	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN,	M3/KM	633.60	2,946.24					
			IMPORTE PARCIAL						35,518.56	532,779.64	
			IMPORTE TOTAL			1,146,159.40					
			IMPORTE PARCIAL								
			IMPORTE ACUMULADO						148,268.79	989,862.60	1,146,159.40


BancaNet
 Empresarial

Jueves 9 de Agosto del 2012, 1:55:55 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente

33394080

Razón Social

CONST ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIE

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de la Cuenta del día 09/08/2012

Sucursal	922	Nombre	CONST ELECTRIFICACIONES Y
Cuenta	42844	Retiros (9)	\$ 74,619.42
Depósitos (1)	\$ 332,386.23		

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	09/08/2012	Pago Interban	519	90812	PAGO FACTURA	58084	-	10,720.00	734,574.72
2	09/08/2012	Pago Interban	519	90812	CONST ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO	46508	-	30,000.00	745,294.72
3	09/08/2012	Pago a terceros	519	90812	CONST ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO	44388	-	19,504.42	775,284.72
4	09/08/2012	Abono por instrucciones de	519	37581	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO	37581	332,386.23	-	794,799.14
5	09/08/2012	Pago a terceros	519	25314	PAGO S.A.T.	25314	-	300.00	482,412.91
6	09/08/2012	Pago a terceros	519	19169	PAGO S.A.T.	19169	-	58.00	482,712.91
7	09/08/2012	Pago a terceros	519	16235	PAGO S.A.T.	16235	-	946.00	482,768.91
8	09/08/2012	Retiro chq en ventanilla	4078	10932		8146	-	2,800.00	483,714.91
9	09/08/2012	Cargo de cheque	334	10930	014 0242517 0860 0000027 0860 04320504	63002	-	2,073.00	488,614.91
10	09/08/2012	Cargo de cheque	432	10929	012 0095181 7000 0000000 0000 04320501	4699	-	8,120.00	488,667.91

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"