

Dependencia:

Número:

Asunto:

CONVENIO PARA DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12, QUE CELEBRARÁN POR UNA PARTE, "EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS ING. ALBERTO URIBE CAMACHO, LIC. DAGOBERTO CALDERON LEAL, LIC. ERIK DANEIL TAPIA IBARRA, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y EL ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA, LA EMPRESA GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V. A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.- "EL MUNICIPIO", DECLARA:

1.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMÁS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, 73, 77, 79, 83 Y 85 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMÁS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMÁS DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, 3, NUMERAL 1, Y DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES 2 FRACCIÓN III, 3, 4, 10, FRACCIONES VI Y XI, 32 FRACCIÓN X, XII, XIX, XXIX Y XXXII, ARTÍCULO 72 Y 125 Y DEMÁS APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON ANTELACIÓN. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO CONOCIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

1.2.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y FORMALIZAR MEDIANTE ESTE CONVENIO LAS NUEVAS FECHAS, EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO QUE DEBIÓ HABERSE PUESTO A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" ANTES DEL 01 DE JUNIO DE 2012, FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" HASTA EL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2012.

2.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V. CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 15,567 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2002 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. MIGUEL ANGEL FLORES PUENTE TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 10 DE LA CIUDAD DE COLIMA, ESTADO DEL MISMO NOMBRE, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO BAJO EL FOLIO MERCANTIL 50203-1 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2002.

2.2.- EL C. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ QUIÉN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. 1120082998980 Y FOLIO NÚMERO 120691611, ACREDITA SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 18,171 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2008, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. EDMUNDO MARQUEZ HERNANDEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 3 DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON EL FOLIO NÚMERO 50203-1, DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO CUAL DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECÓNOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA KM 21 No. 8111 A, COLONIA DE SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, LO QUE ACREDITA CON EL RECIBO DE TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., MISMO QUE SEÑALA PARA SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO GFU021009BC1 SEÑALANDO TAMBIÉN QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CON LA CLAVE OF-TZ-PC 607/2011.

Dependencia:

Número:

Asunto:

3.- AMBAS PARTES DECLARAN.

III.1.- CON FECHA DE 31 DE MAYO DE 2012, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN DECLARACIÓN 1.2 DEL CONTRATO, CONSISTENTES EN: "EQUIPAMIENTO DE CISTERNA DE REBOMBEO EN POZO PEÑAFIEL, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", POR UN MONTO TOTAL DE \$1'467,520.63 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 63/100 M. N.).

III.2.- EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE 46 DÍAS NATURALES, INICIÁNDOLOS EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2012 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2012, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

III.3.- EL CONTRATO ALUDIDO ESTÁ REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 104 FRACCIÓN II, 105 SEGUNDO PÁRRAFO Y 176 Y DEMÁS CONCERNIENTES APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y DEMÁS RELATIVO AL DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, Y CONFORME AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LAS NUEVAS FECHAS DEL INICIO Y LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO CONSISTE EN DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12, A QUE SE REFIEREN LA DECLARACIÓN III.2 DE ESTE CONVENIO.


SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. SE DIFIEREN LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTABLECIÉNDOSE COMO NUEVAS FECHAS PARA EL INICIO EL 03 DE AGOSTO DE 2012, Y PARA LA TERMINACIÓN EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DE CONFORMIDAD CON EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE COMO ANEXO NÚMERO 1, DEBIDAMENTE FIRMADO POR "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO Y DEL CONTRATO.

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO AL FINAL Y AL MARGEN DE TODAS SUS FÓJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, EL 16 DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE.

"EL MUNICIPIO"


LIC. ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. DAGOBERTO CALDERÓN LEAL
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. ERIC DANIEL TAPIA IBARRA
SECRETARÍA GENERAL


C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

"EL CONTRATISTA"



C. KARLA MARIANA MENDEZ RODRÍGUEZ
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO
GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.


"TESTIGOS"



ING. ERIC WALBERTO MORENO AREVALO
DIRECTOR DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD



LIC. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ RENTERÍA
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO



L.A.F.S. SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

FORMATO 1
SOLICITUD DE DIFERIMIENTO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2012

HOJA 1 DE 1 CONTRATISTA



POR ESTE CONDUCTO NOS DIRIGIMOS A USTED, DE LA MANERA MAS ATENTA A FIN DE SOLICITAR LA AUTORIZACION DE LA RECALENDARIZACION DEL PROGRAMA DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES:

OBRA:	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA DE REBOMBEO EN POZO PEÑAFIEL, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.		
PARTIDA	RECURSO MUNICIPAL	NUM. CONTRATO:	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPIO:	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
CONTRATISTA:	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.		
COORDINADOR:	ING. GABRIL RAMOS HERNANDEZ		
SUPERVISOR:	ING. JORGE ADRIEL GUZMAN CERVANTES		

LO ANTERIOR POR HABER RECIBIDO EL ANTICIPO CON RETRASO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA EL DIA: 03 DE AGOSTO DE 2012 DEL CUAL SE ANEXA COPIA DE LA FICHA DEL DEPOSITO.

CONTRATISTA FAVOR DE LLENAR LA SIGUIENTE INFORMACION, EXCEPTO LOS ESPACIOS SOMBREADOS

A) FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	<u>31 DE MAYO DE 2012</u>
B) FECHA DE ENTREGA DE FIANZAS A LA D.G.O.P.	<u>31 DE MAYO DE 2012</u>
C) RECIBE PAGO DE ANTICIPO:	<u>03 DE AGOSTO DE 2012</u>
D) FECHA PROGRAMADA DE INICIO	<u>01 DE JUNIO DE 2012</u>
TOTAL DIAS DE RETRASO:	<u>64</u>
DIAS DE RETRASO IMPUTABLES AL CONTRATISTA	<u>0</u> PROCEDEN PARA SU RECALENDARIZACION <u>46 DIAS</u>
FECHAS RECALEND. AUTORIZADAS:	INICIO: <u>07-AGOSTO-2012</u> TERMINO: <u>17-SEPTIEMBRE-2012</u>
REVISO: FIRMA Y SELLO:	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO	
<p>PARA USO DE LA D.G.O.P.</p> <p>SELLO:</p> <p>RECIBO:</p> <p>1.- SOLICITUD</p> <p>2.- COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO</p> <div style="text-align: center;">  <p>DIRECCION DE LICITACION Y NORMATIVIDAD</p> </div>	<p>PARA USO DEL SOLICITANTE</p> <p>SOLICITANTE</p> <p>A T E N T A M E N T E</p> <p>GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.</p> <div style="text-align: center;">  <p>ING. KARLA MARIANA MÉNDEZ RODRÍGUEZ</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> </div>
<p>TRAMITAR ESTA SOLICITUD EN : DIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION</p> <p>ORIGINAL: DIRECCION DE LICITACION Y NORMATIVIDAD</p> <p>COPIA: CONSTRUCTORA <u>WAN P.C.</u></p>	
<p>HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.</p>	

EQUIPAMIENTO DE CISTERNA DE REBOMBEO EN POZO PEÑAFIEL, CABECERA MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAISCO.		16 DIAS MANUALES
03 DE AGOSTO DE 2012		03 DE AGOSTO DE 2012
OP-AP-MUN-SZ-CI-05-112		17 DE SEPT. DE 2012

RECALENDARIZACIÓN DE PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Nombre	Unidad	Volumen	
Z-01	Suministro de bombas centrifugas de 30hp, 440volts, trifasica con motor de 3.450RPM, para un gasto de 15 litros por segundo y una carga dinamica total de 100mts.	PZA	4	\$ 211,551.20
Z-02	Colocación de Bombas centrifugas de 30hp, 440volts, trifasica con motor de 3.450RPM, que incluye: trasladados, maniobras de carga/descarga, lote de material de anclaje, colocación y nivelación en campo, pruebas y puesta en marcha.	PZA	4	\$ 11,520.00
Z-03	Suministro e instalación de cabezal de succión de 10" y cabezal de descarga de 8", y papilote de piezas especiales: hidráulicas en acero al carbon en decenas de bombas sumergibles y conexiones a lanque, incluye: 2 codos de AC 90° x 45°, 6 nipples de AC Ced40 de 3", 4 nipples de AC Ced40 de 4", 4 nipple roscado de 2", 4 mts de tubería AC ced.40 de 3", 2 mts de tubería AC ced.40 de 4", 3 mts de tubería AC ced.40 de 8" y 4 mts de tubería AC ced.40 de 10", 4 bridas de AC de 10", 4 bridas de AC de 2", 4 bridas de AC de 2 1/2", 12 bridas de AC de 4", 2 bridas de AC de 4", 2 bridas de AC de 8", 1 tapa ciega de 8" y 1 de 10", nipples de 3/4" y 1/2", 4 reducciones bridas de 1 1/2"-3" y 4 reducciones bridas de 1 1/2"-4", lote de herramental galvanizado, 1e empaques de 3", 4 empaques de 4", 2 empaques de 8" y 3 empaques de 10" de diámetro, lote de material de sujeción, lote de pintura, corte y soldadura en taller y adecuaciones en campo, trasladados, carga, descarga y maniobras, (De acuerdo a diseño).	LOTE	1	\$ 76,275.30
Z-04	Suministro válvulas Mariposa de 3" marca Bray o similar.	PZA	4	\$ 6,720.00
Z-05	Suministro válvulas Mariposa de 4" marca Bray o similar.	PZA	4	\$ 9,520.00
Z-06	Suministro válvulas Mariposa de 10" marca Bray o similar.	PZA	3	\$ 14,700.00
Z-07	Suministro válvula Check de 3" tipo ablas.	PZA	4	\$ 13,440.00
Z-08	Colocación de válvulas mariposa o válvulas check tipo ablas, que incluye: maniobras en campo y herramental menor.	PZA	15	\$ 7,554.00
Z-09	Suministro e instalación de manómetro de glicerina de 4 1/2" en acero inoxidable, que incluye: nipple 1/2" y 1/4", reducción bushing 1/2"-1/4", cola de coqueño, cinta aislón, válvula de paso, maniobras y herramental menor.	LOTE	1	\$ 1,387.00
Z-10	Suministro e instalación de sistema de alivio rápido de presión que incluye: válvula compuesta de 3", válvula de alivio rápido de presión de 3" marca bermaid o similar, 2 bridas soldables de 3", 3 empaques de 3", 12 tornillos con tuercas de 5/8" x 3" galvanizados, 12 ml de tubo de 3" AC ASTM A53B, 1 lote de material hidráulico de cobre para instalación de válvula de control, material menor, material de anclaje, herramientos, equipo de corte y soldadura, maniobras y adecuaciones.	LOTE	1	\$ 32,781.00


 ING. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 GRUPO LA FUENTE SA DE CV

EQUIPAMIENTO DE CISTERNA DE REBOMBEO EN POZO PEÑAFIEL, CABECERA MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.		4 DIAS NATURALES
03 DE AGOSTO DE 2012		01 DE AGOSTO DE 2012
OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12		17 DE SEPT. DE 2012

RECALENDARIZACIÓN DE PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Nombre	Unidad	Voluntad			
2-11	Suministro de tablero para control de las bombas, que incluye: gabinete NEMA 4X, PLC logo marca siemens o similar, 4 Arcondadores para motores de 30HP, 1 relévoladores, selectores de posición de 3 y 2p, modulo de señales analógicas, variador de velocidad para 30HP/440Volls, interruptor de presión, fuente de poder, tablero alternador simultaneador, tarjeta multibombas, inductor de presión con salida de 4-20mAmperes, conaletas, cableado interno, instalado.	PZA	1	\$ 79,879.50	\$ 79,879.50	\$ 159,759.00
2-12	Instalación de tablero para control de las bombas, que incluye: lote de material de enclaje, colocación en caseta de control, cableado, automatización y programación en campo.	PZA	1	\$ 18,484.12	\$ 18,484.12	\$ 18,484.12
2-13	Suministro e instalación de sistema de sentido de presión, que incluye: tanque hidroneumático lote de material hidráulico, lote de material de fijación, lote de mano de obra.	PZA	1	\$ 8,610.00	\$ 8,610.00	\$ 8,610.00
2-14	Lote de material eléctrico para cableado de motores y tablero de control en caseta, que incluye: interruptor leimagnético general con gabinete, 3 rollos de cable 1wh cal. 6, 4 conectores, 10 tiras de tubería conduite de 2", 6 codos conduite de 2", 2 mt de tubería licaudlex de 2", conectores licaudlex de 2", registro prefabricado de 40x40x50cms, lote de material de sujeción, excavación y relleno manual, material menor, instalado, herramienta y manobras.	LOTE	1	\$ 43,998.50	\$ 43,998.50	\$ 43,998.50
TOTAL PARCIAL				\$ 465,328.00	\$ 150,972.12	\$ 616,300.12
TOTAL ACUMULADO				\$ 465,328.00	\$ 616,300.12	\$ 616,300.12



ING. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 GRUPO LA FUENTE SA DE CV

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -
SALVO BUEN COBRO

Cuenta : GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V. Sucursal : 0437
Cuenta : 0136934153 Fecha / Hora : 03-08-2012 / 16:22:37
Plaza : ZAPOCAN Movimiento : 000009925

Cheques Aceptados Importe Disp
Cuenta Cheque Banco ****366,880.16 (01)
2607-0007065 HSBC **366,880.16
TOTAL Aceptados :\$ ****366,880.16

Total Presentado :\$****366,880.16
Cheques Rechazados :\$*****0.00
Total Operado MXP :\$ ****366,880.16
Efectivo : *****0.00
Importe Total MXP :\$ ****366,880.16

>>0E>>48>>00>>M9X08X27X5 <<

>>00000000009090205<<

>>16X02X37X5<<0E0L5000

Importe que puede ser sujeto a IDE \$ *****0.00

1800215-04


ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1220, COL. XOCOC, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BSA-830831-L7

BANCO

EQUIPAMIENTO DE CISTERNA DE REBOMBEO EN POZO PENAFIEL, CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO, DE ZUNIGA, JALISCO.		4 DIAS NATURALES
03 DE AGOSTO DE 2012		03 DE AGOSTO DE 2012
OP. AP. MUN. SZ. CI. 061-12		17 DE SEPT. DE 2012

RECALENDARIZACION DE PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Nombre	Unidad	Volumen		
Z-15	Suministro e instalación de sistema de apagado contra bajo niveles, que incluye: flotador / contactor contra bajos niveles, cable 1hw, tubería conductile, codos conductile, tubería licuatax, material de sujeción, material menor, frascados, herramienta y manlabras.	PZA	1	\$ 4,332.00	\$ 4,332.00
Z-16	Suministro e instalación de voo de 3" de diametro, que incluye: extremidad AC de 3" bridada, válvula motoposa de 3" y VAEA de 3" marca ARI con cuerpo de termoplástico, empaque de neopreno, 4 tornillos de 5/8" x 6", 8 tornillos de 5/8" x 3", manlabras y herramienta menor.	PZA	1	\$ 9,648.00	\$ 9,648.00
Z-17	Tendido de tubería de acero hacia línea de impulsión de 10" de acero al carbón, que incluye: 24 ml tubo de 10" de acero al carbón grado ASTM A53B, 2 bridas de AC de 10" soldable tipo slip-on 10psi, 2 codos AC soldable de 10" x 90° soldable AC, corte y soldadura en campo, 2 atraque de concreto de 1.5m3, manlabras con grúa, lote de herramienta, empaques y pintura, frascados, excavación y relleno, herramienta y manlabras.	LOTE	1	\$ 39,595.75	\$ 39,595.75
Z-18	Suministro de válvula de control de llenado de doble diafragma de 10", con bola, vástago galvanizado de 1ml de largo, marca bermad o similar.	PZA	1	\$ 34,572.80	\$ 34,572.80
Z-19	Suministro válvulas Compuerta de 8" bridada ANSI, de Fofó, para 150psi.	PZA	1	\$ 6,400.00	\$ 6,400.00
Z-20	Instalación de válvula de control de llenado de doble diafragma de 10", que incluye: 2 brida soldable de 10", lote herramienta y empaques, corte y soldadura en campo, lote de material de cobre para instalación de válvula de diafragma, frascados, herramientas y manlabras.	PZA	1	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
Z-21	Suministro de válvula de control de llenado de doble diafragma de 8", con bola, vástago galvanizado de 1ml de largo, marca bermad o similar.	PZA	1	\$ 29,970.00	\$ 29,970.00
Z-22	Suministro válvulas Compuerta de 10" bridada ANSI, de Fofó, para 150psi.	PZA	1	\$ 11,310.00	\$ 11,310.00
Z-23	Instalación de válvula de control de llenado de doble diafragma de 8", que incluye: 2 brida soldable de 10", lote herramienta y empaques, corte y soldadura en campo, lote de material de cobre para instalación de válvula de diafragma, frascados, herramientas y manlabras.	PZA	1	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00
Z-24	Suministro e instalación de tablero de automatización para operación automática de equipo de bombeo, para encendido y apagado automatizado, para llenado de cisterna, que incluye: PLC logo marca siemens, gabinete metálico, selector, botonera, cableada, material de anclaje, transformador tipo sacco de 1kva, base metálica para transformadores, programación en campo, calibración y puesta en marcha.	PZA	3	\$ 44,460.00	\$ 44,460.00
Z-25	Suministro e instalación de transformador tipo poste de 150KVA, 23, 440volts, que incluye: estructura 1530, asinuatura tipo H, sistema de líneas, frascados, instalación con grúa hiab, manlabras, herramienta y equipo.	LOTE	1	\$ 79,806.99	\$ 79,806.99


 ING. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 GRUPO LA FUENTE SA DE CV

Tlajomulco



EQUIPAMIENTO DE CISTERNA DE REBOMBEO EN POZO PENAFIEL, CABECERA MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.		48 DIAS NATURALES
03 DE AGOSTO DE 2017		10 DE AGOSTO DE 2017
OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12		17 DE SEPTIEMBRE DE 2012

RECALENDARIZACIÓN DE PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS INDICANDO EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Nombre	Unidad	Volumen	
2-26	Suministro e instalación de Sistema de medición, que incluye: 3m cable 1hw 1/0, 6 aparatosos, 1.5m de tubo licuante de 32mm, 2 conector recto de 32mm, reducción bushing, 2 tiras de tubo de Fo.PGG de 32mm, control y monitor de 32mm, gabinete metálico para equipo de medición, base de medición de 13 terminales, tiras de tubo conducto galvanizado de 19mm, conector de ajuste, material de fijación, sistema de fierros, aislados, manibras, herramientas y accesorios.	LOTE	1	\$ 13,299.00 \$ 13,299.00 \$ 26,598.00
2-27	Suministro e instalación de Baja tensión, que incluye: muña de 2 1/2", tubo de conducto de 2 1/2", curvas conducto, tubo de pvc ondulado, tablero 1-línea con interruptor termomagnético de 3x200-amp y 4 derivadas de 3 x60amp, 120mts de cable 1hw calibre 4/0, lote de material de sujeción y material eléctrico menor, incluye: aislados, manibras, herramientas, accesorios y equipo.	LOTE	1	\$ 85,544.78 \$ 85,544.78 \$ 15,750.00 \$ 15,750.00 \$ 276,412.54 \$ 372,391.32 \$ 448,803.87
2-28	Gestoría y tramites ante la CFE.	LOTE	1	\$ 15,750.00 \$ 15,750.00 \$ 1,265,103.99 \$ 1,265,103.99
TOTAL PARCIAL				\$ 276,412.54
TOTAL ACUMULADO				\$ 892,712.66

SUBTOTAL	\$ 1,265,103.99
IVA	\$ 202,416.64
TOTAL	\$ 1,467,520.62

TOTAL
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 62/100MUN

ING. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO LA FUENTE SA DE CV