

CONVENIO PARA DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12, QUE CELEBRARÁN POR UNA PARTE, "EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS, LIC. ALBERTO URIBE CAMACHO, LIC. DAGOBERTO CALDERÓN LEAL, ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SÍNDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V. A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.- "EL MUNICIPIO", DECLARA:

1.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMÁS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, 73, 77, 79 Y 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMÁS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMÁS DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, 3, NUMERAL 1, Y DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES 2 FRACCIÓN III, 3, 4, 10, FRACCIONES VI Y XI, 32 FRACCIÓN X, XII, XIX, XXIX Y XXXII, ARTÍCULO 72 Y 125 Y DEMÁS APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON ANTELACIÓN. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO CONOCIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

1.2.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y FORMALIZAR MEDIANTE ESTE CONVENIO LAS NUEVAS FECHAS, EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO QUE DEBIÓ HABERSE PUESTO A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" ANTES DEL 04 DE JUNIO DEL 2012, FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" HASTA EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2012.

2.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V. CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 3,576 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 1986 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. CARLOS ENRIQUE NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 26 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO CON EL FOLIO NÚMERO 56-57 DEL TOMO 237 DEL LIBRO PRIMERO DE REGISTRO DE COMERCIO, AGREGO CON NÚMERO 39 AL APÉNDICE 736 DE FECHA 28 DE MAYO DE 1987 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

2.2.- EL C. JAVIER PETERSEN FARAH QUIÉN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. 291572947986 Y FOLIO 092487288, ACREDITA SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 3,576 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 1986, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. CARLOS ENRIQUE, NOTARIO PÚBLICO ADSCRITO A LA NOTARIA NÚMERO 26 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON EL FOLIO NÚMERO 56-57, DEL TOMO 237 DEL LIBRO PRIMERO DEL REGISTRO DE COMERCIO, AGREGO CON NÚMERO 39 AL APÉNDICE 736 DE FECHA 28 DE MAYO DE 1987, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO CUAL DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE PROGRESO NÚMERO 459 COLONIA OBRERA, GUADALAJARA, JALISCO, LO QUE ACREDITA CON EL RECIBO DE TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. MISMO QUE SEÑALA PARA SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO **CIK870112MU0** SEÑALANDO TAMBIÉN QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CON LA CLAVE **OP-TZ-PC-345/2011**.

3.- AMBAS PARTES DECLARAN.

III.1.- CON FECHA DE 01 DE JUNIO DE 2012, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12 EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN DECLARACIÓN 1.2 DEL CONTRATO, CONSISTENTES EN: "CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO I MIRADOR - CAJITILÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO POR UN MONTO DE \$4'150,320.00 (CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.).

III.2.- EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE 73 DÍAS NATURALES, INICIÁNDOLOS EL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2012 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2012, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

III.3.- EL CONTRATO ALUDIDO ESTÁ REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 104 FRACCIÓN II, 105 SEGUNDO PÁRRAFO Y 176 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y EN LO APLICABLE AL DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, Y CONFORME AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LAS NUEVAS FECHAS DEL INICIO Y LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO CONSISTE EN DIFERIR LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12, A QUE SE REFIEREN LA DECLARACIÓN III.2 DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. SE DIFIEREN LAS FECHAS DEL INICIO Y DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTABLECIÉNDOSE COMO NUEVAS FECHAS PARA EL INICIO EL 20 DE AGOSTO DE 2012, Y PARA LA TERMINACIÓN EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 DE CONFORMIDAD CON EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE COMO ANEXO NÚMERO 1, DEBIDAMENTE FIRMADO POR "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO Y DEL CONTRATO.


TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO AL FINAL Y AL MARGEN DE TODAS SUS FÓJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.

"EL MUNICIPIO"



LIC. ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


LIC. DAGOBERTO CALDERÓN LEAL
SÍNDICO MUNICIPAL


LIC. ERIK DANIEL APIA IBARRA
SECRETARÍA GENERAL



C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Convenio del Contrato de Obra Pública N° OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12




ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

"EL CONTRATISTA"




C. JAVIER PETERSEN FARAH
ADMINISTRADOR GENERAL
CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.

"TESTIGOS"




ING. ERIC WALBERTO MORENO AREVALO
DIRECTOR DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD



LIC. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ RENTERÍA
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO



L.A.F.S. SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN



FORMATO 1
SOLICITUD DE DIFERIMIENTO

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2012

HOJA 1 DE 1 CONTRATISTA

POR ESTE CONDUCTO NOS DIRIGIMOS A USTED, DE LA MANERA MAS ATENTA A FIN DE SOLICITAR LA AUTORIZACION DE LA RECALENDARIZACION DEL PROGRAMA DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO I, MIRADOR - CAJITITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.
PARTIDA: DEL FONDO METROPOLITANO NUM. CONTRATO: OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12
LOCALIDAD: MIRADOR - CAJITITLAN MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA IKAL S.A. DE C.V.
COORDINADOR: ING. GABRIEL RAMOS HERNÁNDEZ
SUPERVISOR: ING. GABRIEL RAMOS HERNÁNDEZ

LO ANTERIOR POR HABER RECIBIDO EL ANTICIPO CON RETRASO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA
EL DIA: 20 DE AGOSTO DE 2012 DEL CUAL SE ANEXA COPIA DE LA FICHA DEL DEPOSITO.

CONTRATISTA FAVOR DE LLENAR LA SIGUIENTE INFORMACION, EXCEPTO LOS ESPACIOS SOMBRADOS

A) FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 01 DE JUNIO DE 2012
B) FECHA DE ENTREGA DE FIANZAS A LA D.G.O.P. 28 DE MAYO DE 2012
C) RECIBE PAGO DE ANTICIPO: 20 DE AGOSTO DE 2012
D) FECHA PROGRAMADA DE INICIO 04 DE JUNIO DE 2012
TOTAL DIAS DE RETRASO: 42 DIAS
DIAS DE RETRASO IMPUTABLES AL CONTRATISTA 0 PROCEDEN PARA SU RECALENDARIZACION 42 DIAS
CON BASE EN CLAUDULA 5ta. DEL CONTRATO
FECHAS RECALEND. AUTORIZADAS: INICIO: 20-AGOSTO-2012 TERMINO: 31-AGOSTO-2012
REVISOR: FIRMA Y SELLO:

PARA USO DEL SOLICITANTE	
ING. JAVIER PETERSEN FARAH A T E N T A M E N T E	
	
SE L L O: RECIBIO: 1.- SOLICITUD 2.- COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO	
RECEBIDO 06 SET 2012 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
TRAMITAR ESTA SOLICITUD EN: DIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION ORIGINAL: DIRECCION DE LICITACION Y NORMATIVIDAD COPIA: CONSTRUCTORA 1000126	
HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.	

Contrato: 80101459865 CONSTRUCCIONES IKAL SA DE CV

Saldo disponible: \$

Salvo buen
cobro: \$ 0.00

Saldo total: \$

Cuenta: 92000349532 CONSTRUCTORA IKAL S A DE
C V


Total de cargos: 90 por \$

Período de: 29/08/2012 al 29/08/2012

Total de abonos: 10 por \$

20/08/12 16:16 7465 AB TR
SPEI/TEF

\$ 1,037,580.00 \$ 1,085,602.19 9149550 200812 PAGO A
CONSTRUC IKAL
CONTRA EGR3671



 Tlajomulco Gobierno Municipal	H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD JEFATURA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO I, MIRADOR - CAJITITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. EMPRESA: CONSTRUCTORA IKAL, S.A. de C.V.
DOCUMENTO PE 4 GOBIERNO MUNICIPAL Donato Guerra #10 Colonia Centro, CP. 45410 Tlajomulco, Jalisco	
Fecha: 30/08/2012 Duración: 73 días naturales Inicio Obra: 20/08/2012 Fin Obra: 31/10/2012	
CONTRATO: OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12	


PROGRAMA DE EROGACIONES GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	20/08/2012	31/08/2012	01/09/2012	30/09/2012	01/10/2012	31/10/2012	Total
TLA-III-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO M2 TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		20/08/2012	03/09/2012	80.00%	20.00%					100.00%
					9,553.688000	2,388.422000					11,942.110000
					\$57,226.59	\$14,306.65					\$71,533.24
TLA-III-002	CORTE DE TERRENO A MAQUINA CLASE "B", INCLUYE M3 MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.		25/08/2012	08/09/2012	48.67%	53.33%					100.00%
					494.517300	566.162700					1,059.680000
					\$11,972.26	\$13,682.59					\$25,654.85
TLA-III-003	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON M3 PRODUCTO DEL CORTE COMPACTADO AL 95% P.V.S.M., INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.		30/08/2012	20/09/2012	9.09%	90.91%					100.00%
					64,846400	648,463600					713.310000
					\$3,309.11	\$33,091.10					\$36,400.21
DIRECTOR GENERAL: ING. JAVIER PETERSEN FARAH					Monto esta hoja:	\$72,507.96	\$61,080.34				\$133,588.30
					Acumulado:	\$72,507.96	\$61,080.34				\$133,588.30

 Tlajomulco Gobierno Municipal	H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO		DOCUMENTO PE 4	
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS			
	DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD		GOBIERNO MUNICIPAL Donato Guerra #10 Colonia Centro, CP. 45640 Tlajomulco, Jalisco	
JEFEATURA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS				
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:				
CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO I, MIRADOR - CAJITITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.				Fecha: 30/08/2012 Duración: 73 días naturales Inicio Obra: 20/08/2012 Fin Obra: 31/10/2012
EMPRESA:				CONTRATO:
CONSTRUCTORA IKAL, S.A. de C.V.				OP-CA-MUN-SZ-CI-062-12

PROGRAMA DE FROGACIONES GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	Total
TLA-III-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, 60- M3 40 PRODUCTO DE TRITURACION DE MATERIAL BASALTICO, CON GRANULOMETRIA DE 1 1/2" A FINOS, PARA CAPA DE 20 CM DE ESPESOR, AFINE, HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION AL 95 % DE PVS.M. INCLUYE FLETES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	07/09/2012	27/09/2012	100.00% 2,514.110000 \$654,121.14	100.00% 2,514.110000 \$654,121.14	100.00% 2,514.110000 \$654,121.14
TLA-III-005	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, CON M3 MATERIAL DE BANCO AL 50%, COMPACTADO AL 95% P.V.S.M., MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	17/09/2012	07/10/2012	66.67% 1,172.413300 \$121,825.47	33.33% 586.206700 \$60,912.73	100.00% 1,758.620000 \$182,738.20
TLA-III-006	CAPA ROMPEDORA DE TEZONTLE DE 5" HASTA 12", M3 INCLUYE INCORPORACION DE AGUA PARA SU ACOMODO, HOMOGENEIZAR Y BANDEAR.	M3	26/09/2012	22/10/2012	18.52% 453.984800 \$76,783.61	81.48% 1,987.445200 \$337,847.88	100.00% 2,451.410000 \$414,631.49

 DIRECTOR GENERAL: ING. JAVIER PETERSEN FARAH	Monto esta hoja:	Acumulado:	\$1,251,490.83
			\$1,385,079.13

 Tlajomulco Gobierno Municipal	H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD JEFATURA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
DOCUMENTO PE 4 GOBIERNO MUNICIPAL Donato Guerra #10 Colonia Centro, C.P. 45440 Tlajomulco, Jalisco	
Fecha: 30/08/2012 Duración: 73 días naturales Inicio Obra: 20/08/2012 Fin Obra: 31/10/2012	
CONTRATO: OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12	
EMPRESA: CONSTRUCTORA IKAL, S.A. de C.V.	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO I, MIRADOR - CAJITITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	

PROGRAMA DE EROGACIONES GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	01/10/2012	01/10/2012	Total
TLA-III-007	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON M3 MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M., INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.	M3	03/10/2012	26/10/2012	100.00%	100.00%	100.00%
					69.000000	69.000000	69.000000
					\$10,953.06	\$10,953.06	\$10,953.06

TLA-III-008	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 EXCAVACION, 1er Km.	M3	27/09/2012	27/10/2012	12.90%	87.10%	100.00%
					91.683200	618.861800	710.545000
					\$1,329.41	\$8,973.49	\$10,302.90
TLA-III-010	ACARREO EN CAMION VOLTEO KMS. SUBSECUENTES. M3	M3	02/10/2012	28/10/2012	100.00%	100.00%	100.00%
					6,395.340000	6,395.340000	6,395.340000
					\$26,804.61	\$26,804.61	\$26,804.61
TLA-III-011	RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION M2 ASFALTICA FR -3 A RAZON DE 1.5 LT /M2	M2	01/10/2012	22/10/2012	100.00%	100.00%	100.00%
					11,942.110000	11,942.110000	11,942.110000
					\$107,359.57	\$107,359.57	\$107,359.57

DIRECTOR GENERAL: ING. JAVIER PETERSEN FARAH	Monto esta hoja: Acumulado:	\$1,329.41 \$915,139.97	\$153,890.73 \$552,651.34	\$155,220.14 \$1,540,299.27
--	---	---	---	---

	
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS	
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD	
JEFATURA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO I, MIRADOR - CAJITITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	
EMPRESA:	
CONSTRUCTORA IKAL, S.A. de C.V.	
DOCUMENTO PE 4	
	
GOBIERNO MUNICIPAL Donato Guerra #10 Colonia Centro, CP. 45640 Tlajomulco, Jalisco	
Fecha: 30/08/2012	
Duración: 73 días naturales	
Inicio Obra: 20/08/2012	
Fin Obra: 31/10/2012	
CONTRATO:	
OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12	

PROGRAMA DE EROGACIONES GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	01/10/2012	01/09/2012	01/10/2012	Total
TLA-II-012	RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIENTO M2 RAPIDO RR-2K EN PROPORCION DE 0.5 LT/CM2		06/10/2012	26/10/2012	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					11,942.110000	11,942.110000	11,942.110000	11,942.110000
					\$66,756.39	\$66,756.39	\$66,756.39	\$66,756.39
TLA-III-013	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN M2 CALIENTE, COMPACTADA AL 95%, DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO CON PETREOS DE 3/4" A FINOS DEL BANCO QUE REUNA LOS REQUISITOS DE LA SNCI DE LA SCT. INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO AC-20 MODIFICADO CON POLIMEROS PARA LA ELABORACION DE MEZCLA.		13/10/2012	31/10/2012	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					11,942.110000	11,942.110000	11,942.110000	11,942.110000
					\$1,970,806.41	\$1,970,806.41	\$1,970,806.41	\$1,970,806.41

DIRECTOR GENERAL: ING. JAVIER PETERSEN FARAH	Monto esta hoja:	Acumulado:	\$2,037,562.80	\$2,037,562.80
			\$2,590,214.14	\$3,577,862.07

		H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO		DOCUMENTO PE 4	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD			
JEFATURA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS		DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		GOBIERNO MUNICIPAL	
		CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO I, MIRADOR - CAJITITLAN,		Donato Guerra #10	
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.		Cobán Centro, CP 45640	
EMPRESA:		CONSTRUCTORA IKAL, S.A. de C.V.		Tlajomulco, Jalisco	
				Fecha: 30/08/2012	
				Duración: 73 días naturales	
				Inicio Obra: 20/08/2012	
				Fin Obra: 31/10/2012	
				CONTRATO:	
				OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12	

PROGRAMA DE EROGACIONES GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	20/08/2012 31/08/2012	01/09/2012 30/09/2012	01/10/2012 31/10/2012	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:

\$72,507.96	\$915,139.97	\$2,590,214.14
\$72,507.96	\$987,647.93	\$3,577,862.07
2.03%	25.58%	72.40%
2.03%	27.60%	100.00%

