Tlajomulco
Gobierno Municipal

Convenio para modificar el monto del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **DGOP-ID-FED-FD-LP-025-13,** que celebran por una parte el **Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,** representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio Martínez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Públicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra, la empresa **Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.,** a quien se denominará **"El Contratista"**, de acuerdo a las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "El Municipio", declara:

I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente convenio de conformidad con los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los demás preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79, 83 y 85 fracción III de la Constitución Política para el Estado de Jalisco y los demás preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 2 fracción III, 3, 4, 10, fracciones VI y XI, 32 fracción X, XII, XIX, XXIX, XXXII, 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administración Pública Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y demás aplicables de los ordenamientos mencionados con antelación. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

I.2.- Que con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en lo manifestado en el dictamen técnico emitido por la Dirección General de Obras Públicas, se autoriza la celebración de convenio de ampliación en monto.

II.- "El Contratista" declara:

II.1.- Es una **persona moral denominada Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.,** con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 7,650 (siete mil seiscientos cincuenta), otorgada ante la fe del licenciado Alfredo Ramos Ruiz, Notario Público Suplente Adscrito a la Notaria Pública número 80 (ochenta), del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio número 8190-1 (ocho, uno ,nueve, cero, guion, uno) de fecha 16 (dieciséis) de Marzo de 2001 (dos mil uno) en Guadalajara, Jalisco.

II.2.- El C. Arturo Montufar Núñez quién se identifica con credencial para votar No. 2969082283937 (dos, nueve, seis, nueve, cero, ocho, dos, dos, ocho, tres, nueve, tres, siete) y folio 0000100813107 (cero, cero, cero, cero, uno, cero, cero, ocho, uno, tres, uno, cero, siete), acredita su carácter de Administrador General Único, con el testimonio de la escritura pública número 7,650 (siete mil seiscientos cincuenta) de fecha 01 (uno) de Diciembre de 2000 (dos mil), otorgada ante la fe del licenciado Alfredo Ramos Ruiz, Notario Público Suplente Adscrito a la Notaria Pública número 80 (ochenta) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, folio 8190-1 (ocho, uno, nueve, cero, guion, uno) de fecha 16 (dieciséis) de marzo del 2001 (dos mil uno), del municipio de Guadalajara, Jalisco. Mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

II.3.- Que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección General de Obras Públicas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con la clave **OP-TZ-PC-11/2013,** encontrándose vigente dicha inscripción; y su Registro Federal de Contribuyentes es: **VPC0012148K0.**

Tlajomulco
Gobierno Municipal

III.- "Ambas Partes" declaran:

III.1.- Con fecha de **19 (diecinueve) de agosto de 2013 (dos mil trece)**, **"El Municipio"** y **"El Contratista"** celebraron el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **DGOP-ID-FED-FD-LP-025-13**, en el cual **"El Contratista"** se obligó a realizar los trabajos descritos en la declaración 1.2 del contrato, consistentes en: **"Construcción de la unidad deportiva en la localidad de Lomas del Sur, frente 2 (cancha de fútbol, cerca perimetral, muro de contención y alumbrado) en Lomas del Sur, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".**

III.2.- En la cláusula segunda del contrato, **"El Contratista"** se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato por un monto de **$1´780,697.61 (un millón setecientos ochenta mil seiscientos noventa y siete pesos 61/100 M.N.)**, de conformidad con el catálogo de conceptos aprobado.

III.3.- En la cláusula tercera del contrato, **"El Contratista"** se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de 90 (noventa) días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día **19 (diecinueve) de agosto de 2013 (dos mil trece)** y a concluirla el día **16 (dieciséis) de noviembre de 2013 (dos mil trece).**

III.4.- El contrato aludido está regulado por los artículos 26 fracción I, 27 fracción I, y 30 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CLÁUSULAS:

Primera.- **Objeto del Convenio.-** Consiste en ampliar el monto del contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado número **DGOP-ID-FED-FD-LP-025-13**, a que se refieren las declaraciones III.1 y III.2 de este convenio.

Segunda.- **Monto del Convenio.-** Se **aumenta** el monto del contrato en la cantidad de **$149,555.78 (ciento cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y cinco pesos 78/100 m.n.)**, impuesto al valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y los dos convenios resulta ser la cantidad de **$1´930,253.39 (un millón novecientos treinta mil doscientos cincuenta y tres pesos 39/100 m.n)**, incluye el valor agregado, de conformidad con el catálogo de conceptos que como anexo número 1, debidamente firmado por **"El Municipio"** y **"El Contratista"** forma parte integrante del presente convenio y del contrato.

Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato.

Tercera.- **Garantías.-** Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato **"El Contratista"** presentó la póliza de fianza número 1187-00294-6 (uno, uno, ocho, siete, guion, cero, cero, dos, nueve, cuatro, guion, seis), de fecha 08 (ocho) de Noviembre del 2013 (dos mil trece), por la cantidad de **$ 14,955.57** (catorce mil novecientos cincuenta y cinco pesos 57/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal y/o del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Leído por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al final y al margen de todas sus fojas útiles en el municipio de **Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco**, el día **08 (ocho) de noviembre de 2013 (dos mil trece)**.

Tlajomulco
Gobierno Municipal

"El Municipio"

Lic. Ismael Del Toro Castro
Presidente Municipal

C. Luis Octavio Vidrio Martínez
Síndico

Lic. Alberto Uribe Camacho
Secretario General

C.P.C. Juan Partida Morales
Tesorero Municipal

Ing. David Miguel Zamora Bueno
Director General de Obras Públicas

"El Contratista"

C. Arturo Montufar Núñez
Administrador General Único
Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.

"Testigos"

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Licitación y Normatividad

Lic. Omar Bejar Orozco
Director Jurídico

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de ampliación a precios unitarios y tiempo determinado número **DGOP-ID-FED-FD-LP-025-13, de fecha 08 (ocho) de noviembre de 2013(dos mil trece).**