OBRAS PUBLICAS
DGOR-AP-MUN-PP-CLL0L-17
CONVENIO DE PIAZO Y MONTO
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Tlajomulco
Qe Convenio de ampliacion en plazo y monto del contrato de obra blblica a precios unitarios por tiempg
o determinado numero DGOP-AP-MUN-PP-C-101-17, que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE

TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los auqiadanos Lic. Alberto Uribe Camacho,
Lic.- Carlos Jaramlllo Gomez,- Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.ILA” Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
Ing. Jorge |Gonzalez Morales, en sus réspectivos caracteres de: Preadente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario| General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Durector General de Obras Publicas; todos del
municipio|de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a qwenes en lo sucesivo y para los efectos
de este cantrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte Ja empresa Grupo Construct
WMuros, 5.4, de C.V., representada por [a C. Amalia Moreno Mmaamda, en su caracter de Administrador
General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratnsta” ambas parteg manifestaron
tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma Ilbre y voluntaria celebrar el presente
convenio de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

)

l.- “El Municipio”, declara:

1.1.- (iue iene personalldad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad cpn los articulos
115 fraccion 1V de la Constitucion Politica de los Estados Unidos l\/lexmanos y demas precefptos aplicables
y relativas; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Polltlca para e| Estado de Jalisco y demas preceptos
aplicablegy relativos; ademas los articulos 1,2 y 3 de la Ley del Gobiernoy la Administracion Publica
Municipa| del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion VI, 3, 4, 39, fraccion X y XIlI, articylo 53 fraccion
X1, XV, XX v XXXIV, v XXXVl del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Z{iniga, Jalisco, v
demas aplicables de los ordenam|entos menuonados con antelaaod :
?
1.2.- En c,lmpllmlento alo dxspuesto por los articulos 73 y 75 de la Ley de Obra Publlca del Estado de
Jalisco y|en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Pubhcas del Estado de |Jalisco, se ha
) determinado la necesidad de ampliar el'plazo y monto del contrato y formalizar mediante|este convenio
el nuevo plazo y monto, en virtud de que esta Direccion considera que es procedente por haberse
presentado las siguientes eventualidades: ey

|

La modificacién al plazo y monto se deriva en virtud de que fue necesaria la corsideracion de
volumenes excedentes a los del catélogo original del contrato.,

Durante el proceso constructivo se lmplementaron trabajos que fueron necesarios parp satisfacer de
manera correcta las necesidades que la obra exigia, con esto se amplian metas incjlementando el
volumen| de obra construida, creando una vialidad mas segura y asi beneficiar a la maypr cantidad de
habitantes y personas que transitan por dicha zona. :

Por la razén anterior se consideran plenamente justificada la qmplnac:on al plazo y mgnto; quedando
como plazo de ejecucion 121 (ciento veintiun) dias naturales quedado concluidas el dig 30 (treinta) de
noviembre de 2017 (dos mil diecisiete); asi mismo se Justlflcan los trabajos adicionales|ejecutados por
un monto de $966,487.71 (novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 71/100
M.N.), Impuesto al valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total d cbntrato y el
convenio resulta ser la cantidad de $6'244,123.35 (seis millones doscientos cuarenta \ff:;ftro mil ciento
veintitrés pesos 35/100 M.N.), Incluye elvalor agregado. it ‘ 3
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Sarantias.--Para garantizar el cumplimiento deg todas yfjcada una de las obligac
nte convenio “El Contratista” presentd la po'Iiiza de fianza numero 2114858
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A\mbas partes convienen en que con excepcion de lo expresamente se estipula
nvenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato. ;i
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Leido que fue por las partes que'en él intervienen y entéradas de ’COntenido y alcance‘
presente convenio al final y al margen de todas sus fojas utiles’en el municipio de Tlajom
Jalisco, el dia 18 {dieciocho) de octubre del 2017 (dos mll digcisiete). ;

o

Secr aral d i Ayuntamiento

Ing. Jorge Gonzalk
Director General

Y] Contratista”

Ry

. €. Amalia Moreno Maidenaé{a'
Administrador General Unico

/ﬁrupo Constructor Los Mi;mﬁ, S.A. de C.V.
‘ GCM-020226-F28 .

// | f’Testigoéé" L ; / \é A |
\\ : = : |

Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Director General Juridico

Ing. Miguel Alejghdro Vazquez Sahagun

()
Director de Licitacion y Normatividad /

\
B s

Lic. Alieia Vazq

Alic ez |Centeno ™ g
~——Jefede Licitac 'y Contratacion

5 |
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