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OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-MUN-R33-AD-038-17
CONVENIO DE PLAZO Y MONTO

Convenio de ampliacién en plazo y monto del contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo
Heterminado nimero DGOP-AP-MUN-R33-AD-039-17, que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE

TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe Camacho,

lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lépez vy el
ng. Jorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,

- Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del

municipio de Tlajomulco de ZGfiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos

e este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Dizam Construcciones,

5.A. de C.V., representada por el C. Miguel Alejandro Diaz Santana Robledo, en su caracter de
Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes

manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el
bresente convenio de conformldad con |as siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personahdad juridica para suscnblr el presente convenio de conformidad con los articulos
115 fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos v demas preceptos aplicables
y relativos; 73, 77 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos:
aplicables y reIatlvos ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion Vi, 3, 4, 39, fraccion X y Xiif articulo 53 fraccion
X, XV, XXy XXXV, y: XXXVII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y
demads aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion.

b

I.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 73 y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras 'Plblicas del Estado de Jalisco, se ha
determinado la necesidad de ampliér el plazo y monto del contrato y formalizar mediante este convenio
el nuevo plazo y monto, en virtud de que esta Dlrecuon con5|dera que es procedente por haberse

_|presentado las 5|gu1entes eventuahdades

- |La modificacién al plazo y monto se deriva en virtud de la ampliacién de metas y ejecucién de

volumenes no contemplados en el catalogo de conceptosy para el buen funcionamiento de la mismay .

asi beneficiar a la mayor cantidad posible de habitantes de la zoha. g §
s a

Por la razén antetior se consideran plenamente justificada Ia ampliacién al plazo y monto, quedandon‘
lcomo plazo de ejecucién 83 (ochenta y tres) dfas naturales; quedado concluidas el dia 31 (treinta y

/X
/ uqo) de julio de 2017 (dos mil diecisiete); asi mismo se justifican los trabajos adicionales ejecutados

por un monto de $109,045.43 (ciento nueve mil cuarenta y cinco pesos 43/100 M.N.), Impuesto al valor
igregado incluido. Consecuentemen el monto total del contrato y el convenio resulta ser la cantidad
e $1’081,525.78 (un millon ochenta y un m|l qulmentos veinticinco pesos 78/100 M. N ) Incluye el

valor agregado : /
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- f‘EI Contratista” declara: s

|

g

sbciedad con el testimonio de la escritura publica nimerc 13,089 (trece mil ochenta y nueve) de fecha 11
(pnce) de octubre de 2015 (dos mil quince), otorgada ante la fe del Lic. José Martin Herndndez Nufio,
Notario-Ptblico nimero 131 (ciento treinta y uno) de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Pdblico
de la propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 94516*1 (nueve, cuatro, cinco, uno, seis,
dsterisco, uno) de fecha 16 (dieciséis) de febrero de 2016 (dos mil dieciséis).

otar nimero 3103122095344 (tres, uno, cero, tres, uno, dos, dos, cero, nueve, cinco, tres, cuatro,
uatro)- v folio 1014062406035 (uno, cero, uno, cuatre, cero, seis, dos, cuatro, cero, seis, cero, tres,

Umero 13,089 (trece mil ochenta y nueve) de fecha 11 (once) de octubre de 2015 (dos mil quince),

no) de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la propiedad y de Comercio, bajo el folio
hercantil ndmero 94516*1 (nueve, cuatro, cinco, uno, seis, asterisco, uno) de fecha 16 (dieciséis) de
ebrero de 2016 (dos mil dieciséis), mandato que a {a fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual
eclara bajo protesta de decir verdad. :
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1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para
abligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su'domicilio en calle Berilio.nimero 2595 (dos mil quinientos noventa y cinco),
dolonia Rinconada de la Victoria, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44538, lo que acredita con un recibo expedido
por la empresa: Axtel, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiguen las notificaciones, atin
lps de cardcter personal,. las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto,
;[ara todos los fines y efectos de este contrato.

|

.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero DCO151011217. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el
padrén de contratistas de la Direccion General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zuniga,
Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-1031/2017.

Iil.- “Ambas Partes” declaran:

bbra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGQP-AP-MUN-R33-AD-039-17,
ual “El Contratista” se obligd a rea?r los trabajos descritos en declaracion [.2 -del contrato,

nsus‘centes en: “Construccién de carcam
acamnamlento Villas de La Hacienda, municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.” por un importe

7
Hotal de $972,480.35 [novecientos. setanta y dos mil cuatrocientos ochenta pesos 35/100 M.N.},

puesto al Valor Agregado. ¥
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.1.- Es una persona moral denominada Dizam Construcciones, S.A. de C.V., con capacidad juridica para .
- dontratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la

.2.- El €. Miguel Alejandro Diaz Santana Robledo, quien se identifica exhibiendo su credencial para .

inco), acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica -

torgada ante la fe del Lic. José Martin Hernandez Nufio, Notario Publico numero 131 (ciento treinta v

.1.- Con fecha de 08 de mayo del 2017, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de - ;

de tormenta en la calle Hacienda de Los Aitos en el

)
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Il.2.- En la cldusula tercera del contrato, | Contratlsta" se obllgo a reallzar los trabajos objeto del

ontrato en un plazo de 52 (cincuenta y dos) dias naturales, iniciandolos el dia 10 (diez) de mayo de

2017 (dos mil diecisiete) y a terminarlos a més tardar el dia 30 {treinta) de junio de 2017 (dos mil

diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para Ia realizacion de la obra.
I1.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos-104 fraccion |, 105 ‘parrafo primero y 182 de la

Fstado de Jalisco.

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste en ampliar el plazo de ejecucion, asi como el monto del

Fontrato de obra publica  a base de precios unitarios y tiempo determinado’ numero

DGOP-AP-MUN-R33-AD-039-17, a que se refieren la dec|aracio’n J|I.1 y 1.2 de este convenio.

-

Segunda Plazo de Ejecucién.- Se amplia la fecha de termmacnon del plazo de ejecucién del contrato
estableciéndose como nueva fecha para la terminacién el 31 de julio del 2017, de conformidad con el

“El Contratlsta” forma parte mtegrante del presente convenio y del contrato.

[Tercera.- El monto del Convenio.- -Se aumenta el monto del contrato en la cantidad de $109 045.43

(ciento nueve mil cuarenta y cinco pesos 43/100 M.N.), incluye impuesto al valor agregado,
consecuentemente el monto total del contrato y del convemo resulta ser la cantidad $1°081,525.78

conformidad con el catalogo de conceptos (anexo 2), debidamente firmado por “El Municipio”

[“El Contratista” forma parte integrante del presente convenio y del contrato.

Cuarta.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento. de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente convenio “El Contratista” presentd la péliza de fianza nimero 3517-19907-2 (tres, cinco,

2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $108,152.57 '(¢iento ocho mil ciento cincuenta y dos pesos
57/100 M.N.), por'el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al
valor agregado, otorgado por la afianzadora Aserta S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta., a favor de la
Tes,/ ﬂarla Munieipal y/o el Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jallscq -

,‘

te convenio, rigen-todas y cada una de las clausulas del contrato.

CONVENIO DE PLAZO Y MIONTO

ey de Obra. Puablica del Estado de Jalisco, y en lo apllcable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del :

nuevo programa de ‘ejecucién que como (anexo 1), debidamente firmado por “El Municipio” vy
(un millén ochenta y un mil quinientos veinticinco pesos 78/100 M.N.), incluye el valor agregado, de
uno, siete, guion, uno, nueve, nueve, cero, siete, guion, dos) de fecha 25 (vemticmca) de septiembre del 3

u;ﬂa _Ambas partes convienen en gue con excepcion de Io expresamente se estipula en os termmos
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eido que fue por las partés’que en élintervienen y enteradas de contemdo y alcance Iegg“k, se flr%a el
resente convenio al final y al margen de todas sus fojas dtiles€n el municipio de Tlajomulco e Zﬁnlga,
alisco, el dia 23 (vemtltres) de junio del 2017 (dos mil diecisiete). -

Secretari

 Geriera| del Ayuntamiento

DCO151011217

“Testigos” , : g . [ :
e / - ey W ,?7 w

J=

Ing. Mlguel Alejéndro Vazquez Sahagun e { Lic: Julidn Enrique Cerda liménez
Dlrectowde Lu:/itacnon y Normatividad | | e / . Director General Juridico

] m:“‘ S0 s o
Lic. A|I§;L‘i %éq !é{z’} Centeno i )

/Jefetﬂlc:tacmn y Contratacién

Nota.- Las firmas quevcontiene esta hoja corresponden al convenio de ampliacion en plazo y'monto dé
bbra publica a precios unitarios y tiempo determinado ndmero DGOP AP-MUN-R33-AD-039- 17 de fecha

¢3 (veintitrés) de junio’del 2017 {dos mil d;easnete)
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