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OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-MUN-R33-CI-165-18
CONVENIO EN MONTO

Convenio para modificar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-165-18, que celebraran. por una parte el Municipio de
Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Ing. Salvador Zamora Zamora, Lic.
Miguel Osbaldo Carredn Pérez, Lic. Omar Enrique Cervantes Rivera, Lic. Irlanda Loeryth Baunbach
Valencia y el Ing. Jorge Gonzélez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, y- Director General de
Obras Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo
sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la
empresa denominada Servicios de Infraestructura NIVA, S.A. de C.V., representada por el C. Daniel
Alejandro Aceves Fernandez, en su caracter de Administrador General Unico, a qwen se denominara
“El Contratista”, de acuerdo a las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

1.- “El Municipio” declara: 2

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con-los
articulos 115 fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demds
preceptos aplicables y relativos, 73,77, 79y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y los
demas preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccion VI, 3, 4, 39, fraccién X y XlIl, articule 53 fracciéon XllI, XV, XX
y XXXV, y XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demas
aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion. Que tiene su domicilio en la finca
marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de
ZUiiiga, Jalisco.

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 73 y 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, se’ha determinado la:necesidad de modificar el monto del contrato y formalizar mediante este
convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Direccidn considera que es procedente por haberse
presentado las siguientes eventualidades:

La modificacién al monto se deriva en virtud de que fue necesaria la consideracién de volimenes
excedentes a los del catdlogo original del contrato. -

Durante el proceso constructivo se implementaron trabajos que fueron de suma importancia para
satisfacer de manera correcta las necesidades que la obra exigia, con esto se amplian las metas,
incrementando el volumen de obra construido, creando una vialidad mas segura y asi beneficiar a la
mayor cantidad de habitantes y personas que transitan por dicha zona. : :

Por la razén anterior se consideran plenamente justificado el excedente por un monto de
$ 448,489.54 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 54/100 M.N.),
Impuesto al valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio
resulta ser la cantidad de $ 57433,052.68 (cinco mlllones cuatrocientos treinta y tres mil cincuenta y

dos pesos 68/100 M.N.), Incluye el valor agregado.
X 3 Paginalde4

’




-

OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-MUN-R33-CI-165-18
"CONVENIO EN MONTO

Lo anterior con el objetivo de alcanzar las metas y el cumplimiento ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico (SCHP).

2.- “El Contratista” declara:

2.1.- Es una persona moral denominada, Servicios de Infraestructura NIVA, S.A. de C.V.., con

capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecuci‘én de la obra objeto de este contrato, acredita .

la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 20,919 (veinte mil
novecientos diecinueve) de fecha 08 (ocho) de diciembre del 2017 (dos mil diecisiete), otorgada ante la
fe del Lic. Hernan Gascon Hernandez, Notario Publico nimero 36 (treinta y seis) del municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero
22137*1 (dos, dos, uno, tres, siete, asterisco, uno), de fecha 08 (ocho) de Diciembre del 2017 (dos mil
diecisiete), del municipio de Guadalajara, Jalisco. ’ '

I1.2.- El C. Daniel Alejandro Aceves Fernandez, quién se identifica con credencial para votar nimero
2936029744158 (dos, nueve, tres, seis, cero, dos, nueve, siete, cuatro, cuatro, uno, cinco, ocho), folio
nimero- 0000022496305 (cero, cero, cero, cero, cero, dos, dos, cuatro, nueve, seis, tres, cero, cinco),

acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica niimero .

20,919 (veinte mil novecientos diecinueve) de fecha 08 (ocho) de diciembre del 2017 (dos mil
diecisiete), otorgada ante la fe del Lic. Hernan Gascon Hernandez, Notario Publico nimero 36 (treinta y
seis) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio, bajo el folio nimero 22137*1 (dos, dos, uno, tres, siete, asterisco, uno), de fecha 08 (ocho)
de Diciembre del 2017 (dos mil diecisiete), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Lomas del Camino, nimero 2067 (dos mil sesenta y siete)
Colonia Lomas de Atemajac, Zapopan, Jalisco. C.P. 45178, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de
Meéxico, S.A.B. de C.V., mismo que sefala para' que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personval, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para
todos los fines y efectos de este contrato. ° :

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero SIN 171211 ER4. Sefalando también que su registro se encuentra vigente en el
padrén de contratistas de la Direccion General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de
ZUfiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-1149/2018.

5
3.- Ambas Partes “Declaran”

\

3.1.- Con fecha del 31 de agosto del 2018, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de
obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado ntimero DGOP-AP-MUN-R33-Cl-165-18,
en el cual “El Contratista” se obligd a realizapJos trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato,
consistentes en: “Construccién de drenaje sahitario, red de agua potable y obras complementaria en
la calle Guadalupe Victoria en la localidad de San Sebastian El Grande, municipio de Tlajomulco de
Zuiiiga, Jalisco.” por un importe total de $ 4/984,563.14 (cuatro millones novecientos ochenta y cuatro
mil quinientos sesenta y tres pesos 14/100"M.N.), Incluye Impuesto al Valor Agregado.
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3.2.-En la cldusula tercera del contrato, “El Contratista” se obligo a realizar los trabajos objeto del
contqéto en un plazo de 106 (ciento seis) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato
el dia 01 (primero) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 15 (quince) de
diciembre del 2018 (dos mil dieciocho), de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

3.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 104 fraccién II, 105 pérrafo segundo y demas
concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demas relativos al
Reglamento de la Ley de Obras Ptblicas del Estado de Jalisco. ’

CLAUSULAS

; A A
Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste modificar el monto del contrato de obra-publica a base de
precios unitarios y tiempo determinad6 nimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-165-18, a que se refieren la
declaracion 1.2 y 3.1 de este convenio.

Segunda.- Monto del Convenio.- Se modifica el monto del contrato en la cantidad de $448,489.54
(cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 54/100 M.N.), Impuesto al
valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulta ser la
cantidad de $ 5433,052.68 (cinco milldne§ cuatrocientos treinta y tres mil cincuenta y dos pesos
6%/100 M.N.) Incluye el valor agregado, de conformidad con el catdlogo de conceptos que como
anexo numero 1, debidamente firmado. por “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” forma parte
integrante del presente convenio y del contrato.

Tercera.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio el Pleno del H.
Ayuntamiento aprobd y autorizo la liberacion del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN),

ejercicio Fiscal 2019. -

55
Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de
este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato.

Cuarta.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas

_del presente contrato “EL CONTRATISTA” presentd la Péliza de Fianza nimero 3517-24244-8 (tres,

cinco, siete, guién, dos, cuatro, dos, cuatro, cuatro, guién, ocho) de fecha 28 (veintiocho) de noviembre
del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de $ 543,305.26 (quinie‘ntos cuarenta y tres mil
trescientos cinco pesos 26/100 M.N.), del importe de los trabajos contratados adicionalmente, incluye
el impuesto al valor agregado, otorgada por la Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria
Municipal y/o del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco. : '

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma

el presente convenio al final y al margen de todas sus fojas Utiles en el municipio de Tlajomulco de
Zuiiiga, Jalisco, el dia 28 (veintiocho) de noviembre del 2018 (dos mil dieciochp).
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“El Municipio”

(N
Ing\Salvador 2 amora . . Lic. Miguel O rreon Pérez
Presiderrte gipal Sindic nicipal
= '
ﬁ

Woindo. Bewmboein
Lic. Irlanda Loeryth Baunbanch Valencia
Tesorera Municipal

Lic. Omar Enrique Cervantes Rivera -
Secretario General del Ayuntamiento

“El Contratista”

Administrador Generai Unico
Servicios de Infraestructura NIVA, S.A. de C.V.
SIN 172111 ER4

“Testigos”

Ing. Miguel Alejandro Vazquez Sahagtin 3 . Lic. Oscar Eduar %én

Director de Licitacion y Normatividad i 7 : Director General Juridi

e

— £

e

= Lic. Algdk iz
. lJefede ficitacién'y Contratacién

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de monto del contrato de obra
publica a precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-165-18, de fecha 28
(veintiocho) de noviembre del 2018 (dos mil dieciocho).
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