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OBRAS PUBLICAS
) , ; ; 'DGOP-CA-EST-FCC-LP-06317
: i CONVENIO EN MONTO

Convenio para modnflcar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tlempo
determmado ndmero DGOP-CA-EST-FCC-LP-063- 17, gue celebraran por una parte el Municipio de
Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos
Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lépez y.el Ing. Jorge Gonzalez
Morales, en sus respectwos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General
del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, y Director General de. Obras Publicas, todos del municipio de
Tlajomulco de Zddiga, Jallsco, respectivamente, a guienes en lo sucesivo y para los efectos deeste
convenio se les denominara  “El - Municipio”, y por la empresa denominada
Constructora Pecru, S.A. de C.V. representada por el €. Carlo$ Pérez Cruz, en su caracter de
Administrador General Unzw a quien se denommara JEl Contratlsta" de acuerdo a las declarac1ones y
cldusulas siguientes:; : <

DECLARACIONES
1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad Jurldlca para suscribir el presente convenio de conformidad con los
articulos 115 fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los dernas
preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y los
demas preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley. del Gobierno y la Administracion Pablica
Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccion Vi, 3, 4, 39, fraccion X y XIlI, articulo 53 fraccion X, XV, XX

y XXXIV, y XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de ZUfiga, Jalisco, y demas z
aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion. Que tiene su domlcmo en la finca
marcada con el nimero éxterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en “Tlajomulco de
Zuiiga, Jalisco. :

1.2.-En cumplimientola lo dispuesto por el articulo 72 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,
se ha determmado la necesidad de modificar el monto del contrato y formalizar mediante este
convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Direccion considera que es procedente por haberse
presentado las siguientes eventualidades:

La modificacion al monto se deriva en virtud de que se |ncremento Ias cantidades y volumenes de

£

obra en los conceptos de las partidas 5|gmentes 5

Proteccidn de viviendas colindantes con el area de trabajo. :
Construccion de boca de tormenta en trabajos de canalizacién pluvial.

Instalacién de postes y luminarias.

Volimenes excedentes necesarios para el 6ptimo funcionamiento de la vialidad.

Durante el proceso de Ja obra se observo la necesidad de ejecutar trabajos no contemplado ‘egx el

catalogo de conceptos y con ello poder cumplir con el ObjetIVO inicial por lo que por ende la

necesidad de ampliar [el monto de ejecucion de obra fue requenda, ademas se beneficiara

v

numero mayor de 7abgtgntes y transetntes de la zona.
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-Por la razon .anterior se consideran plenamente justificado el excedente por un monto de
$1’223,463.14 (un millén doscientos veintitrés miI'cuatrocientoﬁ,sesen'ta y tres pesos 14/100 M.N.),
Impuesto al valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio
‘esulta ser la cantidad de $6'860,000.00 (seis millones ochocientos sesenta mil pesos 00/100 M:N.),

¢

Incluye el valor agregado.

s

2.- “El Contratista” declara:

'2.>1.- Es una persona moral denominada Constructora Pecru, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de‘este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 17,759 {diecisiete mil setecientos cincuenta y
nueve} de fecha 23 {veintitrés) de Enero del 2007 (dos mil siete}, otorgada ante la fe del Lic. Guillermo -
Coronado Figueroa, Notario Publico nimero 50 {cincuenta) del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita
en el Registro Publico de la Proeiedad y dg -Comercio, bajo el folio.nimero 34027*1 (tres, cuatro, cero,
dos, siete, asterisco, uno}, de fecha 20 (veinte) de Febrero del 2007 (dos mil siete), del municipio de

Zapopan, Jalisco.

2.2.- El-C. Carlos Pérez Cruz, quién se identifica con credencial para votar nimero 1524091123097
{uno, cinco, das, cuatro, cero, nueve, Uno, uno, dos, tres, cero, nueve, siete) vy folio numero 143712771
{uno, cuatro, tr@s siete, uno, dos, smeﬁ., siete, uno}, acredita su caracter de Admimstradm General
Unico, con el testimonio de la escritura publica numero 17,759 {diecisiete mil setecientos cincuenta y
nueve) de fecha 23 {veintitrés) de Enero del 2007 {dos mil siete}, otorgada ante la fe del Lic. Guillermo
Coronador Figueroa, Notario Piblico nimero 50 (cincuenta) del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y.de Comercio, bajo el folio numero 34027*1 {trés, cuatro, cero,
dos, siete, asterisco, uno), de fecha 20 {veinte ) de Febrero del 200':7 {dos mil siete), del municipio de
Zapopan, lalisco, mandato que a la fecha no le ha sido Ilmltado ni revocado, Io cual declara bajo
protesta de decir verdad.

A

2.3.- Que tiene capaudad juridica para contratar y, reune las condmones técnicas y econdmicas para |
|

obllgarse a la ejecucion de los trabajos obJeto de este contrato ' ! : |
2.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Puerto Guaymas nimero 620 (seiscientos veinte), col. /

Guadalupana;, Tlaguepaque, Jalisco, C.P.. 45590, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México,
S.A.B. de C.V.,-mismo que seﬁala para que se le practiquén las notificaciones, atn las de caracter: .
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro dlstmto para todos los
finesy efectos de este contrato. :

2.5.- Se encuentra reglstrado en la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publlco, con el Registro Federal de
Contrlbuyentes numero CPE 070123 PD4. Sefialando también gue su reglstro se encuentra vigente en el

5 padron (?e contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de

Zum;{a Jalisco, con Ia clave OP-TZ-PC-505/2017.
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3.- Ambas Partes “Declaran” : -

& wntajdgmuico ot 3.1.- Con fecha del 04 de juha del 2017, “El MUnlCIpIO" y “El Contratista” telebraron el contrato de
: obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado numero %{w CHA-EST-FOCAP-0634
‘ = en el cual “El Contratlsta” se obligd a realizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato
Vi L ' consistentes en: ”Construcc;cn de vialidad, obras h;drau icas, sefialetica en el fraccionamiento Villas
de la Hacienda, junto a las vias del tren, en el municipio de Tlajomulco de Zihiga, lalisco.” por un
importe total de $%°636,536.86 {amm millones seiscientos Mf:,s%z ¥ Bpis m:% guinientos treinta y seis
pesas 361};0(} MLNL), Incluye §mpue5to al Valor Agregado.

; : 3.2.-En la clausula tercera del contrato, ”EI Contrai;sta” se obhgo a realizar. los trabajos objeto del

P =% contrato-en un plazo de 119 {ciento diecinueve} dias naturales, iniciandolos el dfa 85 {cinco} dejulio

2 del 2017 (dos mil diecisiete) y a terminarlos a mas tardar el dia 31 {treinta y uno) de octubre de 2017
{dos mil diecisiete}, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

; 3.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 104 fraccion ji, 105 parrafe tercero, 112.y
5 demés concernientes aplicables de:la Ley de Obra Publica del Estado de Jallsco y demds relativos al
Reglamento de la Ley de Obras, Publicas del Estado de Jalisco.

e ' : %

v ‘ CLAUSULAS i

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste modificar el monto del contrato de obra publica a base de
precios unitarios y tiempo determinado nlimero DGOP-CA-EST-ECC-LP-063-17, a que se refieren la

/

declaracion 1.2 y 3.1 de este convenio.

- o

K 3

Segunda.- Monto del Convenio.- Se modifica el monto del contrato en la cantidad de $1'223,463.14

(un millon doscientos veintitrés mil cuatrocientos sesenté.y'tres pesos 14/100 M.N.), Impuesto al

valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulta ser la /

cantidad de $G’860 000.00 (seis millones ochocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N. ), Incluye el |

impuesto al valor agregado de conformidad con el catalogo de conceptos que como anexo nimero 1,
,,débidamente firmado. por “EL MU_NICIPIO;‘ Y“EL CONTRATISTA” forma parte integrante del presente

convenio y del contrato. : s j

Ambas partes convienen en gue con excepcion de lo que expresamente se estipula en los términas de

= este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato.

Tercer‘a Garantias.- Para garantizar el cumpllmlento de todas y cada una de las obligaciones denvadas :
del presente contrato “EL CONTRATISTA” presento la Péliza de Fianza nGmero 1852325 (urxo} ocha,
cmm, dos, tres, das, cinco} de fecha 28 {veintiocho) de wmmmbw del 2017 (dos mil diecisiete}, por la
; cantldad de $ 686,000.00 {seiscientos ochenta y seis mil pasos 00/100 M.N.), por el w%;?'@;émr
ciento) del importe de/jfos trabajos contratados adicionalmente, incluye el impuesto al valor: regado,
“otorgada por la Ace %fzmzas Monterrey, 5.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o del Munigipio de

‘Tlajomulco de Zdiiga, Jalisco.

(2 A
!." Material reciclado
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su conterido y alcance legal, se fipfa
el presente convenio al final y al margen de todas sus fojas dtiles-en el mumuplo de Iajomul o de
Zuiiga, Jalisco, el dia 27 {veintisiete} de septiembre del 2017 {deos mil diecisiete}. :
> .
3 : - /

“El Municipio” <

//Lig/A/Iberto Uribe Camacho' R WF& i ,,.”, ez :

Presidente Municipal : : Sindico uni}:/ijpa'l

Pl g s | - s A% :

Lic. Erik Danf o\

M ‘ i draDeyanira Tovard ope
Secretario General 4ntamiento i ] esorera Mynicip# +

Ing. Jorge GonZAlez Mdkales
Director General de Dbras Publicas

“E[ Contratista”

Adminis/tra eneréi Gnico
' Constructora Pecru, S.A. de C.V.
CPE070123 PD4

“Testigos” , \ / ’ t« (,
¥ v - i

I
Lic. Julian Enrique Cerda Jiménez
Director General Juridico

Ing. Miguel AIeJa ydro Vazquez Séhagfm ;
Diréctor de Licitacion y Normatlwdad Ly

e T

/‘IC“J'AI clpVigzg| ez Centeno
Jefe de ngtacmn y Contratacién °

.’ T o | ,/

Nota.- Las firmas gue contiene esta hoja corresponden al convenio de monto del contrato de obra
publica a precios unitarios y tiempo determinado nimero DGEOP-CA- E$TWFC(’3~LP 063-17, de fecha 27
L {vmnm;e%e} de septiembre del 2017 {dos mil diecisiete). f /
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