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\ 2 CONVENIO EN MONTO

Convenio de diferimiento en plazo y monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y -
tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-144-18, que celebrardn por .una parte el
Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Ing. Salvador Zamora
Zamora, Lic. Miguel Osbaldo Carredn Pérez, Lic. Omar Enrique Cervantes Ribera, Lic. Irlanda Loeryth
Baunbach Valencia y el Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos. caracteres de: Presidente
Municipal, Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, y Director
General de Obras Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zihiga, Jalisco, respectivamente, a
quienes en lo sucesivo y para los efectos de este convenio se les denominara “El Municipio”, y por la
empresa denominada Constructora Pecru, S.A. de C.V. representada por el C. Carlos Pérez
Cruz, en su caracter de Administrador General Unico, a quien se denominara “El Contratista”, de
acuerdo a las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presénte convenio de conformidad con los
articulos 115 fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas.
preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica parael Estado de Jalisco y los
demds preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la-Ley del Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccion VI, 3, 4, 39, fraccion X y Xlll, articulo 53 fraccién XliI, XV, XX

y XXXV, y XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, y demas

aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién. Que tiene su domicilio en la finca
marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de
Zufiiga, Jalisco. '

1.2.- En cumplimiento alo dispuesto por el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Las Mismas, se ha determinado la necesidad de modificar el monto del contrato y
formalizar mediante este convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Direccion considera que es
procedente por haberse presentado las siguientes eventualidades:

La modificacién al monto se deriva en virtud de que fue necesaria la consideracion de volumenes

“excedentes a los del catalogo original del contrato. =

Durante el proceso de la obra se vio en la necesidad de ejecutar-volimenes excedentes para la
ampiiacién de metas no contempladas en la rehabilitacion con concreto hidraulico, red de agua
potable y drenaje sanitario de la calle Lerdo de Tejada, por lo que se ejecutaron para conclusion y
buen funcionamiento de la obra.

Por la razén “anterior se consideran plenamenee justificado el excedente por un monto de
$ 454,422.60 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veintidés pesos 60/100 \M.N.),
Impuesto al valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio
resulta ser la cantidad de $ 8°360,320.37 (ocho millones trescientos sesenta mil trescientos veinte
pesos 37/100 M.N.), Incluye el valor agregado:

2. “El Contratista” declara:
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2.1.-Es una persona moral denominada, Constructora Pecru, S.A. de C.V., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la
existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica numero 17,759
(diecisiete mil setecientos cincuenta y nueve) de fecha 23 (veintitrés) de Enero del 2007 (dos

mil siete), otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Coronado Figueroa, Notario Publico nimero °

50 (cincuenta) del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio, :bajo ei folio numero 34027*1 (tres, cuatro, cero, dos, siete,
asterisco, uno), de fecha 20 (veinte) de Febrero del 2007 (dos mil siete), del municipio de
Zapopan, Jalisco.

-

.2.- EI C. Carlos Pérez Cruz, quién se identifica con credencial para votar numero
1524091123097 (uno, cinco, dos, cuatro, cero, nueve, uno, uno, dos, tres, cero, nueve, siete) y

folio nimero 143712771 (uno, cuatro, tres, siete, uno, dos, siete, siete, uno), acredita su

caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica nimero

17,759 (diecisiete mil setecientos cincuenta y nueve) de fecha 23 (veintitrés) de Enero del

2007 (dos mil siete), otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Coronado Figueroa, Notario Publico
niimero 50 (cincuenta) del municipio de Zapopan,Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 34027*1 (tres, cuatro, cero, dos, siete,
asterisco, uno), de fecha 20 (veinte ) de Febrero del 2007 (dos mil siete), del municipio de
Zapopan, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara
bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capaudad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y
econdmicas para obhgarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Puerto Guaymas nimero 620 (seiscientos veinte),
col. Guadalupana, Tlaguepaque, Jalisco, C.P. 45590, lo que acredita con el recibo de Teléfonos
,de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun
las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro
Federal de Contribuyentes nimero CPE 070123 PD4. Senalando también que su registro se

encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del 5
-~municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-505/2018.

3.- Ambas Partes “Declaran”.

3.1.- Con fecha del 18 (dieciocho) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho) “El Municipio” y
“E|l Contratista” celebraron el contrato de obra publica a base de precios unitarios:y tiempo
determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LPr144-18, en el cual “El Contratista” se obligé a realizar los
trabajos descritos en declaracidon |.2 del fontrato, consistentes en: “Rehabilitacion con concreto
hidraulico, red de agua potable y drenaje $anitario de la calle Lerdo de Tejada primera etapa, en la
cabecera municipal, municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco.” por un importe total de
$ 7°905,897.77 (siete millones novecientos tinco mil ochocientos noventa y siete pesos 77/100 M.N.),
Incluye Impuesto al Valor Agregado.
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3.2.-En la clausula tercera del contrato, “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del
contrato en un plazo de 95 (noventa y cinco) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este

‘ contrato el dia ' 20 (veinte) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 23

(veintitrés) de diciembre del 2018 (dos mil dieciocho)de conformidad con el programa de trabajo
aprobado. Ao

3.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 26 fraccion I, 27 fraccion II, 41y 43 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de
Obras Pdblicasy Servicios Relacionados con las Mismas.

CLAUSULAS

b

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste modificar el monto del contrato de obra publica a base de
precios unitarios y -tiempo determinado ntimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-144-18, a que se refieren la

)

declaracién 1.2'y 3.1 de este convenio.

Segunda.- Monto del Convenio.- Se modifica el monto del contrato en la cantidad de $ 454,422.60
(cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veintidés pesos 60/1004V1.N.), Impuesto al valor
agregado incluido. Consecuentemente el monto total ‘del contrato y el convenio resulta ser la
cantidad de $8°360,320.37 (ocho millones trescientos sesenta mil trescientos veinte pesos 37/100
M.N.), Incluye el impuesto al valor agregado de conformidad con el catdlogo de conceptos que
como anexo nimero 1, debidamente firmado por “EL MUNICIPIO” Y“EL CONTRATISTA" forma parte
mtegrante del presente convenio y del contrato.

A}
Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estlpula en los términos de

este convenlo rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato.

Tercera.- Garantl'as.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “EL CONTRATISTA” present la Péliza de Fianza numero 1942297 (uno, nueve,
cuatro, dos, dos, nueve, siete) de fecha 29 (veintinueve) de noviembre del 2018 (dos mil dieciocho)
por la cantidad de $ 836,032.04 (ochocientos treinta y seis mil treinta y dos pesos 04/100 M.N.), por
el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado,
otorgada por la afianzadora Ace Fianzas Monterrey, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o del
Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco. f

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma

el presente convenio al final y al margen de todas sus fojas Utiles en el municipio de Tlajomulco de
Zuiiiga, Jalisco, el dia 29 (veintinueve) de noviembre del 2018 (dos mil dieciocho).

“El Municipio” \ :

do Carredn Pérez
unicipal
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| ly lando &lbnanc(«q
~Omar Enrique Cervantes Rivera . Lic. Irlanda Loeryth Baunbanch Valencia
Secretario General del Ayuntamiento = . Tesorero Municipal

Constructora Pecru, S.A. de C.V.

: Administrador General tinico
7 CPE 070123 PD4

“Testigos”

Director de Licitacion y Normatividad Director Gener.

i | ey
Ing. Miguel Alejandrb Vazquez Sahagtin Lic. Oscar Eduardo gozaterdn

all £
ic. Aligia, uez Centeno
Jefe de Licitacion y Contratacion

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de monto del contrato de obra publica a
precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-144-18, de fecha 29 (veintinueve) de
noviembre del 2018 (dos mil dieciocho).
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