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CONVENIO EN MONTO

Convenio para modificar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado numero DGOP-CA-FED-PDR-LP-147-18, que celebraran por una parte el Municipio de
Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Ing. Salvador Zamora Zamora, Lic.
Miguel Osbaldo Carredn Pérez, Lic. Omar Enrique Cervantes Rivera, Lic. Irlanda Loeryth Baunbach
Valencia y el Ing. Jorge Gonzilez Morales, en sus respectivos caracteres- de: Presidente Municipal
Interino, Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, y Director
General de Obras Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, respectivamente, a
quienes en lo sucesivo y para los efectos de este convenio se les den\)minara “El Municipio”, y porla
empresa denominada empresa Proyectos e Insumos Industriales JELP, S.A. de C.V., representada por
el C. Julio Eduardo Lépez Lépez, en su caracter de Administrador General Unico, a quien se
denominara “El Contratista”, de acuerdo a las declaraciones y'clausulas siguientes: -

v

DECLARACIONES

1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los
articulos 115 fraccidon IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas |
preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y los
demas preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccion VI, 3, 4, 39, fraccion X'y XIll, articulo 53 fraccién XIil, XV, XX
y XXXIV, y XXXVIIl del Reglamento General del Municip\io de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demds
aplicables de los. ordenamientos mencionados con antelacion. Que tiene su domicilio en la finca
marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de
Zufiiga, Jalisco. '

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Las Mismas, se ha determinado la necesidad de modificar el monto del contrato y
formalizar mediante este convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Direccién considera que es
procedente por haberse presentado las siguientes eventualidades: g

La modificacién al monto se deriva en virtud de que fue necesario el incrementar las cantidades y
volimenes de obra en los conceptos de las partidas siguientes: -

Durante el proceso de la obra se vio en la necesidad de ejecutar volimenes excedentes para la
ampliacién de metas no contemplados en la vialidad por lo que se ejecutaron para conclusion y buen

_funcionamiento de la obra, ademas de beneficiar la mayor cantidad posible de habitantes y

transeuntes de la zona. |

Por la razén anterior se consideran plenamente justificado el excedente por un monto de

$ 102,100.00 (ciento dos mil cien pesos 00/100 M.N.), Impuesto al-valor agregado incluido.

Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulta ser la cantidad de
$ 1°893,938.33 (un millén ochocientos noventa y tres mil novecientos treinta y ocho pesos 33/100
M.N.), Incluye el valor agregado.

2. “El Contratista” declara:
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2.1.-Es-una persona moral denominada-Proyectos e Insumos Industriales JELP, S.A. de C.V., con
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita
la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 15,064 (quince mil
sesenta y cuatro) de fecha 07 (siete) de febrero del 2002 (dos mil dos), otorgada ante la fe del Lic.
Raymundo Dionisio Calderén Reynoso, Notario Publico nimero 6 (seis) del municipio de Guadalajara,
Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 13798 (uno,
tres, siete, nueve, ocho), de fecha 14 (catorce) de marzo del 2002 (dos mil dos), del municipio de
Guadalajara, Jalisco. :

11.2.- El C. Julio Eduardo Lépez Lépez, quién se identifica con credencial para votar 2537061649460
(dos, cinco, tres, siete, cero, seis, cuatro, nueve, cuatro, seis, cero), expedido por el Instituto Federal ,
Electoral, acredita su cardcter de Administra&o} General Unico, con el testimonio de la escritura
publica nimero 15,064 (quince mil sesenta y cuatro) de fecha 07 (siete) de febrero del 2002 (dos mil
dos), otorgada ante la fe del Lic. Raymundo Dionisio Calderén Reynoso, Notario Publico nimero 6 (seis)
del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio,
bajo el folio nimero 13798 (uno, tres, siete, nueve, ocho), de fecha 14 (catorce) de marzo del 2002 (dos
mil dos), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni
~ revocado, lo cual declara bajd protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econémicas para
obligdrse a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Zapote No. 621, colonia Las Huertas, Tlaguepaque, Jaliséo,
C.P. 45589, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefala para
que se le practiquen las notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales
mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

/

11.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro
Federal de Contribuyentes nimero PEI 020208 RWO. Senalando también que su registra se
encuentra vigente en el padrdn de contratistas de la direccién de obras publicas del mumupro
de TIaJomuIco de Zuniga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-077/2018.

3.- Ambas Partes “Declaran”

3.1.- Con fecha del 20 de septiembre del 2018, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato
de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-147-
18, en el cual “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato,
consistentes en: “Pavimentacion con ‘concreto hidraulico, red de agua potable y drenaje sanitario de

_la calle Fray Antonio Alcalde en la cabecera municipal municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco..”
por un importe total de $ 1°893,938.33 (un millén ochocientos noventa y tres mil novecientos treinta
y ocho pesos 33/100 M.N, Incluye Impuesto al Valor Agregado.

3.2.-En la clausula tercera del contrato, “El Contratista” se obligé a realizar los.trabajos objeto del
_contrato en un plazo de 92 (noventa y dos) dias naturales, debera iniciar el servicio objeto de este
contrato el dia 20 (veinte) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 20 (veinte)
de diciembre del 2018 (dos mil die?e\wo) de conformidad con el programa dg trabajo aprobado.

-

/
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3.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 26 fraccion |, 27 fraccién Il, 41y 43 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo apllcable al Reglamento de la Ley de
Obras Publicasy Servucuos Relacionados con las Mismas.

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste modificar el monto del contrato de obra publica a base de
precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-147-18, a que se refieren la

declaracion 1.2 y 3.1 de este convenio.

Seguhda.— Monto del Convenio.- Se modifica el monto del contrato -en la cantidad de
S 102,100.00 (ciento dos mil cien pesos 00/100 M.N.), Impuesto al valor agregado incluido.

' Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulta ser la cantidad de

$ 1°996,038. 33 (un millén novecientos noventa y seis mil treinta y ocho pesos 33/100 M.N.),
Incluye el impuesto al valor agregado, de conformidad con el catdlogo de conceptos que como anexo

~ numero 1, debidamente firmado por “EL MUNICIPIO” YUEL CONTRATISTA” forma parte integrante del

presente convenioy del contrato.

Ambas partes convienen en que con excepcidn de lo que expresamente se estipula en los términos de
este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato.

Tercera.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “EL CONTRATISTA” presento la Péliza de Fianza nimero 1942151 (uno, nueve,
cuatro, dos, uno, cinco, uno) de fecha 06 (seis) de noviembre del 2018 (dos mil dieciocho) por la
cantidad de $ 199,603.83 (ciento noventa y nueve mil seiscientos tres pesos 83/100 M.N.), por el 10%
(diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado,
otorgada por la afianzadora ACE Fianzas Monterrey, S.A a favor de la Tesoreria Municipal y/o del
Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. '

" Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma

el presente convenio al final y,al margen de todas sus fojas Utiles en el municipio de Tlajomulco de
Zufiiga, Jaliseo, el dia 06 (seis) de noviembre del 2018 (dos mil dieciocho). :

“El Municipio”

x

: ) 1 lando Beumbatia
Lic. Omar Enrique Cervantes Rivera Lic. Irlanda Loeryth Baunbanch Valencia
Secretario General del Ayuntamiento - Tesorera Municipal
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Director Gener; Publicas .

“El Contratista”

C. Julio Eduardo Lépez Lépez
- Administrador General Unico
Proyectos e Insumos Industriales JELP, S.A. de C.V.
: PEI 020208 RWO

“Testigos”

Lic. Oscar Eduar
Director Genera

= =

Boars SR =Y

-

ic. Al dzquez Centeno
Jefe de L|C|tac|on y Contratacién

\

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de monto del contrato de obra publica a
precios unitarios y. tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-147-18, de fecha 06 (seis) de
noviembre del 2018 (dos mil dieciocho).
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