OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-FED-PR-LP-046-17
CONVENIO EN MONTO

_-Convenio para modificar el ' monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado numero DGOP-CA-FED-PR-LP-046-17, que celebrardn por una parte el Municipio de
Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos
Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing. Jorge Gonzalez
Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General
del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, y Director General de Obras Publicas, todos del municipio de -
‘Tlajomulco.de Zuiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para-los efectos de ‘este
convenio se les denominara “El Municipio”, y por la empresa denominada Constructora vy
Urbanizadora Sanser, S5.A. de €.V, representada por el €. juan Marcos Sanchez Nava, en su caracter -

: ~+ _de Administrador General Unico, a quien se denominara “El Contratista”, de acuerdo a las
T : * declaraciones y cldusulas siguientes: )

tajormud

DECLARACIONES

1- £El M‘unici‘\pio" declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los
Jarticulos 115 fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos v los demds
.preceptos aplicables y relativps,‘73, 77,79 y83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jaliscoy los
demas preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccion VI, 3, 4, 39, fraccion Xy X, articulo 53 fraccion X, XV, XX
v XXXIV, y XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas
" aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion. Que-tiene su domicilio en la finca
marcada con el nimero exterior-70 ‘de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de
Zufiga, Jalisco. i g : :

\

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,
se ha determinado la necesidad. de modificar el monto del contrato y formalizar mediante este
convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Difecciéh considera que es procedente por haberse
presentado las siguientes eventualidades: '
La modificac:ién al monto se deriva en virtud de que fue necesaria Ia'considerécién de voliumenes
excedentes a los del catélogo-briginal-del contrato.

Durante el proceso de la obra se vio en la necesidad de ejecutar volimenes excedentes y precios

extraordinarios para la ampliacion de metas no contempladas en la calle antigua carretera a Chapala
desde la calle 1° de Mayo, hasta la calle Francisco I. Madero en |a poblacién de Santa Cruz del Valle,

esto beneficiara la mayor cantidad posible de habitantes y transetintes de la zona.

Por la razén anterior se consideran plenamente justificado el excedente por un monto de
$1’947,550.67 (un millén novecientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta pesos 67/100 M.N.),
: Impuesto al valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el cqq\ié}axio ol
resulta ser la cantidad de $
. siete pesos 04/100 M:N.),

88,707.04 (hueve millones ochocientos ochenta y ocho mil se 'c'igmos

S a

luye el valor agregado.
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2.- “El Contratista” declara:

2.1.- Es una personé moral denominada, Constructora y Urbanizadora Sar]ser, S.A. de CV., con
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de los servicios objeto de este contrato,
acredita la existencia legal de la’sociedad con el testimonio de la Pdliza ndmero 471 (cuatrocientos
setenta y uno) de fecha 18 (dieciocho) de Mayo de 2010 (dos mil diez), otorgada ante la fe del
Licenciado Ricardo Carrillo Romero, Corredor Publico numero 39 (treinta y nueve) de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo el folio nimero
54856-1 (cinco, cuatro ocho, cinco, seis, guion, uno) de fecha 09 (nueve) de Junio de 2010 (dos mil
diez), del municipio de Guadalajara, Jalisco. : §

2.2.- E|.C. Juan Marcos Sénchez Nava, quién se identifica con credencial para votar No. 2465082008521
(dos, cuatro, seis, cinco, cero, ocho, d%:;s, CErO, Cero, cmhm,' cinco, dos, uno) y folio 0000086058199
lcero, cero, cero, cero, cero, ocho, seis, cero, cinco, ocho, UNo, nuevé, nueve), acredita su caracter de
Admin'istradof General Unico, con el testimonio de |d Péliza niumero 623 {seiscientos veintitres) de
fecha 01 fprimero} de Octubre de 2015 (dos mil glince), otorgada ante la fe del Licenciado Ricardo .
Carrillo Ramero, Corredor Pﬁblico numero 39 (treinta y nueve) de la ciudad de Guadalajara; Jalisco,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo el folio nimero 54856*1 (cinco,
cuatro ocho, cinco, seis, aster’isco, uno) de fech;'18 (dieciocho) de Diciembre de 2015 (dos mil quince),
del rﬁunicipjo de Guadatlajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado. ni revocado, lo
cual declara bajo protesta de decir verdad. ‘ :

2.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de los traubajos,objeto de este contrato. : <

2.4.- Tiene establecido su dorﬁicjlio en calle Belén 65-B (sesenta y cinco, guion, B).colonia Arrovo de las
Flores, Tlaguepaque lalisco C.P. 45530, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México S.AB. de
C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atin las de caracter personal, las
que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato. : : ‘ !

2.5.-Se encuentra registrado en la Secretaria de Hécienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes numero CUS1G8518039. Sefialando tambien que su registro se encuentra vigente en el
padrén de contratistas de la direccion de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zumga Jalisco,
con laclave = OP-TZ-PC-583/2017. ;

3.- Ambas Partes "Declaran”

3.1.- Con fecha del 06 de octubre del 2017, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de-
obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado. nimero DGOP-CA-FED-PR-LP-046-17,
en el cual “El Contratista” se.obligd a realizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato,
consistentes en: “Pavimeantgtidn con concreto hidraulico de la antigua carretera a Chapala, fiaﬁsde ia

calle Jama Teresite hasta £] limite municipal con £l Salto, en el municipio de Tiajomuico de Zu};ﬁga,
Jalisco.” por un |mporte t taI de $7'941,156.37 {siete miliones novecientos cuarenta y un ma§ ;{:edm
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3.2.-En la clausula tercera del contrato, “El Contratista” se obligo a realizar los trabajos objeto del
contrato en un plazo de 71 (setenta y un} dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato
el dia 06 (sezs) de octubre del 2017 (dos mil diecisiete}, y a concluirla el dia 15 {quince) de diczemkzre
del 2017 (das mil dzemsnete) de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

TR £y sk N
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3.3.- El contrato aludido estd regmado por los articulos 26 fraccion |, 27 fraccion Iy 30 fraccion | de la
Ley de Obras Publlcas Y Serwcros Relacionados con las Mismas, y en Io aphcable al Reglamento de la Ley"
de Obras Publicas y Servicios. ReIaCIonados con las Mismas.
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‘Prlmera Objeto del Convenio.- Consiste modlflcar el monto del contrato de obra publica a base de

precios unltarlos y tiempo determlnado numero DGOP-CA-FED-PR-EP-046-17, a que se 'refieren xla
declaracion 1.2 y 3. 1de este convenio.

Segunda.- Monto del Convenio.- Se modifica el monto del contrato en la cantidad de $1'947,550.67

(un millén novecientos cuarentay siete mil quinientos cmcuenta pesos 67/100 M.N.), Impuesto al
valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulta ser {a
-~ cantidad de $9'888,707.04 (nueve millones ochocientos ‘ochenta y ocho mil setecxentos siete pesos
04/100 M:N. ), Incluye el valor agregado, de conformidad con el catdlogo de conceptos que como
" anexo nimero ‘1, debidamente firmado por “EL MUNICIPIO" Y“EL ,CONTRATISTA” forma (parte

mtegrante del presente convenio y del contrato.

Ambas partes convienen en gue con excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de

este convenio, rigen todasy cada una de las clausulas del contrato. el e

Tercera.- Garantuas Para garantlzar el cumplimiento de todas . cada una de las obligaciones derivadas
.del presente contrato “EL CONTRATISTA” presento la Pdliza de Fianza numeroy 0031700015843
(cem, cero, tres, uno, siete, Cero, Cero, cero, uno, cireo, ocho, cuatro, tres) de fecha m {primero) do
diciembre del 2017 (dm‘» mil duecasaete} por la cantidad de $194 755. 06 (ciento noventa y cuatro mil
sos 06/100 M.N.}, por el 1 {(iwz per ciento} del lmporte de los

Imente, incluye' el impuesto al valor agregado, etmgad? g&;b

setecientos cincuenta y cinco.

trabajos contratados adicio

‘ ‘ Afianzadora mapfre fianzas, $.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o deI Municipio de Tlajomdlco de:
i I \ . 77

Zuiiiga, Jalisco.
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma
el presente convenio al final y al margen de todas sus f )as utlles en el municipio de Tlajom co de

Ing. Miguel Al Jandro Vazquez Sahagun
 Director de Licitacién y Normatlwdad

Constructora

CuUs100518D39

“Testigos”

Jefe de.

uez Centeno

nicipal

2

Tesoreya

anizadora 5anser; S.A. de CV.

24,

4

- Lic. Julian Er rique Cerda Jiménez

Director General Juridico

A

itacion y Contratacion

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de monto del contrato d/e/oobra
publica a precios unitarios-y tiempo determinado numero i)ﬁ@? CA-FED-PR-LP-046-17, efe/facha
i}l {unoc} de diciembre del 2017 {dos mil diecisiete)..
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