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OBRAS PUBLICAS .,

. DGOP-CA-MUN-RP-C1-075-17
CONVENIO EN MONTO

-

‘Convenio para modificar.el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
~ determinado nimero DGOP-CA-MUN-RP-CI-075-17,que celebraran por una parte el Municipio de
_ Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, representado por los ‘ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos

Jaramillo Gomez, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing. Jorge Gonzalez

Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General -
del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, y Director General de Obras Publicas, todos del municipio de

Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucegivo y para los efectos de este
convenio se les denominara “El Municipio”, y por la empresa denominada Grupo Constructor

_ Innoblack, S.A. de C.V., representada por el C. Eduardo Mora Blackaller, en su caracter de

Administrador General Unico, a quien se denominara “El Contratista”, de acuerdo a las declaraciones y
clausulas siguientes: : ;

DECLARACIONES
1.- “El Municipib” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los
articulos 115 fraccién IV de la Constitucién Politica de’los Estados Unidos Mexicanos y los demas

: preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y los

demas preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica

‘Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccidn VI, 3, 4, 39, fraccion X y XIII, articulo 53 fraccion XIlI, XV, XX

y XXXIV, y XXXVIII del Reglamento General del Municipio de TIaJomulco de Zuadiga, Jalisco, y demas
aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion. Que tiene su domicilio en la finca
marcada con el numero exterior 70 de la calle nguera zona Centro C.P. 45640, en Tlajomulco de
Zunlga Jalisco.

1.2.- En CUmplimiento a lo dispuesto por el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,

se ha. determinado la- necesidad de modificar el monto del contrato y formalizar mediante este

_convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Direccién considera que es procedente por haberse

presentado las siguientes eventualidades:

La modlflcacwn al monto se deriva en razén de los trabajos realizados de esta obra, fue necesaria |
con5|derac10n de volumenes excedentes y precios extraordmarlos a los del catdlogo original de

contrato.

v

Durante el procesb de la obra se observé la necesidad de ejecutar volumenes excedentes para la
ampliacién de metas no contemplados en la vialidad y precios ‘extraordinarios, por Io'que se
ejecutaron para conclusién y buen funcionamiento de la obra, ademas de beneficiar a un niimero
mayor de habitantes y transetintes de la zona. : 7

Por la razén anterior se consideran plenamente justificado el excedente por un monto de.

rato y el convenio

$298,355.51 (doscientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta y cinco g
Impuesto al valor agregado incluido. Cons/guentemente el monto total del ¢

resulta ser la cantidad de $4—'298,150.8: 4 y ocho mil ‘tiento

cincuenta pésos 86/100 M.N.), Incluye efvfalor agregado.

/{cuatro millones doscientos nove
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2.- “E| Contratista” declara:

; : . i
2.1.- Es una persona moral denominada, Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la

‘existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica ntimero 3,741 (tres mil

setecientos cuarenta y uno) de fecha 23 (veintitrés) de Junio de 2007 (dos mil siete), otorgada ante la
fe del Licenciado Mario Antonio Sosa , Notario Publico nimero 29 (veintinueve) de la ciudad” de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Pl;opiedad y de Comercio\bajo el folio nimero
36543*1 (tres, seis, cinco, cuatro, tres, asterisco, uno) de fecha 13 (trece) de Junio de 2007 (dos mil
siete), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

2.2.- El C. Eduardo Mora Blackaller quién se identifica con credencial para votar No. 2462065853756
(dos, cuatro, seis, dos, cero, seis, cinco, ocho, cinco, tres, siete, cinco, seis), acredita su caracter de
Administrador General Unico, con el testimonio de la Escritura Publica numero 3,741 (tres mil

- setecientos cuarenta y uno) de fecha 23 (veintitrés) de Junio de 2007 (dos mil siete), otorgada ante la fe

del Licenciado Mario Antonio Sosa , Notario Publico nimero 44 (veintinueve') de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad y de Comercio bajo el folio nimero
36543*1 (tres sels cinco, cuatro, tres, asterisco, uno) de fecha 13 (trece) de Junlo de 2007 (dos mil
siete), del munlcnplo de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,
lo cual declara bajo protesta de decir verdad. -

2.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

2.4.- Tiene establecido su domicilio-en calle Lago Catemaco, No. 2453 (dos mil cuatrocientos cincuenta
y tres) Colonia Lagos del Country, Guadalajara, Jalisco C.P. 44210, lo que acredita con el recibo de
Telefonia por Cable, S.A. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las
de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro d:stmto
para todos los fines y efectos de este contrato.

2.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes niimero GCI 070523 CW4 seialando también que su registro se encuentra vigente en el
padrén de contratistas de la direccién de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco,
con la clave OP-TZ-PC-055/2017. : :

3.- Ambas Partes “Declaran”
3.1.- Con fecha del 30 de mayo del 2017, “El Municipiob" y “El Contratista” celebraron el contrato de

obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-MUN-RP-CI,075-17,
¢tal “El Contratlsta" s'e obhgo a reahzar los trabajos descritbs en declaracio’n I 2 del contrato
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e 3.2.-En la cldusula-tercera del contrato,- “El Contratista” se obligo a realizar los trabajos objeto del -
contrato en un plazo de 61 (sesenta y un) dias naturales, iniciandolos el dia 01 {primero) de junic del
2017 {dos mil diecisiete) y a terminarlos a més tardar el dia 31 {treinta y unoj de julio de 2017 {dos mil
diecisiete), de conformidad con el programa de trabajo aprobado. : :

aartlajoriulco o ;
3.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 104 fraccion if, 105 parrafo segundo v 176, y
demas concernientes aplicables'de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco, y demas relativos al
“Reglamento de la Ley de Obras Publicas deI Estado de Jalisco. ;
; % ~ CLAUSULAS

' ‘Primera Objeto del Convenio.- Consiste modificar el monto del contrato de obra publica a base de
preuos unitarios y tiempo determinado nimeroDGOP-CA-MUN-RP-CIi-075-17, a que se reﬁeren la

declaracién 1.2 y.3.1 de este convenio.

Segunda.- Monto del Convenio.- Se modifica el monto del contrato en la cantidad de $298,355.51
(doscientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta y cinco pesos 51/100 M.N.), impuesto al valor

agregado mcluudo Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio. resulta ser la.
cantidad de $4’298,150.86 (cuatro millones doscientos noventa y ocho mil ciento cincuenta pesos

86/100 M.N.), -Incluye el impuesto al valor agregado de conformidad con el catalogo de conceptos
" que como anexo niimero 1, debidamente firmado por “EL MUNICIPIO” Y”EL CONTRATISTA” forma
parte mtegrante del presente convenlo y del contrato. ' ’

2

/
1

. Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula en los terminos de
este convenio, rigen todas y cada una de las'clausutas del contrato. g i :
Tercéra.— Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligac_iones derivadas
del presente contrato “EL CONTRATISTA” presentd la Péliza de Fianza nidmero 00317{}9(}17119
{cero, cero, tres, uno, siete,\ ceto, cero, cero, uno, siete, uno, uno, nueve) de fecha 30 {treinta) de

~Junio del 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $29,835.55 (veintinueve mil ochocientos treinta

v ci‘nco pesos 55/100 M.N. ), por el 10% {diez por ciento) de| importe de los trabajos contratados,
incluye el impuesto al valor agregado, ctorgada por la Afianzadora Mapfre Fianzas, S.A., a favor de la
Tesorena Mumupaly/o del Munluplo de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

e

ie7Alberto Uribe Camacho
Presidente Municipal
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s Lic. Julian Enrique Cerda Jiménez:

Ing. Mlé’ﬂel Aleji dro Vazquez Sahagun I
: / : Director General Juridico

Director de Llc;éacmn y Normatividad

J

z Centeno
ot y Contratacion

Nota.- Las fifmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de monto del contrato de obra
publica a precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-MUN-RP-CI-075-17, de fecha 30
(tre:nta) de junio de! 2017 {dos mil diecisiete). ’

Pagina 4 de 4




