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Convenio de ampliacion en plazo y monto d_el contrato-dé obra publica a precios unita_ri,os por tiempo
determinado numero DGOP-IE-MUN-RP-CI-055-17, que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic® Alberto Uribe Camacho,

_ Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L..A. Sandra Deyamra Tovar Lopez y el

Ing. Jorge Gonzdlez Morales,-en sus respectivos caracteres de: Presidenge Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Piblicas, todos del

. municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos

“de este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Javax Consultores, S.A. de
C.V., representada por el C. Arturo Distancia Sanchez, en su caracter de Administrador General Unico, a
quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal
para contratar y obligarse y-en forma libre y voluntaria celebrar el presente convenio de conformidad con
las siguientes declaraciones y clausulas: :

DECLARACIONES
1.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los articulos
115 fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y deméds preceptos aplicables -
y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos
aplicables y- relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion VI, 3, 4, 39, fraccion X y XllI, articuio. 53 fraccion
XU, XV, XX y XXXIV, y XXXVl del Reglamento General del MUﬂICIplO de Tlajomulco de Zuiiga, Jallsco y
demas aphcables delos ordenamlentos mencionados con antelacion.

i

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 73 y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se ha
determinado la necesidad de ampliar el plazo y monto del contrato y formalizar mediante este convenio
el nuevo plazo y monto, en virtud de que esta Direccion considera gue es procedente por haberse

presentado las siguientes eventualidades:

La modificacién al plazo y monto se deriva en razén de que en la construccion de esta obra, fue
necesaria la consideracion de vollimenes excedentes a los del catalogo original del contrato.

Durante el proceso de la obra se vio en la necesidad de ejecutar volimenes excedentes para la
ampliacién de metas no contemplados en la vialidad por lo que se ejecutaron para conclusién y buen

_ funcionamiento de la obra, ademas de beneﬂcnar la mayor cantidad posible de habltantes y

transelntes de la zona.

Por la razén anterior se consideran plenamente justificada la ampliacién al plazo y monto; quedando
como plazo de ejecucion 122 (cuento vemtldos) dias naturales, duedado concluldas el dia 30 (tremta de

resulta ser la cantidad de $27771, 494 41 (dos millones setecientos setenta y un mil cuatroent
‘noventa y cuatro pesos 41/100 M.N.), Incluye el valor agregado.:
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I.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada Javax Consultores, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y-obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la Escritura Publica nimero 10,457 (diez mil cuatrocientos cincuenta y

“ siete) de fecha 13 (trece) de Abril de 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del Licenciado Juan José
Serratos Cervantes, Notario Publico Titular nimero 116 (ciento dieciséis) de la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, actualmente se encuentra en tramite ante el Registro Publico de Comercio segun oficio a solicitud
del sefior Arturo Distancia Sdnchez de fecha 14 (catorce) (je abril de 2016 (dos mil dieciséis). :

1.2.- El C. Arturo Distancia Sanchez quién se identifica con credencial para votar No. 3046029349145
: (tres, cero, cuatro, seis, cero, dos, nueve, tres, cuatro, nueve, uno, cuatro,-cinco) y folio 0000021992338
(cero, cero, cero, cero, cero, dos, uno, nueve, nueve, dos, tres, tres, ocho), acredita su caracter de
Administrador General ‘Unico, con el testimonio de la Escritura. Piblica nimero 10,457 (diez mil
cuatrocientos cincuenta y siete) de fecha 13 (trece) de Abril de 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la
fe del Licenciado Juan José Serratos Cervantes, Notario Pdblico Titular numero 116 (ciento dieciséis) de

\Ia ciudad de Guadalajara, Jalisco, actualmente se encuentra en tradmite ante el Registro Pdblico de -
Comercio segun oficio a solicitud del sefior Arturo Distancia Sanchez de fecha 14 (catorce) de abril de

2016 (dos mil dieciséis), mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo
protesta de decir verdad. ' -

I1.3.- Que tiene capacndad juridica para contratar y retne las condiciones tecmcas y econémicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Il.4:- Tiene establecido su domicilio en calle Santa Ménica No. 1655 (mil seiscientos cincuenta y cinco)
Interior 30 (treinta) Colonia Parques de Zapopan, Zapopan, Jalisco C.P. 45140, lo que acredita con el
recibo del Banco Mercantil del Norte, S:A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte.,

mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que

surtiran sus eféectos legales mlentras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de_
__este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de -

Contribuyentes ntimero JCO1604135K4 sefialando también que su regis'tro se encuentra vigente en el
padrén de contratistas de la direccién de obras publicas del munluplo de Tlajomu|co de Zuiiga, Jalisco,
con la clave OP-TZ-PC- 1006/2017

11l.= “Ambas Partes” declaran:

1ll.1.- Con fecha de 24 de.mayo del 2017, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de
obra publica a base de precios unitarios y tiempo déterminado mjmero‘DGOP—IE—MUN-R~P-CI-055-17, en
el cual “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato,
consistentes en: “Construccién de estructuras de proteccion para rayos solares en las escuelas
"Montes de Oca” en la localidad de San Juan Evangelista, "Miguel Gémez Portugal" en el
fraccionamiento Villas Terranova, "Manuel de Jesus Cloutier” en el fraccionamiento Hacienda Los
“Eucaliptos, "Manuel Gonzélez Hinojosa" fraccionamiento Agaves, y rehabilitacién de malla sobra de
las escuelas: "Secundaria Técnica 126" en la localidad de San Sebastidn, "Primaria Juan Aldama"
fraccionamiento Real del Sol, "preescolar Amado Ruiz Sdnchez”, en el fracc_:ionamiento Arvento,
"Preescolar Luis Barragan" en fraccionamiento Chulavista, "Preescolar Blas Galindo Dimas®,
fraccionamiento Lomas del Sur, "Primaria Irene Robledo Garcia", fraccionamiento Rancho Alegre,
"P(eescekar Leonila Garcia Ruiz”, fraccionamiento Real del Valle, "Primaria Manuel Lopez Cotilla", en la
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lI.2.- En la clausula tercera del-contrato, “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del
_contrato en un plazo de 92 (noventa y dos) dias naturales, iniciandolos el dia 01 (primero) de junio del -
2017 (dos mil diecisiete) y a terminarlos a mas tardar el dia 31 (treinta y uno) de agosto de 2017 (dos
mil diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra. .

111.3.- El contrato aludido esta regU'Iado por los articulos 104 fraccion 1l, 105 parrafo segundo y 176 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplncable al Reglamento de la Ley—de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. ;

CLAUSULAS:

Pr’imera.-_Obieto del Convenio.- Consiste en ampliar el plazo de ejecucion, asi como el monto del
contrato de obra plblica a base de precios unitarios y tiempo - determinade numero
DGOP-IE-MUN-RP-CI-055-17, a que se refieren la declaracion I11.1 y 1I1.2 de este convenio.

Segunda.- Plazo de Ejecucidn.- Se amplia la fecha de terminacion del plazo de ejecucion del contrato,
_estableciéndose como nueva fecha para la terminacion el 30 de septiembre del 2017, de conformidad

con el nuevo programa de ejecucion que como (anexo 1), debidamente firmado por “El Municipio” vy
* “El Contratista” forma parte integrante del presente convenioy del contrato.

Tercera.- El monto del Convenio.- -Se aumenta el monto del contrato en la cantidad de $271,624.17
(doscientos setenta y un mil seiscientos veinticuatro pesos 17/100-M.N.), incluye impuesto al valor
‘agregado, consecuentemente el monto total del contrato y del convenio resulta ser la cantidad
 $2'771,494.41 (dos millones setecientos setenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 41/100
= L M.N.), incluye el valor agregado, de conformidad con el catdlogo de conceptos (anexo 2), debidamente
; firmado por “El Municip_ioﬁ y “El Contratista” forma parte integrante del presente convenio y del
contrato. ' : - :

Cuarta.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente convenio “El Contratista” presenté la pdliza de fianza nimero 1848965-0000 (uno, ocho,
cuatro, ocho, nueve, seis, cinco, guion, cero, cero, cero, cero) de fecha 25 (veinticinco} de Agosto del
2017 {dos mil diecisiete), por la cantidad de $27,162.41 (veintisiete mil ciento sesenta y dos pesos
g 41/100 M.N.)}, por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al
- valor agregado, otorgado por la afianzadora Liberty Fianzas, S.A. de C.V., ‘a favor de la Tesoreria
Municipal y/o el Municipio de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco. j - :

~ Quinta.- Ambas partes convienen en que con excepcion de lor expresamente se estipula en Ios
de este convenio, rlgen todas y cada unade las clausulas del contrato. 4

Leido que fue por las partes qgue en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firm
. i -presente convenio al final y al margen de todas sus fojas dtiles en el municipio de Tlajomulco de Zy
Jalisco, el dia 25 (vemtncmc ) de agosto del 2017 (dos mil dlec15|ete) >
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“El Municipio”

Lic. Erik l_f= T )
Secretario Genefal del Ayuntamiento

Ing. Jorge Gonzdlez Morales >
Director Gene , -. Piblicas

Lic. Julidn Enrique Cerda'Jiménevz
Director General Juridico
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Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de ampliacion en plazo y monto de
obra ptiblica a precios unitarios y tiempo determinado niimero DGOP-IE-MUN-RP- CI-055 17, de fecha 25
{veinticinco) de agosto del.2017 (dos mil diecisiete).
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