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CONVENIO EN MONTO
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- Convenio para modificar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios'y tiempo

determinado nimero DGOP-IM-MUN-RP-CI-132-18, que celebrardn por una parte el Municipio de
Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos
Jaramillo Gomez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el Ing. Jorge Gonzalez
Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico Municipal, Secretario
General del Ayuntamiento, Tes’orera» Municipal, y Director ! General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulcode Zufiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos
de este convenio se les denominara “El Municipio”, 'y por la empresa denominada
&A Ejecucién, Construccién y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V. representada por el C.
Fernando Maldonado Lara, en su cardcter de Apoderado Legal, a quien se denominara “El
Contratista”, de acuerdo a las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
1.- “ElI'Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los
articulos 115 fraccidn IV de la Constitucidon Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas
preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado-de Jalisco y los
demds preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica
Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccidn VI, 3, 4, 39, fraccion Xy Xlll, articulo 53 fraccion XlII, XV, XX
y XXXIV, y XXXVIIl del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demés
aplicables de los ordenamientos mencnonados con antelacion. Que tiene su domicilio en la finca
marcada con el ntimero exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640 en Tlajomulco de

_ Zuhiga, Jalisco. = , {

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,
se ha determinado la necesidad de modificar el monto del contrato y formalizar mediante este
convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Direccién considera que es procedente por haberse
presentado las siguientes eventualidades:

La modificacién al monto se deriva en virtud de que fue necesario el incrementar las cantidades y
volumenes de obra en los conceptos de las partidas siguientes:

Durante el proceso. constructivo se implementaron los trabajos que fueron de suma importancia
para satisfacer de manera correcta las necesidades de la obra, para el beneficio de los usuarios'y
del personal administrativo. ~ S5

Por la razén anterior sé consideran plenamente justificado el excedente por un monto de

$ 955,393.24 (novecientos cincuenta y cinco mil trescientos noventa y tres pesos 24/100 M.N.),

Impuesto al valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio
_resulta ser la cantidad de $ 6°538,306.64 (seis mlllones qulnlentos treinta y ocho mil trescientos seis
pesos\64/100 M.N.), Incluye el valor ag!)egado.

. “El Contratista” declara:
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2.1.-Es una persona moral denominada L & A Ejecucién, Construccion y Proyectos Coorporativo JM,
S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse d la ejecucién de la obra objeto de este
contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica niumero 33,
224 (treinta y tres mil doscientos veinticuatro) de fecha 26 (veintiséis) de Junio de 2013 (dos mil trece),
otorgada ante la fe del Lic. Juan Lomeli Garcia, Notario Publico titular nimero 6 (seis) del municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio niimero
76349*1 (siete, seis, tres, cuatro, nueve, asterisco, uno), de fecha 16 (dieciséis) Agosto del 2013 (dos
mil trece), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

I1.2.- El C. Fernando Maldonado Lara, quién se identifica con credencial para votar numero
2969027931375 (dos, nueve, seis, nueve, cero, dos, Siete, nueve, tres, uno, tres, siete, cinco), acredita
su caracter de Apoderado Legal, con el testimonio de la escritura publica nimero 3,279 (tres mil
doscientos setenta y nueve) de fecha 04 (cuatro) de noviembre de 2015 (dos mil quince), otorgada ante
la fe de la Lic. Rafael Covarrubias Flores, Notario Publico titular nimero 13 (trece) del municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajd el folio niimero
76349*1 (siete, seis, tres, cuatro, nueve, asterisco, uno), de fecha 6 (séis) noviembre del 2015 (dos mil
quince), del municipio de Guadalajara, Jalisco. Mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni
revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econémicas para

obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Hacienda Jazmin ndmero 65 (sesenta y cinco), colonia
Haciendas del Valle, Cédigo Postal 45130, Zapopan, Jalisco, lo que acredita con el recibo de Teléfono
expedido por la empresa Telmex, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, atn las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para‘todos los fines y efectos de este contrato.

11.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de

Contribuyentes nimero LAE 130626 3B5. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el
padrén de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de
Zufiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-986-2018. ' :

3.- Ambas Partes “Declaran”

3.1.- Con fecha del 29 dejunio del 2018, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de
obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-IM-MUN-RP-CI-132-18,
en el cual “El Contratista” se obligdé a realizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato,
conSistentes en: “Construccién de la cuarta etapa (obra civil) en el Centro de Atencién a Personas con
Discapacidad Intelectual (CENDI), en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco
de Zudiga, Jalisco.” por un importe total de $ 5°582,913.40 (cinco millones quinientos ochenta y dos
mil novecientos trece pesos 40/100 M.N, Incluye Impuesto.al Valor Agregadq. .

3.2.-En la cldusula tercerardel contrato, “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del
contrato en un plazo de A5 (cuarenta y cinco) dias naturales, deberé iniciar la obra objeto de
contrato el dia 01 (primero) de julio del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 14 (catorcg) de
agosto del 2018 (dos mil dieciocho) de conformidad con el programa de trabajo aprobado.
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Tl e l 3.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 104 fraccién I, 105 parrafo segundo y demas
alomu Co concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demds relativos al
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.
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Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste modificar el monto del contrato de obra publica a base de
precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-IM-MUN- RP- Cl-132- 18, a que se refieren la

declaracion 1.2 y 3.1 de este convenio.

Segunda.- Monto del Convenio.- Se modifica el monto del contrato en la cantidad de $ 955,393.24
(novecientos cincuenta y cinco mil trescientos noventa y tres pesos 24/100 M.N.), Impuesto al valor
agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulta ser la
cantidad de $ 6'538,306.64 (seis millones quinientos treinta y ocho mil trescientos seis pesos 64/100
M:.N.)), Incluye el impuesto al valor agregado, de conformidad con el catdlogo de conceptos que
como anexo nimero 1, debidamente firmado por “EL MUNICIPIO” Y“EL CONTRATISTA” forma parte
integrante del presente convenio y del contrato.

- Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estlpula en los termlnos de
este convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato.

Tercera.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “EL CONTRATISTA” presento la Poliza de Fianza numero 2227448 (dos, dos, dos,
siete, cuatro, cuatro, ocho) de fecha 03 (tres) de agosto de 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de
$ 653,830.66 (seiscientos cincuenta y tres mil ochocientos treinta pesos 66/100 M.N. por el 10% (diez -
por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por
la afianzadora Sofimex, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o del Municipio de Tlajomulco
‘de Zudiga, Jalisco. : .

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de s contenido y alcance legal, se firma
4 . . < o 4. .. .
el presente convenio al final y al margen de todas sus fojas : lajomulco de

ic. Alberto Uribe Camacho
Presidente Municipal
apia Ibarra .

Lig ' ante
‘ neral del Ayuntamiento

Secretax w
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Ing. Jorge Go
Director Gene
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Obras Publicas

“E| Contratista”

2 3 L&A E]ecucu‘)n, Construccion y Proyectos Coorporatlvo JM, S. A de C. V

Ing. M;g/uel Alejandéo Vazquez Sahagun
Director de L|c1ta¢|on y Normatividad

& /

Lict A

LAE 130626 3B5

“Testigos”

ke r

Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Director General Juridico

quez Centeno-

Jefe de Licitacion y Contratacion

J

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de monto del contrato de obra pubjica a
precios unitarios y tiempo determinado niimero DGOP IM-MUN-RP-CI-132-18, de. fecha 08 (ocho) de agdsto

del 2018 (dos mil dlecm‘ého)
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