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s OBRAS PUBLICAS
DGOP-IM-MUN-RP-CI-002-18
CONVENIO DE PLAZO Y MONTO

Convenio de ampliacién en plazo y monto del contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo
determinado nimero DGOP-IM-MUN- RP-CI-002-18, que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos, Lic. Carlos Jaramillo Gomez, Ing.
Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, L.L.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing.’ Jorge
Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos
de este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Constructora Huaxtla,
S.A. de C.V., representada por el C. José Guadalupe Arias Becerra, en su caracter de Apoderado
General, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener
capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: i

DECLARACIONES

I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los articulos
115 fraccidn IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables
y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos
aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39, fraccion X y XIl, articulo 53 fraccion

" XN, XV, XX y XXXIV, y XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tiajomulco de Zuniga Jalisco, y

demas aplicables de los ordenamlentos mencnonados con antelacion.

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 73 y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se ha

* determinado la necesidad de ampliar el plazo y monto del contrato y formalizar medtanté ‘este convenio

el nuevo plazo y monto, en virtud de que esta Direccion considera que es proceden‘te por haberse
presentado las siguientes eventualidades: .

' La modificacién al plazo y monto se deriva en virtud de volimenes excedentes en trabajos, asi como

también conceptos que no se tenian considerados en catdlogo de contrato, el cual uno de los factores
relevantes es que no ha arribado el elevador a la obra por cuestiones de logistica del proveedor ya que
es un equipo que se importa del extranjero; asi como una reingenieria en las areas para incrementar

el nimero de espacios necesarios que garantizaran una mejor atencion al ciudadano, asi como un
mejor funcuonamlento del inmueble.

Por la razon anterior se consideran plenamente justificada la ampliacién al plazo y monto; quedando
como plazo de ejecucién 120 (ciento veinte) dias naturales; quedado concluidas el dia 31 (treinta y
uno) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho); asi mismo se justifican los trabajos adicionales ejecutaPos
por un monto de $ 1°705,192.42 (un millén setecientos cinco mil ciento noventa y dos pesos/42/100
M.N.), Impuesto alyvalor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato/y el
convenio resulta ser la cantidad de $ 5°554,907.78 (cinco millones quinientos cincuenta y ﬁzaﬁo mil
novecientos siete pesos 78/100 M.N.), Incluye el valor agregado.
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Il.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada Constructora Huaxtla, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de Ia

_sociedad con el testimonio de la Escritura Piblica nimero 54,390 (cincuenta y cuatro mil trescientos

noventa) de fecha 25 (veinticinco) de noviembre de 2009 (dos mil nueve), otorgada ante la fe del
Licenciado Antonio Calderén Avalos, Notario Publico Titular nimero 49 (cuarenta y nueve) de la ciudad
de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo el folio
mercantil electrénico nimero 51528 * 1 (cinco, uno, cinco, dos, ocho, asterisco, uno ) de fecha 08 (ocho)
de diciembre del 2009 (dos mil nueve), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

11.2.- El C. José Guadalupe Arias Becerra quién se identifica con credencial para votar, acredita su caracter
de Apoderado General, con el testimonio de la Escritura Plblica ndmero 4,805 (cuatro mil ochocientos
cinco) de fecha 12 (doce) de febrero de 2015 (dos mil quince), otorgada ante la fe del Licenciado J. Félix
Fonseca Rodriguez, Notario Publico Titular ndmero 05 (cinco) de la ciudad de Ocotldn, Jalisco, inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil electrénico nimero 51528 * 1
(cinco, uno, cinco, dos, ocho, asterisco, uno) de fecha 30 (treinta) de marzo del 2015 (dos mil quince), del
municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual
declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

IL.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Joaguin Angulo No. 1429 (mil cuatrocientos veintinueve)
Colonia Villasefior, Guadalajara, Jalisco C.P. 44600, lo que acredita con el recibo de Comisién Federal de
Electricidad, mismo que sefiala para que se le practiquen' las notificaciones, aun las de carécter personal,
las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines'y
efectos de este contrato.

IL5.- Se encuentra registrado en la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero CHU 091127 VD8 sefialando también que su registro se encuentra vigente en el
padrén de contratistas de la direccién de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco,
con la clave OP-TZ-PC-1042/2017.

Ill.- “Ambas Partes” declaran: ;

II1.1.- Con fecha del 01 de febrero del 2018, “E| Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de
obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-IM-MUN-RP-CI-002-18,
en el cual “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato,
consistentes en: “Construccién de infraestructura gubernamental, “Edificio Higuera” tercer etapa,
incluye: puesta en marcha de elevador, voz y datos y aire acondicionado en Cabecera Municipal,
municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.” por un importe total de $ 3°849,715.36 (tres millones
ochocientos cuarenta y nueye mil setecientos quince pesos 36/100 M.N.), Incluye Impuesto al Valor
Agregado. 7 |

/AN
/e

lil.2.- En la cldusula’tercera del contrato, “E| Contratista” se obligé a realizar los trabajos objeto del
contrato en un plazo de /59 (cincuenta y nueve) dias naturales, inicidandolos el dia 01 (primero) de
febrero del 2018 (dos mil dieciocho) y a terminarlos a mas tardar el dfa 31 (treinta y uno} de marzo del
2018 (dos mil diegiocho), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

Pagina 2 de 4

—



OBRAS PUBLICAS
DGOP-IM-MUN-RP-CI-002-18
CONVENIO DE PLAZO Y MONTO

e g [ e :
E E@E@mﬁﬁﬁﬁl 111.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 104 fraccién 1l, 105 parrafo segundo y 176 de la
: ‘Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del

Estado de Jalisco. :

A 32854400

& wmwﬂlajumuico‘;srm.rm . : FED e it . ~ CLAUsULAS:

Primera.- Obleto del Convenio.- Constste en ampliar el plazo de ejecucidn, asi como el monto del
- contrato. de obra publica ~base de precios unitarios y tiempo determinado numero
DGOP-IM-MUN-RP-CI-002-18, a que se refieren la declaracién 1111 y 111 2 de este convenio.

Segunda.- Plazo de Ejecucién.- Se amplia la fecha de terminacién del plazo de ejecucion del contrato,

estableciéndose como nueva fecha para la terminacion el 31 de mayo del 2018, de conformidad con el

nuevo programa de ejecucién que como (anexo 1), debidamente firmado por “El Municipio” y
= "EI'Cun_tratista" forma parte integrante del presente convenio y del contrato. ; :

_ Tercera.- El monto del Convenio.- -Se aumenta el monto del contrato en la cantidad de $ 1'705,192.42
~ (un millén setecientos cinco mil ciento noventa y dos pesos 42/100 M.N.), incluye impuesto al valor
agregado consecuentemente el monto total del contrato’y del convenio resulta ser la cantidad

$ 5°554,907.78 (cinco millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos siente pesos 78/100

. M.N.), incluye el valor agregado, de conformidad con el catdlogo de conceptos (anexo 2), debidamente

firmado por “El Municipio” y “El Contratista” forma parte integrante del presente convenio y del
contrato. ;

Cuarta.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente convenio “El Contratista” presentd la poliza de fianza ndmero 1881342 (uno, ocho, ocho,
uno, tres, cuatro dos) de fecha 26 (vemhsels) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho), por'la cantidad de
_ $ 555,490.77. (quinientos cincuenta y- cinco mil cuatrocientos noventa pesos 77/100 M.N.}, por el 10%
. {diez por ciento} del |mporte de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada,
por la Afianzadora ACE Fianzas Monterrey, S.A., a favor de la Tesoreria Munlcupa! y/o del Municipio de -
Tlajomulco de Zumga, Jallsco

e a3 7

Qui'nta,—-'A'fhbas partes.conviénen epﬁ:que con excepcion de lo expresamente se estipula en los términos

de este convenio, rigen todasy cada una de las clausulas del contrato,

/ Leido que fue por las partes que_‘én'- él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el

/- presente convenio al final y al margen de todas sus fojas (tiles en el municipio de Tlajomulco de Zufiga,
Jalisco, el dia 26 (veintiséis) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho).

" “El Municipio”
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Lic. Vm_l_ién Ei’trfque Cerda Jiménez
‘Director'General Juridico

)

Nota.- Las firmas que Zontsene esta hoja corresponden al convenio de ampliacién en plazo y monto de
obra publica a precljé unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-IM-MUN-RP- C1-002-18, de fecha

26 (veintiséis) de marzo del 2018.
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