svAHajoniles fol

-aplicables de los orde

: OBRAS PUBLICAS
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CONVENIO EN MONTO

Convenio para modificar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado nimero DGOP-CA-EST-FCC-LP-029-18, que celebraran por una parte el Municipio de
Tlajomulco de Zuifiiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Ing.
Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.L.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing. Jorge
Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos
del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los
efectos de este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada
Arda Ingenieros, S.A. de C.V., representada por el C. David Beltran Bautista, en su caracter de
Administrador General Unico, a quien se denominara “El Contratista”, de acuerdo a las declaraciones y
clausulas siguientes:

DECLARACIONES

1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los
articulos 115 fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas
preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y los
demés preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Pdblica
Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccion VI, 3, 4, 39, fraccion Xy XllII, articulo 53 fraccién Xilf, XV, XX
y XXXIV, y XXXVII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de ZdaRiga, Jalisco, y demas
namientos mencionados con antelacion. Que tiene su domicilio en la finca
6 exterior 70.de la calle: Higuera, zona o, C.P. @ ' (

R
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rcada con. el nim
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convenio el nueve monto, en virtud de que esta Direccion considera que es procedente por haberse
presentado las siguientes eventualidades:

La modificacién al monto se deriva en virtud de que fue necesaria la consideracién de volumenes
excedentes a los del catdlogo original del contrato.

Durante el proceso constructivo se implementaron trabajos que fueron de suma importancia para
satisfacer de manera correcta las necesidades que la obra exigia, con esto se amplian las metas,
incrementando el volumen de obra construido, creando una vialidad mds segura y asi beneficiar a la
mayor can;idad de habitantes y personas que transitan por dicha zona.

Por la razén anterior se consideran plenamente justificado el excedente por un monto de $
661,559.62 (seiscier_:tbs sesenta y un mil quinientos cincuenta y nueve pesos 62/100 M.N.), Impuesto
al valor agregado i‘.‘nciuido. Consecuentemente el monte total del contrato y el convefio resulta ser
la cantidad de $ 5'878,939.41 (cinco millones ochocientos setenta y ocho mil novec-i!entos treinta y
nueve pesos 41/100 M.N.), Incluye el valor agregado. :
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2.- “El Contratista” declara:

2.1.- Es una persona moral denominada, Arda Ingenieros, S.A. de C.V., con cabacidad juridica
para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la
existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura piblica niimero 4,647 (cuatro
mil seiscientos cuarenta y siete) de fecha 05 (cinco) de febrero del 2016 (dos mil dieciséis),
otorgada ante la fe del Lic. Fernando Guiilermo Ponce Gonzalez, Notario Plblico nimero 110
(ciento diez) del munii:ipio de Guadalajara, lalisco, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil electrénico nimero 96966*1 (nueve, seis,
nueve, seis, seis, asterisco, uno), de fecha 14 (catorce) de junio del 2016 (dos mil d:et:lsels) del
municipio de Guadalajara, Jahsco

1.2.- El C. David Beltran Bautista, quién se identifica con credencial para votar con fotografia
expedida por el Instituto Federal Electoral, acredita su cardcter de Administrador General
Unico, con el testimonio de la escritura publica niimero 4,647 (cuatro mil seiscientos cuarenta
y siete) de fecha 05 (cinco) de febrero del 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del Lic.
Fernando Guillermo Ponce Gonzélez, Notario Publico ndmero 110 (ciento diez) del municipio
de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el
folio mercantil electrénico niimero 96966*1 (nueve, seis, nueve, seis, seis, asterisco, uno), de
fecha 14 (catorce) de junio del 2016 (dos mll dieciséis), del municipio de Guadalajara, Jallsco

economlcas para obllgar5e ala EJéCI’JCIOI"I de Iostrabajos obJeto de este contrato.

il.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Rinconada de los Cedros Poniente nimero 71
(setenta y uno) colonia Rinconada de San Isidro, Zapopan, Jalisco, C.P. 45180, lo que acredita
con el recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le
practiquen las notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales
mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

IL.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro
Federal de Contribuyentes nimero AIN 160209 RIS. Sefialando también que su registro se
‘encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccion General de Obras Pablicas del
_manicipio de Tlajomulco de Ztdiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-1116/2017.

/
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3.- Ambas Partes “Declaran”

3.1.- Con fecha del 13 de abril del 2018, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de
obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-EST—FCC-LP-029 18,
en el cual “El Contratista” se obligé a realizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato,
consistentes en: “Construccién de pavimento con concreto hidrdulico, que incluye: red de agua
potable, drenaje sanitario y preparacion para alumbrado publico, de la calle Blvd Granada de Blvd
Chulavista a la Av. Cerro del Paramillo, en el municipio de Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco.” por un
importe total de $5°217,379.79 (cinco millones doscientos diecisiete mil trescientos seienta y nueve
pesos 79/100 M.N.), Incluye Impuesto al Valor Agregado. {

3.2.-En la clausula tercera del contrato, “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del

_contrato en un plazo de 107 (ciento siete) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato

el dia 16 (dieciséis) de abril del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de julio
del 2018 (dos mil dieuocho}, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

3.3.- EI contrato aludido estd regulado por los articulos 104 fraccién Ill, 105 parrafo tercero, 112y
demads concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demas relativos al
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste modificar el monto del contrato de obra publica a hase de

precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-EST-FCC-LP-029-18, a que se refieren la
declaracion 1 2 y 3.1 de este convemo

nueve pesos 41/100 M.N. ), Incluye eI vaicr agregado, de conformldad con el catélogo de conceptos
que como anexo numero 1, debidamente firmado por “EL MUNICIPIO” Y“EL CONTRATISTA" forma

parte integrante del presente convenio y del contrato.
Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de
este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato.

Tercera.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas |

del presente contrato “EL CONTRATISTA” presentd la Péliza de Fianza ndmero 2194586 (dos, uno,
nueve, cuatro, cinco, ocho, seis) de facha 23 (veintitrés) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), por la

cantidad de $ 587,893.93 (quinientos ochenta y siete mil ochocientos noventa y tres pesos 93/100“'

M.N.}, por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados adicionalmente, incluye el
impuesto al valor agregado, otorgada por la Afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la Tesoreria
Municipal y/o del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma

el presente convenio al final y al margen de todas sus fojas atiles en el municipio.de Tlajomulco de
Zufiga, Jalisco, el dia 23 {veintitrés) de mavo del 2018 {dos mil dieciocho}.
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Jefe de Licitacién y Contratacién
Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de monto del contrato de obra

publica a precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-EST-FCC-LP-025-18, de fecha 23
(veintitrés) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho).

Pagina 4 de 4



