OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-MUN-RP-AD-111-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Tlajomulco

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Carlos Jaramillo
Goémez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, L.LA. Sandra Deyanira Tovar Lopez vy el
(D) wwptiajomulcogobi Ing, Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico
3 Municipal, Secretario General del Ayuntamiehto, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los
efectos de este contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la persona fisica la
C. Oralia Guadalupe Elenes Payan, a quien en lo sucesivo se le denominarad “El Contratista” ambas partes
manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el
presente contrato de’'conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: ' :

DECLARACIONES
- .- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articules 115
fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccién Vi, 3, 4, 39 fraccion X y XllI, articulo 53 fraccion X, XV, XX, XXXIV y XXXVIil del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de ZUhiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
y en lo aplicable al Reglamento de la s del Estado de Jalisc
iccsluleNs plcabicoats St
enominada “Construccion

e municipio de Tlajomulc se le as ;
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I.3.- Que la presente asignacion, se baso primordia‘lmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representé la obtencion de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunid las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria del la obra en cuanto a
menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se
considerd que “El Contratista” contara con la capacidad economica, técnica y administrativa congruente con
los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrdn de contratistas de este Municipio.

e Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato. A
n~\ ol ;

(WL - . AN
?;\ WV .I.d‘.“- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobéy { i\
R et /autorizo la liberacién del Punto de Acuerdo 102/2018. j/:'{

L v / 14
\

” - . oy o - / \

_15.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera (| )

“Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de ZuRiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito \
otro-distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato. :
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado gue se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccion 1, 105 pérrafo primero, 182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
se comunico a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran
a cabo y en escrito de fecha 01 (primero) de junio del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presentd
propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el
dia 06 (seis) de junio del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicé este contrato para la realizacion de
los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

iI.1.- Es de nacionalidad mexicana, lo que lo acredita- con la copia certificada de su Acta de Nacimiento
expedida por el C. Oficial del Registro Civil del Municipio de Empalme estado de Sonora, correspondiente al
afio 1968, y se identifica con el acta nimero 818 y folio 537942 AA.

I1.2.- la C. Oralia Guadalupe Elenes Payan quien se identifica con credencial para votar nimero
acredita su caracter como persona fisica. '

I.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y economicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Tiene establecido su domicilio en caile [ NG
B o ouc acredita con el recibo de Comisién Federal de Electricidad., mismo que sefiala
para gue se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales

mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

_IL5.- Se encuentra regisﬁrado en la Secretarfa d;e) Haci_enc'i_a y Crédito Publico,: con el Registro Federal de
Contribuyentes . numero EEPO-‘BZB-_?RG. Sefialando también' que:su registro se encuentra vigente en ‘el

‘padrén de contratistas de'la.Direccién General de:Obras Plblicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga,

Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-489/2018..

11.6.- Que conace el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo
de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos més eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis
de-precios de la obra motivo del presente contrato.

Asi'mismo, la bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio”
y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores gue intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacion‘de la obra objeto del presente contrato.

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 01

Imrlmornl deiiint 1 1t aAa1a fdae wil dlacriarhn
(primero) de junio del 2018 {dos mil cieciocna).

va
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] : Py : 2
4 @Emuﬁ%ﬁa\ﬁnud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
: de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

%4400

& wwwaiajomuicogobr - “Ambas Partes” declaran:

IIl.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asf como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
1
arquitectonicos estructuralesy detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la
obra consistente en: “Construccién de muro de mamposteria en puente, en la localidad de San Sebastian el
Grande municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de
Zuhiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra;
2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman
parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la cbra objeto de este contrato es por la cantidad - de
$319,794.99 (trescientos diecinueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 99/100 M.N.), mas $51,167.19

... . [cincuenta y un 1milsn.:ite’-ito,_seSre‘nt.a y siete pesos 19/100 M.N.) de I.V.A.,, para un importe, total de .

70,962.18 t resci setenta mil novecientas sesenta y do

foarts

0 pesos 18/100 M.N.), dicha cantidad solo
e celebren las partes pot [0 que st “El Contratista” realiza trabajos co

reclamo del pogo, indepe

bttt

" Publicas sefiale.” : % ' :

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 11
{once) de junio del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 25 {veinticinco) de julio del 2018
(dos mil dieciocho), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictamenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del
Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de
}nmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacidn de impacto ambiental.

/

,i' Aéimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban

“llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“E| Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

EHGETEeteco altecalo o, independientemente de las responsabilidades en que
cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccion General de Obras
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El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclu_sién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgard anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyectoy en el programa,
se apegaran a la formulacién de estimaciones que deberad cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volumenes y en su caso
autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion. 5

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revision y-autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo
y secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas

cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn

' as cantidades pagadas en exceso y.se computardn por los dias calendarjo desde [a fecha del pago y

fecha en que ponga las cantidades a.disp dréngfe{k'fﬁla icipio”. " for fhr Sl i

4 T - {'«.. = s %

- 'La autorizacion de las estimaciones s‘e[é‘npﬁgp__dyégq*del -:esadencaa-d?e-pbnaédamgnrac\i_apo “E] Municipi
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por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“E| Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso.

i oz

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Pf’é\s‘ientacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
qu__é “El Municipio” determine, se har4n las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mies; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
¥l Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos

que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:
A e

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “E| Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos

conforme a dichos precios.
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B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme

sjornulcogobmx @ dichos preuos

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo gue este sefiale someterd a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de
que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacién a la solicitud,
se entenderd como negada.,

~ D) la autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacion
automatica del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido
el ptazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos,

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
' “El Contratista” presento la poI:za de fianza numero 2226083 (dos, dos, dos, seis, cero, ocho, tres) de fecha 08,
(acho) de JuntodeI:ZOIS (dos mil dieciocho), por.la cantidad de 537,096 22 (trelnta y snete mil noventa y seis: ‘ e
pésus 22/100 NF par_el 10%'i(dte por cie fo) del importe de Tos':trabajos contratados il Iuye e! impuesto G i

Las pollzas de flanza contlenen las dec!arauones consrstentes enlo 5|gU|ente

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de
“El Municipio”. j '

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, vy

VR A e D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en los
| articulos 178, 279, 280, 282 y demds relativos de la ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectwrdad de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que preveé el articulo 283 del / x

_mlsmo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporédneo del importe de la pdliza de fianza requerida. : ‘”&
i / t ]

[ ’ |
| En'caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios \-w';
e ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién |
A
de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

L
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Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “E| Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiguito.
“El Municipio” deberé liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer
efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la
rescision administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zifiiga,
Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir del dla sugulente a la fecha del acta recepcion de la
obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

-

. Si el informe es favorable, “El Municipio" procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su caso, -
al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no
al uso de lo construido durante el plazo de garantfa, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para elio,
durante el cual contintia encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a-esta ley.

\

y “El Contratlsta'f

no otorgue Ias f|anzas no_seJ perfeccionara el contrato y no s rtira efecto alguno

‘...acontemm!entos "de'cualqwer naturaleza .o prewstos en eI mtsm .pero que de cho,v sm que exnsta dolo;f
“culpa, negligencia o ineptitud de cualqusera de las: partes determlnen un’ aumen = _reduccmn de’los costos
de los trabajos atin no ejecutados dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacién serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
Aa revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del
c’osto directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones.

‘En este supuesto “E| Municipio” podré optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera

‘ agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
“consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo
de obras o contratos v se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que
“E| Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“E| Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
“E| Municiplo” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

6
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a]ﬁ ui?os ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo

de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso

- de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa gue se hubiese convenido

“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante

&) wwwtiajormilco obins comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al

‘ '.'El {:ontratlsta se obl:gaa em lear persqnal tecnmj especnahzado:para la e;ecucnén de los trabajos obJeto del

ffobras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
/de retribucion alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial \__}/

texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“E| Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el

* catélogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a terjer en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,

. previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante

de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las obser‘vacnones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron serd el unico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por-lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derivada de este caso. '

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,

Tk

obra se causen a "EI Munlclpio oa terceros por no a}ustarse a Io esttpulado en eI c:ontrato, por mobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. /

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio”
acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable

de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel. Q

.1 i
Reparamones - Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o /

L)
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacién o reposicion inmediata con las /
|

= total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para :
ampllar el plazo sefialado para la terminacion de las obras. !
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Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccioén y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, seré causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro seré sufragada la responsabilidad por “El Contratista”. :

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcién, “El Municipio” ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “E| Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“g] Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
Qs,_,;dke,.l_,a‘_consf{ucci_cf»n, o mala galiq_a.‘g.‘de‘Alos materiales. empleados, y por lo tanto,

cargo @ “El Contrati ncomendar los trabaj tercero o efectuarlos:
ﬁ e B ik Ty o o A

en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime -
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Biticora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electrénica, constituye el medio de comunicacion entre “EL Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registrarén los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

'El /uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios

convencionales.

‘Décima Quinta.- Retenciones v Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en

el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en
la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:
o~

Pena 'por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos. objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.
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Si como consecuencia de la comparacnén ya c1tada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederd a hacer las retenciones econoémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas

(0 wrvtisjorulco obine @ |as que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC- Inversion contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de termlnacnon autorizada.

Pena por Atraso en Ia Entrega.- Ademas de la pena por |ncumpllm|ento en tiempo, se aplicara una sancién por

atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no

entregue totalmente terminada la obra, dicha sancidn se calcularé segin la Sigwente formula:

Sancién por atraso en Ia entrega de la obr_a. =0. OSx(Ic-ie)x(ftr-fta)Bo

Y

IC= Inversién contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

FTR= Fecha de terminacion real de la obra. -

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito

de la obra a la Direccion General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha

autorizada de terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos, La
: presentacién tardfa de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la
_cancelacion de los recursos para pago.

; -9'“- ] Py AL y 3
,,_%‘}%3 £y el £ gy - 3 e
| epe”nﬁlentem?ente de las ép caciones de‘;:%penas's'gﬁﬁla as anfeﬂor 'ente, “g| Munfcipibpo?? exigir e

cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando

no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga deberd adecuarse el calendario de
obfra

/,' ,"J

;"EI Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
_responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
\éosr escrito a “El Contratista”.

-
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Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizaciéon de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% {veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas. : e

Si las modificaciones exceden el porcéntaje indicado pero no varfan el objeto del proyecto, se podréan celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones gue se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

T

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacién se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y-el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberdn
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
‘ es;i_maciqg;gs;'%_r'y que se generen q}}sé;r%qvan,g_er_i_erpu B e s Gk

e
o ko -
il Ay

= o s T e TSR e
n solo documento, d
depago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerandose estos parte de
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “E| Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
_gstablezcan. ‘

£\
/C;iuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
/' deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
|/ debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
i\ g / Décima Séptima.- Suspension de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
‘ / [ definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
‘3 _para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
S g (cinc'o)‘, dias habiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a
“El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y fel programa se modificara por el plazo
correspondiente. '

N
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Waj%muﬁw
" Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
32834400 que se hayan ocasionado en perijuicio de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada,
& wawtlajornulca gobii 1 1
3 e Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas Y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha

suspension,

Cuando |a suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirs ninguna responsabilidad para
' “El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension
y las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podrd ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operard de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes,
En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisidn a “El Contratista”, para lo cual se le
're_conocerén_los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicidh debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de |a calidad requerida, puedan utilizarse en’
eta por escrito a entregarlos en el sitio d ' :
Al {'-tg

ERaagi

a,
o
0,

 que pueder

ue a continuacién

g oAt ke 1=

e declarac

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en |a fecha sefalada,

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

'3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las drdenes
dadas por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”. \

"
i

-

e :

5/;5"‘5'1 se declara en quiebra o suspension de Pagos o si hace cesidén de bienes en forma que afecte a este | L

contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole. {1
; f i)
{ §,— Si subcontrata o cede |a totalidad 0 parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
“fismo, sin el consentimiento de “El Municipio¥. \

e

7.- Si “El Contratista” no da a “E| Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
lasfacilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.
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8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. '

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “E| Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada. i ; %

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio”: podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interes general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafic 0 perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de °
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. ' '

Ya notificada la tefminac_i_é_n anticipada del chtr
A CE = R 31T bl o g% sy

i

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,”
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

£

/Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
Pfﬁbtica del Estado de Jalisco.
/ 9
| Nigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
“’ terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
' convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

A).~Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” 1o
ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
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‘ ; uando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
, la resolucién respectiva. : :

3 3285 4400 “El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
(&) wwwtlajemulcogobmy Fecibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida la
obra. e :

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se daré por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato,
“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacidn de los conceptos y fechas de contrato
. que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacidn, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién
por escrito del Director General de Obras Plblicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita
en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior, -

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el

finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevaré a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

- El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en-la Ley :

gen'y el saldo resultante; debien
onales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con
“El Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez natificado el resultado de dicho finiquito a
“El Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si
Wi no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
A% 4 upa tasa que ser4 igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga, para
e!’bago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe k
{:-’ za,-pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
“haturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a y
disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podré hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
dereches y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley.
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Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tGnicamente
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

 Deduccién de Adeudos.- Si al-recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran

/
A)y

D)

deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,
el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo
a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos gue
“E| Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas gue
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco, asf
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. ARG

Vigésima Tercera.-
consentimiento para
‘del importe d

) N At i
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Vigésima Cuarta.- Resolucion d - “E] Municipio” y “El Contratista” resolveran entre sf las

controversias futuras y previsibﬁas que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

/”\

“E| Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le

/dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
/' naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarids requeridas, a fin de emitir una

~solucién que dé término al problema planteado

N
El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al
residente,de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cince) dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta.

Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucidn
adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar
los mismos en la bitacora.
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a ﬂmu gl%sma Quinta.- Nacmnahdad de “El Cantrat!sta". Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las

leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como

sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de

, ningun gobierno extranjero, bajo pena-de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados
D vwitlajomulcagobiiix de este contrato.

=
W 3283 4400

Vigésima Sexta.- Legislacion Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
: integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
R L g ~ Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la.
g ' mterpretacnén, e;ecumon y cumplimiento de las disposiciones aquf contenidas. Las partes se someten a la ;
Jurrsdlccron del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero gue por razon de su

domlcmo presente 0 futuro pudiera corresponderles

Lel’do el present-e c'onttafo y enter _das Ias partés de su aleance, lo ratifican y firman en el Municipio de
= Tlajom,ulee_-depm"‘tiga,iallisco, el dia 08 (ocho) de junio del 2018 (dos mil dieciocho). '

“El Municipio”

Al k- . - : /
0 "‘}/ {1 ‘} b | :'r 7 o/
LG (B r 57 2
\ (i \'{ﬁ \ oo ' ,/"( y /
[t ' = .
U ' Ing. Jorge Gonzalez Morales : ;

Director Generaf de Ol{oras Publicas
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* Lic. Néstor Ideifonso Gonzélez Vazquez
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