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Tlajomulco

Q, 5285 4400 Convenio de ampliacién en plazo y monto del contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo
© voptigordeael determinado numer!:“DGOP-CA-EST-FBB-LP-049~16, que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
T.LAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, repf'esentado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe Camacho
Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.LA. Sandra Deyanira Tovar Lépez y e]
Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal
Secr(_atario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos de;
municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos
de es.te contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Gama Constructores y
Asociados, S.A. de C.V., representada por el C. Francisco Javier Peregrina Barajas,-en su caracter de
S Adm-lnlstrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes

: manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el

presente convenio de confogmidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

L

DECLARACIONES -

l.- “El Municipio”, declara:

> .
l.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de confofmidad con los articulos
115 fraccién IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables
y reiativos:; ?3, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demdas preceptos
aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion Vi, 3, 4, 39, fraccién Xy Xllll, articulo 53 fraccién
X1, XV, XX y XXXIV, y XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, y
demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

3 ; ' 1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por los a\rtl’cu]os 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y en.lo aplicable al Reglamento.de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se ha
‘ Ideterminado la necesidad de ampliar el plazo y monto del contrato y formalizar mediante este convenio
el nuevo plazo y monto, en virtud de que esta Direccion considera que es procedente por haberse
~ presentado las siguientes eventualidades: : . :

5

La modificacién al plazo y monto se deriva en virtud de que se vio en la necesidad de ampliar metas y
realizar trabajos extraordinarios fuera de catdlogo para el buen funcl/onamiento y mayor ampliacion
de metas, esto representa mas concreto hidraulico banquetas, instalaciones sanitarias y de agua
potable, reforestacién, preparacién para alumbrado publico, balizamiento y asi tener un mayor
‘beneficio para los habitantes de la localidad.

- Por la razén anterior se consideran plenamente justificada la ampliacion al plazo y monto; quedando
como plazo de ejecucion 224 (doscientos veinticuatro) dias naturales; quedado concluidas el dia :’»1
(treinta y uno) de mayo de 2017 (dos mil diecisiete); asi mismo se justifican los trabajos adicigaales
ejecutados por un monto de $654,875.63 (seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos sefe
cinco pesos 63/100, M.N.), Impdesto al valor agregado incluido. Consecuentemente el monto
contrato y el convenio resulfa ser la cantidad de $6'999,810.18 (seis millones novecientos rf

nueve mil ochocientos diez pesos 18/100 M.N.), Incluye el valor agregado.
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Il.- “El Contratista” declara:

IL.1.- Es una persona moral denominada Gama Constructores y Asociados,-5.A. de C.V., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucidn de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia

legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 22,177 (veintidés mil ciento setenta -

y siete) de fecha 25 (veinticinco) de mayo del afio 2001 (dos mil uno), otorgada ante la fe del Lic. Carlos
Guillermo Hernandez Gonzilez, Notario Publico suplente adscrito y asociado al titular nimero 14
(catorce) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la propiedad y de
Comercio bajo folio nlimero 10342-1 (uno, cero, tres, cuatro, dos, guion, uno) con fecha 16 (dieciséis) de
julio del afo 2001 (dos mil uno), Guadalajara, Jalisco. >

.2~ B C Francisco Javier Peregrina Barajas, quién se identifica con credencial para votar No. (

3139028225927 (tres, uno, ‘tres, nueve, cero, dos, ocho, dos, dos, cinco, nueve, dos, siete) y folio
0000020421464 (cero, cero, cero, cero, cero, dos, cero, cuatro, dos, uno, cuatro, seis, cuatro) acredita su
caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica numero 22,177

(veintidés mil ciento setenta y siete) de fecha 25 (veinticinco) de mayo del afio 2001 (dos mil uno), -

otorgada ante la fe del Lic. Carlos Guillermo Herndndez Gonzélez, Notario Publico suplente adscrito y
asociado al titular nimero 14 (catorce) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro
Publico de la propiedad y de Comercio bajo folio ndimero 10342-1 (uno, cero, tres, cuatro, dos, guion,
uno) con fecha 16 (dieciséis) de julio dél afio 2001 (dos mil uno), Guadalajara, Jalisco., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad. '

I.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato. '
. \

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Chima_-lpdpoca nimero 4746 (cuatro mil setecientos cuarenta
y seis), colonia Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco, C.P. 45054, lo que acredita con el recibo de Teléfonos
de ‘México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de

cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales milentras rio sefiale por escrito otro distinto, para
‘todos [os fines y efectos de este contrato. . : Ny

I.5.- Se encuentra registrado en |a Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
_Contribuyentes nimero GCA 010529 EU7. Sefalando también que su registro se encuentra vigente en el

padréln de contratistas de la direccién de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco,
aclave OP-TZ-PC-005/2016. J

.- “Ambas Partes” declaran:

-1=Con fecha de 07 de octubre del 20186, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de
ra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-EST-F88-LP-049-16, en
el cual “BN\Contratista” se obligé a realizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato,

consistentes en: “Construccién la primer etapa de vialidades con concreto hidrdulico en la localidad :

de San Agustin, incluye: bangye tas, guarniciones, red de agua potable, drenaje y alumbrado piblico.”
por un importe total de $6’ 441,934.55 (seis millones trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos
treinta y cuatro pesos 55/1 M.N.), Impuesto al Valor Agregado. ;
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I1.2.- En la cldusula tercera del contrato, “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del

contrato en un plazo de 120 (ciento veinte) dias naturales, inicidndolos el dia 20 (veinte) de octubre de
2016 (dos mil dieciséis) y a terminarlos a més tardar el dia 16 (dieciséis) de febrero de 2017 (dos mil
diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra. .

11.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 104 fraccién (i, 105 parrafo tercero y 112 de la

Ley de Obra Publica del Estado de Jahsco y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publlcas del
Estado de Jalisco. .

CLAUSULAS:

~
N

' Primera,- Obleto del Convemo Consiste en ampliar el plazo de e;ecucuon, asi. como el monto del

contrato de. obra publica 'a base de 'precios unitarios- 'y tiempo detérminado numero

' DGOP-CA-EST- F88-LP-049-16, a que se refieren la deciaracién I1).1 y 111.2 de este convenio.

ot Segunda Plazo de Eiecgcié - Se amplia la fecha de termmacxon del plazo de ejeclicion “del contrato,

%
Voo  Maeral mcit ki

\establemendose como nueva fecha para la terminacion el 31 de mayo del 2017, de conformidad con el

nuevo programa de ejecucién que, como (anexo 1), debidamente firmado por “El Mumcnplo y

A Contratista” forma parte integrante del presente convenio y del contrato.

Tercera.- El_monto de! Convenio.- -Se aumenta eI monto del contrato en la cantldad de $654,875.63
(seiscientos cincuenta y cuatro mil.ochocientos setenta Y cinco pesos. 63/100 M.N.), incluye impuesto al
valor agregado, consecuentemente el monto total del contrato ¥ del ‘convenio resulta ser la cantidad
$6'999,810.18 (seis millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos diez pesos 18/100 M.N.),
mcluye el valor agrEgado de conformidad con el catélogo de conceptos.(anexo 2), debidamente flrmado

por’ “El Municipio” y “El Contratista” forma parte integrante del presente convenio y del contrato.

Cuarta Garantfas. Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obllgacmnes derivadas
del presente convenio “El Contratista” presenté la péliza de fianza ndmero 3517-18081-6 (tres, cinco,
uno, siete, guion, uno, ocho, cero, ocho, uno, guion, seis) de fecha 06 (seis) de febrero del 2017 (dos mil
diecisiete), por la cantidad de $65,487.56 (sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos

-56/100 M.N.); por el 10% (diez por c:ento} del importe de los trabajos contratados, incluye él impuesto al

valor agregado, otorgado por |a afianzadora Aserta S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta., a favor'de la
Tesorerfa Municipal y/o el Municipio de Tlajomulco de ZU#iga, Jalisco.

Quinta.- Ambas partes convienen en que con ekcepcion de lo expresamente se estipula en los t
de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato
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‘Lic. Julidn

Enrique Cerda Jiménez

Director General Juridico

tha : Las firmas que'contiene est'a 'hoja correﬁponden al convenio de ampliacién en plazo y monto de
“obra publica a precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-EST-F88-LP-049-16, 1:|e fecha 06

(seus) de febrero del 2017 (dos mil diecisiete).
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