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: OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-MUN-RP-AD-084-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

rato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic, Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Goémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
Ing. Jorge Gonzélez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Pdblicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco, reSpectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Tototl, S.A. de C.V. representada por el

_ C. Juan Octavio Mora Rivera, en su caracter de Administrador Unico, a quien en lo sucesivo se |e denominara

“El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y

~voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas;

DECLARACIONES

l.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos;
ademads los articulos 1, 2 y.3 de |a Ley del Gobierno y la Administracién Piblica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccién Vi, 3, 4, 39 fraccién X y XllI, articulo 53 fraccién XIII, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del Reglamento
General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demads aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelacion. v : firis:

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién 1, 105 parrafo segundo y 182 de la Ley de Obra

- Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,

dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la
adjudicacién directa de la obra denominada “Diseﬁo,-fabricacién, suministro e instalaciéon de sefalética
informativa, municipio de flajomulco de Zdiiiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de contrato
DGOP-CA-MUN-RP-AD-084-17, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2017.

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por "EI. Contratista”
para la ejecucidn de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de' contratacién para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunié Ias_condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra en cuant? a rrlmenor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se conStdero‘ que
“El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y
autorizd la liberacién del Recurso Municipal. 3 3

1.5£Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
unicipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zifiga, Jalisco, mismo que sefala para que se Ie~practiquen !as g
otfficaciones, alin las de garacter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
distinto, para todos/Aos fines y efectos legales de este contrato.
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1.6.- El presente cantrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a gue se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los artlcylos 104
fraccién 1, 105 pdrrafo primero y 182 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplncab.le al
Reglamento de la Ley de Obra*Publica del Estado de Jalisco, para tal efecto mediante oficio se comunicé a
“El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las cohdiciones bajo las cuales se llevaran a cabo, y en
escrito d& fecha 26 (veintiséis) de junio del 2017 (dos mil diecisiete) “El Contratista” presentd propuesta para
la ejecucion de los mismos,-por lo gue “El Municipio” hizo saber:su resolucién a “El Contratlsta".el dia 29
(veintinueve) de junio del 2017 (dos mil diecisiete), en el gue se adjudicé este contrato para la realizacién de
los trabajos objeto del mismo. : N

Il.- “El Contratista” declara:

1l.1.- Es una persona moral denominada, Tototl, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a
la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio del
instrumento nimero 67,981 (sesenta y siete mil noveciéntos ochenta y uno) de fecha 03 (tres) de Febrero del
2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Lic. Carlos Catafio Muro Sandoval, Titular de la'notaria nimero 51
(cincuenta y uno) del Distrito Federal y del Patrimonio Inmobiliario Federal, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil.electrénico nimero 469553 - 1 (cuatro, seis,
nueve, cinco, cinco, tres, guion, uno), de fecha 07 (siete) de marzo del 2012 (dos mil doce). :

11.2.- El C. Juan Octavio Moi,'a Rivera, quién se identifica con credencial para votar nimero 1171087209297
(uno, uno, siete, uno, cero, ocho,, siete, dos, cero, nueve, dos, nueve, siete), acredita su-caricter de
Administrador Unico, con el testimonio del instrumento nimero 67,981 (sesenta y siete mil novecientos
ochenta y uno) de fecha 03 (tres) de Febrero del 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Lic. Carlos Catafio
Muro Sandoval, Titular de la notaria nimero 51 (cincuenta y uno) del Distrito Federal y del Patrimonio

; ]nmobiliqrio Federal, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el
_ folio mercantil electrénico nlimero'469553 - 1 (cuatro, seis, nueve, cinco, cinco, tres, guion, uno), de fecha 07

(siete) de marzo del 2012 (dos mil doce)., mandato que a la fecha no le ha limitado ni revocado, lo cual declara
bajo protesta de decir la verdad. '

I.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a
la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato : 3

1l.4.- Tiene establecido su'domicifio en la calle Encarnacién Rosas nimero 920 (novecientos veinte), colonia
Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de Meéxico,
S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las

que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de
este contrato. : '

' ¢
IL.5.- .Se encuen_tra‘ registrad®®en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contrlbuy._entes numero TOT1202038K0. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén

de contratistas de la Direccién de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, con la clave
OP-TZ-PC-816/2017.

1.6.- Que conoce el contenido vy los requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y su
asf como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que
firmado por el residente de obra; 2).- Catéiogo de
bidamente firmados por las partes integran el
los detalles concernientes a la obra requerida

gontignen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos,
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que de
presente contrato. Asf como también conoce todos

prometiéndose. a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
plicando los procedimightos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligacioﬁes. Que ha
priesentado el programd de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios
la obra motivo d presente contrato. Asi mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los
rabajos, también fir ados por “El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.
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IL.7.- Que ha mspecr:lonado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
; factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales,
U, somsdigoh humanos y tecnolégicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.
JL vewtlajomuilco gol i
" I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 26 (veintiséis)
de junio de 2017 (dos mil dleusuete)

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

llL.- “Ambas Partes” declaran:

ll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269; 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

11.2.- Que aceptan las especnflcamones presupuestos relacion de'costos unitarios, programas de obras planos
arqwtectomcos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

"CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en: “Disefio, fabricacién, suministro e instalacién de sefialética informativa, municipio de
Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco”, para ejecutarse en~el municipio de Tlajomulco de iunlga Jalisco, bajo su
. responsabilidad, direccion profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara estrictamente al
1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catédlogo de
conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte |ntegrante del
mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de ‘este contrato es por la cantidad de
$339,970.00 (trescientos treinta y nueve mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.), mas $54,395.20
(cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y cinco pesos 20/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de
$394,365.20 (trescientos noventa y cuatro mil trescientos sesenta y cinco pesos 20/100 M.N. ), dicha cantidad
solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos
con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en

que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccién General de Obras
Plblicas sefiale.

- Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
plazo de 62 (sesenta y dos)dias naturales, deber4 iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (primero)
lio del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de agosto del 2017 (dos mil
isiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.

Matenial reclclado

i¥s
¥
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Cuarta.- Disponibilidad de g[ctgmgngs. Licencias, gg[inlsgs. Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-

“El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las
autoridades competentes los d:ctémenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los |
cuales se ejecutaran los: trabajos, consuderando la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratlsta" el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de aséntamientos humanaos, desarrolio
urbano y construccion que rijan en el ambito Estatal y Mumcipal

'El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los | que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” f prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conelusion de los frabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcnén de los inmuebles citados.

\ -

; Quinta. nticipo os.- “El Municipio” otorgara por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del va!or
de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $98,591.30 (noventa y ocho mil quinientos noventa
y un pesos 30/100 M.N.) incluye LV.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la
construccién de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maguinaria y
* ' equipo de construcclén, inicio de Ios trabajos y adqufsiclén de materiales y demés insumos.

El importe del antu:lpo sera puesto a dlsposmon de “El Contratlsta" antes de la fecha pactada para ei inicio de
los trabajos y.contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para
diferir en’igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de
anticipo dentro de los 15 (quince) dias _naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no
: procedera el diferimiento vy, por lo tanto, debera inigiar los trabajos en la fecha establecld‘a originalmente.

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual serd pfoporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por

» amortizar en la estimacion final. 2

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sei'é_ motivo de diferimiento, para

"lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a la
misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un plazo méximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de
inicio estipulada en este “contrato, ‘en caso de que -“El Contratista” no presente la solicitud en el plazo
estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra. o

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la
documentacién completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de
firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a
“El Contratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para estos
trabajos.

Sexta.- Forma ge Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
egaran a la formulacjén de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
tado conforme al proyecto, mismas que abarcarédn periodos mensuales como maximo, las cuales serdn
entadas por “El ntratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales 'siguientes a la presentacién
éﬁas estimaciones, para realizar su revisién Y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por

ajos ejecutados, bajq su responsabilidad, en un plazo no‘mayor a 20
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejécutados son inde

. secuencia es solo para efecto de control administrativo.

s

mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la
la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal,

(veite) dias naturales, contados a

pendientes entre si, cualquief tipoy

En caso de que “El Municipio” realice algtin pago en exceso, “El Contratista” deber reintegrar estas cantidades

establecida en la Ley de Ingresos de
los cargos se calculardn sobre las

cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha

en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de
por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asenta

obra designada por “El Municipio”,
rse en la misma y en la biticora,

“El Munlcipjo" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en

exceso.’

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este cancepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

]

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos

que no estén comprendidos en el proyecto y programa se conslideran en la siguiente forma:

A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos

2 {

conforme a dichos precios.

B)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el

presupuesto que forma parte del

presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a
determinar los nuevos con intervencidn de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme a

dichos precios.

C)Si no fuera posible determinar los nuevos précios unitarios en la forma

establecida en el parrafo anterior,

“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a sy
consideracidn los nuevos precios unitarios acompafiddos de sus respectivos analisis en el entendimiento de que,

para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costo

s y rendimientos de insumos que se

= 3 2 - v 8 ’
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio’
resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacién a la solicitud, se entender

como negada.

'D)La autorizacion de los conceptos no previstoé en el catdlogo de con

automatica del techo finariciero, su autorizacién procederéd siempre y cua
os financieros autorizados.

ceptos no implicard la ampliacion
ndo “El Municipio” cuente con los
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Séptima.- Garantias: \

Para garantizar la correcta inversién del “anticipo, “El Contratista” presentél la 'p_éliza de_ flanz‘a_ numero
2116059 (dos, uno, uno, seis, cero, cinco, nueve) de fecha 30 (treinta) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), por
la cantidad de $98,591.30 (noventa y ocho mil quinientos noventa y un pesos 30/100 M.N.), que garantiza la

totalidad del anticipo concedido, incluye & impuesto al valor agregado, otorgada por [a aﬁanzac_iorm

Sofimex, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Esta garantfﬁ solamente se liberara c'uando se haya amortizado tqtal:mente el anticipo concedido.
: i
* Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El,Contratista” presento la pdliza de fianza numero 2116063 (dos, uno, uno, seis, cero, seis, tres) de fecha 30
(treinta) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $39,436.52 (treinta y hueve mil cuatrocientos

treinta y seis pesos 52/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye’

el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la Tesorerfa Municipal y/o
municipio de Jlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

’

B).- Que para liberar |3 fianza serd requisito indispensable la"manifestacién- expresa y por escrito de >

“El Municipio”.

-

C).- Que la fianza estar4 vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o jhiciés que se interpongan

por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucidn o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente, y ' ' '

D).- Que la afianzadora-acepte expresamente someterse a los procedimientos. de ejecucion previstos en los

A

articulos 178, 279, 280, 282 y demds relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad

de las.fianzas aun para e| caso de que proceda el cobro.de interés que prevé el articulo 283 del mismo-

ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéneo del importe de Ia poliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios -

de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacién de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista”

los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.

“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas

las garantias; a partir de la fecha en gue se haya notificado' a “El Contratista” la resolucién de la rescisién -

administrativa.del contrato.

Dg. Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las

gbligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez por

gnto) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Z0higa, Jalisco,
un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcidn de la obra,

dactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias

W al cumiplimiento del plazo de garantia.

y éste haga pago de la totalidad de -
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informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucnon 0 cancelac:on de la garantia y en su caso, al

.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obray no al

'uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas

tlajormuico ; a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continda encargado de la conservacién de la obra.

WK

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos atn no ejec_utadok, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerén fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacién sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

L En el caso de obras en que se tenga estéblecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo

directo de las obras, el ajuste podri determinarse mediante actualizacién de los [costos de insumos en que
.interwene en dichas proporciones.

- consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y- NO se requerird que
“El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos eJecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera .
{ agrupar aquellas obras.o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y

“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones Yy programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consn:ieran |ncorporadas al
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. 4

bt "EI Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva. ; - :
: Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido .l incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso

- . . - - .
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido

“El Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el °
catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en |la bitacora.

% ‘ ena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un pfofesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de
Contratista” deberd estar faqultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
ceptar y objetar las observacio e$ de obra que se formulen y en general para ‘actuar a nombre y por cuenta de

/
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“El Contratista”.

Décima.- li I -Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el Gnico
responsable de las obligaciones obrero:patronales ante las diversas instituciones y organismos pblicos,
- derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,

“El Contratista” se obliga por lo mismo a rESponder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten’

en.su contra o contra. “El Municipio” en relacnon con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier

reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabllldad derivada de
este caso.

Décima Primera.- ecurso; Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contratq

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios 'due con motivo de la“

obra se causen a “El Municipio” o a terceros por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las dlsposlcmnes dadas por esta o por las violaciones a las Ieyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “EI Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacnén expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucién de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”

acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Cpntratlsta seguira siendo responsable

de la ejecucidn de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con-lo estipulado en .este contrato o
conforme-a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacnén 0 reposicion inmediata con las
obras-adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucion alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podré ordenar la suspension parcialo
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos ‘trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de |a obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de

nforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se descnben en el anexo, en caso de
cumplimiento “E}fMunicipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Pégina 8 de 16
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s Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
Tlalomulq‘.‘e'&o ;

Q

@

wtlajomuled ool

cion, “El Municipio” ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo que hard “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las Ilquldat:iones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida 'y aprobada, exime a

“El Contratista” de la responsabilidad en que pudlere incurrir por vicios ocultos que despues resulten y que

provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,

“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendrdn el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y-observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se.consideren
pertinentes.

'Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La biticora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién

electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran Ios asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

“El uso de la bltacora sera obligatorio, su elaboracion, control y seguumlento se hard por los medios

convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se apllcaran por atrasos en el

: cumpllmlento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la

fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumpllmlento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo conlas fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” compararé mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados

Si como consecuencia de la compa'racién_ya citada en el pédrrafo anterior, se advierte que el avance de los -
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederé a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie). , i : \

IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por .~
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no .
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segin la siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic~le)x(f;tr-fta)/30
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Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de
la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mds tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para’ nuevos contratos. La presentacidn
tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los
recursos para pago. - -
Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea |mputable a
“El' Contratista”.

-

-

Independlentemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podré exigir el
cumplimiento forzoso del contrato o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”. g

Décima Sexta.- Mod]ﬂcacignes al Contrato

Prdrrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de'3 (tres) dias
hébiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General
de Obras Publicas, ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la: solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo; se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporanea, una vez autorlzada la prérroga deberé adecuarse el calenda.rio de obra,

¢ “El Municipio” tendra dentro de su presupuesto automado, en todo tiempo la- facultad y sin ninguna
responsablladad de ampliar, reducir o modif" icar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando avnso“
por escrito a “El Contratista”, fi

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte pof-las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o “modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “E| Municipio”, quien en
atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la :
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcién de autorizar mediante acuerdo por

- escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El Contratlsta" quién estara
obligado a‘su ejecucion y observancna por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podré ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

A - Si las modificaciones exceden el porcenta}e indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrén celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos gue deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
\ podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del

objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de Ia Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o

monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodas se expresaran en dias naturales, y la determinacién del

porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la

omparacion se realizard en base al monto convenido en la clausula{segunda, “El Contratista” y “El Municipio”

deberan revisar los ingdirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de

ajlistarlos a las nuevag condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser-procedentes deberan

o ntar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a las
estimaciones en qug se generen o se hayan generado.
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.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a Ias modificaciones al monto,

- Y
-
TlalomUIﬂﬁendo considerarse en forma separada, aln cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un

Q,

i

solo documento, dtstlngmendo!os unos de otros, anexando la documentacion gue los soporte para efectos de
pago.

El residente de obra debera sustentar el drctamen técnico que funde y motive las causas que originen la
“Hajomuleor o celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de este

contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municfpfo” las eéstipulaciones que en los mismos se
establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dlchos conceptos se
‘deberan - considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
- {

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucidn de la obra objeto de este contrato en todoo en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias hébiles de anticipacidn; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informard a
“El Contratista” la duracién aprOxnmada de la suspension L el programa  se modlflcaré por el .plazo
' correspondiente.

,}_Cuandb la suspension sea definitiva serad rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se: ajuste a lo pactado, en este caso se’
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables siempre que estén
debidamente cpmprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que .podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparemdo las causas que motiven dicha

suspension. | - X

Cuando 1a suspension deérive de un caso fortuito o fuerza mayor no existird ninguna responsabllldad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el piazo de la suspension y
las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Admlmstra;wa del Con;rato. .Las partes convienen en que el presente contrato
podré ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que_
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco; si es “El Contratista" quien decide’ rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales
competentes

m——

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municupio" en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
hébiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para |o cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obfa o en proceso de adquisicion debidamente comprobad
mediante la exh;blcmn correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de_
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no
tegre el saldo por amortizar, deberd ‘pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
Hlecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

ysas de Rescision.- Las causas q ueden dar lugar a la rescisién por parte de "EI Municipio”, sin necesidad
¢ declaracién judicial, son las quefa continuacién se sefialan:

_—/' ’ g Pégina 1%16
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1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o Eeponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito”como defectuosa por “El Munlélplo".

3.-5i no ejecuta el trabajode conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas

por escnto por “El Municipio”.
4.-Sinoda cdmplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que ‘afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

v

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el conseritimiento_ de “El Munlciplo". :

7.-Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones ofi clales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia'y supervisién de los materiales, trabé]os y obras.

8.- Si.reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. \

S "
9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el'avance de |a obra.

= .

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.
Pago por Rescisién.- Si “El Municlplo" opté por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por

‘concepto de dafios y perjuicios una pena «convencional que podra ser a julcm de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantia otorgada,

’ i

‘Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pértinentes en la bitdcora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que_se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica deI Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.
.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
- tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
ectivas, y en su caso. procederé a suspender los trabajos Ievantando con o sin la comparecencia de
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Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiguito conforme a la Ley de Obra
@dBhica del Estado de Jalisco. . ‘

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segln lo siguiente:

A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado. ! i

B)Cuando de comun acuerdo “El' Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clusula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de ‘éste y liquidar el importe de los trabajos que decida recibir.’

D)Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
la resolucién respectiva. ;

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la
obra. '

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualguier medificacién de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones’ al ‘proyecto, a la especificacién, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién

. por escrito del Director General de Obras Pdblicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en

W r)
4
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bitécora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de¥

acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
‘de un plazo de 10 (diez) dfas naturales, contados a partir de su emisidn.

El documento en el que conste el finiq‘uito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finjquito deberd-ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
turales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de-los trabajos,
acigndose contar los créditos a favoyy en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
geperal que les dio origen y el saldofresultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las

nas convencionales o del sobrecgsto de los trabajos. -
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al fmlqun'o, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracién en el término sefialado en el pérrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dfas naturales
siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
tendra el térming de 15 (quince) dfas naturales para alegar lo que a su derecho corresponda 5| transcurrido este
término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

-

L %] J

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El ant;atfsta", “El Municipio” deberd liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suﬁciente’s se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
+disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Munlclpio podra hacer efectivas las garantias
gue encuentre vigentes, en forma simultinea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” vy “El Contratlsta" en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requlsnos sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de Ios saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales sfgulentes a la firma del

finiguito, el ‘documento donde este conste se podrd usar como acta administrativa que de por extinguidos los

derechos y obligaciones de “El Municlpio" y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacion de "El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este. contrato, sin derecho a ulterior
reclamacién. Al no ser factible el pago enel término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que
de por extmgmdos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deducclén de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirén deductivas
o cualquier otra obligacién o responsabmdad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas, injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a
la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“El Munléipia” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la e;ecucuén de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedlmientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publu:as del Estado de Jalisco, asf como
las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento

-para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de

cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de

esolucion de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre sf las
ras y previsibles que pudierap versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y
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N A)“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, media
TlalomUl%inistrativo que se haya suscitado entre. é1 y ef residente de obra, i

dieron origen, anexars la documentaciéh Que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.: :
Q. - ' - ;
: . ; \BJEl titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
@ vaostiajomuico’s b a partir de la fecha en que reciba |a solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una

solucién que dé término al problema planteado

C)El titular de la Direccién Juridica de “E| Municipio”, al emitir |a resolucion citard a “El Contratista” y al

residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
- el que se haya emitido ésta. .

D)Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién
adoptada y se levantarg acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los-
mismos en la bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
> - i . ' - - . 3 3 2 . £

leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira cons:derandose‘.':omo

sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y'se obliga a no invocar la protgccuon ge

ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en benéficio de la nacién mexicana los derechos derivados de

.este contrato. ~ _

Vigésima Sexta.-_Legislacién Agliéable; l‘nterp'retacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse

) : ue lo
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y caciabL;na d}e ll-zsyc;zgos;:.aaspc:jb"ca 7
i : ' Srmi i i dimientos y requisitos que establece la i
ntegra, asi como a los términos, lineamientos, proce 0s : | Ay
: ldel Esf;do de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, par,aI Ia.:lt]:‘;?c;én an
ejecucion y. cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la |
Tribunal de lo Administrativo del-Estado de Jalisto, renunciando al fu

o futuro pudiera corresponderles,

ero que por razén de su domicilio presente

“El Municipio”

brto Uribe Camacho
didente Municipal

el Tapia Ibarra
el Ayuntamiento

Ing. Jo R
Director General de Obras Publicas.
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“El Contratista”

an

Administrador Unico.
Tototl, S.A. de C.V.
TOT1202038K0

“Testigos”

. lng.‘ Hguel Alej ndro Vazquez Sahagtn

Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez

Director de Liditacién y Normatividad [ // - Director General Juridico
j | ey y
i i R —
' . - gl —~—o>

Lic. Al Manﬁc’ev\/

lefe de Licitacién y Contratacién

Nota.- Las firmas que contiengfesfa hoja corre ' S e i
. ) rresponden al contrato de obra publica a i i i
determinado ‘nimero . DGO ; , p precios unitarios y tiempo

diecisiéte), \ '&UN‘RP‘AD'(’“-". de fecha 30 (treinta) de junio del 2017 (dos mil '
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