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' cantidad de $3'580, 942 94 (tres millones quinientos ochenta mil nov cu;ntos cuarenta y dos pes

OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-MUN-R33-CI-077-17
CONVENIO EN MONTO

Convenio para modificar el monto del contratr_o de obra publica a base de precios unitarios y tiempo .

determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-Ci-077-17, que celebraran por una parte el Municipio de
Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos
Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing. Jorge Gonzdlez
Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal; Secretario General
del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, y Director General de Obras Plblicas, todos del municipio de
Tlajomulco de ZaRiga, Jalisco, respectivamente, a quienes. en lo sucesivo y para los efectos de este
convenio se les denominara “El Municipio”, y por la empresa denominada Grial Construcciones, S.A.

.de C.V., representada por el C. Alberto Bafiuelos Garcia, en su caracter de Administrador General

Umco, a quien se denominara "El Contratista”, de acuerdo a las declaraciones y clausulas sxgmentes

DECLARACIONES

1.- “El Muhicipio" declara:

1.1.- Que tiene personalidad quidica_para suscribir el presente convenio de conformidad con los
articulos 115 fraccidn IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas

: preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y los

demas preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccién VI, 3,4, 39, fraccién X y XIII; articulo 53 fraccién. XIIl, XV, XX
y XXXV, ¥ XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas
apllcables ‘de los ordenamientos mencaonados con antelacién. Que tiene su domicilio en la fincd
marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de
Zufiga, Jalisco.. - . E :

1.2.- En cumplimiento a lo dispuresto por el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,

se ha determinado la necesidad de modificar el monto del contrato y formalizar mediante este

convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Direccién considera que es procedente por haberse
presentado las siguientes eventualidades:

La modificacién al monto se -deriva en virtud de la ampliacién de metas y ejecucién de precios
extraordinarios. :

.Por la razén anterior se consideran plenamente justificado el excedente por un monto de

$581,529.99 (qumlentos ochenta y un mil quinientos veintinueve pesos 99/100 M:N.), Impuesto al
valor agregado mclmdo Consecuentemente el monto total del contrat y‘}:l convenio resulta ser la

94/100 M.N.), In I; ye el valor agregado
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- “El Contratista” declara:

2.1.-Es una persona moral denominada Grial Cmstrdcélones, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a |la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la escntura numero 22,077 (veintidds mil setenta’y siete), otorgada ante
la fe del Lic. Felipe lgnacio Vazquez Aldana Sauza, Notario Publico Titular nimero 9 del municipio de
Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el registro publico de la propiedad bajo el folio ntimero 53312*1
(cinco, tres, tres, uno, dos, asterisco, uno) de fecha 19 (dlecrnueve}t de marzo de 2010 (dos mil drez} en
Guadafajéra Jalisco.

2.2.- EI C. Alberto Baﬁuelos‘Garcia, quién se identifica con credencial para votar 1327003944725 (uno,

¢ " L g | » ’ l .
tres, dos, siete, cero, cero, tres, nueve, cuatro, cuatro, siete, dos, cinco), acredita su caracter de

" Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura nimero 22,077 (veintidés'mil setenta y

siete), otorgada ante la fe del' Lic. Felipe lgpacio Vézquez Aldana Sauza, Notario Publico Tiiu'far

ndmero 9 del municipio de Tlaquepaque Jalisco, inscrita en el registro- pub]lco de la propledabl baJo el

folio nimero 53312*1 (cinco, tres, tres, uno, dos, asterlsco uno) de fecha 19 (diecinueve) de marzo de
2010 (dos mil diez) en Guadalajara, Jalisco. Mandato que ala fecha no Ie ha sido limitado ni revocado
lo cual declara bajo protesta de deur verdad. e :

2.3.- Que tiene capacidad ]urldlca para contratar y retne las condiciones tecmcas y econémncas para
obllgarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato : ; s

§

5

*.2.4.- Tiene establecido su domicilio en la Av. Marma Vallarta numerb 1054 (mll cincuenta y cuatro)

coloma Resudencnal Santa Marganta, Zapopan Jallsco C.P. 45130 lo que acredital con recibo de 2 3
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practhuen las notlflcacmnes aunr E

las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mlentras no seﬁale por escrito otro
distinto, para todos los fines y efectos de este contrato. :

3 N

2.5.-'Se encuentra registrado en la Secretarfa de Hacienda y Credlto Publlco, con eI Registro Federal de

Contnbuyentes nimero GCO 100226 SU6. Sefialando también que su reglstro se encuentra vgente en

el padrén de contratistas de la dlreccion de obras publicas dei munltlpip de Tlajomulco de Zuniga, -

lalisco, con la clave OP-TZ-PC- 261/2017

3.- Ambas Partes “Declaran”

3.1.- Con fecha del 15 de junio del 2017, “El Municipio” y “El’ Contratista" celebraron el contrato de .

obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AP- MUN-R33—CI-O77—17,
en el cual “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos descr:tos en-declaracién 1.2 del contrato,

copgistentes en: “Construccién de linea de alcantarillado para desalo;o de aguas residuales en

Zudiga, Jalisco.” por un |mp rte total de $2'999,412.95 (dos millones nuvecientos noventa y
eve mil cuatrocientos doce pesgps 95/100 M. N. ), Incluye Impuesto al Valor Agregado.

"

r

fraccionamiento Valle Doraclo y la localidad de Unién del Cuatro, municipio de Tlajomulco :
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3.2.-En la cldusula tercera del contrato, “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del
contrato en un plazo de 73 (setenta y tres) dias naturales, iniciandolos el dia 20 (veinte) de junio del
2017 (dos mil diecisiete) y a terminarlos a mds tardar el dia 31 (treinta y uno) de agosto de 2017 (dos
mil diecisiete), de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

3.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 104 fraccion I, 105 parrafo segundo y 176, y
demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demas relativos al
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

3.4.-Con fecha del 28 de julio del 2017, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el convenio para
diferir el plazo de ejecucién del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-077-17, en el cual Se difiere el plazo de ejecucion del
contrato, estableciéndose como nuevas fechas para el inicio el 28 de julio del 2017 y para la
termipacién el 08 de octubre del 2017.

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste modificar el monto del contrato de obra publica a base de
precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-077-17, a que se refieren la
declaracion 1.2 y 3.1 de este convenio.

4

Segunda.- Monto del Convenio.- Se modifica el'monto del contrato en la éantidad de $581,529.99
(quinientos ochenta y un mil quinientos veintinueve pesos 99/100 M.N.), Impuesto al valor

agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulta ser la
cantidad de 53'580,'942.94 (tres millones quinientos ochenta mil novecientos cuarenta y dos pesos
94/100 M.N.), Incluye eIJ impuesto al valor agregado de conformidad con el catdlogo de conceptos
que como anexo numero 1, debidamente firmado por “EL MUNICIPIO” Y“EL CONTRATISTA” forma
parte integrante del presente convenio y del contrato.

Ambas partes convienen en gue con excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de

‘este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato.

Tercera.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del ‘presente contrato “EL CONTRATISTA” presentd la Péliza de Fianza numero 3502-10457-1
(tres, cinco, cero, dos, guion, uno, cero, cuatro, cinco, siete, guion, uno) de fecha 28 {véintiocho) de
septiembre del 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $58,152.99 (cincuenta y ocho mil ciento
cincuenta y dos pesos 99/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento)
adicionales contratados/incluye el impuesto al valor agregado, otorgad

importe de los traba;’os/
or/la Afianzadora Aserta, S.A.

R

—

S

de C.V,, Grupo financi¢ro Aserta., a favor de la Tesoreria Municipal y/ Municipio de Tlajomulco de ‘f_j

ifiiga, Jalisco.
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DGOP-AP-MUN-R33-Cl-077-17 ° .
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Leido que fue por las partes que en €l intervienen y enteradas de st contenido y alcance legal, s a
el presente convenjo al final y al margen de todas sus fojas Gtiles en el municipio de Tlajomulcg de
Zlifiga, Jalisco, el dia 29 (veintinueve) de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete).

“El Municipio” )

ibe Camacho Lic. Carlos Jara
Sindico M

Lic. Alberto
Presidentd

P P ey -
Deyarfira Toyér Lépez
gferaMunicipal '

Ing. Jorge Golfsdlez. {or‘ales
Director Generaf de Qbras Publicas

“El Contratista”
(RIS

jghes, S.A. de C.V.
226 SUG

Director de Licitacién y Normatividad " Director General Juridico |
Al M; - :
‘—‘. Jete de Llc:l aciény c:trl";aclén ; /; '

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden- al convenio de monto del contrato de obra
publica a precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-077-17, de fecha 29 ‘
(veintinueve) de septiembre del 2017 (dos mil dlecisiete) Tl '
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Ing. Migs’el Alejangro Vidzquez Sahagtn / Lic. Julian Enrique Cerda Jiménez




