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1.- “El Municipio” declara:

DGOP-IM-MUN-PP-AD-083-17
CONVENIO DE DIFERIMIENTO EN PLAZO

‘ﬁﬂnio para diferir el plazo de ejecucién del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado nimero DGOP-IM-MUN-PP-AD-083-17, que celebraran por una parte el Municipio de Tlajomulco
de Zadiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gomez,
Lic. Erik Danlel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lopez 'y el Ing. Jorge Gonzdlez Morales, en sus
'respectivos caracteres de: Presidente Mumcnpal Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento,
Tesorera Municipal, y Director General de Obras Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco,
respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este convenio se les denominara “El Municipio”,
y por la empresa denominada Constructora Vico, S.A. de C.V,, representada por el
C. Melesio Hernandez Martinez, en su caracter de Administrador General Unico, a quien se denominara
“E| Contratista”, de acuerdo aAlas declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

"~ 1.1.- Que tiene ‘personalidad jundlca para SUSCTIbll' el presente convenio de. conformidad con los articulos 115
‘ fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas preceptos aplicables y

relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién. Politica para el Estado de Jalisco y los demas preceptos aplicables y
relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccion
Vi, 3, 4, 39, fraccion X y Xl amculo 53 fraccién Xilll, )(V XX y XXXIV, y XXXVIII - del Reglamento General del

Municipid “de Tlajomulco de Zuﬁlga Jalisco, y demas apllcables de los ordenamientos mencionados con

antelacion. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona
Centrq, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco.

1 2.- En cumplim!ento alo dlspuesto por el articulo 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, se ha
determlnado la necesudad de diferir el plazo de ejecucion del contrato y formalizar mediante éste convenio las
nuevas fechas, en virtud 'de que esta Direccidn considera que es procedente por haberse presentado Ja
siguiente eventualidad: : | Eid - ]

El diferimiento en ‘plazo se deriva en virtud de que el depésito del anticipo fue realizado el dia 05 (cinco) del
mes de septiembre del-aﬁo- 2017 (dos mil diecisiete), mismo que debié haberse puesto a disposicion de
“E| Contratista” antes del 01.(primero) de'julio de 2017 (dos mil diecisiete).

Por la razén anterior se considera plenamente justificado el diferimiento en plazo; quedando con un periodo
de ejecucién de 92 (noventa y dos) dias naturales; fecha de inicio del 06 (seis) de septiembre del 2017 (do
mil diecisiete) y de terminacién el dia 06 (seis) del mes de diciembre del 2017 (dos mil diecisiete).

- “El Contratista” declara: A

2.1.- Es una persona moral denominada Constructora Vico, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la escritura publlca numero 3595 (tres mil quinientos noventa y cinco) de fecha 12 (doce) de

Febrero del 1998 (mil novecientos hoventa y ocho), otorgada ante la fe de la Lic. Maria de Lourdes Chanes

Reynoso, Notario Publico Suplente Adscrito y Asociado al Titular nimero 20 (veinte) del municipio de Zapopéan,/

Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo la inscripcién 159 — 160 del tomo'674
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del libro primero de registro de comercio. Agrego con niimero 28 al Apéndice 2756 de fecha 11 de Marzofde
1998.
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2.5.- Se encuentra regustrado en. !a. Secretarla de Ha'_

“de contzatlstas de Ia Direccién Gene;al
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DGOP-IM-MUN-P-AD-083-17
CONVENIO DE DIFERIMIENTO EN PLAZO

2.2.- £l C. Melesio Herndndez Martinez, quién se identifica-con credencial para votar nimero 3116029981102
(tres, uno, uno, ‘se‘is, cero, dos, nueve, nueve, ocho, uno, uno, cero, dos), acredita su carécter de Administrador
General Unico, con el testimonio de la escritura publica nimero numero 3595 (tres mil quinientos noventa y
cinco) de fecha 12 (doce) de Febrero del 1998 (mil novecientos noventa y ocho), otorgada ante la fe de la Lic.
Maria de Lourdes Chanes Reynoso, Notario Publico Suplente Adscrito y Asociado al Titular nimero 20 (veinte)
del municipio de Zapc:pan Jallsca, inscrita en el Reglstro dellco de la Prop1edad y de Comercio, bajo la
inscripcion 159 = 160 del tomo 671 del llbro pnmero de resgistro de comercio. Agrego con nimero 28 al
Apéndice 2756.de fecha 11 de Marzo de 1998, mandato que ala fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual
declara bajo protesta de declr verdad.

2.3.- Que tiene. capacldad jurfdica p‘ara contratar y reune las’condiciones técnlcas y econémlcas para obhgarse a
la ejecuuén de los trabajos objeto de este eontrato ; :.? RN Y _- it .

“_‘,...

g 4 Tlene estabJecido su domiciho encalle T!alpan Nu 4+ (cua*'tro) colpma Jardjnes dellxtepete Zapopan, lalisco,

C.P. 45077, lo que acreduta con el recibo de Teféfonos de Mémcd S.A.B. de cv, misigo que sefiala para que se
le practnquen las notlf‘ caciones, aun las de carécter personal las que surtirdn sus efectos legales mlentras no
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sefiale por escnto otro dtstinte, par‘é todos To;flnes y efecttss de este contrato T
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su'reg!stm se encu\entra vfgente en el padrén

Contnbuyentes hUmer C

clave OP-TZ-PC- '578[ 2017.
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3.- Ambas Partes ”Deciaran | e L ¥

. 3.1.- Con fecha de 30 de ]umo de[lﬂl.‘l "El Mun‘ln‘iplu \ "El;Contgat!sta" celebraron el contrato de obra pub!uca

a base de precios unitarios. -y‘ nempq dete;:mmado nudmero
“El Contratista” se obﬁgﬂ‘;_ ) t ' r
“Rehabilitacién de Plaza Pablica en I > San £ nic

por un importe total de- $17339, 523.97 | (un ‘millén tl-'esciel'itos treinta y nuebe mil quinlantos ‘\mlntntrés pesos,
97/100 M.N.), Incluye Impuesto al Valor Agregado. =

GOP-IM—MUN PP'»AD—083-17, en hel cual

3.2.- En la cldusula tercera del contr‘ato, “El Contratista” se obligé a realizar los trabajos objeto del contrato en
un plazo de 92 (noventa y dos) dias naturales [mciéndolus el dia 01 (primero) de julio del 2017 (dos mil
diecisiete) y a termmarlos a més tardar el dia 30 (treinta) de septiembre de 2017 (dos ‘mil dleclsmte), de
confcrmadad con el programa de trabajo aprobado. .

-

3.3.- EI contrato. aludldo esté regulado por Ios articulos 104 fracmén I 105 parrafo pnmero, 182 y demas
concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demds relativos al Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y conforme al artlculo 191 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco, el importe del anticipo debe ponerse a disposicién del contratista, antes del inicio de los trabajos. ,’- )
El atraso en la entrega del anticipo es motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactéméro
cuando el contratista no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado esta ley, no precede el

diferimiento y debe de iniciar la obra en |a fecha original. y
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OBRAS PUBLICAS
DGOP-IM-MUN-PP-AD-083-17

CONVENIO DE DIFERIMIENTO EN PLAZO

o8 CLAUSULAS
Tlajomuico
Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste en diferir el plazo de ejecucién del contfato de obra ptblica a base de
K. -5 o precios unitarios y tiempo determinado ndmero DGOP-IM-MUN-PP-AD-083-17, a que se refieren la declaracion

0 v tajesiea o 1.2 de este convenio.

Segunda.- Plazo de Ejecucién.- Se difiere el plazo de ejecucion del contrato, estableciendose como nuevas
fechas para el inicio el 06 de septiemhre del 2017 y para la termlnacnén el 06 de diciembre del 2017, de

conformidad con el nuevo programa de ejecucuon que como anexo numero 1, debidamente firmado por

" gy Municipio” v “E| COntratista" forma parte integrante del presente convenio y del contrato.

Tercera.- Vigencia del Convg nio.- Ambas partes convienen en que con excepcnon de lo que expresamente se
estipula eh los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el
B presente convenio al final y al margen de todas sus ijaS utlles en el mumcaplo de Tia;omulco de Zuﬁlga, Jalisco
' el dfa 06 (seis) de Septlembre de 2017, :

“El Municipio" )

!

"l _i/ .

b
Ing. Jorge Gon ez Morales
Director General tf bras Publicas
)
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