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CONVENIO DE DIFERIMIENTO EN PLAZO
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determinado nimero DGOP-IM-MUN-PP-CI-088-17, que celebrardn por una parte el Municipio de Tlajomulco
de Zuiiiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gdmez,
Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el Ing. Jorge Gonzédlez Morales, en sus

“'respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento,

Tesorera Municipal, y Director General de Obras Publicas, todos del municipio de-Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco,
respectivamente, a quienes en |o sucesivo y para los efectos de este convenio se les denominara “El Municipio”,
y por la empresa denominada Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V., representada por el
C. Luis Reynaldo Galvan Bermejo, en su caricter de Administrador Unico, a quien se denominard
“El Contratista”, de acuerdo a las declaraciones y cldusulas siguientes: :

DECLARACIONES

1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demds preceptos aplicables y

‘relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el-Estado de Jalisco y los demas preceptos aplicables y

relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Piiblica Municipal{del Estado de Jalisco, 2 fraccion
VI, 3, 4, 39, fraccion X y XIll, articulo 53 fraccion XIll, XV, XX y XXXIV, y XXXVIII del Reglamento General del
Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelac:on Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona
Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de ZdRiga, Jalisco.
A 1
1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el a'rtl"culo 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, se ha
determinado la necesidad de diferir el plazo de ejecucion del contrato y formalizar mediante este convenio las
nuevas’ fechas, en virtud de que esta Dlreccmn considera que es procedewte por haberse presentado la
siguiente eventualidad: :

i »> 3
El diferimiento en plazo se deriva en virtud de que el depdsito del anticipo fue realizado el dia 04 (cuatro) del
mes de septlembre dél afio 2017 (dos mil diecisiete), mismo que debid haberse puesto a disposicion de
“E| Contratista” antes del 15 (quince) de jul[o de 2017 (dos mil diecisiete).

Por la razén anterior se considera plenamente justificado el diferimiento en plazo; quedando con un periodo

de ejecucién de 93 (noventa y tres) dias naturales; fecha de inicio del 05 (cindo) de septiembre del 2017 (dos
mil diecisiete) y de terminacién el dia 06 (seis) del mes de diciembre del 2017 [dos mil diecisiete). :

2.- “El Contratista” declara:

2.1.- Es una .persoﬁa moral denominada Galjack Arquitectos y Construccio nes, S.A. de C.V., con’'capacid
jugidica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal
le |a sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 6,288 (seis mil doscientos ochenta y ocho) de
a 06 (seis) de Diciembre de 2005 (dos mil cinco), otorgada ante la fe de la Lic.-Luis Valdez Anguiano, Notario
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2.2.- El C. Luis l{evnaldo Galvén Bermejo, quién se identifica con credencial para votar ntimero 2976029335837 '
(dos, nueve, si:la-te, seis, cero, dos, nueve, tres, tres, cinco, ocho, tres, siete) y folio nimero 0000021944494 :
(cero, cero, cero, cero, cero, dos, uno, nueve,, cuatro, cuatro, cuatro, nueve, cuatro), acredita su caracter de
Administrador Unico, con el testimonio de la escritura publica nimero 6,288 (seis mil doscientos ochenta y

ocho) de fecha 06 (seis) de Diciembre de 2005 (dos mil cinco), otorgada ante la fe de la Lic. Luis Valdez ‘
Anguiano, Notario Pablico titular nimero 46 (cuarenta y seis) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el !
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 29624*1 (dos, nueve, seis, dos, cuatro,
asterisco, uno), de fecha 17 (diecisiete) Febrero del 2006 (dos mil seis), del municipio de Guadalajara, Jalisco, |
mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

2.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

i

2.4.- Tiene establecido su domtcnllo en calle Paseo de las Palmeras numero 1,432 (mil cuatrocientos treinta y
dos), colonia Tabachines; Zapopan, Jalisco, lo que acredita con el recibo de Teléfono expedldo por la empresa
Axtel, 5.A.B. de C.V,, mismo que sefiala para gue se le practiquen las notnﬁcacuones aun Ias de caracter personal,
las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de
este contrato. s, it :

2.5.- Se éncuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Regis'tro Federal
de Contribuyentes numero GAC 051206 TQ3. Seﬁalando también que su regisfrb se encuentra vigente
en el padrén de contratistas de la Direccion General de Obras Publicas deI munlc:plo de Tlajomulco
de Zufiga, Jallsco con ta clave OP-TZ-PC-636/2017.

- 3.- Ambas Partes “Declaran” "

3.1.- Con fecha de 12 de julio'del 2017, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de obra publica .
a base de précios unitarios y tiempo det'erm[nad’o numero DGOP- IM-MUN-PP—CI-OSS-H en el cual ity
“El Contratista” se obligé a realizar los trabajos descritos en declaraclén 1.2 del contrato, consistentes en: -
“Construccion de la ségunda etapa del mercado orgénlco municipal, incluye salén de usos muiltiples, bafios y
oficinas, en la localldacwelomas del Sur, municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco”, por un importe total de
$1’988,281.95 (un millén novecientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta y un pesos 95/100 M.N.), Incluye
Impuesto al Valor Agregado. 4

3.2.- En la cldusula tercera del contrato “El Contratista” se obligd a realrzar los trabajos objeto del contrato en
un plazo de 93 (noventa y tres) dias naturales, inicidndolos el dia 15 (quince) de julio del 2017 {dos mil
diecisiete) y a terminarlos a mas tardar el dia 15 (quince) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete), de
conformidad con el programa de trabajo aprobado '

3.3.- El contrato aludido estd regulado por Ios articulos 104 fraccién II, 105 parrafo segundo y 176, y demas ]
concernientes aplicables de la Ley de Obra Publrca del Estado de Jalisco, y demds relativos al Reglamento de la (
Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco, y conforme al articulo 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de

' Jalisga, el importe del icipo debe ponerse a disposicién dei contratista, antes del inicio de los trabajos.

4 ;
a del anticipo es motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado, pero 8
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Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste en diferir el plazo de ejecucién del contrato de obra publica a base de
precios unitarios y tiempo determlnado nimero DGOP-IM-MUN-PP-CI-088-17, a que se refieren la declaracion
I11.2 de este convenio.

Segunda.- Plazo de Ejecucién.- Se difiere el plazo de ejecucién del contrato, estableciéndose como nuevas
fechas para el inicio el 05 de septiembre del 2017'9 para la terminacién el 06 de diciembre del 2017, de
conformidad con el nuevo programa de ejecucién que como anexo numero 1, debidamente firmado por
“El Municipio” y “El Contratista” forma parte integrante del presente convenio y del contrato,

Tercera.- Vigenua del Convenio.- Ambas partes convienen en que con exctepcion de lo que expresamente se

‘estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de Ias clausulas del contrato.

Leido que fue por las partes gue en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el
presente convenio al final y al margen de todas sus fojas (tiles en el municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco,
el dia 05 (cinco) de septiembre de 2017.

2 £ “El Municipio”

Lic. Carlos Jaramillo _6me{‘
Sindico Municjpal

< — , ) Pagina 3 de 4

o



e —— i "y

Ing. Miguel Alejaridro Vazquez Sahagun '.
Director de Licifacién y Normatividad

Nota.- La
obra publi
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“El Contrati ' a”

GAC 051206 TQ3
“Testigos
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Lic. Julidn Enrique Cerda liménez
Director General Juridico

~ NefW ‘ Ja’ez Centeno ,
: Jefe'de Licitacién y Contratacién

as que contiene esta hoja corresponden al convenio de diferimiento en plazo del contrato de
precios unitarios y tiempo determinad& nimero DGOP-IM-MUN-PP- CI-088 17, de fecha 05
ptiembre del 2017 (dos mil dieclsiete)
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