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Convenio para modificar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado numero DGOP-CA-EST-FCC-LP-062-17, que celebraran por una parte el Municipio de
Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos

. Jaramillo Gomez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing. Jorge Gonzalez

Morales, en sus respectwos cdracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario Geneéral
del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, y Director General de Obras Publicas, todos del municipio de
Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
convenio ~ se les denominara “El . Municipie”, 'y = por la° empresa denominada
Ingenieria y Construcciones Anrol, S.A. de C.V., representada por el C. Angel Rosales Olvera, en
su caracter de Administrador Gene;al Unico, a quien se denominara “El Contratista”, de acuerdo a las

/

declaraciones y clausulas siguientes: !

DECLARACIONES

1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los
articulos 115 fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas’
preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y los
demads preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estade de Jalisco, 2 fraccion VI, 3, 4, 39, fraccion X y Xlll, articulo 53 fraccion XIHI, XV, XX
v XXXIV, y XXXVIII - del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, y demas
aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion. Que tiene su domicilio en la finca
marcada con el numero exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C P. 45640, en Tlajomulco de
Zuhiga, Jalisco. S

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,
se ha determinado la necesidad de modificar. el monto del contrato y formalizar mediante este

“convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Direccion considera que es procedente por haberse

presentado las siguientes eventualidades:

La modificacién al monto se deriva en virtud de que fue necesario el incrementar las cantidades y
volumenes de obra en los conceptos de las partidas siguientes:

.

PREELIMINARES.- Demoliciones en pavimentos, guarniciones y muros existentes.

PAVIMENTACION Y BANQUETAS.- Carga y acarreo en camion volteo del material producto de

demoliciones y/o excavaciones a primer kilometro y acarreo a kilometro subsecuente de materiales

producto de demoliciones y/o excavaciones.

ALUMBRADO PUBLICO.- Excavacién en forma manual en cepas de 0.00 a 2.00 m y relleno enl%s
roducto de la excavacion. : :
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De lo que sefobtiene un incremento del 6.87% adicional al monto contratado.
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Por la razon anterior se consideran plenamente justlf' cado el excedente por un monto de
$164,244.83 (clento sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 83/100 M.N.), Impuesto
al valor agregado incluido. Consecuememente el monto total del contrato y el convenio resulta ser
la cantidad de $2'939,118.35 (dos millones novecientos trelgta y nueve mil ciento dieciocho pesos
35/100 M.N.), Incluye el valor agregado. {

2.- “El Contratista” declara:

2.1.-Es una persona moral dennmlnada Ingenierfa y Construcciones Anrol, S.A. de C.V., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra ObjEtO de este contrato, acredita la
existencia Iegal de 1a sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 28,360 (veintiocho mil
trescientos sesenta) de fecha 28 (veintiocho) de octubre del 2009 (dos mil nueve) otorgada ante la fe

del Lic. Raymundo Dionisio Calderén Reynoso, Notano Pablico numero 93 (noventa y tres) del,
‘municipio de Guadalajara, Jallsco, inscrita en el Regtstro Publico de la Propledacl y de Comercio, bajo el

folio niimero 51464:1 (cinco, uno, cu_atro,_sels, cuatro; guion, uno); de fecha 04 (cuatro) de Diciembre
del 2009 (dos mil nueve), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

2.2.- £l C. Angel Rosales Olvera, quién se identifica con pasaporte numero G02598126 (ge, cero, dos,
cinco, nueve, ocho ung, dos seis), expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos Mexicanos, acredita su caracter de Administrador Generat Unico, con el testimonio de la
escritura publica ntimero 28,360 {(veintiocho mil trescientos sesenta) de fecha 28 (vemtlocho) de
octubre del 2009 (dos mil nueve), otorgada ante la fe del Lic. Ravmundo Dionisio Calderon Reynoso
Notario Publico numero 93 (noventa y. tres) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro
publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 51464-1 (cinco, uno, cuatro, seis, cuatro,
guion, uno), de fecha 04 (cuatro) de Diciembre del 2009 (dos mil nueve), del municipio de Guadalajara,
Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido Icmltado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir
verdad.

2.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones. técnicas v econ@’:micas para
obligarse a la ejecucion delos trabajos objeto de este contrato.

2.4~ Tiene establecido su domicilio en calle Milpa-No 31, cblor‘\ia Sarabia Zapopan, Jalisco, C.P. 45236
I{) que acredita con el recibo de Teléfonos de México, S.A.B: de C.V,, mismo gue sefiala para que se le

" practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras

no sefale por escrito otro distinto, para todos los fnes y efectos de este contrato. =

2.5.- Se encuentra regastrado en la Secretaria de Hacienda'y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero ICA 091028 E40. Sefalando también que su registro se encuentra vigente en el
padrén de contratistas de la djreccion de obras publlcas del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco,
con la clave OP-TZ-PC-807/ 017.
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3.- Ambas Partes “Declaran”

Qs ik : 3.1.- Con fecha del 04 de julio del 2017, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de
@ | (‘] R obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-EST-FCC-LP-062-17,
T ) en el cual “El\Contratista” se obligd a realizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato,

consistentes en: “Construccion'y continuacion del ingreso al fraccionamiento Villas de 1a Hacienda
sobre la Av. de los Altos, en el municipio de Tlajomulco de ZGfiga, Jalisco.” por un importe total de
; '$2°774,873.52 (dos millones setecientos setenta y cuatro mil ochocientos sefenta y tres pesos 52/100
d : M.N.), Incluye Impuesto al Valor Agregado. j

3.2.-En la clausula tercera del contrato, “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del
contrato en un plazo de 119 (ciento diecinueve) dias paturales, iniciandolos el dia 05 (cinco) de julio
del 2017 (dos mil diecisiete) y a terminarlos a mas tardar el dia 31 (treinta y uno) de octubre de 2017
(dos mil diecisiete), de\';o'nformidad con el programa de trabajo aprobado.

3.3.- El contrato aludido esta regulado bor los articulos 104 fraccién I1l, 105 parrafo tercero, 112 vy
demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demas relativos al
Reglamento de la Ley de.Obras Publicas del Estado de Jalisco. %

 CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste modificar el monte del contrato de obra pﬁblica a base de
‘precios ‘unitarios y tiempo determinado numero DGOP-CA-EST-FCC-LP-062-17,. a que se refieren la

declaracion 1.2 y 3.1 de este convenio.

Segunda.- Monto del Convenio.- Se modrflca el monto del contrato en la cantidad de $164,244.83
(ciento sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y:cuatro pesos 83/100 M.N.), Impuesto al valor
agregado incluido. Consecuentemente el’monto total del contrato y el convenio resulta ser la
can)tldad de $27939,118.35 (dos millones novecientos treinta y nueve mil ciento dieciocho pesos
35/100 M.N.), Incluye el impuesto al valor agregado de conformidad con el catalogo de conceptos
que como anexo numero 1,-debidamenie firmado por “EL MUNICIPIO” Y“EL CONTRATISTA" forma
parte integrante del presente convenio y del contrato.

Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de n
este convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato.

‘Tercera.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “EL CONTRATISTA” presentd la Péliza de Fianza numero 2107618 (dos, uno, =
cero, siete, seis, uno, nueve) de fecha 11 (once) de Octubre del 2017 (dos mil diecisiete), por tar |

cantidad de $16,424.48 (dieciséis rrul cuatrocientos veinticuatro pesos 48/100 M.N.), por el 10%Adiez |
i alor
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su co
el presente convenio al final y al margen de todas, sus fojas atil
Zhhiga, Jahsco el dia 11 (once) de octubre del 2017 (dos mil di

ance legal, sefirma
en el municnpm de\Tlajo
isiete).

“E| Municipio”

an_dico V
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Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Director General Juridico

4 ‘lchaci n v Contrataclén

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja cori-esponden al convenio de monto del éontrata de obra
publica a precios unitarios y tiempo determinado numero DGOP—CA EST-FCC-LP-062-17, de fecha 11
(once) de octubre del 201? {dos mil diecisiete).
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