OBRAS PUBLICAS
DGOP-IU-MUN-GA-CI-127-17
CONVENIO DE DIFERIMIENTO EN PLAZO

Tla‘j'omurennio para diferir el plazo de ejecucién del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado nUmero DGOP-IU-MUN-GA-CI-127-17, que celebraran por una parte el Municipio de Tlajomulco
de Zufiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Albérto Uribe Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gc’:mez;

&g Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el Ing. Jorge Gonzalez Marales, en sus

) o tlajomiden - respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento,
Tesorera Municipal, y Director General de Obras Publicas; todos del municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco,
respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este convenio se les denominara “El Munlclplo"
y por otra parte lala empresa Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V., representada por el
C. Javier Cafiedo Ortega, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo sele
denominara “El Contratista” ambas partes manlfestaron tener capacidad legal para contratar y
obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las mgunentesf
declaraciones y clausuias i T \

DECLARACIONES

1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad-juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas preceptos apl:cables y
relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y los demds preceptos. aplicables y
relativos, 1, 2,y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Piiblica Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccién
Vl, -3, 4, 39, fraccién X y XlII, articulo 53 fraccién XIiI, XV, XX. y XXXIV, y XXXVIII del Reglamento, General del

Municipio de Tlajomulco de Zddiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con

antelacion. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona
Centro, C.P, 45640, en Tlajomulco de Zuhiga, Jahsco ;

1.2:- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, se ha
determinado la necesidad de diferir el plazo de ejecucion del contrato y formalizar mediante este convenio'las
nuevas fechas, en virtud de que esta Direccidn con5|dera que es. procedente por haberse presentado la
siguiente eventualidad:

_ El diferimiento en plazo se deriva en virtud de que el depésito del anticipo fue realizado el dia 19
(diecinueve) del mes de octubre del afio 2017 (dos mil diecisiete), mismo que debié haberse puesto a
disposicion de “El Contratista” antes del 08 (ocho) de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete).

Por la razén anterior se considera plenamente justificado el diferimiento en plazo; quedando con un peri
de ejecucion de 84 (ochenta y cuatro) dias naturales; fecha de inicio del 20 (veinte) de octubre del
(dos mil diecisiete) y de terminacién el dia 11 (once) del mes de enero del 2018 (dos mil dieciocho). -
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2= SEl Co_ntratista" declara:

>

2.1.- Es una persona moral denommada Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C. V., con capacadad

; juridlca para contratar y obllgarse ala ejecuc’ién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia’ legal

) de-la souedad con el testlmomo de la escrltura pubhca nimero 16,165 (dieciséis mil ciento sesenta y cinco) de
X L fecha 25 [vemticmco) e octuhre del. aﬁo de 2006 {dos mil seis), otorgada ante la fe del Lic. Roberto Armando
‘ ‘! - 1"Orozco; Alonzo Notarm Pub}u:o Tmiar numem 130 (‘clento tremta) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita
en el Registro: Pubhcc de 1a Propiedad y del Comercto. bajo folio mercantil nimero 33280*1 (tres, tres, dos,

ogho, cero, astertsco uno} de fecha del 23 (vemtstrés) de febrero del afio de 2007 (dos mil siete), Guadalajara,

Jaliscos . A e Pl

i g P EI &, lavler Cgﬁedu Ortega, quren se tden'nﬂco exhiblendo la credenmal para votar nimero 2616072587524
(dos, 5ens, uno, <eis, cero, srgte, dos, c.lnco ocho, S|ete, cinco, dos cuatro) y folio numero 0000078248072 (cero,
CEro, CEro, cero, cero, siete, .ocho, dos, cuatz‘o, ocho, cero, Stete ‘dos), acreditando su caracter de Administrador

; General Unico, corel femmcmto de la escntura publica numero 16,165 (dieciséis mil uento sesenta y cinco) de
. fecha 2 (vemtlcinco) de octubre del afio da,2006’(dos mll seis), otorgada ante la fe del Lic. Roberto Armando
Orozco-Alonzo, Notario Publico Tltular numero 130 (aento treinta) del munsc:plo de Guadalajara Jahscg inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo folio mercantil nimero 33280*1 (tres, tres, dos,
ocho, cero, asterisco, uno), de fecha del 23 (veintitrés) de febrero del afio de 2007 (dos mil siete), Guadalajara,
" Jalisco. Mandato quea la chha no le ha sido limitado ni revocado lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

2.3.- Que tiéne 'c_alpacid'ad'jufidic_a:.pa‘ra contratar y reline lgs jcmdncnones técnicas y econémicas para obligarse a
la ejecucion de los trahajos objeto de este contrato.

2.4.- Tiene establécudo su domu:lho on calle Paseo de'los Patios nimero 3929 (tres mil novecientos veintinueve),
w|on|a Balcones de Santa Maria, Tlaquepague, Jalisco, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México S.A.B.
de oVl mismo_ que seﬁala para que se le préctiquen las notlficacaones atn las de caracter personal,las que
surtlran sus efectos Iegales mlentras no seﬁaie por escrito otro distinto, para todos Ios fines y efectos de este

‘contrato,

2.5.- Se encuentra reglstrado en la Secretaria de Hacsenda y Crédito Publico, con el. Registro Federal de
Contribuyentes numera CTO 061116 F6l. Seﬁalando también que su registro se encuentra vigente en el padron
de contratistas de'la Dlreccmn General de Obras Piiblicas del municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco, con la

LA ' Clave OP-TZ-PC-359-2017.
T3 - 3. Ambas Partes “Declaran” -
b :
= : 3.1.- Con fecha de 06 de uptnembre del 2017, “El Mumcipio" y “El Contratista” celebraron el contrato de obra -
Ll publica a base de premos unitarios y. tiempo determmado ntimero DGOP-1U- MUN-GA-CI—127-17 en el cual
) . “El Contratista” se ‘obligé a realizar los. trabajos descritos en declaracion 1.2 del contrato, consistentes en:
F: . i "Consuuccndn huerto urhano, andadores, un modulo que cuenta con oficinas, bodega y bafios, ubicado en
‘_3 ', el Cerro del, g, en. el fracnonamxento Chu!avtsta, municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.” por un
in portatot
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3.2.-Enla clausula tercera del contrato “El Contratlsta” se obligd : a realizar los trabajos objeto del contrato en
ﬁazo de 84 (ochenta y cuatro) dfas naturales, iniciandolos el dia 08 (ocho) de septiembre del 2017 (dos mil

diecisiete) y a terminarlos a mds tardar el dia 30 (tremta) de noviembre del 2017 (dos mil dlecasuate), de :

conformidad con el programa de trabajo aprobado.

3.3.- £l contrato aludido ests regulado por los articulos 104 fraccnon Il, 105 parrafo segundoy 176, y demas
concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demas relativos al Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y conforme al articulo 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, el importe del anticipo debe ponerse a disposicion del contratista, antes del inicio de los trabajos.

El atraso en la entrega del antu:lpo es motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado, pero
cuando el contratista no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado esta ley, no procede el

- diferimiento y debe de iniciar la obra en la fecha original.

CLAUSULAS : TG o :

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste en diferir el plazo de e;ecuc&on del contrato de obra publica a base de

precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-1U- MUN-GA-CI-127-17, a que se refieren la declaracion
111.2 de este convenio. j

«

Segunda.- Plazo de Ejecucién.- Se difiere el plazo de ejecucion’ del c‘.ontrato, estableciéndose como nuevas

* fechas para el inicio el 20 de octubre del 2017 y para la terminacion el 11 de enero del 2018, de conformidad

.‘ Matenial reciclado

con el nuevo programa de ejecucnon que como anexo numero 1, debldamente firmado por “El Municipio” y
“El Contratlsta" forma parte mtegrante del presente convenio y del contrato.

Tercera.- Vigent:la del Convenfo ‘Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente-se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato.

Leido que fue por las partes que en é| intervienén y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el

presente convenio al final y al margen de todas sus fojas utiles en el municipio de-Tfajomulco de Ztiga, Jalisco,
el'dia 20 (velnte) de octuhre del 2017. i ;

“El Municipio”

ie” Alberto Uribe Cah
Presidente Munici

Lic. Erik Danlel Tapia |
Secretario General del Ayunta

DGOP-IU-MUN-GA-CI-127-17.
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dfo Vazquez Sahagin  Lic. Julidn Enrique Cerda liménez
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