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OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-FED-PR-LP-124-17
CONVENIO EN MONTO

Convenio para modificar el monto del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado numeroc DGOP-CA-FED-PR-LP-124-17, que celebrardn por una parte el Municipio de
Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos
Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing, Jorge Gonzalez
Morales, en sus. respeqtlvos caracteres de: Presidente Municipal; Sindico Municipal, Secretario General
del Ayuntamlento, Tésorera' Municipal, y Director General de Obras Publicas, todos del municipio de
Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a guienes en lo sucesivo y para los efectos de este
convenio se les denominara “El Municipio”, y por la empresa denominada Arda Ingenieros, S.A. de
C.V., representada por el C. David Beltran Bautista, en su caracter de Admamstrador General Unico, a
quien se denominara “El Contratlsta” de acuerdo alas declaracuones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES '

1.- “El Municipio"' declara:

1 1.- Que tlene personalldad jurldtca para suscnblr el presente convenio de conformidad con los

. articulos 115 fraccion IV de la Constitucion ‘Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demads

preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y los

Fal demads preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
~ Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccién VI, 3, 4, 39, fraccion X y X, articulo 53 fraccion. X, XV, XX
y XXXIV, y XXXVIIE del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demas

aplicables de los ordenamtentos mencionados con antelacién. Que tiene su domicilio en la finca
marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro; C.P. 45640, en Tlajomulco de
Zumga Jalisco.

.1.2.7 En‘icumplim"i-ento a lo dispuesto por el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicics
Re!aéionados con Las Mismas, se ha determinado la necesidad de modificar el monto del contrato y

3K formallzar mediante este convenio el nuevo monto, en virtud de que esta Direccidn considera gue es.

procedente por haberse presentado las 51gmentes eventuahdades

>

La modificacién al monto se deriva en virtud de que fue necesaria la consideracién de volumenes
excedentes a los del catalogo original del contrato.

Durante el proéeso de la obra se vio en la necesidad de ejecutar volimenes excedentes para la
ampliacién de metas no contempladas en la vialidad por lo que se ejecutaron para la conclusion y

" buen funcionamiento de la obra, ademés de beneficiar la mayor cantidad posible de habltantes y

transetntes de la zona.

Por la razén anterior se consideran plenamente justificado el excedente por un monto de
$351,026.21 (treScien_tos cincuenta y un mil veintiséis pesos 21/100 M.N.), Impuesto al valor
agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulta ser/la
cantidad de $3’150,766.57 (tres millones ciento cincuenta mil setecientos sesénta y seis pgso
57/100 M.N.), Incluye el v?r agregado.
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2)- En la clausula tercera del contr: Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del
cgntrato en un plazg de 61 (sesenta y un) dias naturales, iniciandolos el dia 16 (dieciséis) de octubre
dil 2017 (dos mil diecisiete) y a terminarlos a mas tardar el dia 15 (quince) de diciembre del 2017 (dos
mil diecisietg), fle c
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3.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 26 fraccién 1, 27 fraccion | y 30 fraccién | de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demds relativos al Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- Cansiste modificar el monto del contrato de obra publica a base de
precios unitarios y tiempo determinado numerg DGOP-CA-FED-PR-LP-124-17, a gue se refieren la
declaracién 1.2 y 3.1 de este convenlo

Segunda.'— Monto del Convgnib;; Se rﬁddifita el monto del contrato en la cantidad de $351,026.21

2 (trescientos cincuenta y un mil veintiséis pesos 21/100 M.N.), Impuesto al valor agregado incluido.

Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulta ser la cantidad de
$3'150,766.57 (tres millones ciento cincuenta mil setecientos sesenta y seis pesos 57/100 M.N.),
Incluye el valor agregado de conformidad con el catalogo de conceptos que como anexo nimero 1,

3 debidamente flrmado por "EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” forma parte integrante ( del presente

) |

convenio y del contrato
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Ambas partes ccmvlenen en que con excepcién de Io que expresamente se estnpuﬂa en los términos de

este convenio, rigen todasy cada una de las clausulas del contrato.

.

Tercera.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento de'todas y cada una de las obligaciones derivadas

del presente contrato “EL CONTRATISTA” presento Ia pPéliza de Fianza numero 2136348
(dos, uno, tres, seis, tres, cuatro, ocho) de fecha 15 {quince) de noviembre del 2017 (dos mil
dlécmete), por la cantidad dé $35 102.62 (treinta y cinco mil ciento dos pesos 62)’100 M.N.), per e

10% (dlez por c;ento) del importe de los trabajos contratados adicionatmiente, incluys.el |mpuest0 i

i 4 _‘valor agregado otorgada ‘por la Aﬂanzadora Soﬁmex F A., a fa 51 de la Tesoreria Mum pal y/o del

Munlciplo de ﬂajomulco de Zufiiga, Jalisco.
Lefdo que fue por las partes que en él intervienen y enteradds de su contenido y alcance Iegal, E firma
el presente convenio al final y al margen de todas sus fojgs Gtiles en el municipio de Tlajonfujco de

- Zuiiga, Jalisco, el dia 15 (quince) de noviembre de 2017 (dqs mil diecisiete).

“El Municipio”

Lic. Carlos Jaramillo Ggmez
Sindico Mupicipdl
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. Ing. Jorge Gonglez Morales
[/ Director Geneyal d& Obras Publicas
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