OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-MUN-R33-CI-083-15
CONVENIO DE DIFERIMIENTO EN PLAZO

Tlajomulce

Gobierno Municipal

Convenio para diferir las fechas de inicio y de la terminacién del plazo de ejecucién del contrato de obra publica a base de
precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-083-15, que celebran por una parte el Municipio de
Tlajomulco de Zafiiga, Jalisco, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez,
Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres
de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Director General de Obras
Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominara “El Municipio”, y por la otra, la empresa Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., a
quien se denominard “El Contratista”, de acuerdo a las declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES

1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los articulos 115 fraccion IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y los demas preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de'la Ley del Gobierno y la
Administraciéon Pablica Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccion Vi, 3, 4, 39, fraccién X y XllI, articulo 53 fraccién X, XV, XX
y XXXIV, y XXXVIIl del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, y demas aplicables de los
ordenamientos mencionados con antelacién. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 de la calle
Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, se ha determinado la
necesidad de diferir las fechas, en virtud de que esta Direccién considera que son procedentes por haberse presentado |
siguientes eventualidades:

El diferimiento de plazo se deriva porque no se le entregé el anticipo, mismo que debio haberse puesto a disposicion de “El
Contratista” antes del 14 de diciembre de 2015.

Por la razén anterior se considera plenamente justificado el diferimiento en plazo; quedando con un periodo de ejecucién 78
(Setenta y ocho) dias naturales; fecha de inicio del 26 (veintiséis) de febrero de 2016 (dos mil dieciséis) y de terminacion el
dia 13 (trece) del mes de 13 mayo de 2016 (dos mil dieciséis).

2.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., con capacidad juridica para /7
contratar y obligarse a la ejecucién de los servicios objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la escritura pablica nimero 5,435 (cinco mil cuatrocientos treinta y cinco) de fecha 10 (diez) de septiembre de
2009 (dos mil nueve), otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo De Alba Géngora, Corredor Publico titular nimero 38 (treint
y ocho) de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil 5047

(cinco, cero, cuatro, siete, seis, guién, uno) de fecha 02 (dos) de octubre de 2009 (dos mil nueve).

11.2.- El C. Miguel Angel Fernéndez liiguez, quién se identifica con credencial para votar nimero 1209029349985 (uno,
cero, nueve, cero, dos, nueve, tres, cuatro, nueve, nueve, ocho, cinco) y folio nimero 0000021964051 (cero, cero, cero, CEro,
cero, dos, uno, nueve, seis, cuatro, cero, cinco, uno), acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio
de la escritura publica nimero 5,435 (cinco mil cuatrocientos treinta y cinco) de fecha 10 (diez) de septiembre de 2009\(d
mil nueve), otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo De Alba Goéngora, Corredor Publico titular nimero 38 (treinta y ocho)
de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil 50476-1 (cinco, cero, e
cuatro, siete, seis, guion, uno)/de fecha 02 (dos) de octubre de 2009 (dos mil nueve), mandato que a la fecha no le ha sido
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I.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucién
de los trabajos objeto del contrato.

Tiene establecido su domicilio en la Avenida Aurelio Ortega No.940, interior 6, Colonia Jardines Seattle, C.P. 45150, Zapopan,
Jalisco, lo que acredita con el recibo de Telmex, S.A. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones,
aun las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los
fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico, con el Registro Federal de Contribuyentes
namero Sefalando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la direccién de obras
publicas del municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-034/2015.

3.- “Ambas Partes” Declaran:

lil.1.- Con fecha de 11 de diciembre de 2015, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de obra publica a base
de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-Ci-083-15, en el cual “El Contratista” se obligé a
realizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato, consistentes en: “Construccién de colector sanitario, red de
agua potable y alcantarillado y obra complementaria, frente 2, en calle Gonzalez Gallo, de calle San Martin a calle Mariano
Bércenas en la localidad de Santa Cruz del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco”, por un monto total de
$2°859,446.90 (dos millones ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 90/100 M.N.).

lll.2.- En la cldusula tercera del contrato, “El contratista” se obligé a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de 78
(setenta y ocho) dias naturales, inicidndolos el dia 14 (catorce) de diciembre de 2015 (dos mil quince) y a terminarlos a mas
tardar el dia 29 (veintinueve) de febrero de 2016 (dos mil dieciséis), de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

lll.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 104 fraccién II, 105 parrafo segundo y 176, y demds concernientes
aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demds relativo al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, y conforme al articulo 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, el importe del anticipo concedido
serd puestos a disposicion de “El Contratista” con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la
entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio
las nuevas fechas de inicio y de terminacién de los trabajos.

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste en diferir las fechas de inicio y de terminacion del plazo de ejecucién del contrato de
obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-083-15, a que se refieren la
declaracién lIl.2 de este convenio.

Segunda.- Plazo de Ejecucién.- Se difieren las fechas de inicio y de terminacién del plazo de ejecucién del contrato, quedando
como plazo de cjecucion 78 (setenta y ocho) dias naturales; estableciéndose como nuevas fechas para el inicio el 26 (veintiséis)
de febrero de 2016 (dos mil dieciséis) y para la terminacidn el dia 13 (trece) del mes de mayo del 2016 (dos mil dieciséis), de
conformidad con el nuevo programa de ejecucién que como anexo nimero 1, debidamente firmado por “El Municipio” y “El
Contratista” forma parte integrante del presente convenio y del contrato.

Tercera.- Vigencia del Convenio.- Ambas partes convienen en que con excepcién de lo que expresamente se estipula en los
términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clsusulas del contrato.

Leido por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al final y

al margen de todas sus f jas Gtiles, en el municipio de Tlajomulco de ZdAiga, Jalisco, el dia 26 (veintiséis) de febrero de 2016
(dos mil dieciséis). /
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Tla'j':Jmulco

Gobierno Municipal

“El Municipio”

Lic. Carlos Jaramillo Gomez
Sindico Municj

Secretario Gener:

Director General de Qbras Publicas

“El Contratista”

Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V
EPY 090910 M2A

YA

ESTE PROGRAMA ES pUBMEC ! FisrNtra 0 AMQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN ESTE PROGRAMA.
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Ing. Miguel Algjandro Vazquez Sahagun Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Director de Licitacién y Normatividad Director Juridico
f )
//_..— =T &
Lic. Jrli 3 Vaeliez Centeno

Jefe de'lLicitacién y Contratacién

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de diferimiento en plazo del contrato de obra ptblica a
precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-083-15, de fecha 26 (veintiséis) de febrero de 2016
(dos mil dieciséis).

GOBIERNO EN ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
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