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: per'oj o de ejecucion de la segunda etapa de 282 dias

OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-066-14
: CONVENIO DE AMPLIACION EN PLAZO

Convenio para ampliar el plazo.de ejecucion del contrato de obra ptiblica por concesion a precio alzado
numero BGOP-CA-MUN-CONCE-LP-066-14, que celebraran por una parte el Municipio de Tlajomulco
de Zuiiga, Jalis'co, representadd por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos Jaramillo
Goémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing. Jorge Gonzalez Morales,
en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General del Avuntamier?to,
Tesorero Municipal, y Director General de Obras Qﬁblicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zuniga,
Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este convenio se les
denominara “El Municipio’;i y por otra parte, la empresa denominada Sistemas de Occidente
integrales de Desarrollo, S/A. de C.V.,, representada por el C. David Enrique Garcia Beltran, en su
caracter de Apoderado General, a quien en lo sucesivo y para los efectos de este convenio se
denominara “El Contratista”. Conjuntamente a “El Municipio” y a “El Contratista” se les denominara

como “las Partes”, quienes celebran el presente convenio de conformidad con las siguientes
declaraciones y clausulas: b

DECLARACIONES

1.- “El 'Municipio" declara: .

articulos 115 fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas  \ \
preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado deJalisco ylos %) )
demas preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica W
Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccion IlI, 3, 4, 10, fracciones VI y X1, 32 fraccion X, XlI, XIX, XXIXy
IXXX!I,‘72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracion Publica Municipal de Tlajomulco de
Zuiiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién. Que tiene su
domicilio en la finca'marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640,

en Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco. : (

-

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los E\

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, ——
se ha determinado la nécesidad de ampliar el plazo de ejecucion del contrato y formalizar mediante

este conv'eni:q el nuevo plazo, en virtud de que esta Direccion General considera que es procedente J
por haberse presentado las siguientes eventualidades:

La ampliacién de plazo se deriva en virtud de multiples acontecimientos generados durante la
ejecucion d'_a los trabajos; lla suspension temporal debido al tramite para obtener el re‘gistro del
cqntrato,de la "_'Ii_nea‘ de crédito contingente revolvente e irrevocable” para garantizar el
cumplimiento de todas las obligécioneé del conirai:o teferido ante la Secretaria de‘Pianeacién, /ﬁ
Administracion y Finanzas del Estado’ de: Jalisco, el Registro de Obligaciones y Empréstitos de  /
Entidades Federativas y Municipios de la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico, fa renegociacion

de predios con nuevos propietarios asi como las madificaciones del proyectb por razones ajenas a

il 7 g ] - - - g .
VLas_Part_es‘_‘, gue en su conjunto derivaron en la modificacion del calendario de ejecucion
“autorjzado, segin se detalla en la solicitud y. justificacion

ica presentada y que forima parte

Por lafrazon ?nte[ior se considera plenamente justificada la a pliacion en plazo; quedandd con un

ntos ochenta y dos) dias naturalesy
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I Sl 1.2~ En la clausula tercera del contrato, “El Contratista” se obligo a realizar los trabajos objeto del

T alﬁmlﬂCO contrato, conforme al documento PE-5 Programa de Ejecucion General de los Trabajos y que forma
' parte del presente contrato, en las siguientes etapasy plazos:

Q, 5285940 ; Primera Etapa. - consiste en la elaboracion del diagnostico, diseﬁo y proyectos ejecutivos, asi como las

@ wwwitlajomulco sobmx obras preliminares y la rehabilitacion de la estructura existente, que. debera quedar concluido dentro
de los 69 dias posteriores a la firma del contrato (el contratista podra proponer un plazo menor). El
proyecto ejecutivo debera realizarse con estricto apego al 2. TERMINOS DE REFERENCIA, 3.
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONSTRUCCION, 4. CRITERIOS DE DISENO y 9. PARAMETROS DE
REHABILITACION.

Segunda Etapa. - corresponde a la construccion del colector Tlajomulco Il y su estructura de entronque
y de los modulos nuevos de ampliacion de las PTAR, arranque, puesta en marcha, estabilizacion,
evaluacion y capacitacion. El inicio de la obra no debera exceder del 01 de febrero de 2015 y la-
terminacién de la estabilizacion no debera ser posterior al 30 de septiembre de 2015 (242 dias de
Ejecucion).

Tercera Etapa. - corresponde a la operacion transitoria complementaria de las plantas de tratamiento
de aguas residuales. El inicio no debera exceder del 01 de octubre de 2015 y la terminacion sera el 01
de octubre de 2016 (365 dias). ' :

111.3.- El contrato aludido estd regulado por los articulos 104 fraccion lll, 105 parrafo tercero, 112 y

demads concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demas relativos al /\
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, 'y conforme al articulo 75 de la Ley de . i
Obra Publica del Estado de Jalisco, el ente publico pueden autorizar las prérroggs correspondientes ﬂ\
cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el contrato o en los convenios ¥
adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte del.contratista, previo i
analisis de la documentacion que éste presente, :

CLAUSULAS

Primera. - Objeto del Convenio. - Consiste en ampliar el plazo de ejecucion de la segunda etapa de .
contrato de obra publica a precio alzado numero DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-066-14, a que se refieren la
declaracion |l.2 de este convenio en 130 dias adicionales, asi como el diferimiento del plazo de A

ejecucion de la Tercera Etapa del mismo.

Segunda. - Plazo de Ejecucién. - Se amplia el p‘lazo de ejecucion de la Segunda Etapa del contrato,

estableciéndose como nuevas fechas para el i m|<:|o el 24 de noviembre de 2015 y para la terminacion el
31 de agosto del 2016, y de la tercera etapa como nuevas fechas de inicio el 01 de septiembre de 2016

y para la terminacion el 01 de septiembre del 2017 de conformidad con el nuevo programa de ejecucién
' (Anexo 1), debidamente firmado por “El Municipio” y “El Contratlsta" que forma parte integrante del
presente convenio y del contrato.

St Tercera. - Vigencia del Convenio. - Ambas partes conviéhen en que con excepcmn “de lo que
‘ expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen tod ada una de las clausulas del
. ~_contrato,




