OBRAS PUBLICAS
DGOP-1U-MUN-RP-AD-015-16
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

’
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Tlaiomlﬂco Contrato de obra publica a preuos umtarlos por t}empo determinado que: celebran po una parte “EL
' ; MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por.los ciudadanos - Lic. Alberto Uribe

Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Ibarra Tapia, L1A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
R Sisaiag Ing. Jorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Pre51dente Municipal, Sindico, Secretario
- N : ¥R ‘General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal Y Director General de Obras Publicas, todos del municnplo
ok e e de Tlajomulco de Zdufiga, Jalisco, respectwamente a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
" contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa - Consorcio Constructor Valvula,

S.A. de C. V., representada por el C. Alejandro Montufar Nufiez, en su caracter de Apoderado Legal, a

quien en lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes mamfestaron tener capacidad legal

para contratar y obtigarse y en forma libre y voluntarla celebrar el presente contrato de conformidad con

las siguientes declaraciones y clausulas:

-

’ DECLARACIONES

I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos
115 fraccién IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
relativos: 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jaliscoy demas preceptos aplicablesy
relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Admlnlstracnon Piblica Municipal del
: : - Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccidn VI, 3, 4, 39 fracciones X y Xill, 53 fraccion Xll, XV, XX, XXXV, XXXVITT,
== articulo 201 y 265 del Reglamento General del MUI"IICIpIO de Tiajomulco de Zuniga Jalisco, y demas aplicables
; : ~ ' delos ordenamientos menc#onados con antelac1on : i =

1.2.- Que con fundamento legal en los artl'culos 104 fraccidn |I,,105 parrafo primero y 182 de‘la Ley de Obra

Piblica del Estado de Jalisco, vy en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de

Jalisco, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es

la adjudicacion directa de |a obra denominada “Rehabilitacién de la Escuela Secundaria Mixta No. 73, en

el fraccionamiento Valle Dorado, municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco.”, a |a cua’ se le asigna el

frzumle;o de contrato DGOP-IU-MUN-RP-AD-015-16, financiado a través del Fondo Municipal, ejercicio
iscal 2016. :

" I3.- Que la presente . asngnac;én se. baso pnmordaalmente en que Ja prOpuesta presentada por “El

contratacion para “El Munlcnpio en sus aspectos legal, técnico y econdémico, ademas la propuesta reunio
las condiciones necesarias que garantizan el cumpllm:ento del contrato y la ejecucion satisfactoria del la
obra en cuanto a menor costo y el empleo de matenales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de
igual forma, se considerd que “El Contr’atista” contara con. la ‘capacidad economlca técnica y

administrativa congruente con los trabajos a’ reahzar, asi como a que fuera de las inscritas 2n el padrén de’
contratistas de este Munlcuplo

Condiciones que fueron rndlcadas en el dlctamen que sirvié de base para adjudlcar este contrato

ot I . L4.-Para cubrlrlas erogaaones que se deriven del presentecbntrato e[ Pleno deIH furtamiento aprobé
; . ~ yautorizé la Ilberar:fondel Recurso Munu:lpal el et Wiscoalienis: W2 SR

Contrattsta para la ejecucmn de la obra represento la obtencion de las mejores condiciones. de.



; _enommada Consomq c,gwsg q
jurldlca para contratar y obligarse a Ia ejecucion de la obra objeto de e e ccmtrato
legal de fa sociedad con el testimonio de la escritura publica nt 'g;p 3 177 (tres. mi
_de fecha 24 {vemtlcuatro} de Mayo de 2012 (dos ol

0000061718755 (cero cero, cero; cero, cero, 5eis, uno suete uno, ocho, siete, cinco, cmco), ‘acredita su

caracter de Apoderado Legal, con ei 1P'>tlmOi"IIO de Ia escritura publlca ndmero 3, 177 (tre_s mil ciento
a fe del Lic.
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I1.6.- Que conoce el contemdo y los requmtos que estab[ece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenldo de los anexos 1, 2 y
3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por ‘el residente de obra; 2).-

Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes
mtegran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes ‘a la obra
requerida comprometiéndose a’'la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedcmientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus
obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asn como tamblen el 100% (cien por

Asi: mismo, la bltacora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, tamblen f'rmados por “El

o Municipio” y El Contrat:sta" formardn parte mtegrante de este contrato.

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de Ia obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnolégicos suficientes, para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el
articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha

07 (smte} de junio de 2016 (dos mil dieciséis).

En vzrtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artlculos 115, 134 de la Constitucién

= :',_Polnt:ca de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67,182, 183 y 190 de la Ley de Obra Publica:del .
Estado de Jahsco 29 38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publ:cas deI Estado de Jalisco; y demds

apllcables
Ill.- “Ambas Partes” declaran:

1l.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

ll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras,

‘ planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

~._Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

g E il CEAUS UTASH

. Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” enébmiéndé’a “El Contréiisia 'y este se obliga.a ejecutar la
obra consistente en: “Rehabilitacién de la Escuela Secundana Mixta No. 73, en el fraccionamiento Valle

Dorado, municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jahsco para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de
Zuﬁlga Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se
" apegara estrictamente e al 1).- Programa general de ejecucion de los trafajgs, firmado por el residente de
obra; 2).- Catéalogo de conceptos: 3).- Especificaciones tecnlcas, docu s que se anexan al presente
forman parte integrante del mismo. § Al
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427,164.84 (cuatro ‘ntos veir Fs!‘he‘?mlrc nto sesenta y cuatro pesos“éﬁ/ 00 M.N. $ 68,346.37
 (sesenta y ocho mtl‘irescfeﬁ“ tos t’uarenﬁ y seis pesos 37/100 M.N.) de LV.A., para un importe total de $
495,511.21 (cuatroc:entos novénta Y cinco mil qumientos once pesos 21/1&0 M.N.), dlcha cantldad solo
podra ser rebasada previo convenio gue celebren | las paftes por. Io que si "EI Contratusta real:za traba;o; -
- ton un valor mayor, no tendra derecho al'r“ ‘fﬁéd‘ei ago, 1 gg&"’,]'?-reslgon sa i ﬁip es
‘en qué“incurraa para !oﬂcuaf"ﬁl*—ﬁonﬁ‘h\i’fsﬁl‘_ ebe ébservar las especuf'@adones qu& anreccrén enerai 50
de Obras Puhhcas seﬁale

$ Q,,‘A .'., ;
eLgresentew;_ :

sesent ydnsf df:is naturafes, deberé mlcuariaﬁobra ob}eio de este contrato el
(dos mil Jieciséls),. ya contlunrla el dia 15 (qumcé} de Agosto de 2016

e de ejecucnon de los trabajos \paetadd“‘en este contrato

Cuarta.- Dlsgombllldad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del

Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramitar
y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi coma la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion
de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la evaluacion de impacto
ambiental.

3 4 | 5,
-a poner a'dns,posmqr] _d._e 2 t-;l Cogtratls?;: elﬂq;‘l:q' inmuebles en‘que
s trato, a co 5 mer

c T i o] K“ Hﬂ “l
reali “cuye tra‘mltacuén sea competencia f
tanto ”EI Munn:lpio como’ "El Contratlsta las dlsposlc:ones que en materia de asentam:entos humanos,

"desarrollo urbano y construcclon que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles
citados. -

anta.— tiglgg_s__
“valor de Ia.,gbra cor

£ .',.m--

El Munmi lo”‘ 'otorgaré pqr r;pncepto de antncipo el 25% (veinticinr.o por qento) dei f

la garantia de antu:npo dentro de los 15 (qumce} dias naturales sugmentes a la fecha de notificacion del
d!ctamen, no,procedera eﬁ dtfenmlehmy, por lo tanto, deberé muctar Ios trabajosten la fecha establecuda
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al sera *?uﬁdrcmriai a}f anticipo otorg af
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.-

Tlaloml_“CO para o CUa! "EI Contratssta" debera presentar en tlempo, la solicitud de reprogramac:on de inicio,

~ - anexando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado en un plazo. maximo de 30 (tremta} dfas a

. wSEm e S DarHn de la fecha de inicio estlpulada en este contrato, en caso de que “El Contratista”™ no presente la
Qs azasddp ey sohmtud en el plazo estlpulado no tendra derecho a que se le. autortce el nuevo programa de obra,

@ ertEfomplolali Piazo para presentar dacumentacion de anticipo.- “El Contransta" tiene un p!azo para presentar la

d documentac«on completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de 57
< firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este reqms:to se considerard como -atraso

Ca |mputable a ”Ef Contratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “El Municipio™ no otorgara

£ Rl 'antuc:po para estos trabajos‘

/

e AL —“_Sexta. Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
' programa, se apegarén a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de
trabajo’ terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensualés como -
maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompanada de la.
documentamon soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se
resolverdn en la siguiente estimacion.

“La residencia de obra cuenta con un- plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la
: presentac:on de las estimaciones, para realizar su revision y. autorizacion. “El Municipio” debe pagar las
estlmaciones por trabajo§ e]ecutados bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (vemte) dlas
‘,‘natura!es t:ontadosa partu' de su autonzacxon por la resudencua de obra correspond;ente I o e d

e SRS SRSy ax

Los pagos de cada una de Ias est:macaones por trabajos e;ecutados son independientes entre sf, cualguier
tipo y secuencia es solo para efecto de control administrativo.
En caso de que “El Municipio” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la
Ley de Ingresos de I3 Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde |a fecha

‘ del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”. o

= 1

La autonzauon de las est:mamones, sera por conducto de la remdencna de obra desngnada por. o 1 T
2% e

Munit:lplo _por lo que=la fecha de aceptaceon y firma de estimaciones debe asentarse en Ia misma yenla

'bltacora; “El Municipio” se reserva eI derecho a reclamar los,trabajos faltantes, mal ejecutados (o} pagos .

,realazados enexceso. | L ¢ _ : ‘ /7

: as ca _tldades de traba;o con5|gnadas en el presente contrato son aproxlmadas y por lo. tanto suletas a’
V7 vanaclones “sin que por este concepto los premos unitarios convenidos deban modifi carse

: Presentacnén de Estnmac&ones. “El Contratlsta” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de
los trabajos el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las carghiades de obra realiza_da en las

fechas que “El Munxclplo” determlne, se haran las estimaciones de: gira [ejecutada, con intervalos no

il L_‘ mayores de un mes; Ias estamacaones se hqmdaran una vez satisfecho equisitos establecidos para su

trémgte, abonando a "EI Contratusta el |mporte que resulte de apl:car ps pyecios unitarios a las éanfidac!eg

5 | ]
gcesario llevar a cabo



1 de los precuos unltanos egtableudos en este
dias abiles en caso de que no dé contestacion

i

en el catélogo de. conceptos no 1mphcaré la
suempre 'y cuanda “El Mumc:pso

del antll ipo, £El Contrattsta" presento Ia pohza de fianza numero
n, e i - un ero) de fecha 26
‘ 2 m




i

&%

'.3

vitkajomulco ot

faterial eciclata

: if' '(dnez por cuento} del nmporte de Ios Ar

OBRAS PUBLICAS
DGOP-IU-MUN-RP-AD-015-16
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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. €).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos Ios recursos legales o juicios que se

interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dtcte resolucion o sentencna g
ejecutoriada por autondad competente y:

D).~ Que la af anzadora acepte expresamente someterse a los procedlm:entos de ejecucion prewstos en el

: _artlcufo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectwldad de las fianzas ain para el casc-__’-_}- o
de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal con.motivo

del pago extemporéneo del importe de la péliza de fianza requerida.

" En caso de ootorgamiento de prorrogas Q esperas a “El Cuntratista“ derivadas de la formalizacion de =

convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién def contrato, “El Contratista” deberd obtener la
maodificacion de la fianza'y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad
de los mismos en forma.incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del
finiquito. “El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a
hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion
de la rescision administrativa del contrato.

De VICIOS Dcultos Y Defectos. Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las

recepcion de la obra. *- ~

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince)
dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa.

Si el informe es favorable, “El Municipia” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y
no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” ‘procedera a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la deblda reparacmn de lo construudo Y concederle un plazo para ello,
durante el cual contmua encargado de Ia conservacmn de la obra N R : :

, Quedan a salvo Ios derechos de Ios entes publicos para exlgar ante las autorldades competentes el pago de

las cantidades no cubiertas de Ia mdemmzacuén que a su

uicio corresponda una vez que, se hagan_-_
efectwas las garantlas constntutdas conforme a esta Iey ;

Ty

En tanto “El Contratista” no otorg_ue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octawa. Aiuste de Costos.- Si durante Ia vigencia del presente eq trato de obra ocurren curcunstanuas o

ajos realmente ejecutados 'a avor del i mummplo de TTajomulco de i
Ztdiga, Jalisco, 1a cual estara vigente 'por' un afo contado a ‘partir “del dia siguiente a la fecha del acta
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Daiios a Terceros.- “El Contratista” sera el (inico responsable de los dafios y. perjuicios que con motivo de
la obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por

' inobservancia de las disposiciones dadas pO{ esta o por las violaci_ones a las leyes y reglamentos aplicables:

.

‘Subcontratos.- “El Contratista” no podré encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la

ejecucidn total o parcial de la obra, salvo autorizacin expresa, previa y por escrito por-parte de “El
Municipio” vy en el supuesto de que “El Contratlsta” requiera subcontratara ‘a otra empresa para la

. ejecucién de una parte de ia obra mencionada o respecto de trabajos especiallzados de misma obra o

adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito con 15 {quince) dias

-de ‘anticipacion a “El Municipio” acompafiando la documentaclon correspondlente en estos casos “El

Contratista" seguira siendo responsable de la ejecucmn de las obras sin. que el tercero quede subrogado

en mnguno de los derechos de aquel.

N| las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque es 4

=CFl Mumapm podréd con cargo a “El Contratista” encomendar,

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacién o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga
derecho de retribucidén alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que
esto sea motivo para ampliar el plazo senalado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias

- de todos los'materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el Iugar de esta o en los
: Iugares de adqu:sncnon o fabrrcaaén con cargo a “El Contratusta" s :

5

Proveedores y Prestadores de Serwcnos. “El Contratista” se compromete al pago de Ios materlales o
servicios: relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a traves de la
residencia en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, .seﬁales y medidas preventivas y
de orientacidn que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
causarse cualquier siniestro sera sufragada |a responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos

_indirectos y conforme a-los Imeamlentos sefalados por “El Mumcnplo” mismos que se describen en el
~ anexo, en caso de mcumpllmlento "EI Munlmplo" lo proporuonara ¥ su costo. sera descontado del pago de.
_sus estumacuones.

~ Vicios Ocultos. Cuando aparecseren desperfectos 0 vicios de la obra dentro del ano s:gunente a la fecha de
rasy recepc:on, _"EI Mumc:plo" ordenard su reparacién o reposicion mmedlata, lo que hara “El Contratista”
por su cuenta y sin tener derecho a retribucién’ por ello, si “El Contratista” no atendiere los

requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podrd, con cargo a “El Contratista”

" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal
~ efecto.

sido recibida‘y aprobada, exime
@s ocultos que después resulten y
Jteriales empleadns, y por lo tanto,
abajos a un tercero o efectuartos

] "Ei Contratrsta" de la responsabilidad en que pudiere incurrir pg
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de |g

directamente y hard iva |la fianza otorgada para tal efecto.

f
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e & oy ; --,oPra§ objgto da este contratq
y ; io de ésta en los ugares de ﬁdqulsicmnés v observacnones que
estlme pemnentes rg!acionadas con. su»ejecucnon “a fin de « que se ajuste al proyecto y moduﬁcacuones que

; seconsnderen pertmentes ;

Décima Quinta.- Retenclones y Penas Convencionales.- Las penas convenctonales 58 aphcarén por atrasos

en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como pof atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose. lo

siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y
los trabajos efectivamente ejecutados.

st eom gﬁfﬂf@ 1 de 2 61 ya citada en'el pémf@:ah;?ﬁﬁié -

i aRa)t menor. de lo que deb Jarse y sea norcaugjs'ﬁnpatab]’és'? : ! ;
procedera a hacer las retenciones economicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las
fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

Fd
IC= Inversidn contratada 7
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion aqtorizada. ¢

%tmsoﬁn.la eng'
en Eﬁ ‘_

FI’R— Fecha de tel‘midﬁciérrreal de 1a obra. = P -

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra. : : KT

A Peﬁa por. Atraﬁo en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la do
3 ‘l';i;t}fq € Ia obr&af D% d(ﬁgfﬁf Obr: 'Pti\l_;iﬂ“" 35
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por caso fortunto o] fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a’ jurao de “El Mumciplo no sea’
mputabléa"EI Contratnsta i : ;

i

,.__lndependlentemen‘te de las apllcac:ones de las penas senaladas anteriormente, “El Municipio” podré exigir.
fel cumpltmfento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo totala "Ei Contratista”,

Déi:ima Sexta._- Modiﬁcaciones al Contrato

e

‘Prérrogas. Para que tenga valrdez la prorroga debe sohcatarse por escrito en un piazo maxumo de 3 (tres)

.dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a Ia Direccién

General de Obras Publicas, ésta tendrd un plazo de 5 {cmco) dias habiles para aprobar o rechazar la
St id’ por. escrlto fi rmada por el tltuiar si esto no ocurre en ese periodo se tendrd pQr aa:e;ptada la
solicitud snempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera
adecuarse el calendario de obra. :

“El Municibio”‘tendré dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la-facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacion de |a obra objeto de este contrato, dando
aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la.conveniencid

_en Ia reallzacwn de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”,

encuén a Ios azonamientos y ;ustlf caciones expuéstas a Ios planos, proyectos, r elac:én de

~costos o presuj:uestos que Ie presente “El Contratista” o determinen a Jjuicio de. “EI Municnplo ) sin :

‘perjulcfo'de fa facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la’ opcnén de autor:zar"'

 mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos 0 modaf’cacmnes Fespectivas y comunicard a “

se aphcaran a !as estlmaaones en que se generen oseh

Contratista” quién estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribira un convenio
modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado
hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El
Contratista” garantias y fianzas especificas. A

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrdn

. celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la
{ responsabilidad del ser\udor publico que haya firmado el contrato o quién lo sust:tuya en el cargo, dichas
_modifi cacrones no. podran de modo alguno afectar !as condiciones que se refieren a la naturaleza y
' -caracterfstlcas esencuales ‘del objeto de este contrato ni convenirse para’ e!udnr en cua]quler forma Et, =

,,—_-cumpllrmento dela Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco. st ML e e S os AR

o ::Dtchas modif camones podran realizarse, lo mlsmo en aumento gue en reducclén del plazo de ejecuaon o
- monto del mismo. Si se modifica el plazo, los penodos se expresaran en dias natura!es yla determmacson N

del porcentaje de varlaaon se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refi néndonos al

' monto, la comparaceon se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y

“El Municipio” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente paétados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten,
yan generado. i i St

=l.as modrf‘cacxones al plazo de e;ecucxon de los tr ajos seran lndependlentes a Ias modtf’cauones al

monto debrendo cons:derarse en forma separada
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2.- Si suspende mjustrf'cadamente las obras (o} se‘nlega a reparar 0 reponer alguna parte de ellas que
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no EJecuta el trabajo de conform:dad con lo estlpuiado a sin motivo Jushfscado no acata las ordenes z
dadas por escrito por “El Mumc:puo : / '

4.-Sino da;cump!imiento"al ;irogra}i"i'a de trabajo, a.juicio de 'fEi Mu.nicipio".
5.- Si se declara en quiebra o suspens:on de pagos 0 si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por Ia falta de pago de salanos prestaaones soc:ales sindicales y !aborales de cuaiqu:er

T AR

6.- Si subcc)ntrata o cede la totaildad o parte de Ias obras objeto de este contrato o los derechos denvados '
del mismo, sin el consehtimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para mspecuon vigilancia y supervision de los materiales,
trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones dg este{‘co_nt'rato.

ciento) de atraso en el avance defa obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.
Pago por Rescision.- Si “El Muni-cipio" opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por

concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés genera[ caso fortuito, fuerza mayor o cuando
existan causaSJustlf‘cadas que le impidanla contlnuacmn de los trabajos y se demuestre que de continuar

- con las obligaciones pactadas se ocasuonaria un dano 0 per;mclo grave, al Municipio; . se determine la .
‘nulidad total o- parcual a los actos que dieron orlgen al contrato con motivo de una resolucién de una
-inconformidad, o por resolucién. de autoridad: competente, o bien, no, sea posible determinar la

temporalidad de la suspensuén de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como
los gastos no recuperables 5|empre y. cuando sean razonables, esten debldamente comprobados y s€,

En _cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitcora,
debiendo “El Municipio” levantar. acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados, por la Ley de Obra Publ:ca del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. SOUERCE _

Ya notnF cada la terminaaon ant:c:pada dei contrato a "EI Contratlsta" por “EI Mumcnpio 3 es'te proce}efé a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutags para hacerse- cargo del |nmueble Yy de las
mstalacnones respectwas Y. en su caso procedera fa sUspender los trabajos Ievantando con o sin la




' Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y :
antlcapadamente el cpntrato, en este caso, las obrq,s que se rec:ban se quuldarén en Ia forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato

'1éusulqc decurana

0 : <
porte etostrabao qi w recibir.

conclulda !a ob

Al término de |a obra se levaniara acta de recepc:on con lo. cua{ se dara po' erminaday entregada 1a obra.
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Tlalom UICO Ley de Obra Pubhca del Estado de Jalisco. -

El f”mqmto debera ser elaborado por “El Municiplo" y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) d:as
R ; : naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes-a la fecha del acta de recepcidn fisica de los «
‘ trabajos haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que. les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las
razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

& v tlajornulcopubiiiie -

| De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El
Municipio” para su elaboracién en el término sefalado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a
. elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
- v o (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
‘ A "~ “E| Contratista” quién tendra el término de 15 (qumce) dias naturales para- alegar lo que a su derecho

corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El
Municipio” el importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prorroga, para el pago de. créditos fiscales dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso; debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas
¥ hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantldades a dISpOSICIOD del Municipio en caso de no
.1 obtener reintegro, “El Mumc:pio podrad hacer efectivas las garantlas que encuentre vigentes, en forma
simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos
r “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos

senalados por ley.

{ Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma
) del finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros
adeudos y por If} tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato,
sin derecho. a ulterior reclamacion. Al no’ser factible el pago en el término indicado, se procederd a
Loy elaborar el acta administrativa que dé por extmgmdos Ios derechos y obllgac;ones de “El Municipio” y “El
W Contratrsta" en este. contrato Pt e ! ! ‘ 3

()

- Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y: efectuarse la liquidacién correspondiente existiran
deductivas o cualquier otra oblsgamon 0 responsablhdad para  con “El' Municipio”, a cargo de “El
' Corltratlsta“ el importe de las mismas se deducnra de las cantidades a cubrfrsele por trabajos ejecutados v,
si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

“Cuando por causas injustificadas los trébajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional’y servicios de :
. apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de d:chos gastos sera deducrdo de los pagos

i ‘ 73 que"El Mumclplo” deba hacera “El Contratlsta = : : - T

3
'.: Matenal reciclado
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Estado de Jahsco asi’&:ﬁmu [as“‘d"i‘

'!cronesadmmistratwas que Ie sean ap!‘cables 5 B

Vigésirna “Tercera.- Diras Estlgulgclones, “El Contrat!sta conviene expresamente y otorga su-
consentimiento para que de las estimaciones’ que se le cubran se.le haga la retencaén ,del 0.5% (cinco aJ
miﬁar] del i |mpnrte d& cada estimacion, para curnplit con el art[culo 16 del Reﬂémenfqﬁla*l.ev de OBras j
Publicaus del Est%ﬂo de- Jélrsco. por cepc’épt?:’ére derechos deihspeccién controivwgnl"aﬁi‘.ié PR

femas especaﬁ g
guiente prcdedi en?

el prQleg EEE
] U : _ causasy” '
motwos que lec dleron origen anexaré la:documentacién que sustente su pet ccén ¥y Ios presentaré dentro
de los 10 (drez} dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. .
z B) El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias

requeridas, a fin de emitir una solucion que dé término al problema planteado.

c) El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citara a “El Contratista”-
y al residente de obra para hacerfa de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales’ SIgUIentes a

.

' " tomados ‘debiendo anotar los mismos en !a b:técora

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a
las leyes mexicanas y conviene gue cuando llegase a cambiar'su nacionalidad, seguira considerandose
como sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la
proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los
. ~_ derechos derivados de este contrato. A

i ones a u;?
e T

B N

Lgrdo el presehte contratov enteradas las partes de su alcance, o ratuf ican yfi firman en el Mummpm de
Tlajomulco de Zuﬁ:ga, Jalisco, el dia 13 (trece) de Junio de 2016 (dos mil dleciséis) -




\ Ing. J_or"g_é Gonzgie S :
Director General,de Dbras Publicas

ejandro Montufar Nifez
: Representanta Legal
Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.
CCV 120524 J49




