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CONVENIO DE AMPLIACION EN PLAZO

Convenio para ampliar la terminacién del plazo de ejecucién del contrato de obra publica a base de precios
unitarios y tiempo determinado ndmero DGOP-AP-MUN-R33-C1-037-16, que celebrardn por una parte el
Municipio de Tlajomulco de Zadiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho,
Lic. Carlos Jaramilo Gomez, lic. Erk Daniel Tapia lbarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el
Ing. Jorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomalco de Zifiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
convenio se les denominara “El Municipio”, y por otra parte la empresa denominada Demoliciones
Quinto, S.A. de CV., representada por el C. Miguel Ulises Sdnchez Rodriguez, en su caracter de
Administrador General Unico, a quien se denominard “El Contratista”, de acuerdo a las declaraciones y
cldusulas siguientes: ‘ \

DECLARACIONES

1.-“El Municipio” dedara:

1.1.-"Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Canstitucién Palitica de los Estados Unidos Mexicanos y los demads preceptos aplicables y
relativos, 73, 77, 79y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y los demas preceptos aplicables y
relativos, 1, 2, y 3 dela Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccién
VI, 3, 4, 39, fraccién X y Xill, articulo 53 fraccién Xill, XV, XX y XXXIV; y XXXVIIl del Reglamento General del
Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y d;émés aplicables de los ordenamientos mencionados con

antelacién. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona

Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zuiga, Jalisco.

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 75 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y en

lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras. Publicas del Estado de Jalisco, se ha determinado'la
necesidad de ampliar la fecha de terminacion del plazo de ejecucién del contrato y formalizar mediante este

convenio la nueva fecha, en virtud de que esta Direccién considera que es procedente por haberse presentado

las siguientes eventualidades:

La ampliacién de plazo se deriva en virtud a Ia‘ampliacién de metas y ejecucién de trabajos extraordinarios
como; desazolve de todas la tuberias con equipo de vactor del drenaje existente en las calles que se
encontrabar; en fundén y saturadas haciendo trabajos de desviacién de las aguas sanitarias y asi poder
realizar los trabajos de la obra contratada. v

Por la razén anterior se considera plenamente justificada la ampliacién en plazo; quedando con un pgriod

-de ejecucidn ﬂﬂ&h’to die'i:'iﬁ"e'té}‘dhs,patura[es; fecha de inicio del 16 (dieciséis) de agosto de 2046 (dgs
mil dieciséis) y de terminacién el dia 10 (diezJ"del mes de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis).
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2.- “El Contratista” declara:

2.1.- Es una'persona moral denominada Demoliciones Quinto, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratary obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad
con el testimonio de la Escritura Piblica nimero 7,253 (siete mil doscientos cincuenta y tres) de fecha 13
(trece) de Junio de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe del lic. Jests Guillermo Ramos Orozco, Notario
Piblico nimero 63 (sesenta y tres) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio, bajo la inscripcian niimero 75511*1 (siete, cinco, cinco, uno, uno, asterisco, uno),
de fecha 15 (quince) de Julio de 2013 (dos mil trece).

2.2.- El C. Miguel Ulises Sdanchez Rodriguez, qu‘ien se ‘identifica exhibiendo su credencial para votar nimero
4656116231662 (cuatro, seis, cincb, seis, uno, uno, seis, dos, tres, uno, seis, seis, dos) y folio niimero
815382524261 (ocho, uno, cinco, trest ocho, dos, cinco, dos, cuatro, dos, seis, uno), acredita su caracter de
Presidente del Consejo de Administracibn, con el testimonio de la Escritura Pdblica nimero 7,253 (siete mil
doscientos cinctenta y tres) de fecha 13 (trece) de Junio de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe del Lic.
Jestis Guillermo Ramos Orozco, Notario Publico nimero 63 (sesenta y tres) del municipio de Guadalajara,
Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajc'» la-inscripcién niimero 75511*%1
(siete, cinco, cinco, uno, uno, asterisco, uno), de fecha 15 (quince) de Julio de 2013 (dos niil trece), mandato
que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

2.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a
la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato. g

2.4.- Tiene establecido su domicilio en Gigantes numero 824-5 (ochocientos veinticuatro guion cinco), colonia
General Real, C.P. 44400, Guadalajara, Jalisco, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V,,
mismo que sefiala para que se le practiquen Ias notificaciones, adn las de cardcter personal, Ias que surtiran sus
efectos legales mientras no sefiale por escrito otro drstmto, paratodos los fines y efectos de este contrato.

2.5.- Se encuentra registrado en*la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal dé
Contribuyentes nimero DQU 130613 S7A. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén

de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tla}omulco de Zdfiiga, Jalisco, con Ia :
+ clave OP-TZ-PC-1043/2016.

3.- Ambas Partes “Declaran”

. 3.1.- Con fecha de 15 de agosto del 2016, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de obra

publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-Cl- 037-16, en el cual
“El Contratista” se obligd a realizar los trabajos descritos en declafacion 1.2 del contrato, consistentes en:
“Construccion de red de drenaje sanitario y red de agua potable en diversas calles de la localidad de San

Agustin, municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.” por un importe total de - $2’060 612.88 (dos mﬂicnes -

sesenta mil seiscientos doce pesos 88/100 M.N.), lncluye el Impuesto al Valor Agregado.

3.2.- En la cldusula tercera del contrato, “El Contratista” se obligé a realizar los trabajos objeto del cntrato en
un plazo de 92 [noventa y dos) dias naturales, inicidndolos el dia 16 (dieciséis) de agosto del 20

dieciséis) y a inarlos @ més tardar el dia 15 (quince) de noviembre de 2016 (dos mil die
conformidad conjel programa de trabajo aprobado.
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el dia 28 (veqntiocho) de octubre de 2016 (dos mil dieciséis).
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3.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 104 fraccién I, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de

Obra Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco.

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste en ampliar la fecha de termmacmn del plazo de ejecucién del contrato,
de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AP-MUN- -R33-CI-037-16, a que
se refieren la declaracién 3.2 de este convenio.

Segunda.- Plazo de Ejecucién.- Se amplia la fecha de terminacion del plazo de ejecucion del contrato,
establemendose como nuevas fechas para el inicio el 16 de agosto del 2016 y para |a terminacion el 10 de
diciembre del 2016, de conformidad con el nuevo programa de ejecucién que como anexo nlmero 1,

debidamente firmado por “El Munmplo” y “El Contratista” forma parte integrante del presente convenio y del
contrato.

Tercera.- Vigencia del Convenio.- Ambas partes convienen en qué con excepcién de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su conteﬁ"ﬁ
presente convenio al final y al margen de todas sus fojas Gtiles en el munj

se firma el
, Jalisco,

o y alcance leg
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“El Municipio”

arlos Jaramillo Gémed,
Sindico Municipal

\

Lic. Erik Daniel TapTaftbar

z Morales
bras Publicas

Ing. Jorge Gonz
Director Generalde
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“El Contratista”

; Lg.r chez Rodrfguez
Admlnistrador General Unico
Demoliciones Quinto, S.A. de C.V.

‘ - DQU 130613 S7A

“Testigos”
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Ing. Miguel Alejagndro Vazquez Sahagtin - Lic, Julidn Enrique Cerda Jiménez
Director de Licjtacion y Normatividad . Director General Juridico
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Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de ampliacion en plazo del co

plblica a precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-037-16,
b (\ (veintiocho) de octubre de 2016 (dos mil dieciséis). . T
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