OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-MUN-R33-CI-038-16
CONVENIO DE AMPLIACION EN PLAZO

-

Convenio para ampliar la terminacién del plazo de ejecucion del contrato de obra publica a base de precios
unitarios y tiempo determinado ntmero DGOP-AP-MUN-R33-CI-038-16, que celebraran por una parte el
Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, lalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho,
Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el
Ing. Jorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, y. Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de ZGfiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
convenio se les denominara “El Municipio”, y por otra parte la empresa denominada Maxrusqui
ingenierfa, S.A. de C.V., representada por el C. Gilberto Quintero Davila, en su carécter de Administrador
General Unico, a quien se denominara “El Contratista”, de acuerdo a las declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES

1.+ “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demds preceptos aplicables y
relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y los demds preceptos aplicables y
relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccién
VI, 3, 4, 39, fraccién X y XlIl, articulo 53 fraccién X, XV, XX y XXXIV, y XXXVIII del Reglamento General del
Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, lalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelécic’m. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona
Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

WE En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en
“lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se ha determinado la

necesidad de ampliar la fecha de terminacion del plazo de ejecucién del contrato y formalizar mediante este
convenio la nueva fecha, en virtud de que esta Direccién considera que es procedente por haberse presentado
las siguientes eventualidades:

La ampliacién de plazo se deriva en virtud de la ampliacién de metas y ejecucién de trabajos extraordinarios;
desazolve de todas las lineas de drenaje existente y en funcién que se encontraban saturadas y desviar la
descarga de las aguas sanitarias por la construccién de un colector provisional y asi poder realizar los trabajos
dela t:)bra contratada, beneficiando asi el mayor nimero de habitantes.

Por la razén anterior se considera plenamente justificada la ampliacién en plazo; quedando con un p%ﬁ;&o /
de ejecucién 122 (ciento veintidos) dias naturales; fecha de inicio del 16 (dieciséis) de agosto de 2016 (g,fds mj,(

y
dieciséis) y de terminacion el dia 15 (quince) del mes de diciembre de 2016 (dos mll_q!;lte__g_i:s;gis).;w 5 ,:’ 2
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2.~ “El Contratista” declara: isdl

2.1~ Es una persona moral denominada Maxrusqui lngenierla, S.A. de C.V,, con capaqldad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucidn de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia liegal de la sociedad
con el testimonio de la escritura ptblica ndmero 5, 815 (cinco mil ochocientes quince) de fecha 16 (dieciséis) de
Diciembre de 2011 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Licenciado Jesus Guillermo Ramos Orozco, Notario
Piblico nimero 63 (sesenta y seis) de la ciudad de Guadala;ara, Jalisco, inscrita en el Registro Plblico de [a
Propiedad y de Comercio, hajo el folio mercantil nimero 65399*1 (seis, cinco, tres, nueve, nueve, asterisco,
uno) de fecha 23 (vientres) de enero del 2012 (dos mil doce). |

2.2.- El C. Gilberto Quintero Davila, quien se identifica exhibiendo su credencial para votar 1128028183816 (uno,

uno, dos, ocho, cero, dos, ocho, uno, oche, tres, ocho, uno, seis), acredita su caracter de Administrador General .
Unico, con el testimonio de la escritura piblica nimero 5,815 {cinco mil ochocientos guince) de fecha 16

(dieciséis) de Diciembre de 2011 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Licenciado Jesu$ Guillermo Ramos
Orozco, Notario Publico Trinfero 63 (sesenta y seus) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, |nsacr1!a en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 65399*1 (seis, cinco, tres nueve, nueve,
asterisco, uno) de fecha 23 (vientres) de enero del 2012 (dos mil doce), mandato que a la fecha no le ha sido
limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad. |

2.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las bpndiciones técnicas y econémicas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. '

|
2.4.-Tiene establecndo su domicnlio en calle Hospital, nimero 2305-A (dos mil trescientos cuqco guion letra “A”),
colonia Las Ameéricas, Guadala;ara, lalisco, C.P. 44650, lo'que acredita con el recibo de Telmex S.A.B. de C.V,,

mismo que sefiala para que se le practiguen las notificaciones, atin las de caracter personal Ias que surtirdn sus

efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.
e

2.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Piibl}co, con el !egjétro Federal de
Contribuygntes niimero MIN 111216 EV9. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padron
de contratistas de |a Direccion General de Obras Plblicas del municipio de Tlajomulco de Zt:ﬁﬁiga, Jalisco, con la
clave OP-TZ-PC-948/2016.

3.- Ambas Partes “Declaran”

3.1.- Con fecha de 15 de agosto del 2016, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de obra
plblica a base de precios unitarios y tiempe determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33- Cl+038-16 en el cual
“El Contratista” se obligé a reazlizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato, consistentes en:
“Construccién de calle con pavimento de concreto hidraulicoa MR-45, red de agua potable y red de drenaje
sanitario en la calle Lago Términos de Ia calle Lago Cuitzeo a la calle Lago Cajititlan en la localidad de San
Agustin, municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.” por un importe total de $4’383,769.76 (cuatre millones
trescientos ochenta y tres mil setecientos sesenta y- nuev@pasﬂs&ﬁllﬂﬂ M. N,Lincluye el Impuesto al Valor

Agregado. . _ T B
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3.2.- En la cldusula tercera del contrato, “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en
un plazo de 92 (;&Uenta y dos) dias naturales, iniciandolos el dia 16 (dieciséis) de agosto del 2016 (dos mil

dieciséis) y a terminarlos a mds tardar el dia 15 (quince) de noviembre de 2016 {dos mil dieciséis), de
conformidad{cor}’el programa de trabajo aprobado.

-
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3.3.2 El contrato aludido esta regulado por los articulos 104 fraccién |1, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de
Qbra Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de

}’]FIS"

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste en ampliar la fecha de terminacién del plazo de ejecucién del contrato
de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nlimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-028-16, a que
se refieren la declaracion 3.2 de este convenio.

Segunda.- Plazo de Ejecucidn.- Se amplia la fecha de terminacidn del plazo de ejecucién del contrato,
estableciéndose como nuevas fechas para el inicio el 16 de agosto del 2016 y para la terminacién el 15 de
dlciémbre del 2016, de conformidad con el nuevo programa de ejecucién que como anexo nimero 1,
debidamente firmado por “El Municipio” y “El. Contratista” forma parte integrante del presente convenio y del
contrato.

Tercera Vigencia del Convenio.- Ambas partes convienen en que con excepcidn de lo que expresamente se
estlpufa en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato. :

L4

\
Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
pres nte convenio al final y al margen de todas sus fojas ttiles en el m icipio de Tlajomulég
el d|a 27 (veintisiete) de octubre de 2016 (dos mil dieciséis).

cance Iegal, se firma el
de Zuafiga, Jalisco,
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“El Contratista”
Erran

erto Quintero Davila
Administrador General Unico
Maxrusqui Ingenieria, 5.A. de C.V.
MIN 11121 6EV9

jl"t / 7 . “Testigos”
y .

Lic. Julia "Enrlque_Ceria Jiménez
Director General Juridico

Ing. Miguel Aleladdro-\fézqﬁez, Sahagtin
Director de Licitacién y Normatividad

[ '”%‘“‘“‘:

Alicid VAz40: centeno
Licitacién y Contratacién

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de ampliacién en plazo del contrato de obra
publica a precios unitarios y tiempo- determinado.niimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-038-16, de fecha 27
{veintisiete) de octubre del 2016 (dos mil dieciséis).
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