Tlajomulc

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabegera
 Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practique A
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. OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-MUN-ET-CI-098-16
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

on%?ato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el
Ing. Jorge Gonzélez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Consorcio Constructor Valvula, 5.A. de
C.V., representada por el C. Alejandro Montufar Nufiez, en su cardcter de Apoderado Legal, a quien en lo
sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y
obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las: siguientes
declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES

I.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para sﬁscribir_el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73, 77, 79 y 83 de la.Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos;
ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién. Publica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccion X y Xl articulo 53 fraccion X, XV, XX, XXXIV y XXXVII| del Reglamento
General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelacion. '

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién Il, 105 parrafo’ segundo y 176 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso
por invitacién de la obra denominada “Construccion de drenaje sanitario en la colonia Lagunitas, localidad de
San Agustin, municipio de Tlajomulco de Ziifiiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de contrato
DGOP-AP-MUN-ET-CI-098-16, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2016.

1.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representd la obtencion de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunid las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato'y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que

_“E| Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a

realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.
Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y
autorizd la liberacién del Recurso Municipal.

notificacionfes, atin las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por es
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado gue se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccién |1, 105 parrafo segundo, 176 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se comunico a
“El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo, en
escrito de fecha 10 (diez) de octubre de 2016 tdos mil dieciséis), “El Contratista” presentd propuesta para la
ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia 14 (catort:e} de
octubre de 2016 (dos mil dieciséis), en el que se adjudicé este contrato para la realizacion de los trabajos objeto
del mismo.

1.- “El Contratista” declara:

1.1.- Es una persona moral denominada Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V., con capacidad juridica
para contratar y obligarse 2 la ejecucion de |a obra ob}eto de este contrato, acredita la existencia Iegal de la
sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 3,177 (tres mil ciento setenta y siete) de fécha 24
(veinticuatro) de Mayo de 2012 (dos- mil doce), otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Juvenal Ramos Gémez :
Notario Publico 77 (setenta y siete) de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Pubhco de la Propiedad y de
Comercio, bajo el folio mercantil nimero 67760*1 (seis, siete, siete, seis ‘cero, asterisco, uno), de fecha 01 [uno)
de Junio de 2012 (dos mil doce).

11.2.- El C. Alejandro Montufar Nufiez, qu1en se 1dent|ﬁca exhibrendo su credenclai para votar 3024074832856
(tres, cero, dos, cuatro, cero, siete, cuatro, tres tres,~dos, ocho, cinco, sels} y folio 0000061718755 (cer? icero,
cero, cero, cero, seis, uno, siete, uno, ocho, siete, cinco, cinko), acredita su carécter de Apoderado Lega con el
testimonio de la escritura publica niimero 3,177 (tres mil ciento setenta y siete) de fecha 24 (veinticu trb) de
Mayo de 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Juvenal Ramos Gémez Notario Pul?h o Ly
(setenta y siete) de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Prop:edad y de Comercio, bajo el
folio-mercantil nimero 67760*1 (seis, siete, siete, seis, cero, asteﬂsc.o, uno), de fecha\ 01 (uno) de Junio de 2012
(dos mil doce), mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado lo cual declara bajo protes‘Ea cie‘de::tr
verdad o

11.3.- Que tlene capacidad jurfdica para contratar y redine las condicsones técnicasy econémlcas para obligarse a

la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato. ‘

I.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo Carrllleras nimero 434 (cuatrpcnentos treinta y ;cuatrn)
Interior 223 (doscientos veintitrés), colonia Las Villas de Torremollnos, Zapopan, Jalisco, C.P. 45130, Id que
acredita con un recibo expedido por la empresa Telefonia por Cable, S. A.de C.V,, mismo que sefiala para que se
le practiquen las notifi caciones, atn las de caracter personal Ias que surtirdn sus efectos legales mlehtrés no

sefiale por escrlto otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

.~ Se encuentra registrado en la Secretaria de HacIenda v Crédito Puiblico, 'cc')n el Registro Fedéral de
antribuyentes nimero CCV 120524 J49, Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén
e contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zddiga, Jallscc con la”
lave OP-TZ-PC-768/2016.

11.6.- Que conoce el contenido v los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jallsco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra, 2).- Catalogo de
aptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
& contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes -a la obra requerida
¥éndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su-experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el [programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de anélisis de precios
de la obra mptivo del presente contrato. Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los
trabajos, tam ié/{ firmados por “El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.
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ionmuiea -
) 3(“1‘ gm ik Rﬁ’?%ﬂue ha inspeccionado debidamente el sitio de la. obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los

factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnoldégicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

I.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 10 (diez) de
octubre de 2016 (dos mil dieciséis).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
29, 38 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

1ll.- “Ambas Partes” declaran:

Il.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demés relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

| : : , CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en: “Construccién de drenaje sanitario en la colonia Lagunitas, localidad de San Agustin,
municipio de Tlajomuico de Zudiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco,
bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara estrictamente al
1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos:
3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$2°758,361.09 (dos millones setecientos cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y un pesos 09/100 M.N.), ’V,
mas $441,337.77 (cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos treinta y siete pesos 77/100 M.N.) de L.V.A,, /
para un importe total de $3°199,698.86 (tres millones ciento noventa y nueve mil seiscientos noventa y ocho ,/)J
5
J
/

pesos 86/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que

si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrda derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las _
especificaciones que la Direccion General de Obras Publicas sefale. .,-';‘
Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en f—-/— %
un plazo de 73 (setenta y tres) dias naturales, deber3 iniciar la obra objeto de este contrato el dia 20 (veinte)
de octubre de 2016 {dos mil dieciséis), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de diciembre de 2016 (dos,
dieciséis), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-
“El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacidn, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observandg tanto
“E] Municipio” como “El Contratista” |as disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo.
urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevardn a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los'inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.-“El Municipio” otorgara por contepto de anticipo el 25% (veihtif:lnco por ciento) del valor
de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $799,924.71 (setecientos noventa y nueve mil
novecientos veinticuatro pesos 71/100 M.N.) incluye I.V.A,, para que “El Contratistq realice en el siti qe los
trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de trasl do de
maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos y adquisicién de materiales y demas insumos. ‘

El importe del anticipo serd puesto a d!sposlcién de “El Contratista antes de la fecha pactada para el 1r}icio de
los trabajos y contra entrega de la garantfa del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motiyo para
diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de
anticipo dentro de los 15 (quince) dlas naturales siguientes a la fecha de nohﬁcacadn del dtctarr{en, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establemda ongmaimente; ;

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por t aFa}os
ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el falta te por
amorttzar en la estimacion final. ; .

El atraso en la entrega del anticipo por causa no lmputable a “gl Gontratlsta” sera mqtlvo de dlferlmlentp, para
lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramac:én de inicio, anexanda ala
misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias a partir de la facha de
inicio estipulada en este contrato, en caso de que “El Contratista” no presente la SQlICItUd en eI plazo
stipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

lazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para . presentar la
ocumentacién completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) dfas habiles contados a partir de la fecha de
firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a
“El Contratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para estos
trabajos.

S

~JForma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
e apega

a la formulacidn de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado cynforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran
presentadas r #'El Contratista” a ‘la residencia de obra, acompafiada de la documentacién “soporte
correspondiente /dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso autorizar
la estimacién cofrespondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion.

— N
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La 'rEStdencla de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sf cualquier tipo y
secuencia es s6lo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de
la Federacidn, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto SUjetaS a
vanac:ones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentaclén de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
trabajos, el importe gue resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catilogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A)Si existen conceptos a precios unitarios estlpulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
“tratan, “g) Munlclpio” estaré facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucmn y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

, B)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unltanos en el presupuesto que forma parte del

\* presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a

determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligara a eJecutar los trabajos conforme a
dichos precios. -

C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,

“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su
consideracidn los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que,
para la fijacion de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”
resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud, se entend
como negada.

D)La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampli
automatica d¢l techo financiero, su autorizacion procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente conflos
recursos fipanciéros autorizados.

LY / ]
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“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Sépﬂma.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presentdé la pdliza de fianza niumero
1187-01536-6 (uno, uno, ocho, siete, guion, cero, uno, cinco, tres, seis, guion, seis) de fecha 17 (diecisiete) de
octubre de 2016 {dos mil dieciséis), por la cantidad de $799,924.71 (setecientos noventa y nueve mil
novecientos veinticuatro pesos 71/100 M.N.), que garantiza la totalidad del anticipo concedido, inc'lu'ye el
impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, a favor
dela Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zd#iga, Jalisco.

Esta garantia solamente se Iipe‘raré cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente c&)ritrato

“El Contratista” presentd la poliza de fianza nimero 1187-01535-1 (uno, uno, ocho, siete, guion, cero, uno,

cinco, tres, cinco, guion, uno) de fecha 17 (diecisiete) de octubre de 2016 (dos mil dlemséls), por la cant{dad de

$319,969.88 (trescientos diecinueve mil novecientos sesenta y nueve pesos 88/100 M N.), por el 10% (dlez por

ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la

afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, a favor de la Tesoreria Municipal y/o mumdiplo de

Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. . : ' |

- ]

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente; E

i |
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A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las est1pulacionesﬂcontenidas en el contrato. l

|

B).- Que para liberar la fianza sera requisito Indis.pensable la mamfestacién expresa Yy por esctltu de
“El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juac!os que se mterpungan

por parte de “E| Contratista” o “El Munidpuo" hasta que se dicte resoluciéon o sentencia ejecutorlada por
autoridad competente, y :

).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los proced!mlentOS de ejecucion previstos en los
rticulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
e las fianzas aln para el caso de gue proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 dellmlsms
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacién de
za y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando alealizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas
las garantias, artir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucidn de la rescision
administrativa/del contrato.

Sy ; o
s, e -
d B ) i / i(/ Pégina 6 de 16



' OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-MUN-ET-CI-098-16
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Iﬂf 4 ;‘Gﬁ ) Mmﬁclos Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
ciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco,

la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente ala fecha del acta recepcion de la obra.

Samileo o “El Municipio®” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (guince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia. >

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

i Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al
uso de lo construjdo durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas

a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continda encargado de la conservacion de la obra.

= Quedan a sa;lvd los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
v cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las

5 garantias constituidas conforme a esta ley.
En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- A{ﬁst'é de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencaa o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de
| t ) los trabajos aun no e;ecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y seran revisados por las partes.

]

Los precios V;del contrato pefmanecerén fijos hasta la terminacién de Ios trabajos. El ajuste se aplicara a los 47
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aphcac;én serd conforme al programa de ejecucidon pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a| “EI Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisién y Iajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

g

‘ En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en gue interviene los insumos en el total del costo
‘:’S{? directo de las obras, el ajuste podra determinarse medlante actualizacién de los costos de insumos en que
A 7" interviene en dichas proporciones.

=" " En este supuesto YEl Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd |
3 r [ agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y |
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de  \ |

obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que f

| “El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos .f-"’/"

%’/; que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de |
'l “E|l Contratista”, a mdas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que ~-
\ “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el cog

~ de los insumds, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su 4
5 de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese conv !
@ “El Municipjo” podré modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato media

&
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“El Contratista” por ninglin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de'conceptos, hasta'en tanto se autoricen las modificacionesy se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El ‘Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podré revocar a su criterio, el representante de
“E| Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
aceptar y objetar las observacmnes de obra que se formulen y en'general para actuar a nombre y por cuenta de
“El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el (nico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las dwersas institucione: y organismos pﬁbltcos
derivado de las disposiciones legales y. demés ordenamlentos en materia de trabajo vy segurldad social,
“E| Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que‘Es trabajadores présenten
en su contra o contra “El Municipio” en relacion con los trabajcs objeto del presente contrato. Asi como
también con guienes les suministre materiales para la misma, por Io que “El Municipio serd ajeno a cualquler
reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que seé le exume de cualquier responsablltdad derivada de
este caso. i

Décima Primera.- Recursos. Hgmanog de - | Qomratigg . Para’ el cumpllmlento del ‘presente ccintrato
“El Contratista” se obllga a empiear personal técnico especializado para la e;ecuclon de los trabajos objeiao del
presente contrato.

Décima Segunda.- Respo ﬁs‘abllldag' es de “El cnntratiga": : |

-
Dafos a Tercerns. “El Contratista” seréd el umco responsaple de Ios dafios y pEl’jl.llC]OS que con moti e Ia ‘
obra se causen a “El Munlclplo ‘0 a terceros, por no ajustarse alo estlpulado en el contrato, por inobs: nCIa
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las Ieyes y reglamentos aplldab!es ‘

\
Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o rr?oral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto-de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa pard la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adqu:ei'a materiales o eqquo que :
incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de antttlpamén a "El Muﬁlclpio
acompafiando la documentacién correspondiente, en estos €asos “El Contratista” seguira siendo responsabte ‘
de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel. |

eparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estlpulado en este contrato o]
onforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparat:lén 0 reqos:cmn inmediata con las
obras adicionales que resulten necesanas los cuales hard por su cuenta “E| Contratlsta sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podrd ordepar la suspensidn par.csal (o]
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la términacion de las obras.

alidad™e los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar.a cabo la inspeccidn y pruebas necesarif;:s de
todos los Myteriales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicién o*fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de I3 obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de/situacibn de mora de la empresa.
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lajomu \co |
) | eguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con

motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacidon del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcién, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a

“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y gue
. provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,

“El Municipio” podré gbn cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
, directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisidon.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
- tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren

! pertinentes. :

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de |a bitdcora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios
convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el
_cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la
. fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

\
v
s

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los
g trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los —
trabajos efectivamente ejecutados. |

VA 0

i} B
,K Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance
trabajos es menor de lo que debfa realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Muni
_procedera a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

% Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada
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Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de |la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente férmula:

Sanci6n por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(iq-le)x{ftr-fta)l30

IC= Inversion contratada

- IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacidn real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de
la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion
tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta Ibs demoras motwa?as por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juiclo de “El Municipio no-sea lmputable a
“El Contratlsta ’

| ‘
Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriorrnente “El Munlclplo podra exiglr el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “EI Contratlsta i

Décima Sexta.- Iﬂ ciones al at

Prérrogas.- Para gue tenga valldez la prdrroga debe solicltarse por escrito en un plaLo maximo de 3 (tr s] dias
hébiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del périodo de ejecucidn de la dbra a la Direccién $eperal
de Obras Publicas, ésta tendrawun plazo de 5 {cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debers adecuarse el calendario de obra

“Fl Munlclplo tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modtﬁcar la reaﬂzaclén de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”. d - |

i durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuam%nes al
" proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
ealizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, qwen en
atenciéon a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas'y comunicara a “El Contratista” quién estara
igado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se detallen
ones y trabajos extras. El convenio podrd ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vexdel importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la- responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién’lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de gste contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jaljsco. / /
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Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dfas naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizard en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan reyisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, alin cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de

pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, seguin sea el caso, considerandose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municnplo” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo d@l amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informard a
“El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el plazo
correspondiente. :

|

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacién el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios

que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.
\

. Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se

cubrirad a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y* gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dlcha
suspension.

"

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente con to

 podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” &f que

determine‘rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publita
Estado dg Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los trib 3
competéentes.

_,/
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no
reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisidn.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hublere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.-Sino ejecuta el trabajo de conformidad con Io estipulado o sin motive justificado, no acata las 6rdenes dadas
por escrito por “El Municipio”.

4.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “Ei Muni'dpl'o”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién ‘de’ bienes eﬂ forma que afeu:teI a este
contrato, o por |a falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

\ B
!
6.- S| subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato 0 los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”. . | !
7.- 5i “El Contratista no da a “El Munlcipio" yalas mstltucmnes oﬁciales que tenga | facultad de lntervemr, las
facilidades y datos necesarios‘para inspeccidn, vigilancia y supervisrén de los materiales, trabajos y obras

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a ji.llciﬂ de “El D)Iunlclpio no garantlce el
plimiento de las obligaciones de este contrato.

: |
- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por
cepta.de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garania otorgada.

Décima Noveria.- Terminacién Anticipada del antrato. “El  Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas gue le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a logs. actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de juna inconformidad, o por
resolucién|/de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de |a suspension de los
trabajos, pagando a "“El Contratista” los trabajos realizados, asi domo los gastos no recuperables siempre y
cuando s n‘f razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente

/
contrato. 3%
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Eng cualquier caso de terminacion anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
"debiendo "EI Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y.su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.

E T
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Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“El Contratista” acta circuns@anciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacién anttcnpada del contrato, la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco. ‘

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Munii:ipln" recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean

terminadas en su totalidad, si las. mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
i convenidas y demads estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcidn, segtin lo siguiente:

A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
| convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo
| . ejecutado.

_ B)Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
[ anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma gue las partes
| convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

| D)Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
‘ la resolucién respectiva.

“El Contratista” avisaré por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la

‘ obra.
<. Al término de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
. 4y [ rs . & .2 p . z x PR
AN recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
A * que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitacora'y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir /
\\ A anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no [ -
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en
bitdcora no seré reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiguito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmentg

S5
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“E| Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacién de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segln la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepclén fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general gue les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las
penas convericionales o del sobrecosto de los trabajos. z ‘

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho ﬁnjqui':o a “El Contratista” qu:én
tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este
término no realiza alguna gestion, se daré por aceptado. v

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El COntratIsta", “El Munlclplo" debera Ilquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Munlchplo el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondlentes, conforme a7
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos. empezarén a generarse cuando las partes tengan definido el irriporte a
pagar y se calcularén sobre las cantidades pagadas ‘en exceso en cada ‘taso, debigndose computar éor dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las canti ades a
disposicion del Municipio en casa de no obtener reintegro, “'Ei Municipio podra hacer efectivas las garaintl:és
que encuentre vigentes, en forma simultédnea se levantard el acta admmistratwa due de por extmguldos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista en este con;rato la que deberé reunir
como minimo los requusitos sefialados por ley. ‘
ando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (guince) dias naturales siguientes a la f‘ irma del
iquito, el documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extmgu:dbs los-
rechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente
na manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que gengra este contrato, sin derecho a {ultenor
reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a. elaborar el acta admlmstrativa que
tinguidos los derechos y obligaciones de “E| Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccion d& Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran de&uqtivas
o cualquier otrh obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haréa
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido.en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a
la obra s¢ra ton cargo a “El Contratista”, El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos gue
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.
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: \fiééslma Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, praocedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como
las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacidén, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)“El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacién gque sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

! A x (]
B)E! titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién quﬁ dé término al problema planteado

C)El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citard a “El Contratista” y al

residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en

el que se haya emitido ésta. %

D)Durante la reunidn convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los
mismos en la bitacora. . i

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
sociedad mexitana respecto a lo concerniente al presente contrato', y se obliga a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislaciéon Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo

integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Piiblica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion,
ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccidnpd

Tribunal de lo Administrativo del Estado de lalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio prgs
o futuro pudiera corresponderles.
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Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado ndmero DGOP-AP-MUN-ET-CI-098-16, de fecha 17 (diecisiete) de octubre de 2016 (dos mil
dieciséis).
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