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OBRAS PUBLICAS
DGOP-IU-EST-CM-LP-047-16
CONVENIO DE DIFERIMIENTO EN PLAZO

Convenio para diferir el plazo de ejecucién del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado nimero DGOP-IU-EST-CM-LP-047-16, que celebraran por una parte el Municipio de Tlajomulco de
Zufiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gomez,
Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el Ing. Jorge Gonzilez Morales, en sus
respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento,
Tesorera Municipal, y Director General de Obras Piblicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco,
respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este convenio se les denominara “El Municipio”,
y por la empresa denominada Grupo Bachaalani, S.A. de C.V., representada por el C. Charles Alfred Bachaalani
Bachaalani, en su caracter de Administrador General Unico, a quien se denominara “El Contratista”, de
acuerdo a las declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES

1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demds preceptos aplicaﬁles y
relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y los demds preceptos aplicables y-
relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccién
VI, 3, 4, 39, fraccion X y XllI, articulo 53 fraccidn Xlil, XV, XX y XXXIV, y XXXVIIl del Reglamento General del
Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mehcionados con
antelacion. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona
Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artii;u!o 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, se ha
determinado la necesidad de diferir el plazo de ejecuc'i'én'del contrato y formalizar mediante este convenio las
nuevas fechas, en virtud de que esta Direccién considera que es procedente por haberse presentado la
siguiente eventualidad: '

El diferimiento en plazo se deriva en virtud del acuerdo con el gobierno municipal de Zapopan, en el cual se
suspenden los trabajos de la obra, con la finalidad de evitar cualquier congestionamiento vial sobre la
Av. Lépez Mateos, utilizando la Av. Camino Real a Colima como ruta alterna para el ingreso a la ciudad.

Lo anterior debido a que el municipio de Zapopan tiene pfogramado la ejecucién de la obra: “Rehabilitacién
de la pavimentacidn de la Av. Lopez Mateos Sur de periférico a Av. Copérnico (carriles centrales se sustituyen
con concreto hidraulico), en el municipio de Zapopan, Jalisco. Con nimero de contrato
DOPI-MUN-MA-PAV-LP-062-2016. g g

Por la razén anterior se considera plenamente justificado el diferimiento en plazo; quedando ?o periodo
de ejecucién de 87 (ochenta y siete) dias naturales; fecha de inicio del 02 (dos) de diciembre de/2016 (dos mil
dieciséis) y de terminacion el dia 26 (veintisgis) del mes de febrero del 2017 (dos mil diecisiete o
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2.- "El Contratista” declara:

2.1.- Es una persona moral denominada Grupo Bachaalani, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la Péliza niimero 266 (doscientos sesenta y seis) de fecha 12 (doce) de Diciembre del 2000 (dos
mil), otorgada ante la fe del Lic. José Flores Gutiérrez, Corredor Publico nimero 31 (treinta y uno) del municipio
de la Plaza del Estado de Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio
Mercantil.nimero 6,972 (seis mil novecientos setenta y dos) de fecha 18 (dieciacho) de Diciembre del 2000 (dos
mil), del municipio de Zapopan, Jalisco. ‘

2.2.- El C. Charles Alfred Bachaalani Bachaalani, quién se identifica con credencial para votar nimero
0759082656988 (cero, siete, cinco, nueve, cero, ocho, dos, seis, cinco, seis, nueve, ocho, ocho) vy folio
0000110449045 (cer_o, cero, cero, cero, uno, uno, cero, cuatro, cuatro, nueve, cero, cuatro, cinco, acredita su
caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la Péliza nimero 266 (doscientos sesenta y seis)

de fecha 12 (doce) de Diciembre del 2000 (dos mil), otorgada ante la fe del Lic. José Flores Gutiérrez, Corredor -

Publico nimero 31 (treinta y uno) del municipio de la Plaza del Estado de Jalisco, inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio Mercantil niimero 6,972 (seis mil novecientos setenta y dos) de
fecha 18 (dieciocho) de Diciembre del 2000 (dos mil), del municipio de Zapopan, Jalisco, mandato que a la fecha
no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad: \

2.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

2.4.- Tiene establecido su- domicilio en calle Constelacion nimero 3052 (tres mil cincuenta y dos), Colonia
Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44500, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México,
S.A.B. de C.V., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, atin las de carécter personal, las

que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos Ios fines y efectos de
este contrato.

2.5.- Se encuentra registrado en la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero GBA 001212 181. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrdn

de contratistas de la direccién de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, con la clave
OP-TZ-PC-673/2016.

3.- Ambas Partes “Declaran”

3.1.- Con fecha de 05 de octubre del 2016, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de ob
publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-IU-EST-CM-LP-047-16, en el
“El Contratista” se obligd a realizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato, consistent
“Renovacién urbana en dreas habitacionales y zonas comerciales en la localidad de San Agustin, municipio
Tlajomulco de Zafiga, Jalisco.” por un importe total de $8'338,400.97 (ocho millones trescientos treinta y
mil cuatrocientos pesos 97/100 M.N.), Incluye el Impuesto al Valor Agregado.

3.2.- En la cldusula tercera del contfato, “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en
un plazo de 87 (ochenta y siete)/ dias naturales, iniciandolos el dia 06 (seis) de octubre de 2016 (dos mil
dieciséis), y a terminarlos a mas ardar el dia 31 (treinta y uno) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis), de

conformidad con el programa de frabajo aprobado.
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Tlalomulmﬂ contrato aludido estd regulado por los articulos 104 fraccién Ill, 105 pérrafo tercero y 112, y demds

concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demds relativos al Reglamento de la
Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco.
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CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste en diferir el plazo de ejecucion del contrato de obra publica a base de
precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-IU-EST-CM-LP-047-16, a que se refieren la declaracién
3.2 de este convenio.

Segunda.- Plazo de Ejecucién.- Se difiere el plazo de ejecucién del contrato, estableciéndose como nuevas
fechas para el inicio el 02 de_ diciembre del 2016 y para la terminacién el 26 de febrero del 2017, de
conformidad con el nuevo programa de ejecucién que como anexo numero 1, debidamente firmado por
“El Municipio” y “El Contratista” forma parte integrante del presente convenio y del contrato.

Tercera.- Vigencia del Convenio.- Ambas partes convienen en que con excepcidén de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato.

gal, se firma el
presente convenio al final y al margen de todas sus fojas utiles en el municj fiiga, Jalisco,

el dia 06 (éeis) de octubre del 2016 (dos mil dieciséis).

“El Municipio”
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“E|l Contratista”

/ . ﬂﬂ"

C. CharlesAlfred Bachaalani Bachaalani
Administrador General Unico
Grupo Bachaalani, S.A. de C.V.
GBA 001212 181
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ndro Vazquez Sahagun Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
itacion y Normatividad ' Director General Juridico
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Jefé\ de Licifaclén y Contratacidn

Ing. Miguel Al
Director de

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio.de diferimiento en plazo del contrato de

obra pulblica a precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-IU-EST-CM-LP-047-16, de fecha
06 (seis) de octubre del 2016 (dos mil dieciséis).
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