OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-EST-FCC-CI-058-16
CONVENIO DE AMPLIACION EN PLAZO

Tlajomulco
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“onvenio pars an olar la terminacidn del piazo de ejacucidn ol zovitrato de obra publica a base e pracios
unitarios y ticmpo determinado ndmero DGOP—CA-EST-FCC-CI-USS-lG,7que celebrardn por una parte el
Municipio de Tlajemulco de Zihiga, Jalisco, representado por los ciudadanos, Lic. Alberto Uribe Camacho,
Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Llic. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el
Ing. Jorge Gonzélez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en |0 sucesivo Y para los efectos de este
convenio se les denominara “El Municipio”, Y por otra parte la empresa denominada Construcciones
Mawy, S.,A. de C.V., representada por el C. Jaime Garcia Contreras, en su caracter de Administrador
General Unico, a quien se denominar “El Contratista”, de acuerdo a las declaraciones y cldusulas siguientes:

.

DECLARACIONES

1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas preceptos aplicables y
relativos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y los demas preceptos aplicables y
relatives, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccién
VI, 3, 4, 39, fraccidn X y XllI, articulo 53 fraccién XllI, XV, XX y XXXIV, y XXXVIII del Reglamento General del
Municipio de’ Tlajomulco de Zifiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelacién. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 de la calle Higuera, zona
Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco.

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en
lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se ha determinado la

'necesidad de ampliar la fecha de terminacién del plazo de ejecucidn del contrato y formalizar mediante este

convenio la nueva fecha, en virtud de que esta Direccidn considera que es procedente por haberse presentado

las siguientes eventualidades:

La ampliacién de plazo se deriva en virtud a lo expuesto por el contratista el cual sefiala que debido a los
cambios que se han dado en el proyecto la obra no podra cu_lminar en el tiempo establecido, r‘esto se constata
con las visitas realizadas por parte de supervisién a la obra, la cual afirmé lo que el contratista exponia; se
concluyé asi otorgando una prérroga de 15 dias mds para asi cumplir con la mfzta proyec:cada de la obra. Con
este tiempo se cumplird la meta al 100%, dando por resultado una obra concluida con calidad.

Por la razon anterior se co*hsidera plenamente justificada la ampliacién en plazo; quedando corl‘un periodo
de ejecucion 105 (ciento cinco) dias naturales; fecha de inicio del 01 {primero) dg_ ‘segzlggbr e 2016 (do _
mil dieciséis) y de terminacion el dia 15 (quince) del mes de diciembre del 2016 (dos.@i a;ec.§ is).
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2.- “El Contratista” declara:

2.1.- Es una persona moral denominada Construcciones Mawy, S.A. de CV., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad
con el testimonio de la Escritura Publica ndmero 13,392 (trece mil trescientos noventa y dos) de fecha 27
(veintisiete) de Julio de 2004 (dos mil cuatro), otorgada ante la fe del Licenciado Edmundo Marquez Herndndez,
'Notario Pablico niimero 3 (tres) de Tlajomulco de Zdiiga, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad
\-f de Comercio bajo el folio nimero 23555*1 (dos, tres, cinco, cinco, cinco, asterisco, uno) de fecha 04 (cuatro)
de Agosto de 2004 (dos mil cuatro), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

2.2.- El C. Jaime Garcia Contreras quién se identifica con credencial para votar No. 3158030283251 (tres, uno,
cinco, ocho, cero, tres, cero, dos, ocho, tres, dos, cinco, uno), folio nimero 0000023094276 (cero, cero, cero,
cero, cero, dos, tres, cero, nueve, cuatro, dos, siete, seis) acredita su caracter de Administrador General Unico,
con el testimonio de la Escritura Plblica nimero 13,392 (trece mil trescientos noventa y dos) de fecha 27
(veintisiete) de Julio de 2004 (dos mil cuatro), otorgada ante la fe del Licenciado Edmundo Marquez Hernandez,
Notario Piblico nimero 3 (tres) de Tlajomulco de ZUfiga, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad
v de Comercio bajo el folio niimero 23555*1 (dos, tres, cinco, cinco, cinco, asterisco, uno) de fecha 04 (cuatro)
de Agosto de 2004 (dos mil cuatro), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no f& ha sido
limitado ni revocado, lo cual declara bajo brotesta de decir verdad. “

2.3.- Que tiene capacidad juridica para contratary redine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a
la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato. .

2.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Puerto Tuxpan, niimero 2964 (dos mil novecientos sesenta y
cuatro), colonia Mirarpar, Zapopan, lalisco, C.P. 45060, lo que acredita con el recibo de Bar;co del Bajio, S.A
Institucion de Banca Multiple, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aiin las de caracter

personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines %
efectos de este contrato.
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(2:.5.— -!;E encuentt:a registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico, con el Registro.Federal de
ontribuyentes nimero GAC 1730303 €19 sefialando también que su registro se encuentra vigente;an el padrén
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3.- Ambas Partes “Declaran”

3.1.- I dE Bgost “El
albnc(;qn ;echg_de _za*qu agosto deluz?-.,‘ - "El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de obra
Es| Conta t.ass:a_ deupriclzlo; unitarios y tiempo determinado-niimero DGOP-CA-EST-FCC-CI-058-16,' en el cual
ratista” se obligd a realizar Jos trabajos descritos en declaracié . ’
: ‘ : ; ; 6n 1.2 del contrato, consistentes en:
P‘a;;_umentamén cc.m c‘oncreto hdra?ullco, incluye: agua potable, drenaje sanitari6 y alumbrado
publico, en la c. Nicolds Bravo de la Plaza Principal hasta el puente en la localidad de El

m:mf:lplq de Tla!jo.mulco de Zufiiga, Jalisco.” por un importe total de $3'806,165.32 (tres
ochocientos seis mil ciento sesénta y cinco pesos 32/100 M.N.), Incluye el Impuesto al Valor Agregado
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3.2.- En la clausula tercera del contrato, “El Contratista” se obligé a realizar los trabajos objeto del contrato en

uf
Tla]omu‘.@gazo de 90 (noventa) dias naturales, inicidndolos el dia 01 (primero) de septiembre del 2016 (dos mil
dieciséis) y a terminarlos a mds tardar el dia 30 (treinta) de noviembre de 2016 (dos mil dieciséis), de
conformidad con el programa de trabajo aprobado, =

5.‘

3.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 104 fraccién 1, 105 pa"‘rrafo segundo y' 176 de la Ley de
Obra Pdblica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco. '
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CLAUSULAS

’ Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste en ampliar la fecha de terminacion del plazo de ejecucion del contrato
de obra plblica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-EST-FCC-CI-058-16, a que
se refieren la declaracion 3.2 de este convenio.

Segunda.- Plazo de Ejecucién.- Se amplia la fecha de terminacién del plazo de ejecucién del contrato,
estableciéndose como fecha para el inicio‘el 01 de septiembre del 2016 y nueva fecha para la terminacién el 15
de diciembre del 2016, de conformidad con el nuevo programa de ejecucion que como anexo nuimero 1,
debidamente firmado por “El Municipio” y “El Contratista” forma parte integrante del presente convenio y del
contrato. A

Tercera.- Vigencia del Convenio.- Ambas partes convienen en que con excepcién de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su c
presente convenio al final y al margen de todas sus fojas utiles en el m
el dia 24 (veinticuatro) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis).

legal, se firma el
icipio de Tlajomulco d

“El Municipio”

be Camacho.
lunicipal

Carlos Jaramillo Gorvez
Sindico-Munieipal

: \‘l
z Morales
Director General ras Publicas
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“E| Contratista”

Teime  fwer Conor™
C. laime Garcia Confreras
Administrador General Gnico
Construcciones Mawy, S.A de C.V.

GAC 1730303 C19
“Testigos”
o
Ing. MigJé/ | Alejandro Vézquez Sahagun Lic. Julién Enrique Cerda Jiménez

Director de Licitacion y Normatividad Director General Juridico
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Nota.- Las firmas que contre'ne esta hoja corresponden al convenno&é amplaacmn en plazo. del contrato de obra
publica a precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-CA-EST-FCC-CI-DSS 16, de fecha 24
(veinticuatro) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis).



