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Convenio para diferir las fechas de inicio y de la terminacidn del plazo de ejecucién del contrato de obra pablica a base de precios unitarios
y tiempo determinade nimero DGOP-AP-MUN-R33-Cl-122-14, que celebran por una parte el Municipio de Tlajomuleo de Zdhiga, Jalisco,
representado por los ciudadanos Lic. Ismae! Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidric Martinez, Lic. Erik Daniel Tapia (barra, C.P.C. Juan
Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General,
Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del municipio de Tlajomuico de Zdfiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes
en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominard “El Municipio”, y por la otra, la empresa Atldntica Obras Hidrdulicas,
S.A. de C.V., a quien se denominard “El Contratista”, de acuerdo a las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los articulos 115 fraccion IV de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79, 83 y 85 fraccion |ll de la Constitucidn
Politica para el Estado de Jalisco y los demds preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica
Municipal det Estado de Jalisco, 2 fraccién Wl, 3, 4, 10, fracciones Vi y X1, 32 fraccion X, XiI, XIX, XXIX y XXXIl, 72 y 125 del Reglamento de
Gobierno y Administracién Pdblica Municipal de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados caon

antelacion. Que tiene su domicitio en |z finca marcada con el nimero exterior 70 de 1a calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de
Zufiga, Jalisco.

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley de Obra Piblica del Estado de falisco, se ha determinado fa necesidad de
diferir las fechas de inicio y de terminacién del plazo de ejecucién del contrato y formalizar mediante este convenio ias nuevas fechas, en
virtud de que el importe del anticipa que debid haberse puesto a disposicién de “El Contratista” antes del 01 de diciembre de 2014, fecha
pactada para el inicio de los trabajos, fue entregado al mismo hasta el dia 11 de febrero del 2015.

2.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona maral denominada Atlintica Obras Hidraulicas, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de fa escritura piblica numero
14,598 (catorce mil quinientos noventa y ocho) de fecha 16 {dieciséis) de Enero del afio 2002 {dos mi! dos), otorgada ante la fe del Lic.
Miguel Angel Flores Puente, titular de la Notaria Pdhlica ndmero 10 de la ciudad de Colima, Colima, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 50044-1 {cinco, cero, cerg, cuatro, cuatro, guion, uno) con fecha 29 (veintinuveve) de mayo de
2002 {dos mit dos), Colima, Colima.

11.2.- El C. Fernando Arturo Méndez Monje quien se identifica con credencial para votar 311372547900 {tres, uno, uno, tres, siete, dos, ¢inco,
cuatro, siete, nueve, cero, cero), acredita su caracter de Administrador General, con el testimonio de la escritura publica 78820935 (siete,
ocho, ocho, dos, cero, nueve, tres, cinca) de fecha 13 {trece} de julio de 2006 (dos mil seis), otorgada ante la fe del Lic. Miguel Angel Flores
Puente, titular de 1a Notaria Piblica nimero 10 {diez) de la ¢tiudad de Colima, Colima, inscrita en el Registro Pdblico de la Propiedad y de
Comercio, bajo folio ndmero 50044-1 {cinco, cero, cero, cuatro, cuatro, guion, uno) con fecha 14 (catorce} de agosto del afia 2006 (dos mil
seis), Colima, Colima, mandate que a fa fechz no e ha sido limitado, ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir la verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato.

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Aldama nimere 12-B (d}.ee,/guion, B), colonia Centro, Colima, Colima; lo que acredita con recibo
de Teléfonos de México, S.A. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atn las de caracter personal, mismas
que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro federal de Contribuyentes namero

AOHO201168CA. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccién Genera! de Obras
Publicas del municipio de Tlajomulco de Zafiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-608/2014.
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3.- “Ambas Partes” Declaran:

v
Tlajomulce

{ll.1.- Con fecha de 26 de noviembre de 2014, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de obra pablica a base de precios
unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-122-14, en el cual “el contratista” se obligd a realizar los trabajos descritos
en declaracion 1.2 del contrato, consistentes en: “Perforacion, equipamiento de pozo profundoe en la localidad de la Alameda, Municipio
de Tlajomulco de Zdiiiga, Jalisco.”, por un monto total de $4°638,833.18 {cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil ochocientos treinta
y tres pesos 18/100 M.N.).

l1L.2.- En ia cldusula tercera del contrato, “el contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de 105 (ciento
cinco) dias naturales, inicidndolos el dia 01 (unoj de diciembre de 2014 (dos mil catorce) y a terminarlos a mis tardar el dia 15 (quince) de
marzo del 2015 {dos mil quince}, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

llL.3.- €l contrato aludido estd regulado por los articulos 104 fraccién Il, 105 parrafo segunde v 176, y demds concernientes aplicables de la
Ley de Obra Pablica del Estado de lalisco, y demds relativo al Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, y conforme al
articulo 191 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco, el importe del anticipo concedido sera puestos a disposicion de “El Contratista”
con antelacidn a la fecha pactada para el inicie de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual piazo el
programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio las nuevas fechas de inicio y de terminacién de los trabajos.

CLAUSULAS:
Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste en diferir las fechas de inicio y de terminacién del plazo de ejecucidn del contrato de obra publica a

base de precios unitarios y tiempo determinado numero DGOP-AP-MUN-R33-CI-122-14, a que se refieren la declaracién 111.2 de este
convenio.

Segunda.- Plazo de Ejecucion.- Se difieren las fechas de inicio y de terminacién del plazo de ejecucién del contrato, estableciéndose como
nuevas fechas para el inicio el 11 de febrero de 2015, y para la terminacién el 26 de mayo del 2015, de conformidad con el nuevo programa
de ejecucion que como anexo ndmero 1, debidamente firmade por “El Municipio” y “El Contratista” forma parte integrante del presente
convenio y del contrato.

Tercera.- Vigencia del Convenio.- Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al final y al
margen de todas sus fojas dtiles, en el mMunicipio de Tlajomulco de Ziiftiga, Jalisco, el dia 24 de febrero de 2015.

“El Municipio”
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Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez
Sindico

ST =
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Ing. David
Director Ge
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C. Fernando Arturo Méndez Monje
Administrador General
Atlantica Obras Hidraulicas, 5.A. de C.V,

“Testigos”

Uic. Ornar Bejar
Director Juridi
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Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de diferimiento del contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-Ci-122-14 de fecha 24 de febrero de 2015.
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