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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
"TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos MVZ. Lucio Miranda Robles, Lic. Luis Octavio Vidrio,
Martinez, Lic, Erik Daniel Tapia ibarra, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Pdblicas,

todos del rhilinicipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municiplo” y por otra parte la empresa Durdn Jiménez Arquitectos ¥ Asaciados, S.A. de C.V.,
representada por el C. Gustavo Durdn liménez, en su caricter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le
denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccidn IV de la
Constitucidon Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de fa
Constitucién Pohtlca para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno’ y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccidn ili, 3, 4, 10 fracciones VI y X!, 32
fraccidn X, X1, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Piblica Municipal de Tlajomulce de
Zufiga, Jalisco,y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacidn.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccidn I, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco, v en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, dan como resultade que el procedimiento
aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la adjudicacién directa de la obra denominada “Rehabilitacién,
mantenimiento y obra complementaria en las Unidades Deportivas de San Agustin, Cabecera Municipal, La Calera, Centro
Multidiscipfinario del Valle, Lomas de Tejeda, Lomas del Sur, Cuexcomatitlin, san Lucas Evangelista, San Sebastidn el Grande y
San Miguel Cuyuttdn, Municipio de Tlajoemulco de Zufiiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-1D-MUN-RP-

AD-032-15, financiado a través de recurso municipal, ejercicio fiscal 2015.

1.3.- Que la.presente asignacion, se basd primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejet’:h'éién de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técni;d y econdmico, ademas la propuesta reunid las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato v la ejecucién satisfactoria del la cbra en cuanto a menor costo y el emplec de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asf como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este

Municipio.

aﬁ

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvid de base para adjudicar este contrato.
L.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y autorizé
liberacién del Recurso Municipal.

P

/

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nlimero exterior 70 {setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.
45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atn las de cardcter
personal, las que syrtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato,

1.6.- £l presiiite contrato se ad)Udied a “El Contratista” para Hevar a cabo la efecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesyd autorizado que se mengiona en la declaracién 1.4, de acuerdo con ativos al procedimiento de
, de conformidad con lo establecido en los artic fraccidn |, 105 péarrafo primero,
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182 y demas concernientes aplicables de [a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de [a
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se comunico a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos
y las condiciones bajo las cuales se llevardn a cabo y en escrito de fecha 16 (dieciséis) de Abril de 2015 {dos mil quince), “El
Contratista” presenté propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El
Contratista” el dia 24 {veinticuatro} de Abril de 2015 {dos mil quince}, en el que se adjudicd este contrato para la realizacion
de los trabajos objeto del mismo.

- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada Duran liménez Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la escritura pdblica nimero 5,802 {cinco mil ochocientos dos) de fecha 04 {cuatro) de Mayo de 1994 (mil
novecientos noventa y cuatro), otorgada ante la fe del Lic. José de Jestts Baildn Cabrera, Notario Pablico suplente adscrito y
asociado af Titular 22 {veintidds) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio, bajo la inscripcién nimero 664-665 (seis, seis, cuatro, guidn, seis, seis, cinco) del tomo 515-A (quinientos quince,
guidn, a) del dibro primero de Registro de Comercio. Agrego con nuimero 24 (veinticuatro) al apéndice 2029 {dos mil
veintinueve) de fecha 05 (cinco) de julio de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro).

I.2.- El C. Gustavo Durdn Jiménez, quien se identifica exhibiendo su credencial para votar 3171030264268 (ires, uno, siete,
uno, cero, tres, cero, dos, seis, cuatro, dos, seis, ocho) y folio 0000023324946 (cero, cero, cero, cero, cero, dos, tres, tres, dos,
cuatro, nueve cuatro, seis), acredita su caracter de Administrador Unico, con el testimonio de la escritura plblica nimero
5,802 (cinco mil ochocientos dos) de fecha 04 (cuatro) de Mayo de 1994 [mil novecientos noventa y cuatro}, otorgada ante la
fe del Lic. José de lesuds Baildn Cabrera, Notario Piblico suplente adscrito y asociado al Titular 22 {veintidés) de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Pdblico de la Propiedad y de Comercio, bajo la inscripcién nimero 664-665 {seis,
seis, cuatro, guidn, seis, seis, cinco) del tomo 515-A (quinientos guince, guidn, A} del libro primero de Registro de Comercio.
Agrego con nlUmero 24 (veinticuatro) al apéndice 2029 {dos mil veintinueve) de fecha 05 (cinco) de Julio de 1994 (mil
novecientos noventa y cuatro), mandato que a la fecha no le ha limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir la
verdad.

iL.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

i1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Brillante 2894 {dos mil ochocientos noventa y cuatro), colonia Residencial Victoria,
Zapopan, ialisco C.P. 450889, lo que acredita con el estado de cuenta expedido por la institucién bancaria denominada Banco
Nacional de México, $.A., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atin las de caracter personal, las que
surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
niumero DJA 940518 4G7. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la direccién
de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-208/2015.

11.6.- QGue canoce el contenid ipy los requisitos que establece la Ley de Obra Puiblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de
Ley de Obras Publicas del stado de lalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1}.- Programa genera
de ejecucién de los tralfajos, firmado por el residente de obra; 2}.- Catélogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnica
mismos que debidameghte fi rmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
¢ omprometlendose a la ejecucidn de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
s, asi como también el 100% (cien por ciento} de andlisis de precios de la obra
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Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipic” v “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente e} sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes, para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de
Obra Pdblica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 16 (dieciséis} de Abril de 2015 (dos mil
quince).

En virtud de lo anterior y con fundamento en o estipulado en los articulos 115, 134 de {a Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

1ll.- “Ambas Partes” declaran:

tll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto [o anterior, fas partes otorgan el contrato de obra piblica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente

en: “ Rehabilitacién, mantenimiento y obra complementaria en las Unidades Deportivas de San Agustin, Cabecera
Municipal, La Calera, Centro Multidisciplinario del Valle, Lomas de Tejeda, Lomas de! Sur, Cuexcomatitldn, san Lucas
Evangelista, San Sebastidn el Grande y San Miguel Cuyutlin, Municipio de Tlajomulco de Zaddiga, Jalisco”, para ejecutarse en

el municipic de Tlajomulco de Z(figa, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccidn profesional, hasta su total terminacién, el cual 1
se apegard estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2}.- Catélogo

de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $856,423.28
{ochocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos veintitrés pesos 28/100 M.N.}, mis $137,072.72 (ciento treinta y siete mi
setenta v dos pesos 72/100 M.N.) de LV.A., para un importe total de $993,451.00 (novecientos noventa y tres
cuatrocientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), dicha cantidad solo podri ser rebasada previo convenio que celebren
partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al! reclamo del pa
independientemente de las jesponsabilidades en que incurra, para lo cual “E! Contratista” deberd observar la
especificaciones que la Direcgjon General de Obras Publicas sefiale.

Tercgra.- i én.- “El Contratnsta” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 58
{cincuen ocho) dizs naturales, deberd-nigiar la obra objeto de este contrato el dia 04 {cuatro) de Mayo de 2015 {dos mil

quince}, y a conviyifla el dia 30 {treinta) de Juhio de 2015 {dos mil quince}, conforme al calendario de obra entregado para la

realizacién de la.
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La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucién de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del Inmueble.- “El
Municlpio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutarén los trabajos, considerando
la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicidn de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacidn, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna de! o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,
debiendo constar por escrito [a entrega y recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgai'é anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como méximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de |la documentacidn soporte correspondiente dentro de los 6 {seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la

siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince} dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacidn por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mds los
intereses carrespondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacidn, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computarén por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicidn de “E
Municipio”.

La autorizacidn de las estlmacsones serd por conducto de la residencia de obra designada por “E! Municipio”, por lo que
fecha de aceptacidn y firma déffestimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “El Municipio” se reserva el derech
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades-g Ajo consignadas en-el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto teg'precios unitarios convenkios deban modificarse,

Presentacion e i afista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el
importe gu g i efios unitados a las cantidades de obra realizada,gn las féchas que “El Municipio”

i '
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determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “Ef Municipio” sea necesario fevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederé a determinar los nuevos con intervencién
de “El Contratista” y este se obligard a efecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompanados de sus respectivos anilisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacidn de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos ne implicara la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financietos autorizados.

“gl Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar |a autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “EI Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El
Contratista” derecho al pago de los mismos,

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de [as obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presenté la péliza de flanza nimero 1207961 (uno, nueve, cero, siete, nueve, seis, uno) de fecha 28 (veintiocho) de Abril de
2015 {dos il quince), por la cantidad de $99,345.10 (noventa y nueve mil trescientos cuarenta y cinco pesos 10/100 M.N.},
por ¢l 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la

4 vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
ieipin”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y
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afianzadora Sofimex, 5.A., a favor de Ia Tesoreria Municipal y/o municipio de Tiajomulco de Zufiiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgaré atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar fa fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “El Municipio”.

/
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En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de |a formalizacién de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacion de la fianza y presentarfa antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en gue se
haya notificado a “El Contratista” la resolucidn de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulce de Zddiga, Jalisco, la cual estard vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a [a devolucién o cancelacién de [a garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacién
de la obra.

Quedan a salvo fos derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme

a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacion sera conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total de! costo directo de |
obras, el ajuste podréd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dicha
proporciones.

justes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicard
rminade y no se requerird que “E! Contratista” presente documentacidn

icipio” resuélva por escrito el aumento o reduccién re v«
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucidn pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en |a bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “E} Contratista” se obliga a tener en el lugar de jos trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“E} Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facuitado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el tinico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadeores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

f
|

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucidon de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando ia documentacidn cerrespondiente, en estos casos
“E[ Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las cbras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Mumigipic”, este ordenard su reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulte
necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “El
Municipio®, si lo estirda necesario, podré ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dishos trabajog, y sifi tfwe-¢ ea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

ateriales.- Es facultad gde “El Municipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas.necesarias de todos los
yan a usar en (3 ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacidn,
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Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de fa
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsahilidad por “El Contratista”.

Es obligacidn de “El Contratista” el suministro y colocacidn del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de [a obra dentro del afo siguiente a la fecha de su recepcidn, “El
Municipio” ordenard su reparacién o reposicién inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucidén por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “E!f Municipio”,
podréd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tota! de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva Ia fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supetvisién.- “E Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asl como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adqguisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

| Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacidn electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracidn, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el cumplimiento

este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de lgZ€omparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
sea por causas imputables a "El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones

{ic-ie).
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de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los
trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:
Pena por incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos aobjeto d
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[E= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancidn se calculard seglin 1a siguiente férmula:

Sanci6n por atraso en la entrega de l1a obra: =0.05x{ic-ie)x{ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacidn real de la obra.

FTA= Fecha de terminacidn autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién Ceneral de Obras Pdblicas, a mas tardar 30 {treinta) dias naturales a la fecha autarizada de terminacién. En caso
contrario s=ré considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardfa de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para deterrinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municiplo” no sea imputable a “El Contratista”.

independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podré exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias hébiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro de! periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General de Obras Pdblicas, ésta
tendrd un plazo de 5 {cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada [a solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuestc autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacidn de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazes pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiente a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipie”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito 1a realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el qu
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) p
una sola vez del importe de}Contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.
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Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plaze de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dfas naturales, y la determinacidn del porcentaje de variacién se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizara en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” v “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar [a procedencia de ajustarlos a ias nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las madificaciones al plazo de ejecucidn de fos trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, adn cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

Eil residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen [a celebracién de los
cenvenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podrd suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucidén de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 {cinco} dias habiles de anticipacin;
cuando la suspensidn sea temporal, “E! Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el
: programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacidn el importe
| de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “E! Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciende todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensidn.

1

Cuando [a suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “Ei Contratista” o ;
“E{ Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y

terminacién.

Décima Octava.- Rescisidén Administrativa del Contrato.- Las parfes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operaré de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

[e"sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconocerdn los materiales gue
eso de adquisicidn debidamente comprobados mediante fa exhibicion correspondiente, conforme a

50—

FOBIERNO N

\OVIMIENTO

www.tlajomuléd.gob.mx




OBRAS PUBLICAS
DGOP-ID-MUN-RP-AD-032-15

: =
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Tlaj omu lc o

» Cobiernc Municipal
Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracién
Jjudicial, son fas que a continuacion se sefalan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objete de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente [as obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no gjecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicioc de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesidn de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de satarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de fas obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio®.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisidn de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% {veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- 5i “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podré ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantfa otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrad dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la

continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el

presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberén realizar las anotaciones pertinentes en la biticora, debitendo “E
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Ob
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién antikipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediat
posesidn de los trabajos ejecytados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender los trabajos. g antando,_con_p_sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que

unicipio” en un término de 10 [(Mg?) dias naturales, contados a partir de [a
terminacién anticipada del ¢ , la documentacidn que sede hubiere
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“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista”
el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacion de acudir al llamado que se le ha

ga

mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 {diez) dias naturales
El documento en el que congte el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Pablica
niguito debera ser glaborado por “El Municiplo” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segun la
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Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaboraré el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estado

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcidn, segdn lo siguiente:

Cuando sin estar terminada [a totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comdn acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién

“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipie” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.
Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de ias obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacidn de los conceptos v fechas de contrato que se
asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc.,, no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “Ef Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Pdblicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacidn verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple [a forma oficial M

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcizl o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

.mediante su representante legal o su residente de obra, ia fecha,

que resulten para cada ugo de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

135" razones de la aplicacién de las penas convencignales o del sobrecosto de los
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término sefalado en el parrafo anterior, “EI Municipio” procederd z elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “Et Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se dard por aceptado.

Si det finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “Ef Municipio” debera liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “Ef Municipio” el importe de estos se deduciré de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que ser3 igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos vy
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos
sefalados por ley. '

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince)} dias naturales siguientes a fa firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio® y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados tos derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacidn. At no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “E! Municiplo” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “l
Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusuias gue lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de fas
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccié
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resoluo’é de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si {as controversia
futuras y previsibles que/pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de est

A) "El Contratisfa™solicitard a “El Muniipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o

fecha/n el que Waya ocurrido . a@.:

GOBIERNG EN

VIMIENTO

www.tlajomuleo.gob.mx




OBRAS PUBLICAS
DGOP-ID-MUN-RP-AD-032-15 LT
CONTRATO DE OBRA PUBLICA ' Tl ] l
ajomuico
B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 {diez} dias naturales, contados a partir de
fa fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.

€) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad_de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene gue cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccidn de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que fo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de [a Ley
de Qbras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacidn, ejecucidén y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, o ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zufiga,
Jalisco, el dia 28 (veintiocho) de Abril de 2015 {dos mil quince).

“El Viunicipio”

Lic. Luis Octdvio Vidrio Martinez
Sindico

SOTAA.

.P.C. Juan Partida Morales
Tesorero Municipal

amora Bueno
eral de Obras Pablicas

Ing. David

Director
* waw&;&?
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“El Contratista*”

ﬁ—:‘_.______:::h

C. Gustavo Durdn liménez
Administrador General Unico
Durén Jiménez Arquitectos y Asociados, 5.A. de C.V.
DJA9405184G7

“Testigos”

2

'
6 Mjdteno Arévalo Lic. Omar Bejar Orozco
Director J‘u@ 0/

(t6n y Normatividad

Ing. Eric Walber

Director

\ Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra pdbiica a precios unitarios y tiempo determinado
umero DGOP-ID-MUN-RP-AD-032-15, de fecha 28 {veintiocho} de Abril de 2015 {dos mil guince).
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