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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Muvz. Lucio Miranda Robles, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras
Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Constructora Vico, 5.A. de C.V.
representada por el C. Melesio Hernandez Martinez, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo
se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre
y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccion IV de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gabierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion lll, 3, 4, 10 fracciones Vi y XI, 32
fraccion X, X, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracion Publica Municipal de Tlajomulco de
Zuniga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion.

i.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la adjudicacién directa de la obra denominada
“Rehabilitacion de Puente Peatonal en la Colonia El Rinconcito en el Fraccionamiento de Valle Dorado, Municipio de
Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco ”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-MT-MUN-RP-AD-029-15 financiado a
través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2015.

1.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucion de la obra, representd la obtencion de las mejores condiciones de contratacion para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucion satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad economica, técnica y
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas de este

Municipio.
Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprob6 y autorizé la
liberacion del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, adn las de caracter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales

de este contrato.
1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al I’f‘i‘cedi""‘iﬁ'r_‘to de
contratacion de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccion 1, 105 parrafo primero,
182 y demis concernientes aplicables de la Ley de Obra Pablica del Estado de-falisco; y demas relativos del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado d¢ Jalisco, para tal efecto se comunicé a %1 Contratista” la ne esidad de realizar Ios. traba!f’sc:‘
y las condiciones bajo las cuales fe Ile\:'rﬂarén a cabo y en escrito de f : de 2015 (dos mil qulgﬁ—’& FI =
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Contratista” presentd propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El

Contratista” el dia 11 (once) de Mayo de 2015 (dos mil quince), en el que se adjudicé este contrato para la realizacion de los
trabajos objeto del mismo.

il.- “El Contratista” declara:

11.1.- Es una persona moral denominada Constructora Vico, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica
numero 3595 (tres mil quinientos noventa y cinco) de fecha 12 (doce) de Febrero del 1998 (mil novecientos noventa y ocho),
otorgada ante la fe de la Lic. Maria de Lourdes Chanes Reynoso, Notario Publico Suplente Adscrito y Asociado al Titular
ntimero 20 (veinte) del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo la
inscripcion 159 — 160 del tomo 671 del libro primero de registro de comercio. Agrego con nimero 28 al Apéndice 2756 de
fecha 11 de Marzo de 1998.

11.2.- El C. Melesio Herndndez Martinez, quién se identifica con credencial para votar nimero 3116029981102 (tres, uno, uno,
seis, cero, dos, nueve, nueve, ocho, uno, uno, cero, dos), acredita su caricter de Administrador General Unico, con el
testimonio de la escritura publica nimero niumero 3595 (tres mil quinientos noventa y cinco) de fecha 12 (doce) de Febrero
del 1998 (mil novecientos noventa y ocho), otorgada ante la fe de la Lic. Maria de Lourdes Chanes Reynoso, Notario Publico
Suplente Adscrito y Asociado al Titular niimero 20 (veinte) del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y de Comercio, bajo la inscripcién 159 — 160 del tomo 671 del libro primero de resgistro de comercio. Agrego con
numero 28 al Apéndice 2756 de fecha 11 de Marzo de 1998, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual
declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Tlalpan No. 4 (cuatro) colonia Jardines del Ixtepete Zapopan, Jalisco, C.P. 45077, lo
que acredita con el recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefala para que se le practiquen las
notificaciones, aln las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto,
para todos los fines y efectos de este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
numero CVI980213UM6. Sefalando también que su registro se encuentra vigente en el padron de contratistas de la Direccion
General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-578/2014.

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios de la obra
motivo del presente contrato. Asi mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por
“El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnolégicos
suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato. q\@— -
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1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de 07 (siete) de Mayo de 2015 (dos mil quince).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables

.- “Ambas Partes” declaran:

HI.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cddigo Civil del Estado de Jalisco.

il.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “ Rehabilitacién de Puente Peatonal en la Colonia El Rinconcito en el Fraccionamiento de Valle Dorado, Municipio de
Tlajomulco de Zufiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zidiga, Jalisco, bajo su responsabilidad,
direccion profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los
trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se
anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $46,544.57 (cuarentay
seis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 M.N.), mas $7,447.14 (siete mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos
14/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de $53,391.70 (cincuenta y tres mil novecientos noventa y nueve pesos
70/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista”
realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en
que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccién General de Obras Piblicas

sefale.

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un .plaz? de 15
(quince) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 15 (quince) de Mayc_: de 2015 (dos mil quince), y
a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de Mayo de 2015 (dos mil quince), conforme al calendario de obra entregado para la

realizacion de la obra.

i . : ; g los
La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de
trabajos, pactado en este contrato.
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El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarén a la
formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcarén periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion de las
estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo. '

En caso de que “El Municipio” realice algiin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacién de las estimacicnes, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato
“El Municipio” considera factib}é precios ya establecidos en el contrato, proce
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Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someters a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompaniados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicara la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “Ei
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presento la péliza de fianza nimero 1930349 (uno, nueve, tres, cero, tres, cuatro, nueve) de fecha 13 (trece) de Mayo de
2015 (dos mil quince), por la cantidad de $5,399.17 (cinco mil trescientos noventa y nueve pesos 17/100 M.N.), por el 10%
(diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora
Sofimex, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgaré atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéneo del importe de la péliza de fianza

requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacion al
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion de la fianza y presentaria antes de

|a firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” deberd liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucidn de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivad
del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajo.s
realmente ejecutados a favor ra vigénte por un afio contado a pa
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“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacion
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién sera conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucidon pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrda modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.
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Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacion la podré revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el tnico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos ptiblicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Daiios a Terceros.- “El Contratista” serd el tnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o
parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” vy en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran p
evitar los riesgos gue se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada
responsabilidad por “El Contratista”.
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Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenard su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitacora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los
trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

:‘.' 5i como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
A

de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancién se calculard segun la siguiente férmula:

la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

, S

Sancién por atraso en la entrega d

IC= Inversion contratada
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IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.
FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacion. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefaladas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prorrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion General de Obras Publicas, ésta
tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencidén a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la
opcion de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucidon o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacién se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizara en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de Qﬁ
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los increrr)fnggs o reducciones que resulten, se aplicar :

las estimaciones en que se generen o se hayan generado. J; p,]/\
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Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segtin sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacidn;
cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspension y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios Yy perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser

rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
- - = 3 2. ”» H

rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien

decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dia}s habiles, cqntados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual s.e_lt.a'reconoceran ‘_05 matenaf!es que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados mediante la exh:blcmfn. f:orre'aspondlente, c:;nst:;rar:edz
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de res_cnsuon, snemp:e v C:Z?si(:io o
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se’comprometa por es?rlto a enftregar 0s Ea e
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros cor; orn}: ‘? n; fis'calesq

igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de crédito d

i5i0 “ icipio”, si idad de declaracion /
Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de El Municipio”, sin neces !

judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en !a fecha ser)alada.

2.- Si suspende injustificadamentg
por escrito como defectuosgpoy

éhna p de ellas que hubiere sido rechazada™,

- ,l’.
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obras o se niega a reparar o repone- _
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S
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3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- 5ino da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- 5i se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podrd ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el

presente contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacidn anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederad a tomar inmediata

posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que

guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la documentaciéon que se le hubiere

entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el ﬁniqui}/p Jc_onforme a la Ley de Obra Publica del Est
de Jalisco. % L
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Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcion, segtn lo siguiente: %

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo ejecutado.

B) Cuando de comiin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcion parcial
quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D} Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y la liquidacidn de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacidn, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Plblica
del Estado de Jalisco.

El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por |

oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias n urales siguientes a la fecha de su emision; u @@
vez notificado el resultado de di¢ho finiquito a “El Contratista” quién tend término.de 15 (quince) dias naturales para \ '

alegar lo que a su derechg corrdsponda; si transcurrido este término no r na gestion, se dara por aceptado. / \

s
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
éncuentre vigentes, en forma simultidnea se levantars el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tinicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirs
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan ? sujetarse gstrictamente para la
ejecucion de los trabajos objetc de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que Io'mfegran, asi como a su's anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra P.ut'JIrca F!el Estado de JallsFo y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentin?ient_o‘ para que de I?s
estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, p?ra cun'{;? ir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién,

control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municfpio” y “El Cfmtrati'sta"’ resolver.a'lr.\ entr‘e si Ias. cc:jntrt:jverssi::
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de e
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd gl problema -técnico‘ y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causa:\; y m?tlvos que le qler?n origen,
anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la

A)

fecha en el que haya ocurrido. \\
El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término.de 10 (diez) dias naturaflc_es, contados_:’a partir de E“
la fecha en que reciba la sgficitud, realizara las diligencias necesariag’requeridas, a-fin de emitir una solucién qu{

término al problema plantepdo.
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C) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucidn adoptaday
se levantard acta administrativa en |a que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la

ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacidn, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zifiga,
Jalisco, el dia 13 (trece) de Mayo de 2015 (dos mil quince).

“El Municipio”

LA
ucig,M‘l;a'nda Robles Lic. Luis OctavigfVidrio Martinez

indico
& .P.C. Juan Partida Morales

Tesorero Municipal

ente Municipal Interino

-

Zamora Bueno
Director Gen de Obras Publicas
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“El Con atista”

“Testigos”

Ing. Eric Walbert,
Director de Lici

‘eno Arévalo

N tividad i uridi
y Normativida wu"dl

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado

numero DGOP-MT-MUN-RP-AD-029-15, de fecha 13 (trece) de Mayo de 2015 (dos mil quince). /
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