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Convenio de Modificatorio. Gobierno Municipal

Convenio Modificatorio al CONTRATO OBRA PUBLICA POR CONCESION A PRECIO ALZADO DE
LA LICITACION No. DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-066-14 de fecha 18 de noviembre de 2014, que
celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado
por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos faramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia
Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing. lorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos
caracteies de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director
General de Obras Pablicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zidiiga, Jalisco, a quien en lo
sucesivo y para los efectos de este convenio se le denominara como “El Municipio”, y por otra
parte, la empresa denominada “Sistemas de Occidente integrales de Desarrollo, S.A. de C.V.”,
representada por el C. David Enrique Garcia Beltran, en su caracter de Apoderado General, a
quien cn lo sucesivo y para los efectos de este convenio se le denominara como “El
Contratista”. Conjuntamente a “El Municipio” y a “El Contratista” se les denominara como “Las
Partes”, quienes celebran el presente convenio de conformidad con los siguientes
antecedentes, declaraciones y clausulas:

.DECLARACIONES

l.- “El Municipio”, por conducto de sus representantes Presidente Municipal, Sindico, Secretario
General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Puablicas, del municipio de Tlajomulco
de Zuiiga, Jalisco, y bajo protesta de conducirse con verdad declara:

i.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con ios
articulos 115 fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas
preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de
Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley dei
Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion i,
3, 4, 10 fracciones VI y X1, 32 fraccidn X, XII, XIX, XXIX y XXX, articulo 72 y 125 del Reglamento de
Gobierno y Administracién Publica Municipal de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, y demads aplicables

de los ordenamientos mencionados con antelacién. . ~

L.2.- Que a ia fecha de suscripcién del presente convenio se ha obtenido la inscripcién, en el

Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaria

de Hacienda y Crédito Pablico (“El Registro Federal”), del Crédito en Cuenta Corriente '
Irrevocable y Contingente (“El Crédito Contingente”} previsto en la clausula novena de “El ﬁ
Contrato de Gbra”, la cual permite a “El Municipio” disponer de los recursos correspondientes

Yy, por ende, darles el destino respectivo, esto es, el de garantizar el cumplimiento oportuno de

las obligaciones de pago a cargo de “El Municipio” y a favor de “El Contratista”, en términos de

“El Contrato de Obra”.
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L.3.- Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle

Higuera, en la cabecera Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, mismo que sefiala
para que se le practiquen las notificaciones, aln las de cardcter personal, las que surtirdn sus
efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este convenio -

il.- “El Contratista”, por conducto de su apoderado general y bajo protesta de conducirse con
verdad, declara: h

Ii.1.- Que es una persona moral denominada Sistemas de Occidente Integrales de Desarrcllo,
S.A. de C.V,, con capacidad juridica para celebrar y obligarse en los términos de este convenio;
que acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica numero
4,629 (cuatro mil seiscientos veintinueve) de fecha 15 {(quince) de junio del afio 2009 {dos mil
nueve), otorgada ante la fe del Lic. Héctor Basulto Barocio, Notario Pablico Titular de la Notaria
Publica nimero 20 {veinte) de la Ciudad de Tlaquepague, Jalisco, inscrita en el Registro Piblico
de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 51620*14 (cinco, uno, seis, dos,
cero, asterisco, uno), de fecha 14 (catorce) de diciembre del 2009 (dos mil nueve), del municipio
de Guadalajara, Jalisco. '

I1.2.- Que el C. David Enrique Garcia Beltran, quien se identifica credencial para votar nimero
2987110498130 (dos, nueve, ocho, siete, uno, uno. cero, cuatro, nueve, ocho, uno, tres, cero),
acredita su caricter de Apoderado General, con el testimonio de la escritura publica nimero
81,830 (ochenta y un mil ochocientos treinta) de fecha 11 (once) de noviembre de 2014 (dos mi
catorce}, otorgada ante la fe del Licenciado Vidal Gonzélez Duran Notario Publico ndmero 5
(cincuenta y ocho) de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de
Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 51620*14 (cinco, uno, seis, dos, cero, .
asterisco, unc}, mandato que a la fecha no le ha sido fimitado ni revocado, lo cual declara bajo
protesta de decir verdad.

.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para celebrar el presente convenio.

I.4.- Que tiene establecido su domicilio en calle Montevideo nitimero 2874 (veintiocho mil
ochocientos setenta y cuatro), Colonia Providencia 52 seccion, Guadalajara, Jalisco C.P. 44638
(cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y ocho), mismo que sefiala para que se le practiquen
las notificaciones, aln las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no
seiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este convenio.

I.5.- Que se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, con el Registro

Federal de Contribuyentes nitmero SO1090619U89. Sefialando también que su registro se

encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccion General de Obras Puablicas del
" municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-903/2014.
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l.6.- Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentran en los supuestos
previstos en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que dejan
manifestado en su escrito .de fecha 12 de noviembre de 2014 (dos mil catorce).

lll.- “Las Partes” declaran:

11.1.- Que, considerando que la inscripcion de “El Crédito Contingente” en “El Registro Federal”
se obtuvo con fecha 13 de noviembre de 2015, es su voluntad celebrar el presente convenio,
con la finalidad de que, en este mismo acto juridico, se establezca, entre otros: (i) la
reprogramacion de las fechas de inicio y terminacion de los trabajos pendientes relativos a la
Segunda etapa, asi como las fechas de inicio y conclusion de los trabajos concernientes a la
Tercera etapa, vy (ii) |2 forma en que “El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de los
trabajos objeto de “El Contrato de Obra”.

I1.2.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente convenio, asi como a lo
establecido por los articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo
Civil del Estado de Jalisco.

ANTECEDENTES

_,PRIMERO.- Con fecha 23 (veintitrés) de septiembre del 2014 (dos mil catorce) se hizo la
publicacién de respecto de las bases de la licitacién publica nacional para el contrato de obra
pablica por concesién a precio alzado nimerc DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-066-14 para la
realizacién de los trabajos denominados como: “REHABILITACION, DISENO, AMPLIACION Y
OPERACION TRANSITORIA COMPLEMENTARIA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL CUYUTLAN, CAJITITLAN Y SAN JUA
EVANGELISTA, INCLUYE EL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES; MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.”

SEGUNDO.- Con fecha 27 (veintisiete) de octubre del afic 2014 (dos mil catorce) se presentaron
apertura de proposiciones para la  participacion en la  licitacion. No.
DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-066-14 y el acto donde “El Municipio” hizo saber el fallo de la
licitacién se realizé el dia 11 de Noviembre de 2014 (dos mil catorce), en el que se adjudicé a
“El Contratista” el Contrato de'Obra Publica por Concesion a Precio Alzado para fa realizacién de
los trabajos denominados como: REHABILITACION, DISENO, AMPLIACION Y OPERACION

TRANSITORIA COMPLEMENTARIA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES /7

EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL CUYUTLAN, CAJITITLAN Y SAN JUAN EVANGELISTA,
INCLUYE EL PROYECTO Y. CONSTRUCCION DE COLECTORES; MUNICIPIO DE TLAJOMULCO .DE
ZUNIGA, JALISCO.”

TERCERO.- Con fecha 18 (dieciocho) de noviembre de 2014 (dos
“El Contratista” celebraron el Contrato de Obra Publica por Concgsiq
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realizacion de los trabajos denominados como: REHABILITACION, DISENO, AMPLIACION Y
OPERACION TRANSITORIA COMPLEMENTARIA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL CUYUTLAN, CAJITITLAN Y SAN JUAN
EVANGELISTA, INCLUYE EL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES; MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCG.”, respecto de la licitacion No. DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-
066-14 (“El Contrato de Obra”}.

CUARTO.- Conforme a lo establecido en la clausula Vigésima Tercera, Suspension de la Obra, de
.“El Contrato de Obra” y-con fundamento en los articulos 76, 77, y 80 de la Ley de Obra Puablica
del Estado de Jalisco, con fecha 29 del mes abril del afio 2015 “Las Partes” acordaron la
suspension temporal de los trabajos objeto de “El Contrato de Obra”, por las razones y en los 1
-términos contenidos en el Acta Circunstanciada que en esa misma fecha suscribieron (“El Acta
Circunstanciada”}. E

En “El Acta Circunstanciada”, entre otros, se hizo constar que: {i) que, a partir de la fecha de su
firma, la suspensién de los trabajos objeto de “El Contrato de Obra” tendria una duracién
aproximada hasta el 30 de septiembre de 2015; {ii} “El Contratista” ejecuté cabalmente los

“ trabajos con base en el programa de construccién debidamente autorizado hasta Ia fecha de
.suspension temporal de 1a obra, de conformidad con lo que se establece en el Apartado IV de
-#"El Acta Circunstanciada”, y “El Municipio” reconocio a “El Contratista” la cantidad de
% $56'676,877.74 (cincuenta y seis millones seiscientos setenta y seis mil novecientos setenta y
%4 siete-pesos 74/100 M.N.}, IVA incluido, por los trabajos ejecutados, de acuerdo con lo previsto
en el Apartado VI de “El Acta Circunstanciada”. Copia simple de “El Acta Circunstanciada” se
adjunta al presente convenio como Anexo 1, formando parte integrante del mismo. [

PRIMIERA-. RATIFICACION DEL MONTO DE “EL CONTRATO DE OBRA” Y DEL FINANCIAMIENTO .-
Para todos. los efectos a gue haya lugar, “Las Partes”, en este acto, ratifican el importe total de
lz obra objeto de “El Contrato de Obra” previsto en la cldusula segunda del mismo, este es, la
_cantidad de $165°153,050.03 (ciento sesenta y cinco millones ciento cincuenta y tres mil
- cincuenta pesos 03/100 M.N.), IVA incluido, cantidad que cubre todos los trabajos a ser
ejecutados por “El Contratista” de conformidad con “El Contrato de Obra” y el presente J
convenio, aun cuando no esién mencionados especificamente en las disposiciones de los
mismos, pero que sean necesarics para cumplir su objeto.

IS

CLAUSULAS:
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SEGUNDA.- REPROGRAMACION DE LOS -TRABAJOS OBJETO DE “EL CONTRATO DE OBRA”, 7
CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS SEGUNDA y TERCERA.- En este acto y para los efectos
‘establecidos en la clausula tercera de “El Contrato de Obra”, “Las Partes” convienen en
reprogramar las fechas de inicio y terminacién de fos trabajos pendigntes de la Segunda etapa,
asi como 1as fechas de inicio y conclusion de los trabajos concernientes a la Tercera etapa, en los
términos siguientes: S N . i
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Segunda etapa: La ejecucién de estos trabajos debera iniciar el 24 de Noviembre de
2015 y deberdn quedar totalmente concluidos el 23 de Abril del 20186;

Tercera etapa: corresponde a la operacion transitoria complementaria de las plantas
de tratamiento de aguas residuales. La ejecucién de esta etapa debera iniciar el 24 de
Abrii 2016 y concluird el 23 de Abril 2017 (365 dias).

Como consecuencia de lo anterior, “Las Partes” acuerdan, en este acto, modificar los Anexos de
“El Contrato de Obra” denominados PE-5, PE-6, PE-9 y PE-10, para que, en lo sucesivo, queden
en los términos de los documentos que, precisamente identificados como Anexos PE-5, PE-6,
PE-Q y PE-10, se adjuntan al presente convenio formando parte integrante del mismo.

TERCERA. MODIFICACIONES A LAS CLAUSULAS OCTAVA Y NOVENA DE “EL CONTRATO”.- “LAS {
- PARTES”, en este acto, convienen en modificar el primer pérrafo de la clausula octava, asi como
los péarrafos segundo, quinto, séptimo y octavo de la cldusula novena, ambas de “EL 1
CONTRATO”, para que, en lo sucesivo, dichas clausulas queden en los términos siguientes, sin
perjuicio de lo estipuiado en la cldusula séptima de este instrumento: ‘

R “OCTAVA.- PERIODO DE PAGO.- El pago total de la obra y sus accesorios financieros ﬁ
o seran liquidados de manera mensual en el periodo comprendido entre el mes de octubre /
S 2015 y el mes de septiembre de 2030 (15 afios). En el caso de que se tengan excedentes
de recaudacion municipal o se reciban aportaciones de recursos federales, en el 4
ranscurso de la' ejecucion de {a obra {noviembre de 2014 a 23 de Abril del 2016}, la
Tesareria fMunicipal podra realizar abonos al costo del contrato, con el objeto de reduci

el tiempo del financiamiento.

- T

NOVENA.-FORMA DE PAGO.- Las partes del presente contrato acuerdan que el monto
-total del mismo sera cubierto por “El Municipio” a “El Contratista” de la siguiente
manera: :

El importe de los trabajos se empezara a pagar conforme al programa de ejecucién y a
las especificaciones del presente contrato. “El Contratista” recibira de “El Municipio”,
como pago, el importe de los certificados emitidos por actividades principales de obras
ejecutadas conforme a los términos pactados, entendidas éstas como el conjunto de
acciones que-deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto /7

- — et

establecido, debiendo referirse a acciones generales y ser coincidentes entre si y
congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el
programa de ejecucion.
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Durante la ejecucion de la obra, mensualmente se verificaran ios avances conforme a lo
programado en el documento PE-05 Programa General de Ejecucién de los Trabajos y
PE-09 Cédula de Avances, con el resultado de esta evaluacién, se elaboraran [as
estimaciones el correspondiente certificado de avance.

Se formularan.estimaciones que abarcaran periodos mensuales y seran presentadas por’
“El Contratista” a la residencia de obra, acompafadas de la documentacion que acredite
la procedencia de su pago, dentro de los (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de : 4
corte, misma que sera el ultimo dia de cada mes. La fecha de presentacion de las
estimaciones a la residencia de obra debera registrarse en la bitacora.

En caso de que por cualquier motivo los trabajos no se concluyan en la fecha -
programada, los certificados de avance emitidos por “El Municipio” seran pagados por
este ultimo de manera proporcional en relacion a los certificados emitidos contra el
Valor total del contrato, en cada uno de hasta los 180 (ciento ochenta) pagos mensuales
programados que se prevean en dicho certificados.

Qme s e

La residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones, contara
con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién. Dentro .
de fos primeros tres dias indicara a “El Contratista” las diferencias que debera corregir. ;

Una vez aprobada la estimacién, “El Contratista” debera presentar la estimacion y los
soportes de la estimacién a la Tesoreria Municipal, quien emitira el correspondiente
certificado de avance, el cual una vez emitido no serd sujeto a deduccion alguna. Cada
uno de los certificados de avance representara una obligacién de pago por parte de “El
Municipio” y debera contener, entre otros elementos, el calendario de pagos del mismo,
el cual sera de hasta 180 meses, con fechas de pago e importes. Los documentos que ]
deberédn acompaiiarse a cada estimacién seran los siguientes: Numeros generadores,
Notas de bitacora, Croquis, Controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografias y
avances de obra. : !

Cha L aa s e

-

El primer pago se realizara a partir del mes de octubre de 2015, serd a mas tardar los
dias 20 de cada mes. En caso de ser inhabil se podra realizar el dia habil siguiente.

Los trabajos se pagaran considerando la siguiente estructura: a) Costo de la Obra a
Precio Alzado, b) financiamiento.

Para el pago del costo de la obra a precio alzado, “El Municipio” realizara 180 pagos 4
iguales, iniciando en el mes de octubre de 2015 y concluyendo en el mes de septiembre
de 2030, dicho pago sera Gnico al mes y deberd considerar el costo total del
financiamiento.

T L A s v

e

GOBIERNQO EN

AAOVIMIENTO




o Tla'j%mulc

Gobierno Municipal

Los costos de financiamiento devengados durante el periodo de construccion deberan
-ser integrados al monto total de los trabajos e incluidos en el pago unico mensual.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y
mencionados en los anexos del presente contrato o conforme a las drdenes escritas por
“El Municipio”, éste podra ordenar su correccion o reposicion inmediata con los trabajos
adicionales gue resulten necesarios, que hara por su cuenta “El Contratista”, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello. En este caso, “El Municipio”, si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en
tanto no se lleve a cabo la correccion o reposicion de los mismos.

e amee m e

“El Municipio” con objeto de garantizar el cumplimiento oportuno por su parte de las
obligaciones de pago en términos de este contrato, se obliga a contratar una linea de
crédito, contingente, revolvente e irrevocable a favor de un fideicomiso de
administracién y fuente de pago referido en la clausuta DECIMO CUARTA inciso C) de
este contrato.”

.CUARTA. PAGO DEL AVANCE DE OBRA (TRABAJOS EJECUTADOS) A LA FECHA DE LA
SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que el importe del avance de obra, derivado
de los trabajos ejecutados por “Ei Contratista” a la fecha de la suspension de la obra, consignado
en el Apartado VI de “El Acta Circunstanciada”, esto es, la cantidad de $56'676,977.74
incluyendo IVA {cincuenta y seis millones seiscientos setenta y seis mil novecientos setenta y
siete pesos 74/100 M.N.), esta considerado en los pagos que deba realizar “El Municipio” a “El
Contratista” en términos de la cldusula novena de “El Contrato de Obra”.

¥

Pt

QUINTA. FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO.- “El Contratista” se obliga a
tener constituido, a mas tardar el 04 de diciembre de 2015, el fideicomiso de administracion y
fuente de pago previsto en el inciso c¢).- de la clausula décima cuarta de “El Contrato de Obra”
{“El Fideicomiso de Administracién”). Asimismo, “El Contratista” se obliga a exhibir en forma
liquida o con instrumentos de crédito, a “El Fideicomiso de Administracion” y a mas tardar el 12
de diciembre de 2015, cuando menos el 65% del monto ofertado en Ia licitacidn referida en el
antecedente Primero de este instrumento. En el evento de que “El Contratista” incumpla con
cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente clausula, “El Municipio” podra hacer
efectiva la fianza de cumplimiento prevista en la clausula siguiente. Lo anterior, en el entendido ;
de que “El Municipio” debera llevar a cabo todos actos juridicos que sean necesarios a fin de /7 3
aportar a “El Fideicomiso de Administracién”, a mas tardar el 12 de Diciembre de 2015, los

derechos de disposicion de “El Crédito Contingen;g”.

g

SEXTA. FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Derivado de las modificacidnes contenidas en este

GOBIERNO EN

WV‘M'ENTO ww’u/gaiumulco.gob.




Y=
- Tlajomulce

Gobierno Municipal

- instrumento, en términos del pencltimo parrafo del inciso a).- de la ddusuia décima cuarta de

“El Contrato de Obra”, “El Contratista” entrega en este acto a “El Municipio” el acta de
cumplimiento, quien la recibe a su entera conformidad, la pdliza de fianza expedida por
Afianzadora insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero ASERTA a fin de -garantizar fas
obligaciones a cargo de “El Contratista” de conformidad con lo previsto en “El Contrato de
Obra” v el presente convenio.

SEPTIMA.- RATIiFICACION Y NO. NOVACION DE “EL CONTRATO DE OBRA”.- Saivo las
estipulaciones contenidas en el presente Convenio, “Las Partes” acuerdan que las convenciones :
contenidas en “El Contrato de Obra” y sus Anexcs contintan con todo su valor y fuerza legal v,

en consecuencia, surtiendo plenamente sus efectos para “Las Partes”. Asimismo, “Las Partes”
reconocen y aceptan que los términos del presente Convenio -en ningtin caso constituyen una
-novacidn de “El Contrato de Obra” y sus Anexos.

OCTAVA. CONOCIMIENTO Y RATIFICACION DEL H. AYUNTAMIENTO ‘DEL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.- “El Municipio” se obliga a presentar el presente convenio,
para su conocimiento y ratificacion, al H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, a mas
tardar en el mes de enero de 2016.

#NOVENA, LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a

wpsujetarse estrictamente para la ejecucién de este convenio a todas y cada una de las clausulas
que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos gue
establece la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jaiisco. Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las
disposiciones aqui contenidas, “Las Partes” se someten a la jurisdiccién de! Tribunal de lo
Administrative del €stado de Jalisco, renunciando al fuero que por razon de su domicilio
presente o futuro pudiera corresponderies. -

/\\ DECIMA NOTIFICACIONES.- Para todo lo relacionado con ias notificaciones que deban realizarse
\/ “Las Partes” con motivo del presente convenio, “Las Partes” se sujetan a lo estipulado en la
" cldusula Cuadragésima de “El Contrato de Obra”.
UNDECIMA. ANEXOS DEL PRESENTE CONVENIO.- Se acompafan y forman parte integrante de
este convenio, como Anexo 1, Anexo PE-5, PE-6, PE-9 y PE-10 consistentes en copia simple de
“El Acta Circunstanciada”, el PE-5, PE-6, PE-9 y PE-10, respectivamente, los cuales son
rubricados autografamente de conformidad por quienes suscriben el presente convenio.

7

GOBIERNO EN

CAOVIMIENTO




Tlajomulce

Gobierno Municipal

- Leido el presente convenio y.-enteradas-ias partes de su alcance, {o ratifican y firman en el
Municipio de Tlajomulco de ZGiiiga, Jalisco, el dia 24 {veinticuatro) de Noviembre de 2015 {dos
mil quince).

David Enrigkig Gz
Apoderado General
“Sistemas de Occidente Integrales de Desarrollo, S.A. de C.V.”

- ‘ / “Testigos” '
4 ' - g
I EE: — .
ing. Mi j

yemidvore= T

u=i Alejandro Vazquez Sahagth Lic. Alicja Vazquez Centeno
Director de Licitacion y Normatividad Jefe dellicitacion y Contratacién

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden convenio respecto del contrato obra ptiblica por concesion a precio
alzado de 13 licitacidon No. DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-066-14, de fecha 24 (veinticuatro) de Noviembre de 2015 {dos mil quince].
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