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Contrato de obra pdblica -a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZORNIGA, JALISCO”, representado por los cludadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretaric General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Plblicas,
todos del municipio de Tiajomulco de Zdfiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte {a empresa SCM Integral, S.A. de C.V., representada por la C.
Olivia Gonzdlez L6pez, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominard “El

Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar
el presente cantrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cliusulas: :

DECLARACIONES
L.~ “EF Municiplo”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccidn IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos vy demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Goblerno y la Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccidn ill, 3, 4, 10 fracciones VI y X, 32
fraccién X, Xit, XIX, XXIX y XXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracidn Pliblica Municipal de Tlajomulco de
Zdhiga, Jalisco, y dema3s aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacidn. '

1.2.- Que con fundamento legal en los articutos 104 fraccién Il, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es el concurso por invitacion de la obra denominada
“Renovacién de Imagen Urbana en la Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el ndmero de
contrato DGOP-IU-MUN-RP-CI-019-14, financiado a través de Recurse Municipal, ejercicio fiscal 2014.

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucidn de la obra, representé la obtencidn de las mejores condiciones de contratacidn para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, téenico y econdmico, ademds la propuesta reunid las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucidn satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad, de igual forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizé la
liberacién del Recurso Municipal.

I.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el ntimero exterior 70 {setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zafiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, ain las de caracter
personal, las que surtirén sus efectos legales mientras no sefiale por escrite otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

L6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de concurso por invitacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccién I, 105 parrafo
segundo, 176 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco; y demds relativos del
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, se comunicd a “El Contratista” la necesidad de realizar los
trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo, en escrito dé.
“Ef Contratista” presentd propuesta para la gjecucidn del mismo, p ¥lo q
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Contratista” el dia 09 (nueve) de Abril de 2014 (dos mit catorce), en el que se adjudicé este contrato para [a realizacién de los

trabajos objeto del mismo.
Il.- “El Contratista” declara:

IL.1.- Es una persona moral denominada SCM Integral, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la
ejecucién de los servicios objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura
pablica niimero 19,288 (diecinueve mil doscientos ochenta y ocho), de fecha 04 {cuatro) de Agosto del 2003 {dos mil tres),
otorgada ante la fe del Lic. Alberto Farias Gonzalez Rubio, Titular de la notaria nimero 4 {cuatro}, del municipio de Tonala,
Jalisco, inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 19433-1 (uno, nueve,
cuatro, tres, tres, guion, uno) de fecha 13 {trece) de Agosto del 2003 (dos mil tres}.

fi.2.- La C. Olivia Gonzélez Lépez. auién se identifica con credencial para votar ndmero

s acredita
su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica 19,288 (diecinueve mil doscientos
ochenta y ocho), de fecha 04 (cuatro) de Agosto del 2003 (dos mil tres), otorgada ante la fe del Lic. Alberto Farias Gonzalez
Rubio, Titular de la notaria niimero 4 (cuatro), del municipio de Tonal4, Jalisco, Inscrita en el Registro Piiblico de la Propiedad y
de Comercio, bajo el folio mercantil niimero 19433-1 (uno, nueve, cuatro, tres, tres, guion, uno} de fecha 13 (trece) de Agosto
del 2003 (dos mil tres), mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir
verdad.

I1.3.- Que tiene capatidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucidn
de los trabajos objeto de este contrato.

IL.4.- Tiene establecido su domicilio en calle José Maria Castafio nimero 596 (quinientos noventa y seis), colonia Lomas de San
Pedro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44897, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala
para que se le practiquen las notificaciones, alin las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no
sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
numero SIN 030804 FQ8. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccién
General de Obras Pablicas del municipio de Tlajomulco de Zidiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-483/2013.

1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento dela
Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, asf como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que contlenen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimlento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligacicnes. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, as{ como también el 100% (cien por ciento) de anidlisis de precios de {a obra
motivo del presente contrato. Asi mismo, la bitécora que se abrird en [a fecha del inicio de los trabajos, también firmados por
“E|l Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de 1a obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes para la realizacidn de 1a obra objeto del presente contrato.

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 19 (diecinueve) de Febrero de 2014 (dos
mil catorce). .
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados

Unidos Mexicar}os 37,41, 63, 64, 67, 176 y 190 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demis aplicabies.

Ifl.- "Ambas Partes” declaran:

NI.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asf como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demis relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

NL2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacidn de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra plblica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Renovacién de Imagen Urbana en la Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zadiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio
de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de
conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto def Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $2°640,892.59 (dos
miliones seiscientos cuarenta mil ochacientos noventa y dos pesos 59/100 M.N.), mas $422,542.81 (cuatracientos veintidés
mil quinientos cuarenta y dos pesos 81/100 M.N.) de L.V.A,, para un importe total de $3°063,435.40 (tres millones sesenta y
tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 40/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que
celebren las partes por lo que si “Ef Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendré derecheo al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las
especificaciones que |a Direccidn General de Obras Pdblicas sefiale. »

-

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de
108 {ciento ocho) dias naturales, deber4 iniciar la obra objeto de este contrato el dia 15 (quince) de Abril de 2014 {dos mi
catorce), y a concluiria el déa 31 (treinta y uno)} de Julio de 2014 (dos mil catorce), conforme al calendario de obra entregado

para la realizacion de la obra.

La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion delos
trabajos, pactado en este contrato.

dad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble-aw “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, c}eberé t.ramitar Yy obt?ner de [as :utor;]dad:s
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi c'c.mo la propiedad ? los erf:: os de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaradn los trabajos, considerando

la evaluacién de impacto ambiental.

Cuarta.- Disponibili

Asimismo, “Ef Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmueble's._ en que deban Ile.vars:e:‘ a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictimenes, permisos y licencias que se reqmerap pzlra Su .reallz.a?uon, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “E| Municipio” como “El Contratista” [as d'ls_posmones que
en materia de asentamientos humanos, desarrcllo urbano y construccién que rijan en el mbito Estatal y Municipal.

£l incumplimiento por parte de “El Municipio" en la entrega oportur:,a/ del o deylos inmgebles en los que s?'lle:aréln atcazgllooss
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha orl nalme actada para la conclusidn de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega f recepcién de los tnmuebles citados?
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Quinta.- Anticipos.- “E! Municipio” otorgard por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor de la obra

como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $765,858.85 (setecientos sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y ocho

pesos 85/100 M.N.) incluye LV.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas,

bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos
y adquisicion de materiales y demds insumos. ‘

El importe del anticipo serd puesto a disposicidén de “"Ef Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo seréd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando “E! Contratista” no entregue la garantia de anticipe dentro de los 15 {quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacidn del dictamen, no procederd el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente,

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de [as estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento, para lo cual “El
Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a la misma, copia del depésito
del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en
caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacién completa
para el pago del anticipo de 5 {cinca) dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su
fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para estos trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcarén periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciltar
volimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la

siguiente estimacién.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince} dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte} dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la

residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sf, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computardn por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El
Municipio”.

sighada por “El Municipio”, por lo que la
“pf Municipio” se reserva el derecho

) U/Z,W\' .

o

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra
fecha de aceptacidn y firma de estimaciones debe asentarse en [a mism
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejeCutados o pagos realizados ety

GOBIERNO EN

AAOVIMIENTO oty




A)

B)

)

D)

AMMOVIMIENTO -

OBRAS PUBLICAS ' uill

DGOP-IU-MUN-RP-CI-019-14 Tl N l

CONTRATO DE OBRA PUBLICA a] 0 m u Co
Gobierno Municipal

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimacicnes.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trdmite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estaré facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos -
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“E] Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en 1a forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompaiiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municiplo” resolvera en un plazo de 5 {cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacitn
a la soficitud, se entenderd como negada.

La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicaré la ampliacién automdtica del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“g] Contratista” tendré un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la tltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” present6 la péliza de fianza niimero 000496A20014 (cero,
cero, cero, cuatro, nueve, sels, a, dos, cero, cero, uno, cuatro) de fecha 11 {once) de Abril de 2014 {dos mil catorce), por [a
cantidad de $ 765,858.85 (setecientos sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 85/100 M.N.) incluye LV.A
que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Fianzas
Dorama, S.A., a favor de la Tesorerfa Municipal y/o municiplo de Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la péliza de fianza nimero 000497A20014 (cero, cero, cero, tuatro, nueve, siete, a, dos, cero, cero, uno, cuatro de
fecha 11 {once) de Abril de 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de $306,343.50 (trescientos seis mil trescientos cuarenta y
tres pesos 50/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento} del importe de los trabajos contratadossincluye el impuesto al valor
agregado, otorgada por la afianzadora Fianzas Dorama, 5.A., a favor 3 Tesoreria icipat’y/o municipio de Tlajomulco de
Zaniga, Jalisco.
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Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”,

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas ain para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” deberd obtener ]a modificacién de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” deberd liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “Et Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la rescision administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento} del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco, la cual estard vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

~ “El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia. :

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucion o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si e informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continda encargado de la conservacion
de {a obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes pablicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados, dichos costos
deberdn constar por escrito y serdn revisados por las partes. '
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Los precios del contrato permaneceran fijos hasta |a terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,

conservando Porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, Para su aplicacién sers conforme al

Programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al

Programa vigente, Las partes acuerdan que el Procedimiento para I3 revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida i3 proporcién en que interviene los insumos en e] total def costb directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en Que interviene en dichas
Proporciones,

Justificatoria, estando vigente el contrato ef Pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debers
cubrirse por parte de “E} Municipio” 3 solicitud de “Fi Contratista”, 3 mss tardar dentro de Jos 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se caleularsn a partir de la fecha en que se haya producido ef incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante def total conforme 31 programa de ejecucion pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrda modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serédn obligatorias para ambas partes,

“El Contratista” Por ningtin motivo proceders a 1a ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de

conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones Y se asienten en [a biticora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
" anticipadamente 3 un profesional que lo represente, el cual debers ser especialista en la materia, previamente aceptado por

“El Municipio” y cuya aceptacién la podréd revocar a sy criterio, el representante de “El Contratista” deber4 estar facultado

para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, as{ como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se

formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “E! Contratista” como empresario y patrén serd el dnico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante [asg diversas instituciones Y organismos piblicos, derivado de las disposiciones legales Y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a tesponder por todas

las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio”

de este caso. _

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidn de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contréto,
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Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “Ef Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de Ia ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con o estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarlas los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “Ei
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para ia terminacién de fas obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, seftales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”. ‘

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 {diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni 1as liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “€l Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para of efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ¢&sta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en e} cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucidn de los trabajos. ;
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El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracidn, control y seguimiento se har4 por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los

trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para fo cual “El
Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a fas estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {ic-ie).

IC= Inversion contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de |2 obra que se ir4 incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada fa
obra, dicha sancién se calculard segun la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta}/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacidn real de la obra,

FTA= Fecha de terminacién autorizada de Ia obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccion General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) difas naturales a la fecha autorizada de terminacion. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de ias penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”. :

Décima Sexta.- Modificaclones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dfas habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General de Obras Plblicas, ésta
tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada per el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido preséntada extempordnea, una vez
autorizada la prérroga debera adecuars:g el calendario de obra.
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“El Municipio” tendré dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como io es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, guien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municiplo”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendré la
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El
Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatoric en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrin celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrén de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a {a naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualguier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo.mismo en aumento que en reduccidn del plazo de gjecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresarén en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hard con
respecto del plazo pactade en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacidn se realizard en base al monto convenido
en la ddusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que $e generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucidn de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aln cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segiin sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El

. Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular

estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion;
cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el

programa se modificard por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio

de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.
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Cuando “El Municipio” determine suspender fas obras y lo ejecutade se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El

Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se

relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensidn.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacién.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescisidn operaré de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes,

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias hibiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicidn debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos bdsicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisidn, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que seré
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisidn.- Las causas gue pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

- 2.~ 5i suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado 0 sin motivo justificado, no acata fas érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”,

5.- 5i se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parie de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra,

10.- En general, por cualquier otra caysa imputable a “El Coyratista" similar/aYas antes expresadas. 9 02
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Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional gque podra ser a juicio de “Ef Municipio®”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacidn Anticipada del Contrato.- “El Municipic” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o peor resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato. ’

En cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo “El
Munlcipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan cormo minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y su Reglamento de 1a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar inmediata
posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“E] Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacidn de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra Pdblica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municiplo” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcién, segiin lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comln acuerdo “El Municipio” y “E! Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que as partes convengan, conforme a lo establecido en este

contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el cohtrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“E| Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y la liguidacién de su importe, se tUaran sin parjuicio dedos descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en fos términoy de este contrato. , 89;...
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“El Contratista” declara estar de acuerdo de gue, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se

asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde,

prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacidn, etc., no tendran validez si no cuentan

con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras

Plblicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial
anterior. .

Vigésima Primera.- Finiguito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “Et Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacion de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisidn.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.

El finiquito deberd ser elaborado por “Ef Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segiin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las. partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municiplo” para su
elaboracidn en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resuftado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultade de dicho finiquito a “E! Contratista” quién tendré el término de 15 {quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales sigulentes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducird de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados v si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultinea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “E! Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando 1a liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde este conste se podrd usar como acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicade, se pracederd a elaborar el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obli aciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.
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Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirdn deductivas o cualquier

otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio®, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira

de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objetc del presente contrate no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra ser con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su tonsentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién de! 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién,
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd e! problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre é| y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexard la documentacién que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 {diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) Ei titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

C) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco} dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucidn adoptada y
se levantard acta administrativa en la que harén constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constitulda conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando liegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las g lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece {a Ley d tado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jaljgco; para la interpretacidn, gigcucion y'cu miento de las disposiciones agui contenidas.
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Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leldo el presente contrato y enteraglas las paites de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga,
Jalisco, el dia 11 [once) de Abril de @14 (dos Ml catorce).

“El Municipio”

J

oro Castro Lic. Luis Octavib Vidrio Martinez
e Municipal Sindico

&OM:C@@«

P.C. Juan Partida Morales
Tesorero Municipal

Alberto Uribe Camacho
Secretario General

. Olivia Gofizdlez Lépez
Administraddr General Unico
SCM Integral, S.Ade C.V.

SIN 030804 FQB8

“Testigos”

ndmero DGOP-IU-MUN-RP-CI-019-14, de fécha 11 (once) de Abril de 2014 {dos mil catorce).
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