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Contrato de obra ptblica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLASOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. luan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesarero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tiajomulco de Zdfiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Fabricacién de Material Eléctrico Cora, S. de R.L. de
C.V., representada por la C. Francisco Javier Preciado Hernandez, en su cardcter de Administrador General Unico, a quien en
lo sucesivo se le denominaré “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en
forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes deciaraciones y cladusulas:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccion IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion 11, 3, 4, 10 fracciones Vi y Xi, 32
fraccion X, XII, XIX, XXIX y XXXI|, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracion Publica Municipal de Tlajomulco de
Ziiiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legat en los articulos 104 fraccién I, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el procedimiento
aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso por invitacién de la obra denominada “Alumbrado publico en
la carretera San Sebastian-Unidn del Cuatro, tramo av. Jests Michel Gonzdlez y Clinica no. 180, municipio de Tlajomulco de

Zafiga, Jalisco”, a |a cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-ELE-MUN-PP-CI-124-14, financiado a través del Fondo
Municipal, ejercicio fiscal 2014,

I.3.- Que la presente asignacién, se basd primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucion de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para “E{ Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdémico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad, de igual forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y autorizo la
liberacion del Recurso Municipal.

L5.- Tiene su domicitic en 1a finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la cafle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajormuico de Zifiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiguen las notificaciones, aun las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este cantrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado gue se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de concurso por invitacién, de confarmidad con o establecido en los articulos 104 fraccion I, 105 parrafo
segundo, 176 y demas concernientes aplicables de £ Ley @& Obra Publica del Estado de lalisco; y demas retativos del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado ge #co, se comunicé g ™El Contratista” la necesidad de redlizar los

RSNt 2

s

w.tlajomulca.gob.mx



1

OBRAS PUBLICAS ul
DGOP-ELE-MUN-PP-CI-124-14 -
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Tla] 0 m I.I ICO
Gobierno Municipal
trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo, en escrito de fecha 21 (veintiuno) de Noviembre de 2014 (dos mil
catorce), “El Contratista” presentd propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién
a “El Contratista” el dia 26 (veintiséis) de Noviembre de 2014 (dos mil catorce), en el que se adjudicé este contrato para la
realizacién de los trabajos objeto del mismo.

.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada Fabricacién de Material Eléctrico Cora, 5. de R.L. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucion de los servicios objeto de este contrato, acredita |a existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la escritura piblica nimero 3,796 (tres mil setecientos noventa y seis), otorgada ante la fe del Lic. Jaime Ernesto
de Jestis Acosta Espinoza, Notario Pablico Titular nimero 90 {noventa) de! municipic de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el
Registro Piiblico de la Propiedad y de Comercio, bajo inscripcién con ndmero de folio 54507*1 {cinco, cuatro, cinco, cero, siete,
asterisco, uno) de fecha 25 (veinticinco} de Mayo de 2010 {dos mil diez), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

11.2.- E] C. Francisco Javier Preciado Herndndez, quién se identifica con credencial para votar

acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica 3,796 {tres mil
setecientos noventa y seis), otorgada ante la fe del Lic. Jaime Ernesto de Jesus Acosta Espinoza, Notario Publico Titular numero
90 {noventa) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Pdblico de la Propiedad y de Comercio, bajo
inscripcion con ndmero de folio 54507*1 (cinco, cuatro, cinco, cero, siete, asterisco, uno) de fecha 25 (veinticinco) de Mayo de
2010 (dos mit diez), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitade ni revocade, lo cual
declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne [as condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucidn
de los trabajos objeto de este contrato.

IL.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Pipila nimero 644 (seiscientos cuarenta y cuatro), col. Centro Barranquitas,
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44280, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, 5.A.B de C.V., mismo que sefiala para que
se le practiquen las notificaciones, aun las de caricter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no seiiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédita Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
ntmero FME 100421 FS6. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padron de contratistas de la Direccién
General de Obras Pablicas del municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-825/2014,

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asf como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a |a obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento} de andlisis de precios de ia obra
motivo del presente contrato. Asi mismo, la biticora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por
“E] Municipio” y “El Contratista”, formardn parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos fos factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de fa organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato. '

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentr eh los supuestos previstos en el articulo 43 de la Le de
Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja mapifiesto su escrito de fecha 21 {veintiuno) de Noviembre d 14
{dos mil catorce).
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 190 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

Ili.- “Ambas Partes” declaran:

lil.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articutos 1260, 1267,
1269, 1271 y demés relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

li.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en fas siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrate.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “ Alumbrado publico en 1a carretera San Sebastidn-Unidn del Cuatro, tramo av. Jesls Michel Gonzalez y Clinica no. 180,
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de 2ufiga, Jalisco; bajo su
responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacidn, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general de
ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por |a cantidad de $1°360,489.95 (un millén
trescientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 95/100 M.N.}, mas $217,678.39 (doscientos diecisiete mil
seiscientos setenta y ocho pesos 39/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de $1°578,168.34 {un millén guinientos setenta
y ocho mil ciento sesenta y ocho pesos 34/100 M.N.), dicha cantidad solo podréa ser rebasada previo convenio que celebren las
partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para Jo cual “El Contratista” debera observar las
especificaciones que |a Direccién General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Fiecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 90
(noventa) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dfa 01 (uno) de Diciembre de 2014 (dos mil
catorce), y a concluiria e! dia 28 (veintiocho) de Febrero de 2015 {dos mil quince), conforme al calendario de obra entregado
para la realizacién de la obra.

La ejecucién de los trabajos deberad realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucién de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del Inmueble.- “El Municipio”
cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades competentes los
dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad,
incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la
evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asf como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacion, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarroilo urbano y cofistruccién que rigan en el dmbito Estatal y Municipal.
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El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevardn a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual pfazo la fecha originalmente pactada para la conclusidn de los trabajos,
debiendo constar por escrito 1a entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacidn de estimaciones que deber& cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompaiiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 {seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el ditimo dia de cada mes, con e! objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar 1a estimacion correspondiente, En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales siguientes a ia presentacidn de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 {veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacion por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sdlo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en 1a Ley de Ingresos de la Federacion, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computarén por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en 1a misma y en la bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mat ejecutados o pagos realizados en exceso. ' '

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban maodificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucitn satisfactoria de los trabajos, €l
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estiputados en el contrato gue sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“E| Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederé a determinar los nuevos con intervencion

de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.
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Si no fuera posible determinar tos nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para fa determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “E! Municipio” resolverd en un plaze de 5 {cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion
a la solicitud, se entendera como negada. '

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos ne implicard la ampliacidén automatica del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“g| Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacion autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos. : )

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presento la péliza de fianza 1597002 (uno, cinco, nueve, siete, cero, cero, dos) de fecha 28 {veintiocho) de Noviembre de 2014
(dos mil catorce), por la cantidad de $157,816.83 {ciento cincuenta y siete mil ochocientos dieciséis pesos 83/100 M.N.), por
el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la
afianzadora ACE Fianzas Monterrey, 5.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zaiiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacidn de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“E| Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D}.- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés gue
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de |a péliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacion al
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la madificacién de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiguito. “E! Municipio” deberd liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucién de [a rescision administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de ias obligaciones derivadas
de! presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de Jj,ania por el 10% {(diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco deZufiga, Jafisco, | cual estara vigente pgr un afio contado a partir
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“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacidn de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacion
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes ptblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de Ia indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta |a terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién sera conforme zl
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para ta revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de abras en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en el total de! costo directo de las
obras, el ajuste podré determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuande asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedlmlento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los gue se hubieren determinado y no se requerird que “Ei Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municlpio” a solicitud de “E! Contratista”, a mds tardar dentro de los 30 {treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en gue se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“E| Contratista” por ninglin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en e catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

-
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Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“E| Municlpio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado

para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligacianes Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el (nico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacidn con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para |a ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “Ef Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el dnico responsable de los dafios y perjumlos que con motivo de ia obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcentratos.- “El Contratista” no podra encomendar hi subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por
escrito con 15 {quince) dias de anticipacidn a “El Municipio” acompafiando la documentacidn correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquei.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales haré por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar e! plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, 1as causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para
evitar fos riesgos que se corran por los trabajos que se realitan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”. & a 3
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Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a

los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, “Et
Municipio” ordenara su reparacidn o reposicién inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez} dias habiles, “El Municipio” ,
podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podrd con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen va sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Biticora.- La biticora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electronica,
constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitacora serd obligatorio, su efaboracidn, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones v Penas Canvencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento

de las fechas establecidas en el programa de obra, asf como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los
trabajos pactados en el presente, estipuléndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendr4 la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para Jo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a 1a
siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0,05x {ic-ie).

IC= Inversidn contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancidn por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancién se calculara segdn la siguiente formula: . d‘b’\

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-le)x{ftr-fta)/30

IC= tnversién contratada ) |
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IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

FTR= Fecha de terminacion real de 1a obra.
FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar fa documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Pablicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez 1a prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro de! periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, ésta
tendra un plazo de 5 (cinco} dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese perlodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

“g] Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacion de ia obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “Ei Contratista”.

Si durante el curso de ejecucidén de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacion de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard de! conocimiento a “El Municipio”, quien en atencion a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacidn de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo gue se suscribird un convenio maodificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién fo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar Yas
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, 1o mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hard con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, |a comparacién se realizara en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una v;autorizados los incrementos o reducciones gque resulten, se aplicaran a

las estimaciones en que se generen o se hayan generad 2 p;\
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Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo

considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago. ‘

Ei residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de los
convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” {as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este cdntrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a2 efecto de tener un control y seguimiento adecuado,

Décima Séptima.- Suspensién de 1a Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “E! Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacién;
cuando |a suspensién sea temporal, “El Municipio” informard a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” v sera responsable por la obra ejecutada. ‘

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras'y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados vy se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de inicio y
terminacidn.

Décima Octava.- Rescision Administrativa_del Contrato.- Las partes convienen.en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “gl Municipio” e! que determine rescindirlo, dicha
rescision operaré de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes. d-pz\

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en gue le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicién carrespondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de
Ia calidad requerida, puedan utilizarse en |a obra y “E| Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “E| Municipio”, sin necesidad de declaracion
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras ohjeto de este contrato en la fecha sefialada.
~ : :

e

0 slyrf/lega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada

2.- Si suspende injustificadamente las c_>br
por escrito como defectuosa por “El
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3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con o estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipia”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “€l Municipio”.

7.- St “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervision de los materiaies, trabajos y obras. '

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato. '

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de [a obra.
10.- En general, por cualguier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podrd ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién_Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato. '

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en {a bitacora, debiendo “Et
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra

Piblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco. M“"'\

Ya notificada la terminacién anticipada de! contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“£] Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 {(diez) dias naturales, contados a partir de la
‘fecha de la notificacién de! oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, 1a documentacion que se le hubiere
entregado para la realizacidn de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica de! Estado
de Jalisco. ’

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcidn, segin lg.siguiente:
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Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuzndo de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente ef contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedaré a juicio de éste y-liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“g| Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La recepcion
parcial o total de las obras y Ia liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentarén en biticora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a Ia especificacién, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Pablicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en biticora no seré reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién_del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“E| Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 {diez) dias naturales,
contados a partir de su emision.

£l documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco. d PJ\

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segun la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dic origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término sefalado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisidn; una
vez notificado el resuitado de dicho finiquito a “E-§ontratista’~quién tendrd el término de 15 {quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcu este téfmino no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.
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si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberé liquidarlos dentro del término de
20 {veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, més los gastos financieres correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para‘el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en excesc en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simulténea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, 1a que debera reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar ¢nicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existirdn deductivas o cualquier
otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de [as mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la flanza otorgada por estos
conceptos por “Ei Contratista”,

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “El
Contratista”. E! importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
fos términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% {cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion,
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias

futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: d p

A} “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexard la documentacion que sustente su peticidn y los presentara dentro de los 10 {diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titutar de 1a Direccidn Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizara la
término al problema planteado
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C) Eltitular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucidn citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucion adoptada y
se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacion Aplicable, Interpretacién v Jurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de laley
de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Ziddiga,
Jalisco, el dia 28 (veintiocho) de Noviembre de 2014 {dos mil catorce).

“El Municipio”

I . Sindico

QM;CJQ'Z«

tho “P.C. luan Partida Morales
Tesorero Municipal

tal

el Zamora Bueno
ral de Obras Publicas

Ing. David
Director G

GOBIERNO EN

OAOVIMIENTO -

-

www.tlajomulco.gob.mx 4



‘ OBRAS PUBLICAS ) » ..
DGOP-ELE-MUN-PP-CI-124-14
CONTRATO DE OBRA PUBLICA : Tla] 0 m l.l lCO

Gobierno Municipal

“E{ Contratista”

r/j oy

C. Francisco Javier Preciado Herndndez
Administrador General Unico
Fabricacién de Material Eléctrico Cora, S. de R.L. de C.V.
FME 100421 FS6

“Testigos”

ar Befar

Ing. Eric Walbert 0 Arévalo ;
Director Juridico

Director de Lici

VAL

L.A.F.S. Sandra Pat

al’contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja correspond 7
Yeintiocho) de Noviembre de 2014 (dos mil catorce).

numero DGOP-ELE-MUN-PP-CI-124-14, de fecha 28
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