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CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO DGOP-AP-EST-FM-AD-100-12, QUE CELEBRARAN POR UNA PARTE “EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURNIGA,
JALISCO”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS, LIC. ISMAEL DEL TORO CASTRO, LIC. LUIS OCTAVIO VIDRIO MARTINEZ, LIC. MARCELINO
FELIPE ROSAS HENANDEZ, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE:
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA EDIFICACIONES ESTRUCTURALES
COBAY, S.A. DE C.V. A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.- “EL MUNICIPIO”, DECLARA:

1.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 115 FRACCION
IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, 73,77,79Y 83
DE LA CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMAS DE LA LEY DEL
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, Y 3 DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, LOS ARTICULOS SIGUIENTES 2 FRACCION I, 3, 4, 10, FRACCIONES
VI Y XI, 32 FRACCION X, XII, XIX, XXIX ¥ XXX)l, ARTICULO 72 ¥ 125 Y DEMAS APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON
ANTELACION. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO EXTERIOR 70 DE LA CALLE HIGUERA CABECERA MUNICIPAL EN
TLAJIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SE HA DETERMINADO LA
NECESIDAD DE AMPLIAR EL PLAZO DE LOS TRABAJOS EN VIRTUD QUE ESTA DIRECCION CONSIDERA QUE SON PROCEDENTES POR HABERSE
PRESENTADO LAS SIGUIENTES EVENTUALIDADES:

EL DESAZOLVE SE PROPUSO CON MAQUINARIA, PERO DEBIDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, NO PUDO PASAR LA MAQUINARIA
PORQUE ESTA UN GAVION Y HUBO LA NECESIDAD DE REALIZAR EL DESAZOLVE MANUALMENTE.

SE REALIZAN SONDEOS EN EL LUGAR PARA PODER BAJAR LA MAQUINARIA AL CAUSE DEL ARROYO Y PODER PONER EL GAVION.
SE REALIZA’PETICION A ASOCIACION DE EJIDATARIOS PARA PODER PASAR MAQUINARIA POR TIERRAS EJIDALES Y LLEGAR AL LUGAR
REALIZARAN LOS TRABAJOS.

INTENSAS LLUVIAS Y ACTIVIDADES DE MAQUINARIA PESADA DEL FRACCIONAMIENTO CONTIGUO HAN IMPEDIDO LOS TRABAJOS.

\ R LAS RAZONES ANTERIORES, SE CONSIDERA PLENAMENTE JUSTIFICADA LA AMPLIACION AL PLAZO: QUEDANDO COMO PLAZO DE
'__kEJECUCIC'JN 37 DiAS NATURALES;/EECHA DE INICIO 10 DE ENERO DE 2013 Y DE TERMINACION EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2013.

2:.-. “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2, 1 ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V., CON CAPACIDAD JURIDICA PARA
CONThATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON
EL TEST]MONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA 6763 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. FELIPE IGNACIO
VAZQUEZ ALDANA SAUZA NOTARIO PUBLICO NUMERQ 9 DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE
LA PROPIEDAD Y COMERCIO BAJO EL FOLIO NUMERO 19-1, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 1999,

2.2.- EL C. SERGIO ALBERTO BAYLON MORENO QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR, ACREDITA SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, CON EL TESTIMONIO DE LA POLIZA NUVIERO 6,651 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2009, OTORGADA ANTE LA
FE DEL LICENCIADO ROLANDO FELIX DE JESUS ALVAREZ BARBA, CORREDOR PUBLICO NUMERO 21 DEL MUNCIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
INSCRITA EN EL REGISTRO DE COMERCIO BAJO FOLIO NUMERQ 19-1 CON FECHA DE 06 DE OCTUBRE DEL ARO 2009, MANDATO QUE A LA
FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO CUAL DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

%/ 2.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA
- EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

2.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: PASEO DE LA ARBOLEDA NUMERO 904 COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA
JALISCO, C.P. 44520, LO QUE ACREDITA CON RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MISMO QUE SENALA PARA SE LE
PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFEGTOS LEGALES MIENTRAS /NO SENALE

POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO. /'} /
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2.5.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES NUMERO EEC9909173A7 SENALANDO TAMBIEN QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRON DE
CONTRATISTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, CON LA CLAVE OP-TZ-PC-
293/2012.

3.- AMBAS PARTES DECLARAN.

11.1.-CON FECHA DE 10 DE DICIEMBRE DEL 2012, “EL MUNICIPIO” ¥ “EL CONTRATISTA” CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO DGOP-AP-EST-FM-AD-100-12, EN EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A
REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN DECLARACION 1.2 DEL CONTRATO, CONSISTENTES EN: “OBRAS DE CONTENCION DE LA PARTE ALTA
DE LA CUENCA DEL AHOGADO, ACCION: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA REPRESA No.2 DE CONTROL DE AVENIDAS A BASE
DE GAVIONES SOBRE EL ARROYO LA CULEBRA Y DESAZOLVE DE LA REPRESA EN EL PUENTE EL CONICO, EN SAN AGUSTIN, MUNCIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO” POR UN IMPORTE TOTAL DE $772,947.54 (SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA'Y SIETE PESOS 54/100 M. N.).

11.2.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN UN
PLAZO DE 21 DIAS NATURALES, INICIANDOLOS EL DiA 11 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 31 DE
DICIEMBRE DE 2012, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

11.3.- CON FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012, “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRARON UN CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEBIDO
A LA ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO, QUEDANDO CON UNA FECHA DE INICIO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012 Y FECHA DE TERMINO 09 DE
ENERO DE 2013

l.4.- EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LOS ARTICULOS 104 FRACCION I, 105 PRIMER PARRAFO Y 182 Y DEMAS
CONCERNIENTES APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS'DEL ESTADO DE JALISCO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTOS A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”
CON ANTELAZION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA
DIFERIR ENGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LAS NUEVAS FECHAS DEL INICIO Y
NACION DE LOS TRABAJOS.

CLAUSULAS:

1 "RIMERA,- OBJETO DEL CONVENIO DE AMPLIACION .- CONSISTE EN AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
B?ﬁ\SE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO DGOP-AP-EST-FM-AD-100-12 A QUE SE REFIEREN LAS DECLARACION 111.2
DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION. SE AMPLIA EL PERIODO DE EJECUCION A 21 DIAS NATURALES QUEDANDO DE FECHA DE INICIO 10 DE
ENERO DE 2013 AL 15 FEBRERO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION QUE COMO ANEXO NUMERO 1,
DEBIDAM NTE FIRMADO POR "“EL MUNICIPIO” ¥ “EL CONTRATISTA” FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO Y DEL
CONTRATO.

CONTRATO ORIGINAL
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO PLAZO
11 DE DICIEMBRE DE 2012 31 DE DICIEMBRE DE 2012 21 DiAs
CONVENIO DE DIFERIMIENTO

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO PLAZO

20 DE DICIEMBRE DE 2012 09 DE ENERO DE 2013 21 DIAS
CONVENIO DE AMPLIACION EN PLAZO
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO PLAZO
10 DE ENERO DE 2013 15 DE FEBRERO DE 2013 370ias |7
PLAZO TOTAL 58 DIAS g

PORCENTAJE  }-176.19%
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TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO.

LE[DO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL IN
CONVENIO AL FINAL Y AL MARGEN
DOS MIL TRECE.

ENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE

V.

“EL MUNICIPIO”

LIC. LUIS OCTAVIOQ VIDRIO MARTINEZ
siNDICO *UNIC]PAL P

\

YO AT A

C P.C. JUAN PARTIDA MORALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICEF_'}L(
§

SECRETARIO GENERAL

JEL ZAMORA BUENO
L DE OBRAS PUBLICAS

EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.

“TESTIGOS”

T i

: ING. ERIC WALBERTO ___LIC. OMAR BEJAR o@ﬁ'@é
b o 8 DIRECTOR DE LICIT ORMATIVIDAD - DIRECTOR GENERAL JURIDICE




