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a
CONVENIO DE DIFERIMIENTO Tlalomulce

Convenio para diferir las fechas de inicio y terminacién del plazo de ejecucion del contrato de obra publica a base de precios
unitarios y tiempo determinado ndmero DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13, que celebran por una parte el Municipio de
Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez,
Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos caracteres
de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se
les denominara “El Municipio”, y por la otra, la empresa GYC Edificaciones de Jalisco, S.A. de-C.V., a quien se denominara “El
‘Contratista”, de acuerdo a las declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demas preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79, 83 y 85 fraccién
lll de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y los demds preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del
Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccién Ill, 3, 4, 10, fracciones VI y Xl, 32 fraccion X, XI|,
XIX, XXIX y XXXIl, 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Piblica Municipal de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco, y
demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacidén. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero
exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

1.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, se ha determinado la
necesidad de diferir las fechas de inicio y terminacion del plazo de ejecucién del contrato y formalizar mediante este convenio
las nuevas fechas, en virtud de que el importe del anticipo que debid haberse puesto a disposicion de “El Contratista” antes
del 02 (dos) de Mayo de 2013 (dos mil trece), fecha pactada para el inicio de los trabajos, fue entregado al mismo hasta el dia
21 (veintiuno) de Mayo del 2013 (dos mil trece).

2.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada GYC Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucidn de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
escritura publica niimero 25,418 (veinticinco mil cuatrocientos dieciocho), otorgada ante la fe del Lic. José Guillermo Vallarta
Plata, Notario Publico Titular nimero 79 (setenta y nueve) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 51798-1 (cinco, uno, siete, nueve, ocho, guion, uno) con fecha
21 (veintiuno) de Diciembre de 2009, (dos mil nueve)

I1.2.- El C. Luis Alfredo Bon Cervantes quien se identifica con credencial para votar 0965072378842 (cero, nueve, seis, cinco,
cero, siete, dos, tres, siete, ocho, ocho, cuatro, dos), y folio nimero 0000078399737 (cero, cero, cero, cero, cero, siete, ocho,
tres, nueve, nueve, siete, tres, siete), y acredita su caracter de Apoderado General, con el testimonio de la escritura publica
21,904 (veintiin mil novecientos cuatro) otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernandez Avila, Notario Publico nimero 15
(quince) del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio
mercantil ndmero 51798-1 (cinco, uno, siete, nueve, ocho, guion, uno) de fecha 17 (diecisiete) de Abril de 2012 (dos mil doce),
mandato que a la fecha no le ha sido limitado, ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir la verdad.
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I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Valle de las Bugambilias niimero 2377 (dos mil trescientos setenta y siete), colonia
Jardines del Valle, Zapopan, Jalisco, C.P. 45138, lo que acredita con estado de cuenta de HSBC México, 5.A., mismo que sefiala
para que se le practiquen las notificaciones, atin las de caracter personal, mismas que surtirdn sus efectos legales mientras no
sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero GEJ0911053A4 sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccién
General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-762/2012.

3.- “Ambas Partes” Declaran:

lIL1.- Con fecha de 30 (treinta) de Abril de 2013 (dos mil trece), “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de
obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13, en el cual “El
Contratista” se obligd a realizar los trabajos descritos en declaracién 1.2 del contrato, consistentes en: “Construccién de la
Primera Etapa de Drenaje Pluvial en las Calles Constitucidn y Emiliano Zapata, en la Localidad de San Sebastian el Grande,
Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.”, por un monto total de $4°212,057.57 (cuatro millones doscientos doce mil
cincuenta y siete pesos 57/100 M.N.).

lll.2.- En la clausula tercera del contrato, “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de 60
(sesenta) dias naturales, inicidndolos el dia 02 (dos) de Mayo del 2013 (dos mil trece) y a terminarlos a mas tardar el dia 30
(treinta) de Junio del 2013 (dos mil trece), de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

lI.3.- El contrato aludido esta regulado por los articulos 104 fraccién 1l, 105 pérrafo segundo y 176, y demds concernientes
aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y demas relativo al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, y conforme al articulo 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, el importe del anticipo concedido
serd puestos a disposicion de “El Contratista” con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio
las nuevas fechas de inicio y de terminacidn de los trabajos.

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste en diferir las fechas de inicio y terminacién del plazo de ejecucién del contrato de
obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13, a que se refieren la
declaracidn I11.2 de este convenio.

Segunda.- Plazo de Ejecucién.- Se difieren las fechas de inicio y de terminacién del plazo de ejecucién del contrato,
estableciéndose como nuevas fechas para el inicio el 21 (veintiuno) de Mayo de 2013 (dos mil trece), y para la terminacién el
19 (diecinueve) de Julio del 2013 (dos mil trece), de conformidad con el nuevo programa de ejecucién que como anexo
nimero 1, debidamente firmado por “El Municipio” y “El Contratista” forma parte integrante del presente convenio y del
contrato. ' o
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Tercera.- Vigencia del Convenio.- Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula en los
términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al

final y al margen de todas sus fojas utjles, en el municipio de Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco, el’ FI 27 (veintisiete) de Mayo de
2013 (dos mil trece).

“El Municipio”

Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez
Sindico

LEC .Iuan Partlda Morale

Tesorero Municipal /

berto Uribe Camacho
Secretario General

C.

GYC Edificaciones de’'Jalisco, S.A. de C.V.

“Testigos”
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NOTA.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de diferimiento nimero DGOP-AR-MUN-RP-CI-
021-13, de fecha 27 (veintisiete) de Mayo-de 2013 (dos mil trece).
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