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Convenio de ampliacién al plazo de ejecucion del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado
niimero DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13, que celebrardn por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zddiga, Jalisco,
representado por los ciudadanos, Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho,
C.P.C. Juan Partida Morales y ! Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal,
Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal, y Director General de Obras Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de
ZGiiga, lalisco, respectivamente, & guienes en lo sucesivo y para los efectos de este convenio se les denominara “El

Municipio”, y por la otra, la empresa Edificaciones y Vivienda S.A. de C.V., a quien se denominara “El Contratista”, de
acuerdo a las declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio” declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio de conformidad con los articulos 115 fraccidn IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los demds preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79, 83 y 85 fraccidn
il de la Constitucidn Politica para el Estado de Jalisco y los demds preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del
Gobierno y la Administracién Ptblica Municipal del Estado de Jalisco, 2 fraccién Ili, 3, 4, 10, fracciones Viy XI, 32 fraccién X, Xil,
XIX, XXIX y XXXIl, 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Piiblica Municipal de Tlajomulco de Zdiiiga, Jalisco, y
demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el niimero
exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de Z\higa, Jalisco.

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco, se ha determinado la
necesidad de ampliar el plazo de los trabajos en virtud que esta Direccién considera que son procedentes por haberse
presentado las sigulentes eventualidades:

Durante el proceso de la construccidn de la obra, se presentaron precipitaciones por el temporal de luvias, afectando las
terracerias de desplante de la cancha de fut-bol, aplanados exteriores y se retrasa la colocacion de las cisternas de
almacenamiento de agua potable.

Por las razones anteriores, se considera plenamente justificada la ampliacion al plazo; quedando como plazo de ejecucion 60
{sesenta) dias naturales; fecha de inicio el dia 61 {primero} de julic de 2013 (dos mil trece) y de terminacién el dia 29
{veintinueve) de agosto de 2013 {dos mil trece).

2.- “El Contratista” declara:

IL.1.- Es una persona moral denominada Edificaciones y Vivienda, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse
a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de [a sociedad con el testimonio de la escritura
publica nimero 14427 (catorce mi{ cuatrocientos veintisiete) de fecha 14 (catorce) de abril 1994 {mit novecientos noventa y
cuatro) otorgada ante la fe del licenciado Oscar Jaime Valdez Arreola, Notario Plblico ndmero 25 {veinticinco) de la ciudad de
Aguascalientes, Aguascalientes, inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio bajo la inscripcién niimero 43
{cuarenta y tres) fojas de la 407 (cuatrocientos siete) a la 420 (cuatrocientos veinte} del volumen CCLXXV] libro nitmero 3 (tres)
de fecha 18 (dieciocho} de julio de 1994 (mil navecientos noventa y cuatro). ’

11.2.- El C. Sergio Francisco Cortés Gutiérrez quién se identifica con credencial para votar

acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de 1a escritura publica
5,604 (cinco mil seiscientos cuatro) de fecha 16 (dieciséis) de abril del afio 2010 (dos mil diez), otorgada ante [a fe del
licenciado Ricardo Salvador Rodriguez Vera, Notario Publico titular de la notaria publica 34 (treinta y cuatro) del municipio de
Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio bajo folio nimero 53970-1 {cinco, tres, nueve,
siete, cero, guion, uno) con fecha 03 (tres) de mayo de 2010, mandato que ala fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual

declara bajo protesta de decir verdad. (dos mil diez). a Q
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2.3.- Que tienhe capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

2.4.- Tiene establecido su domicilio en Inglaterra 3247-A {tres mil doscientos cuarenta y siete, guidn, A} colonfa Vallaria
Poniente, Guadalajara, Jalisco, lo que acredita con recibo de la comisién federal de electricidad, mismo que sefiala para se le
practiquen las notificaciones, adn las de cardcter personal, las gue surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

2.5.- Que se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, con el Registro Federal de Contribuyentes
ndmero EVI940414M46, sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccién
General de Gbras Plblicas, del municipio de Tlajomulco de 2dfiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-099/2012.

3.- Ambas Partes “Declaran”

If.1.- Con fecha de 02 {dos} de mayo del 2013 (dos mil trece), “E! Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de obra
publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13, en e] cual “El Contratista” se
obligd a realizar los trabajos descritos en declaracion 1.2 del contrato, consistentes en: “Construccién de la Segunda Etapa de
la Unidad Deportiva de Cajititlan, incluye: Cancha de Futbol, Sistema de Riego, Mddulo de Bafios, Complementar Ingreso y
Cancha de Usos Muitiples, en la Localidad de Cajititldn, Municipio de Tlajomuico de Zifiiga, Jalisco por un importe tota! de
$2'998,945.55 (dos millones novecientos noventay ocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 55/100 M.N.}. IVA incluido

1Il.2.- En la cldusula tercera del contrato, “El Contratista” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de 60
(sesenta) dias naturales, inicidndolos el dfa 02 {dos} de mayo del 2013 (dos mil trece) y a terminarlos a més tardar ef dia 30
{treinta) de junio de 2013 {dos mil trece), de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

1IL.3.- El contrato aludide esta regulado por los articulos 104 fraccién i, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, el importe del anticipo
concedido serd puestos a disposicién de “El Contratista” con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el
atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado y formalizar
mediante convenio las nuevas fechas del inicio y fa terminacién de los trabajos.

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio de Ampliacién.- Consiste en ampliar ef plazo de ejecucién del contrato de obra ptiblica a base
de precios unitarios y tiempo determinado ntimero DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13 a que se refieren las declaracién [il.2 de este
convenio.

Segunda.- Plazo de Ejecucion.- Se amplia el periodo de ejecucidn a 61 (sesenta y uno} dias naturales, quedando de fecha de
inicio el dfa 01 {primero) de julio de 2013 {dos mil trece) al 30 {treinta} Agosto de 2013 (dos mil trece), de conformidad con el
nuevo programa de ejecucion que como anexo nidmero 1, debidamente firmado por “El Municipio” y “El Contratista” forma
parte integrante del presente convenio y del contrato.

Fecha de inicio Fecha de término Plazo
02 de mayo de 2013 30 de junio de 2013 60 dias

Fecha de inicio Fecha de término Plazo a.
01 de julio de 2013 29 de agosto de 2013 60 dias
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Tercera.- Vigencia del Contrato.- Ambas partes convienen en que con excepcién de lo que expresamente se estipula en los
términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al
final y al margen de todas sus fojas dtiles en el municipio de Tiajomulco de Ziiiga, Jalisco, el dia 15 {quince} de junio de 2013
{dos mil trece).

“El Municipio”

igZ Alberto Uribe Camacho - @' p A./L/J
~ Secretario General P.C. Juan Partida Morale
Tesorero Municipa

Ing. David Migdfel Zamora Bueno
Director Gengfal de Obras Piiblicas ' /

“tl Contratista”

/ 47 ( e e
C./Sefgio Francisco Cortés Gutidrrez

Administrador General Unico
Edificacicnes y Vivienda, S.A. de C.V.

“Testigos”

Ing. Eric Walberto Mofeho Arévalo Lic. Omar Bejar 0%0
itgeion! y Normatividad Director Juridico
-
Nota s que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra ptiblica a precios unitarios y tiempo determinado
numeig OP-1D-MUN-RP-CI-019-13, de fecha 15 {guince) de junio de 2013 {dos mii trece). y
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