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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. [smael Del Toro Castro, Lic. Luis Qctavio Vidrio
Martinez, Lic: Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipat y Director General de Obras Pablicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Gestoconstruobra, 5.A. de C.V.,
representada por el C. Adriana Leticia Bogarin Garcia de Leén, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en lo
sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en
forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de confermidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
§.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demdas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 v 83 de la
Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién 1il, 3, 4, 10 fracciones V1 y XI, 32
fraccién X, XH, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Ptiblica Municipal de Tlajomulco de
Zitiiiga, Jalisco, y demads aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacidn.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion I, 105 parrafo primero y 182 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la adjudicacién directa de la obra denominada
“Primera etapa de la construccién de ciclovia, sefialetica y bolardos sobre la margen derecha de la Avenida Ramén Corona,
de! km 0+000 al 0+980, en la tocalidad de Santa Anita, Municipio de Tlajomuico de Zadiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el
namero de contrato DGOP-CA-MUN-FM-AD-101-13, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2013.

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de |a obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econémico, ademds la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con fa capacidad econémica, técnica y
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este
Municipio. .

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pieno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizd la
liberacién del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en 1a finca marcada con el nimero exterior 70 {setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiguen las notificaciones, adn las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo [a ejecucién de los trabajos a que sg.destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al fprecedimiento de
contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccion |, parrafo primero,
182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;,y demds relatiyds del Reglamento de la
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Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se comunicd a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos
y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo y en escrito de fecha 22 (veintidds) de Noviembre de 2013 (dos mil trece},
“El Contratista” presentd propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “Ef Municipio” hizo saber su resolucion a “El
Contratista” el dia 25 {veinticinco) de Noviembre de 2013 (dos mil trece), en el que se adjudicé este contrato para la
realizacién de los trabajos objeto del mismo.

Ii.- “E! Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada Gestoconstruobra, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la
ejecucion de los servicios objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura
publica nimero 8,252 {ocho mil doscientos cincuenta y dos), otorgada ante la fe del Lic. Radl Armando Robles Becerra, Notario
Publico ndmero 30 (treinta) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de [a Propiedad y de
Comercio, bajo el folio nimero 71834-1 (siete, uno, ocho, tres, cuatro, guidn, uno), de fecha 23 (veintitrés) de Enero de 2013
(dos mii trece}, del municipio de Guadalajara, Jalisco.

11.2.- La C. Adriana Leticia Bogarin Garcia de Ledn, quién se identifica con credencial para votar

acredita su cardcter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica
8,252 (ocho mil doscientos cincuenta y dos), otorgada ante la fe del Lic. Raldl Armando Robles Becerra, Notario Piblico ndmero
30 {treinta) del municipio de Guadatajara, Jalisco, inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio
ndmero 71834-1 (siete, uno, ocho, tres, cuatro, guion, uno), de fecha 23 (veintitrés) de Enero de 2013 (dos mil trece), del
municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de
decir verdad.

i1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucién
de los trabajos objeto de este contrato.

il.4.- Tiene establecido su domicilio en la calle Lépez Cotilla nimero 100 (cien) Colonia San Agustin, Tlajomulco de Zdfiga,
Jalisco, lo que acredita con recibo de Telefonia por Cable, S.A. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos fegales mientras no sefale por escrito otro distinto,
para todos los fines y efectos de este contrato.

IL5.- Se encuentra registrado en [a Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero GES 121201 A47. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de {a Direccién
General de Obras Publicas det municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-749/2013.

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece fa Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
tey de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucidn de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios de 1a obra
motivo del presente contrato.

Asi mismo, la biticora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formardn parte integrante de este contrato.

il.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de Ia obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elegentos a’tfanales hu nos y tecnoldgicos
suficientes, para la realizacidn de |la obra objeto del presente contrato.
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11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de
Obra Plblica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 22 (veintidés) de Noviembre de 2013 (dos
mil trece).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucidn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de [a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y dem4s aplicables.

.- “Ambas Partes” declaran:

lIL.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estade de Jalisco.

IN2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicas estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra ptblica que se consigha en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “E! Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “ Primera etapa de la construccién de ciclovia, sefialetica y bolardos sobre la margen derecha de la Avenida Ramén
Corona, del km 0+000 al 0+980, en la localidad de Santa Anita, Municipio de Tiajomulco de Zdfiga, Jalisco”, para ejecutarse
en el municipio de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el
cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).-
Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del
mismo.

Segunda.- Monto de{ Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $928,448.27
{novecientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 27/100 M.N.), mds $148,551.72 (ciento cuarenta y ocho mil
quinientos cincuenta y un pesos 72/100 M.N.) de L.V.A,, para un importe total de $1°076,999.99 {(un millén setenta y seis mil
novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las
partes por lo que sl “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo de! pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las
especificaciones que |a Direccidn General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30
{treinta) dias naturales, debera iniciar la obra ohjeto de este contrato el dia 02 {dos) Diciembre de 2013 {dos mil trece), vy a
concluirta el dia 31 (treinta y uno) de Diciembre de 2013 (dos mil trece), conforme al calendario de obra entregado para la
realizacién de la obra.

La ejecucidn de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucidn de los
trabajos, pactado en este contrato. '

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permises, licencias, derechos de bancos de materiales; asi como la propiggad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cualés se ejecutaran los ajos, considerando
la evaluacién de impacto ambiental.
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Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban lievarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asl como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacion, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municiplo”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se {levardn a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusidén de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgard por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $269,250.00 (doscientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos
00/100 M.N.) incluye LV.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccidn de sus oficinas,
bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion, inicio de los trabajos
y adquisicidn de materiales y demas insumos. ‘

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo seréd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de los 15 {quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no procederd el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar os
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serda motivo de diferimiento, para lo cual “El
Contratista” deber4 presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a la misma, copia del depdsito
del anticipo otorgado, en un plazo méximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en
caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrs derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacion completa
para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atrasoc en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “£1 Contratista” sin derecho a diferimiento de su
fecha de inicio. “El Municipio” no otorgaré anticipo para estos trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyectoy en el programa, se apegaran a la
formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 {seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince} dias naturales siguientes a la presentacion de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacion por la
residercia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones par trabajos ejecutados son i pendieptes entre si, cualqujér tipo y secuencia es

sélo para efecto de control administrativo, v
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En caso de que "El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipic”.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la biticora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faftantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
fos precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario Ifevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en |a siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar 2 “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“Ef Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién
de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompahados de sus respectivos anélisis en el entendimiento de que, para |z fijacion de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacidn de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacidn
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacién automética del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“E| Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la tltima fecha de terminacion autorizada, para
solicitar ia autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El

Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias: ]
Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presenté la péliza de fianza nimero 1545514 (uno, cinco,

cuatro, cinco, cinco, uno, cuatro) de fecha 27 (veintisiete) de Noviembre de 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de S
269,250.00 {doscientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 00/100 MAV.) incluye L.V.A que garantiza !a totalidad
del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la Afianzadora Ace Fianzas,Montefrey, S.A., a
favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zidiga, Jalisc
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Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de! presente contrato “Ef Contratista”
presentd la pdliza de fianza numero 1545515 (uno, cinco, cuatro, cinco, cinco, uno, cinco) de fecha 27 (veintisiete) de
Noviembre de 2014 {dos mil catorce), por la cantidad de $107,699.99 (ciento siete mil seiscientos noventa y nueve pesos
95/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento} del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado,
otorgada por la afianzadora Ace Fianzas Monterrey, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de
Zudiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A}).- Que la flanza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para fiberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “El Municipio®.

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas ain para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extempordneo del importe de la péliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de convenios de ampliacion al
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberé obtener 1a modificacién de la fianza y presentarla antes de
Ia firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a carge de “El Contratista” y éste haga pago de |a totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte} dias naturales siguientes a [a fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucidn de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zibfiga, Jalisco, 1a cual estard vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha.del acta recepcidn de la obra.

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores at
cumplimiento del plazo de garantia. ’

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederé a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante e! plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continta encargado de {a conservacion
de la obra.

ntidades no
stituidas conforme

Quedan a salvo los derechos de los entes piblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se lagan efectivas las garantfas ¢
a esta ley.
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En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto algunc.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento ¢ reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados, dichos costos
deberin constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacidn serd conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En ef caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podré determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podré optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicard
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacién
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mds tardar dentro de los 30 {treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “Ef Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de 1a fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“E| Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto def contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningdn motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catalogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“E| Municipio” y cuya aceptacidn la podrs revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el Unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por fo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento de! presente contrato, “gi-Contratista” se

obliga a emplear personal técnico especializadg para la ejec n de los trabajos objeto del presente con
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Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el tinico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podré encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucidén total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por
escrito con 15 (quince} dias de anticipacién a “El Municipio” acompaiiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacion o reposicién inmediata con [as obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” st lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” Hevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
sera causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisidn de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién de! rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefalados por “El Municipic” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento "€l
Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, “El
Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez} dias hdbiles, “El Municipio” ,
podré, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “Et Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccidn o mala calidad de los materiales empleados, y por o tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para-tal efecto.
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Décima Tercera. — Supervisidn.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asf como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Biticora.- La biticora es el instrumento técnico que por medios de comunicacidén electronica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registrardn los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucidn de los trabajos.

El uso de la bitacora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencicnales.- Las penas convenclonales se aplicarén por atrasos en el cumplimiento

de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los
trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendré la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de’'la comparacién ya citada en el pdrrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procedera a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancién por incumnplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada,

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ir& incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancién se calculara segtn la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie}x(ftr-fta}/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de Ia obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Pablicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago-

Para determinar |a aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteri ente “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso de! contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con ca
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Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méximo de 3 (tres) dias hébiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a [a Direccién General de Obras Publicas, ésta
tendrd un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporénea, una vez
autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacidn de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a fos razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la
optién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacidn de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El
Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. £l convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento} por
una scla vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condicianes, mismos que deberén ser suscritos bajo fa respensabilidad del servidor pliblico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de |a Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacidn se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizard en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado,

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originaimente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de fa Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco} dias habiles de anticipacién;
cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” infoT ntratista” la duracidn aproximada d suspensién y el
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programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por 1a obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a "El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando fa suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirad ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podri ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” €] que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista®, para 1o cual se [e reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicidn correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “E! Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los

- trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de lalisco, en fos casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisidn.- Las causas que pueden dar lugar a |a rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacidn se sefalan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por esctito como defectuosa por “El Municipio”. ’

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipic”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio®.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesidn de bienes en forma que afecte a este contrato, o porla
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “Ef Municipio”.

7.- 51 “El Contratista” no da a “El Municipio” v a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el ¢ iento de las

obligaciones de este contrato.
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9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- 5i “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podrd ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de a garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada_del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un daiio o
periuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motive de
una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se refacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos. :

“E| Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir dela
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién gue se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaboraré el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepci6én de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demaés estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcidn, segin lo siguiente:

Cuando sin estar terminada |a totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedard a juicio de éste y liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por Ia resolucién
respectiva.

“E{ Contratista” avisara por escrito a “Ef Municipio” la fecha de termin Gi6n de la obra y ésta se obliga a recjbirla en un plazo

de 30 {treinta) dias a partir de la fecha de termingcién siem o esté concluida la obra.
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Al término de |a obra se levantard acta de recepcidn con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcidn
parcial o total de las obras y la liguidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“£l Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion por escrito del Director General de Obras
Piblicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en biticora no sera reconocida si no cumple ia forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién def Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y fa hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de acudir al lamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “E! Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segdn Ia
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saido
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarios dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mds los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de |la Federacién en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido e! importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada c€aso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente [as
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obfigaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a fa firma del finiquito, e!
documento donde éste conste se podra usar como acta agministrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debi egar Gnicamente una manifestacion de lcipio™ y “El
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Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacidn. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualguier
otra obligacién o responsabifidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto de! presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos seréa deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de fa Ley de Obras Publicas del Estado de lalisco, por concepto de derechos de inspeccidn,
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucidn de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexard la documentacién que sustente su peticién y los presentard dentro de los 10 {diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titutar de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

C) El titular de la Direccién luridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D} Durante la reunién convocada, se hara def conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, [a solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la

bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una saciedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando liegase a cambiar su nacionalidad, seguirad considerandose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente a! presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de ningtn gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y durisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,

lineamientos, procedimientos y requisitos que estableojey de Obra Pablica del Estade de Jalisco y su Reglamento de la Ley
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de Obras Pablicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccidn de! Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zufiga,
Jalisco, el dia 27 {veintisiete) de Noviembre de 2013 {dos mil trece).

“El Municipio”

/
ro Castro Lic. Luis Octavio ¥idrlo Martinez
2 Municipal Sindico

<

LieZ Alberto Uribe Camacho
Secretario General

.P.C. Juan Partida Morales
Tesorero Municipal

Ing. David ue! Zamora Bueno
Director Gefleral de Obras Publicas

“El Contratista”
L
C. Adriana Leticla Bogarin Garcia de Ledn
Administrador General Unico

Gestoconstrucbhra, S.A. de C.V.
GES121201A47

‘estigos”

Director Juridico

: wés que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
nime GOP-CA-MUN-FIVI-AD-101-13, de fecha 27 (veintisiete) de Noviembre de 2013 {dos mil trece).
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