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CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO -DE EIECUCION DEL CONTRATO DE Omm>\.ﬂ&mmﬂ9 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERC OP-IE-MUN-SZ-CI-132-11, QUE CELEBRARAN POR UNA PARTE “EL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZONIGA,
JALISCO”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANODS, LIC. ALBERTO URIBE CAMACHO, LIC. DAGOBERTO CALDERON LEAL, LIC. ERIK DANIEL
TAPIA IBARRA, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE: PRESIDENTE
MUNICIPAL INTERINO, SINDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADC DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO ¥ PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA ATELIER BCM, 5.A. DE C.V. A QUIEN SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.- “EL MUNICIPIO”, DECLARA:

1.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 115 FRACCION
IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, 73,77,79Y83 -
DE LA CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMAS DE LA LEY DEL
GOBIERND Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADD DE JALISCO 1, 2, 3, NUMERAL 1, Y DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIGN PUBLICA MUNICIPAL DE TEAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, LOS ARTICULOS SIGUIENTES 2 FRACCION Ili, 3, 4, 10, FRACCIONES
VI Y XI, 32 FRACCION X, XII, XIX, XXIX Y XXXII, ARTICULO 72 Y 125 Y DEMAS APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON
ANTELACION. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERQ EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL m_u__n_n_o_
CONOCIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SE HA DETERMINADO LA -
NECESIDAD DE AMPLIAR EL PLAZO DE LOS TRABAIOS EN VIRTUD QUE ESTA DIRECCION CONSIDERA QUE SON PROCEDENTES POR HABERSE -
PRESENTADO LAS SIGUIENTES EVENTUALIDADES:

ES PROCEDENTE LA AUTORIZACION, YA QUE SE MODIFICO EL TRAZO POR RAZON DE LOS LINDEROS DE LA PROPIEDAD.

POR LAS RAZONES ANTERIORES, SE CONSIDERA PLENAMENTE JUSTIFICADA LA AMPUACION AL PLAZO; QUEDANDO COMO PLAZO DE -
EJECUCION 35 DIAS NATURALES; FECHA DE INICIO 08 DE FEBRERO DE 2012 ¥ DE TERMINACION EL DIA 09 DE MARZO DE 2012, .

2.~ “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA ATELIER BCM, 5.A. DE C.V., CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE ALA
EJECUCION DE LA OBRA OBIETC DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA PUBLICA 878 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2008, OTORGADA ANTE LA FE DE LA LIC. ANA LAURA MAYORAL URIBE, NOTARIO
PUBLICO TITULAR NUMERO 48 DEL MUNICIFIO DE GUADALAJARA, JALISCO INSCRITA EN EL REGISTRC PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
COMERCIO CON EL FOLIO NUMERQ 45517-1, CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2008 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJIARA, JALISCO.

2.2.- EL C. GLEBBERT ALEJANDRO BAILON RAMIREZ QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. 3215082166481 Y FOLIO -
0000098494808, ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UINICO, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA 878 DE
FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2008, OTORGADA ANTE LA FE DE LA LIC. ANA LAURA MAYORAL URIBE, NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 48

DE GUADALAJARA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO DE COMERCIO, REGISTRADO BAJO INSCRIPCION NUMERO 45517-1, CON FECHA 31 DE
OCTUBRE DE 2008, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, MANDATC QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADOQ, LO :
CUAL DECLARA BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD. .

2.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA |
EIECUCION DE LOS TRABAIQS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2,4.- TIENE ESTABLECIBO 5U DOMICILIO EN: CALLE VICTORIANO AGUEROS 2219 COLONIA AMERICANA, GUADALAIARA, JALISCO, C.P, 44160,
LG QUE ACREDITA CON RECIBO DE COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, 5.A.B. DE C.V., MISMO QUE SENALA PARA SE LE PRACTIQUEN :
LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SERIALE POR ESCRITO :
OTRO DISTINTQ, PARA TODOS,LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

CONTRATISTAS DE LA DIRE
25/2011,
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Asunto: CONVENIO DE AMPLIACION EN PLAZO
3.- AMBAS PARTES DECLARAN. .

I1.1.-CON FECHA DE 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011,"EL. MUNICIPIO" ¥ “EL CONTRATISTA" CELEBRARCN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARICS ¥ TIEMPO DETERMINADO NUMERO OP-IE-MUN-SZ-CI-132-11, EN EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A
REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN DECLARACION 1.2 DEL CONTRATO, CONSISTENTES EN: “CONSTRUCCION DE PARQUE INDUSTRIAL |
LADRILLERQS, EN TLAIOMULCO DE ZUMIGA, JALISCO" POR UN MONTO TOTAL DE $3°484,593.04 (¥RES MILLONES CUATROCIENTOS !
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.). :

11.2.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAIOS OBJETO DEL CONTRATO EN UN
PLAZO DE 54 DFAS NATURALES, INICIANDOLOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DA 30 DE
DICIEMBRE DEL 2011, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAIO APROBADO.

I.3.-CON FECHA 11 DE ENERO DE 2012, AMBAS PARTES “EL MUNICIPIO” Y EL “CONTRATISTA”, CELEBRARON UN CONVENIO Um.

U__umm__s_mz._d_quC_,mz._.wmmb,.ﬁ)mo;Dm_,)z.:n_vO_.>_umn_._>0m_zunmomer_umU_n_mgwmmcmpmcu.“_;<_u>w>_.>._.m=§_z>n_&zm_.cq m
DE FEBRERO DEL 2012. :

l.4.- EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADC POR LOS ARTICULOS 104 FRACCION 1, 105 SEGUNDO PARRAFO, 176 Y DEMAS :
CONCERNIENTES APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO ARTICULO Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE DBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTOS A DISPOSICION DE “EL :
CONTRATISTA" CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAIOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA :
MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EIECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LAS NUEVAS mmnzbm

DEL INICIO Y LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS. :

CLAUSULAS:

PRIMERA,- OBJETO DEL CONVENIO DE AMPLIACION .- CONSISTE EN AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ‘A

mamomvmmn_acz_;z_oﬁjmzvouﬂmm_s_zu,ooz:gmxoou-_m-gcz.mw.n_-mv?>DCmmmmmm_mwmz_.aomngmpn_oz_m.mcmn
ESTE CONVENIO. _

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION. SE AMPLIA EL PERIODO DE EJECUCION A 35 DIAS NATURALES QUEDANDC DE FECHA DE INICIO 08 Um
FEBRERO DE 2012 AL 09 DE MARZO DE 2012, DE CONFORMIDAD CON EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION QUE COMO ANEXO NUMERO 1,

DEBIDAMENTE FIRMADO POR “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO Y DEL
CONTRATO.

CONTRATO ORIGINAL
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO PLAZO
07 DE NOVIEMBRE DE 2011 30 DE DICIEMBRE DE 2011 54 DiAS
CONVENIO DE DIFERIMIENTO
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO PLAZO
16 DE DICIEMBRE DE 2011 07 DE FEBRERO DE 2012 54 DIAS
CONVENIO DE AMPLIACION EN PLAZO

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO PLAZO

08 DE FEBRERO DE 2012 09 DE MARZO DE 2012 35 DIAS
PLAZO TOTAL 89 DiAS
PORCENTAIE 64.81%

TERCERA.\\VIGENCIA DEL CONTRATO. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIFUIA EN

“EL MUNICIPIO” %Nf
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iING. DAVID MJGUEL ZAMORA BUENO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

“EL GONTRATISTA"

C. GLEBBERT ALEJANDRO BAILON wByme
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
ATELIER BCM, S.A. DE C.V.

“TESTIGOS”

LIC. JOSE LUIS GUNE
DIRECTOR GENE
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