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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL MUNICIPIO DE
TLAJIOMULCO DE ZORIGA, JALISCO”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. ALBERTO URIBE CAMACHQ, LIC. DAGOBERTO CALDERON
LEAL, LIC, ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y EL ING, DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL INTERING, SINDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO" Y FOR OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA URBANIZADORA LUREGA, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. LUIS RENTERIA GARCIA, EN SU CARACTER DE
APODERADO GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER
CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS:

DECLARACIONES
1.~ "EL MUNICIPIO", DECLARA:

L.L- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 115 FRACCION
IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVCS, 73,77, 79Y 83
DE LA CONSTITUCIGN POLITICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMAS DE LA LEY DEL
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, Y 3 DEL REQL’A/MENTO DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, LOS ARTICULOS SIGUIENTES 2 FRACCION Nil, 3, 4, 10, FRACCIONES
VI'Y XI, 32 FRACCION X, XI, XIX, XXIX ¥ XXXI[, ARTICULO 72 Y 125 Y DEMAS APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON
ANTELACION. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO EXTERIOR 70 DE LA CALLE HIGUERA EN LA CABECERA
MUNICIPAL EN TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCD.

.2.- QUE CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION I, 105 PRIMER PARRAFQ Y 182 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y EN LO APLICABLE AL REGLAMENTO DE LA L.EY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, DAN COMO RESULTADO

QUE EL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA ADIUDICACION DEL CONTRATO ESPECIFICO, ES LA ADJUDICACION DIRECTA-OE LA OBRA
DENOMINADA “TRABAIOS PARA HABILITAR LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL, TLAIOMULCO DE 20fiGA, -
JALISCO", A LA CUAL SE LE ASIGNA EL NUMERQO DE CONTRATO OP-IT-MUN-5325-AD-030-12, FINANCIADO A TRAVES DE RECURSOS
MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2012, PARTIDA PRESUPUESTAL No. 1200-3-101-1210-6120 EDIFICACION NO HABITACIONAL.

1.3.- QUE LA PRESENTE ASIGNACION, SE BASQ PRIMORDIALMENTE EN QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, REPRESENTO) LA OBTENCION DE LAS MEIORES CONDICIONES DE CONTRATACIGN PARA “EL MUNICIPIO”, EN SUS
ASPECTOS LEGAL, TECNICO Y ECONGMICO, ADEMAS LA PROPUESTA REUNIG LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZAN EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LA OBRA EN CUANTO A MENOR COSTO Y EL. EMPLEQ DE MATERIALES
DE MEJOR CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD DE (GUAL FORMA SE CONSIDERO QUE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON LA CAPACIDAD
ECONOMICA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA CONGRUENTE CON LOS TRABAIDS A REALIZAR, AS[ COMO A QUE FUERA DE LAS INSCRITAS EN EL
PADRON DE CONTRATISTAS DE ESTE MUNICIPIC,

CONDICIONES QUE FUERON INDICADAS EN EL DICTAMEN QUE SIRVIO DE BASE PARA ADJUDICAR ESTE CONTRATO:

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO APROBO Y AUTORIZO
LA LIBERACION DEL RECURSO MUNICIPAL, MEDIANTE EL PUNTO DE ACUERDO NUMERO 043/2012.. TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA
MARCADA CON EL NUMERO EXTERIOR 70 DE LA CALLE HIGUERA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MISMO
QUE SERNALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN 5US EFECTOS
LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATOC.

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.4, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO

DE CONTRATACION DE ADIUDICACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 104 FRACCION 1, 105 PRIMER .
PARRAFO, 182 Y DEMAS CONCERNIENTES ARLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADG DE JALISCO, ARTICULD 24 Y DEMAS
RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA TAL EFECTO MEDIANTE OFICIO NUMERG T2
OP-DLN-025/2012 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2412, SE COMUNICO A “EL CONTRATISTA” LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAIOS Y LAS

A Y “EL CONTRATISTA" PRESENTO PROPUESTA PARA LA EIECUCION DEL MISMO, POR

N A “EL CONTRATISTA” EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2012, EN EL QUE SE ADJUDICO ESTE
SOBIETO DEL MISMQ, i
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Il.- “EL CONTRATISTA" DECLARA:

I.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA URBANIZADORA LUREGA, S. DE R.L. DE C.V, CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EIECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON Et
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERG 27,980’6E FECHA 23 DE MARZO DE 2010, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSE
ANTONIO TORRES GONZALEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERD 2 DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAIO FOLIO NUMERO 56189-1 CON FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010,

I.2-EL C. LUIS RENTERIA GARCIA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. 3184030331949 Y FOLIO 0000023077155,
ACREDITA SU CARACTER DE APODERADO GENERAL, CON EL TESTIMONIQ DE LA ESCRITURA PUBLICA 27,980 DE FECHA 23 DE MARZO DE
2010, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSE ANTONIO TORRES GONZALEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 2 DEL MUNICIPEQ
DE TONALA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAIO FOLIO NUMERO 56189-1 CON FECHA 19
DE OCTUBRE DE 2010. MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADC NI REVOCADO, LO CUAL DECLARA BAIO PROTESTA DE DECIR
VERDAD.

11.3.-QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS ¥ ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA
E/ECUCION DE LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

11.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN; PROLONGACION TEPEYAC 2668 COLONIA MIRAMAR, ZAPOPAN, IALISCO C.P.45060, LO QUE
ACREDITA CON EL RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV., MISMO OUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NQ SENALE POR ESCRITO OTRO
DISTINTOQ, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

I1.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NUMERQ ULU1003241T1, SENALANDO TAMBIEN QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, CON LA CLAVE OP-TZ-PC-563/2011.

11.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO ¥ SU REGLAMENTOQ,
AS[ COMO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1, 2 ¥ 3, QUE CONTIENEN 1).- PROGRAMA GENERAL DE EIECUCION DE LOS TRABAJQS, FIRMADRO
POR EL RESIDENTE DE OBRA 2).- CATALOGO DE CONCEPTOS; Y 3).- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION,
MISMOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASI COMO TAMBIEN CONOCE TODOS LOS
DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A LA EFECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO
TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE
SUS OBLIGACIONES. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, AS[ COMO TAMBIEN EL 100% {CIEN POR CIENTO) DE
ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

Asl MISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. TAMBIEN FIRMADOS POR EL MUNICIPIO Y EL
CONTRATISTA, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

I.7.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EIECUCION. MANIFIESTA QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS ¥
TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA ORJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.B.- BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, HECHO QUE DEJA MANIFIESTO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 115, 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 37, 41, 63, 64, 67, 182, 190 Y DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; 29, 38 Y 47 DE
REGLAMENTQ DE LEY DE OBRAS PUBLICAS DELESTADO DE JALISCO Y DEMAS APLICABLES,

HE.- "AMBAS PARTES” DECLARAN,

E AJUSTAN A LOS TERMINOS E
1¢T269, 1271 Y DEMAS RELATIVOS Y

[
m
wn

05 EN EL PRESENTE CONTRATO, AS[ COMO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULD
BLES EN EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.
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lL.2.- QUE ACEPTAN LAS ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS, RELACION DE COSTOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRAS, PLANOS
ARQUITECTONICOS ESTRUCTURALES Y DETALLES DE OBRA.

EXPUESTC LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN EL CONTRATO DE DBRA PUBLICA QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBIETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA
CONSISTENTE EN: “TRABAJOS PARA HABILITAR LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL, TLAIOMULCO DE
ZURIGA, JALISCO”, PARA EIECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZONIGA, JALISCO, BAIO SU RESPONSABILIDAD, DIRECCION
PROFESIONAL, HASTA 5U TOTAL TERMINACION, EL CUAL SE APEGARA ESTRICTAMENTE AL 1}.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAIOS, FIRMADQ POR EL RESIDENTE DE OBRA 2).- CATALOGO DE CONCEPTOS: 3).- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCIGN Y PLANOS DE PROYECTO, DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL COSTO DE LA OBRA OBJETQ DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $298,377.98
(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.), MAS $47,740.48 (CUARENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CUARENTA PESOS 48/100 M.N.) DE 1.V.A. PARA UN IMPORTE TOTAL DE $346,118.46 {TRESCIENTOS CUARENTA ¥ SEIS MIL
CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS 46/100 M.N.), DICHA CANTIDAD SOLG PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE CELEBREN LAS PARTES
POR LO QUE SI “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAIOS CON UN VALOR MAYOR, NO TENDRA DERECHO AL RECLAMO DEL PAGO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRA, PARA LD CUAL “EL CONTRATISTA” DEBERA DBSERVAR LAS
ESPECIFICACIONES QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SENALE.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN
PLAZO DE 46 DIAS NATURALES, DEBERA INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 16 DE ABRIL DE 2012 Y A CONCLUIRLA EL DIA
31 DE MAYO DE 2012 CONFORME AL CALENDARIO DE OBRA ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

LA EIECUCION DE LOS TRABAIOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EL TIEMPQ PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE
EIECUCION DE LOS TRABAIOS PACTADO EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.-DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE

“EL MUNICIPIO” CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, AS[ COMO LA PROPIEDAD
O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD [NCLUYENDO DERECHOS DE VA Y EXPROPIACION DIE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS
TRABAIOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

ASIMISMO “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A
CABO LOS TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS/ COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL MUNICIPIO” OBSERVANDO TANTO “EL MUNICIPIO” COMO “EL
CONTRATISTA” LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBAND Y CONSTRUCCIGN QUE RIJAN
EN EL AMBITO ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO" EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL O DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE LLEVARAN
ACABO LOS TRABAJOS A EL “EL CONTRATISTA” PRORROGARAN EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
CONCLUSION DE LOS TRABAIOS, DEBIENDO CONTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS INMUEBLES CITADOS.

QUINTA.- ANTICIPOS.- “EL. MUNICIPIO” OTORGARA POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 25 {VEINTICINCO POR CIENTO) DEL VALOR DE LA OBRA
COMO ANTICIPO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $86,529.61 (OCHENTA ¥ SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 61/100 M.N.)
INCLUYE IWV.A. PARA QUE “EL CONTRATISTA\REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, BODEGAS O
INSFATACIDNES Y EN SU CASO PARA LOS GASTAIS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INICIO DE LOS TRABAIOS Y
Al PMATERIALES Y DEMAS INS .

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA PUESTO A 0
TRABAIOS Y CONTRA ENTREGA DE LA GARANT]
IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EIECUCION P

SICION DE “EL CONTRATISTA” ANTES DE LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE Los
EL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVC PARA DIFERIRE
iCUANinﬁ.ﬁZONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIFO {
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LOS 15 (QUINCE) DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL DICTAMEN, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO ¥, POR LO
TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO SERA AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS EIECUTADOS QUE
SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL AL ANTICIPO OTORGADD DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO
CUAL "EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE INICIO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA
DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN ESTE
CONTRATO, EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO NQ TENDRA DERECHO A QUE SE LE
AUTORICE EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA", TIENE UN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION
COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 5 CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE ESTE CONTRATO, EL
ATRASO EN EL CUMPUMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL “EL CONTRATISTA” SIN DERECHO A
DIFERIMIENTO DE S5U FECHA DE INICIO, “EL MUNICIPIO” NO OTORGARA ANTICIPO PARA ESTOS TRABAIOS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
APEGARAN A LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE DERERA CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
EJECUTADO CONFORME AL PROYECTQ, MISMAS QUE ABARCARAN PERIODOS MENSUALES COMO MAXIMO, LAS CUALES SERAN

PRESENTARAS POR "Bk GONTRATISTA” A LA RESIDENGIA DE GBRA; AGOMPARADA DE kA DOGWMENTACION 5GPORTE GORRESPONDIENTE
DENTRO DE LOS 6 SEIS DIAS NATURALES SIGU[NENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CON EL OBJETO DE

CONCILIAR VOLUMENES Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE QUEDEN DIFERENCIAS SE
RESOLVERAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA RESIDENCIA DE OBRA CUENTA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS
ESTIMACIONES, PARA REALIZAR SU REVISION Y AUTORIZACION. EL MUNICIPIO DEBE PAGAR LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EIECUTADOS, BAJO 5U RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU
AUTORIZACION POR LA RESIDENCIA DE OBRA CORRESPONDIENTE.

105 PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Sf. CUALQUIER TIFO Y
SECUENCIA ES SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MAS Los
INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO Y SE COMPLITARAN POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE PONGA LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, SERA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA DESIGNADA POR “EL MUNICIPIO”, POR LO
QUE LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE ESTIMACIONES DEBE ASENTARSE EN LA MISMA Y EN LA BITACORA, “EL MUNICIPIO" SE RESERVA
EL DERECHO A RECLAMAR LGS TRABAIOS FALTANTES, MAL EIECUTADQS O PAGOS REALIZADOS EN EXCESO.

LAS CANTIDADES DE TRABAIO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES,
SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE.

PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EIECUCION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR DS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE “EL
MUNICIPIO" DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMHCIONES DE OBRA EIECUTADA, CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN MES; LAS
ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISEECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A “EL
LOSPRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

CEPTOS.- CUANDG A JUICIO DE “EL MUNICIPIQY SEA NECESARIO L]_EVAR % CABO
YECTO Y ;ROGRAMA SE CONSIDERAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL
A
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51 EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS LINITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJIOS DE QUE SE TRATAN,
“EL MUNICIPIO" ESTARA FACULTADA PARA INDICAR A “EL CONTRATISTA” SU EIECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECICS,

5| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS WUNITARIOS EN EL PRESUPUESTC QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO. Y “EL MUNICIPIO" CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS
NUEVOS CON INTERVENCION DE "EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGARA A EIECUTAR LOS TRABAIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

51 NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “EL MUNICIPIO" Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A 5U CONSIDERACION LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE 5US RESPECTIVOS ANALISIS EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMOC CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE 5E HUBIESE SEGUIDC PARA LA
DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” RESOLVERA EN UN PLAZO DE 5 DIAS
HABILES EN CASO DE QUE NO DE CONTESTACION A LA SOLICITUD, SE ENTENDERA COMO NEGADA.

LA AUTORIZACION DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL
TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL MUNICIPIG® CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS
AUTORIZADOS,

“EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA
SOLICITAR LA AUTCRIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y
QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO” EN El. ENTENDIDO QUE, DESPLIS DE VENCIDO EL PLAZO SIN HABERSE SOLICITADO, NG
TENDRA “EL CONTRATISTA" DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

SEPTIMVIA.- GARANTIAS:

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” PRESENTO LA POLIZA DE FIANZA NUMERD 1166624-0000 DE
FECHA 13 DE ABRIL DE 2012, POR LA CANTIDAD DE $86,529.61 {OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 61/100 M.N.) QUE
GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA FOR LA AFIANZADORA
PRIMERD FIANZAS, 5.A. DE C.V., A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y/O MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO.

ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL
CONTRATISTA” PRESENTO LA POLIZA DE FIANZA NUMERQO 1166625-0000 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2012, POR LA CANTIDAD DE $34,611.85
(TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 85/100 M.N), POR EL 10% {DIEZ POR CIENTO)} DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR LA AFIANZADCRA PRIMERO FIANZAS, 5.A. DE C.V,, A FAVOR
DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y/O MUNICIPIQ DE TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO.

LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO".

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA TRAMITACION DE TODGS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR
PARTE DE “EL CONTRATISTA" O "EL MUNICIPIO* ¥ HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIGN O SENTENCIA EIECUTORIADA POR AUTORIDAD
COMPETENTE, ¥

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFRCTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INTERES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO CREENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
POMZA DEFIANZA REO.U@}IDA.

EN OASO DEOTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAY AX“EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA FORMALIZACIGN DE CONVENIOS DE
AMPLIACTS ONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL TO, “EL CONTRATISTA" DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIAN;
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CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDQS A CARGO DE “EL CONTRATISTA" Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS
MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO. “EL
MUNICIPIO" DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO "EL MUNICIPIO" PRECEDERA A HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADC A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS.- PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA POLIZA DE FIANZA, POR EL 10% (BIEZ POR CIENTQ} DEL IMPORTE
DE LOS TRABAIOS REALMENTE EIECUTADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE 2UNIGA, IALISCO, LA CUAL ESTARA VIGENTE POR
UN ANO CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FECHA DEL ACTA RECEPCION DE LA OBRA.

“EL MUNICIPIO" DEBERA REDACTAR UN [NFORME SOBRE EL ESTADO DE LA OBRA RECIBIDA, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS ANTERIORES AL
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE GARANTI(A,

51 EL INFORME ES FAVORABLE, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA Y EN SU CASO, AL PAGO
DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES.

Sl EL INFORME NO ES FAVORABLE Y LOS DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y NO AL USO DE
LO CONSTRUIDO DURANTE EL PLAZO DE GARANT/A, EL MUNICIPIO PROCEDERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A EL
CONTRATISTA, PARA LA DEBIDA REPARACION DE LO CONSTRUIDO Y CONCEDERLE UN PLAZO PARA ELLO, DURANTE EL CUAL CONTINUA
ENCARGADO DE LA CONSERVACION DE LA OBRA.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DE LOS ENTES PUBLICOS PARA EXIGIR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EL PAGO DE LAS
CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS
CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA LEY.

EN TANTO “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZAS NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

OCTAVA.- AIUSTE DE_COSTOS.~ S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATC DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O
ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLQ, CULPA,
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAICS
AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y SERAN REVISADOS POR LAS PARTES,

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO PORCENTAIE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, PARA SU
APLICACION SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA” CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE
COSTOS, SE SUETAN A LO SIGUIENTE:

EN EL CASO DE OBRAS EN QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENE LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO
DIRECTO DE LAS CBRAS, EL AJUSTE PODRA DETERMINARSE MEDIANTE ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE INSUMOS EN QUE INTERVIENE
EN DICHAS PROPORCICNES.

EN ESTE SUPUESTO “EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO CUANDO AS| CONVENGA PARA LO CUAL DEBERA AGRUPAR
AQUELLAS OBRAS O CONTRATOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS CONTENGAN CONCEPTOS DE TRABAIO SIMILARES Y CONSECUENTEMENTE
SEA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO MENCIONADO. LOS AJUSTES SE DETERMINARAN PARA CADA GRUPQO DE OBRAS O CONTRATOS Y S¢
APLICARA EXCLUSIVAMENTE PARA LOS QUE SE HUBIEREN DETERWHNADO Y-NO_SE REQUERIRA QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE
DOCUMENTACION JUSTIFICATORIA, ESTANDO VIGENTE EL CONTRATO EL PAGO DE AIUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAIOS
EJECUTAROS| DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL MU \!C[PIO" A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 3
Dlas RALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTG O REDUCCION RESPECTIVA.

LOS AIDST ECALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA §N QNE SE HAYA PRODLUICIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTOQ DE LOS
INSUMOS, RESRECTO DE LA OBRA FALTANTE DEL TOT FORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADA, O EN SU CASQ DE EXISTIR
ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” CON O AL PROGRAMA QUE SE HUBIESE CONVENIDO “EL MUNICIPIC” PODRA

o
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REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTEN EN LA BITACORA.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAIQS
ANTICIPADAMENTE A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA
PREVIAMENTE SER ACEPTADO PCR “EL MUNICIPIO" Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO, EL REPRESENTANTE DE “EL
CONTRATISTA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAIOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, AS[ COMO PARA ACEPTAR Y
OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES OBRERC-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADO DE LAS DISPCSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAIO Y SEGURIDAD SOCIAL, "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO A
RESPONDER DE TODAS LA RECLAMACIONES QUE LOS TRABAJADORES PRESENTEN EN 5U CONTRA O CONTRA “EL MUNICIPIO" EN RELACION
CON LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATQ. ASi COMO TAMBIEN CON QUIENES LES SUMINISTRE MATERIALES PARA LA MISMA.
POR LO QUE “EL MUNICIPIO" SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES, POR LO QUE EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DERIVADA DE ESTE CASD.

DECIMA PRIMERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA".- PARA EL CUMPLEMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA".-

DANOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS ¥ PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE
CAUSEN A “EL MUNICIPIO” D A TERCERQS, POR NO AMUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES ¥ REGLAMENTQOS APLICABLES.

SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION
TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” Y EN EL SUPUESTO
DE QUE “EL CONTRATISTA" REQUIERA SUBCONTRATARA OTRA EMPRESA PARA LA EIECUCION DE UNA PARTE DE LA OBRA MENCIONADA O
RESPECTO DE TRABAIOS ESPECIALIZADOS DE MISMA OBRA O ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION, DEBERA
SOLICITARLO POR ESCRITO CON QUINCE DiaS DE ANTICIPACION A “EL MUNICIPIO” ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE, EN ESTOS CASOS “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SIN QUE EL
TERCERQ QUEDE SUBROGADO EN NINGUNOQ DE LOS DERECHOS DE AQUEL.

REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A
LAS INSTRUCCIONES DE “EL MUNICIPIO” ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QuE
RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN
ESTE CASO "EL MUNICIPIO" S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS
EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA
TERMINACION DE LAS OBRAS,

CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO” LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EIECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O
FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA.

PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS
RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA PRESENCIA EN TANTO NO SEAN
ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA OE LA EMPRESA.

E LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA %AD PTAR PARA LA REVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVD
, AVISOS, SERIALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE

YABngE\SjREAUZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA

1"'

SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR “EL CONTRATISTAY
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OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTQS Y
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL MUNICIPIO” MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO, EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO “EL MUNICIPIO" LO PROPORCIONARA Y 5U COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA DBRA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION
“EL MUNICIPIO" ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR SU CUENTA Y SIN TENER
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI “EL CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTQS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES, “Et,
MUNICIPIO” , PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR L0S TRABAIOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS BIRECTAMENTE Y
HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL
CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN
POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION. O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL MUNICIPIO", PODRA, CON
CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR 105 TRABAIOS A UN TERCERD O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA PARA TAL EFECTO.

DECIMA TERCERA. — SUPERVISION.- “EL. MUNICIPIO” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL
DERECHO A SUPERVISAR EN TODOQ TIEMPQ LAS OBRAS DBIETO DE ESTE CONTRATO AS{ COMO LOS MATERIALES QUE EN ELLA SE EMPLEEN
YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU
EJECUCION A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE POR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA,
CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE “EL MUNICIPIO” Y “EL. CONTRATISTA”, EN EL CUAL SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y
EVENTOS DE IMPORTANCIA QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL USO DE LA BITACORA SERA OBLIGATORIQ, SU ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR LOS MEDIOS CONVENCIONALES.
DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL

CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE OBRA, AS{ COMO POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAIDS PACTADOS EN EL PRESENTE ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES:

PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- "EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE S| LOS TRABAIOS
OBJETO DE ESTE CONTRATC SE ESTAN EIECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS FECHAS PREVIAMENTE PACTADAS
PARA LO CUAL EL “EL MUNICIPIO" COMPARARA MES A MES EL AVANCE CONTRA El. PROGRAMA Y LOS TRABAIOS EFECTIVAMENTE
EIECUTADOS.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION YA CITADA EN EL PARRAFO ANTERIOR SE ADVIERTE QUE EL AVANCE BE LOS TRABAIOS ES
MENOR DE LO QUE DEBIA REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “El. CONTRATISTA” EL “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A MACER LAS
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE 5E ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN LAS QUE 5E DETERMINEN LOS
ATRASOS EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x{IC-IE),

1C= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIGN AUTORIZADA.

PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN
LA ENTREGA FfSICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA'EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE
TERMHTADA EA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

FASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x{IC-IE)x{FTR-FTA} /30

1C= INVERSIGN\CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.
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FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE L A
OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A MAS TARDAR 30 TREINTA DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN
CASQ CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS, LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA
GRAVE PERIUICIO AL CIERRE DE EJERCICIO Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASQ
FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA™.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES, DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL MUNICIPIO" PODRA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO FORZOS0 DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA",

DECIMA SEXTA.- MQODIFICACIONES AL CONTRATO

PROGRROGAS,- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 DIAS HABILES DE
OCURRIDO EL EVENTO QUE LO MOTIVA ¥ DENTRO DEL PERIODO DE EIECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCIGN DE OBRAS PUBLICAS, £STA
TENDRA UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR, S| ESTO NO
OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDC NO HAYA SIDO PRESENTADA EXTEMPORANEA,
UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA DEBERA ADECUARSE EL CALENDARIO DE OBRA.

“EL MUNICIPIO” TENDRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, EN TODO TIEMPO LA FACULTAD Y SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD
DE AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LA REALIZACION DE LA OBRA ORJETO DE ESTE CONTRATO DANDO AVISC POR ESCRITO A "EL
CONTRATISTA",

S| DURANTE EL CURSO DE EJECUCION DE OBRA, SE ADVIERTE POR LAS PARTES LA NECESIDAD DE EFECTUAR ADECUACIONES AL PROYECTO
DE LA OBRA COMO LO ES EL AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LOS PLAZOS PACTADGS O BIEN LA CONVENIENCIA EN LA REALIZACION DE
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O COMPLEMENTARIOS SE HARA DEL CONOCIMIENTO A “EL MUNICIPIO" QUIEN EN ATENCION A LOS
RAZONAMIENTOS Y JUSTIFICACIONES EXPUESTAS A LOS PLANOS, PROYECTOS, RELACION DE COSTOS O PRESUPUESTOS QUE LE PRESENTE
“EL CONTRATISTA” O DETERMINEN A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD QUE LE ASISTE DE EJECUTAR
DIRECTAMENTE LOS TRABAIOS, TENDRA LA OPCIGN DE AUTORIZAR MEDIANTE ACUERDO POR ESCRITO LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS o
MODIFICACIONES RESPECTIVAS Y COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” QUIEN ESTARA OBLIGADO A SU EIECUCION ¥ OBSERVANCIA, PCR LO
QUE SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE DETALLEN LAS CONDICIONES Y TRABAJOS EXTRAS EL CONVENIO PODRA
SER AUTORIZADO HASTA POR UN 25% [VEINTICINCO FOR CIENTQ) POR UNA SOLA VEZ DEL IMPORTE DEL CONTRATO, DEBIENDO OBTENER
"EL CONTRATISTA” GARANTIAS ¥ FIANZAS ESPECIFICAS.

Sl LAS MODIFICACIONES EXEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR
CONVENIOS ADICIONALES SOBRE LAS NUEVAS CONDICIONES, MISMOS QUE DEBERAN SER SUSCRITOS BAIO LA RESPONSAILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN DE
MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE
CONTRATC, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DICHAS MODIFICACIONES PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZQ DE EIECUCION O MONTO DEL
MISMO. Si SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAIE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN ESTE CONTRATO; REFIRIENDONOS AL MONTO LA COMPARACION SE
REALIZARA EN BASE AL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA “EL CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO”, DEBERAN REVISAR LOS
INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AIUSTARLOS A LAS NUEVAS
CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN, LOS AJUSTES DE SER PROCEDENTES DEBERAN CONTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ

DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA D ENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.
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EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE
LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASD, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y
OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO" |.AS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAIO AL AMPARC DE CONVENIOS EN MONTO © EN PLAZO, DICHOS CONC_EPTOS SE DEBERAN
CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEFENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR
ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE_LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER CON CAUSA JUSTIFICADA TEMPORAL O
DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL
MUNICIPIO”, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE 5E ENCUENTRE DANDO AVISQ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", CON CINCO DIAS HABILES
DE ANTICIPACIC)N CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL MUNICIPIO" INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION
APROXIMADA DE LA SUSPENSIGN Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, £L
IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; SIN PERIUICIO DE CONFIAR Y CUANTIFICAR LOS DANOS Y PERIUICIO QUE SE HAYAN
OCASIONADQ EN PERIUICIO DE "EL MUNICIPIC” ¥ SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA.

CUANDO "EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LAS GBRAS Y LO EJECUTADO SE AIUSTE ALO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL
CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS ¥ GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
¥ SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO EL QUE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVAREN DICHA SUSPENSION.

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL
CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO” DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIGN Y LAS FECHAS
DE INICIO Y TERMINACION.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTQ, AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDQ SEA "EL MUNICIPIO” EL GUE DETERMINE RESCINDIRLO,
DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; St ES “EL
CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES.

EN EL CASO DE 5ALDO POR AMORTIZAR, SE REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO NGO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA", PARA O CUAL SE LE RECONOCERAN
LO5S MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LLOS DATOS BASICOS DE PRECIOS, CONSIDERANDO LOS AIUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA
DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA" SE
COMFROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, EN EL CASD DE QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIERDS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESQS
DEL ESTADO EN LOS CASOS DE MORA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,

CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION IUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SERALAN:

1.- 51 “EL CONTRATISTA" NO INICIA O NO TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA SERALADA.

2.~ 51 SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRASIO SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO
RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUQSA POR “EL MUNICIPIO™,

3.- 5| NO EJECUTA EL TRABAIC DE CONFORMIDADYCON LO
ESCRITO PRR "EL MUNICIPID", \

IPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADG, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR

IMIENTO AL PROGRAMA DE TRA Z;}-' A JUICIO DE “EL MUNICIPIO",
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5.~ S| 5E DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGODS O S| HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATQ, O POR
LA FALTA DE PAGQ DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER fNDOLE.

6.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADQS DEL MISM Q,
SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIQ",

7.- 5| “EL CONTRATISTA" NO DA A “EL MUNICIPIO” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAIOS Y OBRAS.

8.- 51 REDUICE SU CAPITAL SCCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO” NO GARANTICE EL. CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

S.- CUANDO "EL CONTRATISTA" ACUMULE UN 25% {VEINTICINCO POR CIENTQ) DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA.
10.- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS,

PAGO POR RESCISION.- 5| “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTQ DE
DANOS Y PERIUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, HASTA EL MONTO DE LA GARANT(A
OTORGADA.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, CASO FORTUITO, FUERZA MAYCOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAIOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA
UN DANO O PERIUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL A LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL
CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD, O POR RESOLUCION DE AUTCRIDAD COMPETENTE, O BIEN NO
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAIOS, PAGANDO AL “EL CONTRATISTA” LOS TRABAIOS
REALIZADOS AS[ COMO LOS GASTOS O RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN CUALQUIER CASO DE TERMINACION ANTICIPADA, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES PERTINENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO
“EL MUNICIPIO” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO.,

YA NOTIFICADA LA TERMINACION ANTICIPADADEL CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “EL MUNICIPIO” ESTE PROCEDERA A TOMAR
IMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN 5U
CASD, PROCEDERA A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN 1A COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA" ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAIDS.

“EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A REGRESAR A “EL MUNICIPIO” EN UN TERMING DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO E INICIO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA DOCUMENTACION QUE SE LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS.

AL DARSE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, SE ELARORARA EL FINIQUITO CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DEJALISCO,

VIGESIMA.- RECEPCIGN DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” RECIBIRA LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATQ HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN
SU TOTALIDAD, S| LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, MEDIANTHUN ACTA DE RECEPCION, SEGUN LO SIGLIENTE:

E LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAIOS EIECUTADOS SE AHUSTE A LO CONVENIDO Y
", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO.
|

ACUERDO “EL MUNICIP] YEL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIRA ENTE
ENE CASQ, LAS OBRAS QUE BAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LD
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.
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CUANDO “EL MUNICIPIO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA, EN ESTE CASO LA RECEPCION
PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE DECIDA RECIBIR.

CUANDO LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA
RESOLUCION RESPECTIVA.

“EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA 5E OBLIGA A RECIBIRLA EN UN
PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA
RECEPCIGN PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE 5U IMPORTE, SE EFECTLJARAN SIN PERIUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE
DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS ¥ FECHAS DE CONTRATO QUE SE
ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO
TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LA ESPECIFICACION, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ
51 NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO” POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" Y APROBACION POR ESCRITO DEL DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE “EL MUNICIPIO". CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA 5|
NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR,

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACIGN DEL CONTRATO.- PARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS
Y OBLIGACIONES ASUMIDCS POR “EL MUNICIPIO" Y “El. CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE ELABORARA EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO" DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU RESIDENTE DE OBRA,L A
FECHA, EL LUGAR Y LA HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL
LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO SE LE COMUNICARA EL RESULTADC DENTRO DE UN PLAZO DE
10 {DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMC MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL MUNICIPIO” Y EL “CONTRATISTA” DENTRO DE LOS {HASTA 60 DIAS NATURALES SEGUN LA
MAGNITUD DE LOS TRABAIOS) SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJIOS, HACIENDOSE CONTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y
EL 5ALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL
S0BRECOSTO DE LOS TRABAIOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA"NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU
ELABORACION EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDOQ
COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADQ £L RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA” QUIEN TENDRA EL TERMINO DE 15
(QU]NCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; 5! TRANSCURRIDC ESTE TERMING NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

51 DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO" DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL
TERMINO DE 20 {VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL MUNICIPIO" EL IMPORTE DE
ESTOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAICS EJECUTADOS Y 5| NO FUERAN SUFICIENTES,
SE EXIGIRA POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A
LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DF LA FEDERATION EN LOS CASODS DE PRORROGA, PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES DICHOS
GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDQ LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAY .
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE CANTIDADES A DISPOSICION DEL MUNICIPIC EN CASQ DE NO OBTENER

REINTEGRG, “EL MUNICIPIO™ PODRA HACER EFECTIVA GARANTIAS QUE ENCUENTRE VIGENTES, EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARX EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR E IDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO" Y
IEN ESTE EONTRATO, LA QUE DEBERA IRCOMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR LEY.
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CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 {QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL
FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE ESTE CONSTE SE PODRA USAR COMO ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, DEBIENDC AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”DE QUE NO EXITEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR
TERMINADQOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, 5IN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER
FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

DEDUCCION DE ADEUDOS.- SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIRAN DEDUCTIVAS (8]
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “El. MUNICIPIO”, A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS
MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAIOS EIECUTADCS ¥, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA
FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL. CONTRATISTA”.

CUANDO POR CAUSAS INIUSTIFICADAS LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN
EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL ¥ SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA CON
CARGD A “EL CONTRATISTA". EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL MUNICIPIO" DEBA HACER A "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA.-OTRAS ESTIPULACIONES.-

“EL CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE LE
HAGA LA RETENCION DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 16 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y
VIGILANCIA.

VIGESIMA CUARTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.- “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” RESOLVERAN ENTRE S| LAS
CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO v
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O
ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON
ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACIGN QUE SUSTENTE 5U PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 {DIEZ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA GCURRIDO.

B) EL TITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL “EL MUNICIPIO” DENTRO DE UN TERMING DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA
SOLUCION QUE DE TERMINC AL PROBLEMA PLANTEADO

C) ELTITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL “EL MUNIq PIO", AL EMITIR LA RESOLUCION CITARA A “EL. CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE
DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 {CINCG) DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE
HAYA EMITIDO ESTA.

D) DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION
ADOPTABA ™Y, SE REVANTARA ACTA ADMINISTRATIVALE “QUE HARAN CONSTAR LOS"ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR
BITACORA.
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VIGESIVIA QUINTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMEIAR SU NACIONALIDAD, SEGUIRA CONSIDERANDOSE COMO SOCIEDAD MEXICANA
RESPECTO A LO CONCERNIENTE AL EL PRESENTE CONTRATC Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNQ
EXTRANIERQ, BAIO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATQ.

VIGESIMA SEXTA.-_LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION ¥ JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE 1O INTEGRA, ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU
REGLAMENTO PARA LA INTERPRETACION, EIECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AQUI CONTENIDAS. LAS PARTES DE
SOMETEN A LA JURISDICCIGN DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON
DE SU DOMICILIC PRESENTE O FUTURO PUBIERA CORRESPONDERLES.

LE[DO QUE FUE EN EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE
TLAIOMULCO BE 2URIGA, JALISCO, EL DIA 13 DE ABRIL DE 2012.

“EL MUNICIPIO”

LIC. DAGOBERTO CALDERON LEAL
SINDICO MUNICIPAL

C.P.C. JUAN PARTIDA MORA ES//’/’
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
a E

~ /

ING. DAVID UEL ZAMORA BUENO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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“TESTIGOS"
ING, ERIC WALBE LIC, JOSE LUIS G
DIRECTOR DE Y NORMATIVIDAD DIRECTOR G

NOTA.- LAS FIRMAS QUE CONTIENE ESTA HOJA CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO OP-IT-MUN-53Z5-AD-030-12 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2012,




