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Asunto:

CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO OP-IS-MUN-5325-CI-136-11, QUE CELEBRARAN POR UNA PARTE “EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA,
JALISCO", REPRESENTADO POR LOS CIUDADANQS, LIC, ALBERTO URIBE CAMACHO, LIC. DAGOBERTO CALDERON LEAL, LIC. ERIK DANIEL
TAPIA IBARRA, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE: PRESIDENTE
MUNICIPAL INTERINO, SINDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIC” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA CIE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, 5. DE R.L. DE C.V. A QUIEN $E DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES ¥
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.~ “EL MUNICIPIO", DECLARA;

1.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 115 FRACCION
iV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, 73,77,79Y 83
DE LA CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO DE JALISCO ¥ LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMAS DE LA LEY DEL
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIGN PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, 3, NUMERAL 1, Y DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO ¥
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, LOS ARTICULOS SIGUIENTES 2 FRACCION III, 3, 4, 10, FRACCIONES
VI 'Y XI, 32 FRACCION X, XII, XIX, XXIX ¥ XXXIl, ARTICULO 72 Y 125 Y DEMAS APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON
ANTELACION. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERQ EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO
CONOCIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO.

EN CUMPLIMIENTC A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SE HA DETERMINADOD LA
NECESIDAD DE AMPLIAR EL PLAZO DE LOS TRABAIOS EN VIRTUD QUE ESTA DIRECCION CONSIDERA QUE SON PROCEDENTES POR HABERSE
PRESENTADQ LAS SIGUIENTES EVENTUALIDADES:

DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES CLIMATICAS NO PERMITIERON REALIZAR LOS TRABAIOS NORMALMENTE; PROCEDE LA PRORROGA POR
15 DIAS POR MOTIVO DE LLUVIAS ATIPICAS EN EL MES DE FEBRERO YA QUE NO SON CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA.

POR LAS RAZONES ANTERIORES, SE CONSIDERA PLENAMENTE JUSTIFICADA LA AMPLIACION AL PLAZO; QUEDANDO COMO PLAZO DE
EJECUCION 15 DIAS NATURALES; FECHA DE INICIO 26 DE MAYO DE 2012 Y DE TERMINACION EL DIA 09 DE JUNIO DE 2012.

2.- "EL CONTRATISTA"” DECLARA:

2.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V. CON
CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE ALA EIECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA
LEGAL DE LA SQCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA 435 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2008 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC,
MANUEL TORRES JACOBO NOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA NUMERO 13 DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO

PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIC CON EL FOLIO NUMERO 42658-1 CON FECHA 07 DE MAYO DEL 2008 DEL MUNICIFIO DE
GUADALAIARA, IALISCO ,

22-EL C. LUIS GUILLERMO MEDRANO BARBA QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. 3092025801196 Y FOLIO
0000022408651, ACREDITA SU CARACTER DE APODERADO GENERAL CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA 439 DE FECHA 18 DE
ABRIL DE 2008, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. MANUEL TORRES JACOBO, NOTARIO PUBLICO NUMERO 13 DEL MUNICIPIO DE TONALA,

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONDMICAS PARA OB
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.4.- TIENE ESTABLECIDO 5U DOMICILIO EN: CALLE A LAS CUMBRES NUMERO 343 A, COLON!A PRADOS GUADALUPE, ZAPOP ] PrisCo, Lo

QUE ACREDITA COM EL RECIBO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MISMO QUE SENALA PARA SE L PRA
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SERJ
DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.
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2.5- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES NUMERO CCI0B0418IH5 SENALANDO TAMBIEN QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRON DE

CONTRATISTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, CON LA CLAVE OP-TZ-PC-
223/2010.

3.- AMBAS PARTES DECLARAN.

HI.1.-CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE 2011, “EL MUNICIPIO” ¥ “EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE
PE PRECIOS UNITARICS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO OP-15-MUN-5325-Ci-136-11, EN EL CUAL “EL CONTRATISTA" SE OBLIGO A
REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN DECLARACION 1.2 DEL CONTRATO, CONSISTENTES EN: “CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN
LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUYUTLAN, MUNICIFIO DE TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, POR UN MONTO TOTAL DE $3°992,323.05
{TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 05/100 M. N.}.

11.2.- EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN UN
PLAZO DE 138 DIAS NATURALES, INICIANDOLOS EL DA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 30 DE
MARZO DEL 2012, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAIO APROBADO.

li.3.-CON FECHA 09 DE ENERO DE 2012, AMBAS PARTES “EL MUNICIPIO” ¥ EL “CONTRATISTA”, CELEBRARGN UN CONVENIO DE

DIFERIMIENTO POR LA ENTREGA TARDIA DEL ANTICIFO LA FECHA DE INICIO EL 09 DE ENERD DEL 2012, Y PARA LA TERMINACION EL 25 DE
MAYO DEL 2012.

{l1.4.- EL CONVENIC ALUDIDO ESTA REGULADO POR LOS ARTICULOS, 17, 2°, 4°, 73, 74 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTARO DE JALISCO, ¥
EN LO APLICABLE A 5U REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, Y CONFORME AL ARTICULO 75 DE LA LEY OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO DONDE SENALA “EL ENTE PUBLICO PUEDEN AUTORIZAR LAS PRORROGAS CORRESPONDIENTES CUANDO SE
PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO O EN LOS CONVENIOS ADICIONALES, QUE INFLUYAN

EN EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, PREVIC ANALISIS DE LA DOCUMENTACION QUE ESTE
PRESENTE".

CLAUSULAS:

PRIMERA,- OBJETO DEL CONVENIO DE AMPLIACION .- CONSISTE EN AMPLIAR EL PLAZO DE EIECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A

BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADOC NUMERG 0OP-15-MUN-5325-Ci-136-11, A QUE SE REFIEREN LAS DECLARACION 111.2 DE
ESTE CONVENIQ.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION. SE AMPLIA EL PERIODO DE EJECUCION A 15 DIAS NATURALES QUEDANDO DE FECHA DE INICIO 26 DE
MAYO DE 2012 AL 09 DE JUNIO DE 2012, DE CONFORMIDAD CON EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION QUE COMO ANEX0 NUMERO 1,

DEBIDAMENTE FIRMADO POR “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO Y DEL
CONTRATO.

CONTRATO ORIGINAL
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO PLAZO
14 DE NOVIEMBRE DE 2011 30 DE MARZOQ DE 2012 138 DiaS
CONVENIO DE DIFERIMENTO
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO PLAZO ,~
09 DE ENERO DE 2012 25 DE MAYO DE 2012 138 DIAS
CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO PLAZO
26 DE MAYQ DE 2012 09 DE JUNIO DE 2012 15 DiAs
PLAZO TOTAL 153 DiAS
PORCENTAIJE 10.86%

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTI]
LOS TERMINQS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO. -
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SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE
DE TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, EL 28 DE MAYO DEL

LE[DO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE

CONVENIO AL FINAL Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOIAS UTILES EN LA CIUDAD
DOS MIL DOCE.

?@:&4
/ylusu) ETB

“EL MUNICIPIO”

TO URIBE CAMACHO
¥ MUNICIPAL INTERINO

LIC. DAGOBERTO CALDERGN LEAL
SINDICO MUNICIPAL

A_%\
C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

GUEL ZAMORA BUENO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

EL CONTRATISTA"

LLERME-MEBRAKO BARBA
APODERADO GENERAL

"TESTIGOS"

LIC. JOSE LUIS GUT)
N Y NORMATIVIDAD

Convenio Ampliagi




FECHA:|

CON RELACfON ‘A LOS TRABAJOS:

OBRA: CONSTRUCCION DE GENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUYUTLAN, MUN
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO. ’

PARTIDA 5220 NUM. CONTRATO: OP-[5-MUN-S3Z5-C|-136-11

LOCALIDAD: | SAN MIGUEL CUYUTLAN MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUNIGA

CONTRATISTA CIE CONSTRUGCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, S DE RL DE GV
DIRECTOR ©  ING, DAVID MIGUEL ZAMORA BUEND
SUPERVISOR ARQ. JORGE ADRIEL GUZMAN C,

FECHA INICIO AUTORIZAD/ {DE ORDEN DE TRABAJD O RECALENDARIZADA SEGLIN FL CASO} 09 DE ENERO DEL 2012,
FECHA DE TERMINO AUTORIZADA

i 25 DE MAYO DEL 2012
L
POR ESTE CONDUCTO, HAGO DE SU CONOCIMIENTO, QUE:

1
1
i
i

L '
DEBRIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS OCURRIDAS DEL DIA 6 D
CONSIDERABLE] YA QUE NOS ENCONTRABAMOS EJECUTANDO

CIMENTACICIN REQUERIDA PARA EL DESPLANTE DE LA GCONSTRUG
POR LA CAN

SUELTQ.

E FEBRERO AL 22 DEL MISMO MES, TUVIMOS U
LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES FARA RE

CION, ADEMAS DE LA SOBRBEXCAVACION DEL
TIDAD DE PIEDRA (BOLA) QUE SE ENCONTRABA EN EL SITIO, Y DEL REBLANDECIMIENTO POR. SER

|
[ POR LO QUE LE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS OTORGUE UNA PRORROGA DE 22
DIAS PARA SU TERMINACION. [

SOLICITANTE
A NTA NTE

L AL '5
/ARQ. LUIS GUILLERMO MRBRANO BAKEA
DIRECTOR GENERAL

< JHORARIO: LUNES A VIERNES DE 5:00 AM.}A 3:00 p:

th ."

——— i Pl e iniagiiaiinlon

iTRAM[TAR ESTA SOLICITUD EN : DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ORIGINAL: D REGGION GENERAL DE ORRAS PUBLICAS

COPIA: CONSTRUGTORA




HOJA 2 DE 2 CONSTRUCCION

VALIDA

+PROYECTOS Y DIREGCTOR GENERAL
Q PUBLICAS

ING. DAVID M|Glij;ﬁ
FECHA

i

SUPERVISOR

b L MEe OIS &JZHM

FECHA




