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Asunto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS ING. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, LIC. ALBERTO URIBE
CAMACHO, LIC. ISMAEL DEL TORO CASTRO, C.P.C. IUAN PARTIDA MORALES Y EL ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUEND, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARLO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPALY DIRECTOR GENERAL
DE OBRAS PUBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCCIONES
¥ ADECUAMIENTOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C, SERGIO ENRIQUEZ QUIROZ, EN SU CARACTER DE GERENTE
ADMINISTRADOR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER CAPACIDAD
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSLILAS:

DECLARACIONES
1.- “EL MUNICIPIO”, DECLARA:

1.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 115 FRACCION
IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANGS Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, 73,77, 79 Y 83
DE LA CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMAS DE LA LEY DEL
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, 3, NUMERAL 1, Y DEL REGLAMENTO DE GOBIERNG Y
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, JAUSCO, LOS ARTICULOS SIGUIENTES 2 FRACCION 1iI, 3, 4, 10, FRACCIONES
VI Y XI, 32 FRACCION X, XIl, XI¥, XXIX ¥ XXX, ARTICULO 72 Y 125 Y DEMAS APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON
ANTELACION. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO
CONOCIDD DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

.2.- QUE CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION If, 105 SEGUNDO PARRAFO Y 176 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO ¥ EN LO APLICABLE AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, DAN COMO RESULTADO
QUE EL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO ESPECIFICO, ES EL CONCURSO POR INVITACION DE LA OBRA
DENOMINADA "CONSTRUCCION DE BANQUETA, MACHUELD TIPO “L” LINEA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y RENIVELACION
DE POZOS DEL KM 1+824 AL KM 2.066.57 EN CAMINO REAL DE COLIMA, SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE
ZUMIGA, JALISCO", A LA CUAL SE LE ASIGNA EL NUMERC DE CONTRATO OP-CA-MUN-5172-C1-161-11, FINANCIADO A TRAVES DE
RECURSOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2011, PARTIDA PRESUPUESTAL Na. 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION.

L.3.- QUE LA PRESENTE ASIGNACION, SE BASO PRIMORDIALMENTE EN QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” PARA LA
EIECUCION DE LA OBRA, REPRESENTC LA OBTENCION DE LAS MEIORES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA “EL MUNICIPIO®, EN SUS
ASPECTOS LEGAL, TECNICO Y ECONOMICO, ADEMAS LA PROPUESTA REUNIO LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZAN EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LA OBRA EN CUANTO A MENOR COSTO Y EL EMPLEO DE MATERIALES
DE MEJOR CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD DE IGUAL FORMA SE CONSIDERG QUE "EL CONTRATISTA” CONTARA CON LA CAPACIDAD
ECONGMICA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA CONGRUENTE CON LOS TRABAIOS A REALIZAR, AS[ COMO A QUE FUERA DE LAS INSCRITAS EN EL
PADRON DE CONTRATISTAS DE ESTE MUNICIPIO.

CONBICIONES QUE FUERON INDICADAS EN EL DICTAMEN QUE SIRVIO DE BASE PARA ADJUDICAR ESTE CONTRATO:

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO APROBO Y AUTORIZO
LA LIBERACION DEL RECURSO MUNICIPAL, MEDIANTE EL PUNTO DE ACUERDO NUMERO 204/2011. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA
CALLE DONATO GUERRA No. 10 ZONA CENTRO, TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE Sl;IRTlRAN 5US EFECTOS LEGALES MIENTRAS NQ SENALE POR ESCRITO OTRO
DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESI'/ECONTRATO.

rd

1,5.- EL PRESENTE CONTRATC SE ADJUDICO A “EL CON »FéI;ISTA" PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS A QUE SE DF.ST!NAE
EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.4, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION DE CONCURSO POR INVITAGIEN, DE CONFORMIDAD CON L0, ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 104 FRACCION 11, 105
SEGUNDO PARRAFO, 176 Y DEMAS CONCERNIENTES APLICABLES DE LA LEY DE BRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ARTICULO 24 Y
DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL\ESTADO DE JALISCO, PARA TAL EFECTO MEDIANTE OFICIO
NUMERO T2-OP-DLN-321/2011 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2011, 5E COM‘ NIGO A “EL CONTRATISTA” LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS |
TRABAIOS Y LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO Y\ENJIESC /O DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 “EL =
CONTRATISTA” PRESENTO LA ACEPTACION PARA LA EIECUCION DEL MISMO, P UE “EL MUIMEIPIO” HIZO SABER 5U RESOLUCION A

“EL CONTRATISTA" EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2 qg LA REALIZAZION DE LGS TRABAIOS

OBIETO DEL MISMO.
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Il.- “EL CONTRATISTA" DECLARA:

I1.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA CONSTRUCCIONES Y ADECUAMIENTOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V., CON CAPACIDAD
1URIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA
SOCIEBAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERD 1392 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 20€6, OTORGADA ANTE LA FE
DEL LICENCIADO SERGIO MANUEL BEAS PEREZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERC 112 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 1ALISCO,
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO BAIO FOLIO NUMERO 34396-1 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2007 EN
GUADALAIARA, JALISCO.

I1.2.-EL C. SERGIO ENRIQUEZ QUIROZ QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. 2544029873787 ¥ FOLIO 0000022648346,
ACREDITA SU CARACTER DE GERENTE ADMINISTRADOR, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERC 1392 DE FECHA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2046, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO SERGIO MANUEL BEAS PEREZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERQ 112 DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO BAIO FOLIO NUMERO 34396-1
DE FECHA 09 DE MAYO DE 2007 EN GUADALAIARA, JALISCO.

11.3.-QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN; CALLE JUAN ALVAREZ 2372 COLONIA LADRON DE GUEVARA, GUADALAJIARA, JALISCO C.P.
44600, LO QUE ACREDITA CON EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 5.A., MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE
PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE
POR ESCRITC OTRO DISTINTO, PARATODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

115.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITOQ PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NOMERO CAOD71115RQ4. SENALANDO TAMBIEN QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, CON LA CLAVE OP-TZ-PC-188/2011.

I.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDOQ Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU
REGLAMENTQ, AS{ COMO, EL CONTENIDO DE £QS ANEXDS 1, 2 Y 3, QUE CONTIENEN 1).- PROGRAMA GENERAL DE EJIECUCION DE LOS
TRABAJOS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA 2).- CATALOGO DE CONCEPTOS; Y-3).- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCIGN, MISMOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASl COMO TAMBIEN
CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO,
PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION
Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, AS[ COMO TAMBIEN EL 100%
{CIEN POR CIENTO) DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

Asl MISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIEN FIRMADOS POR EL MUNICIPIO Y EL
CONTRATISTA, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.,

1.7.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EIECUCION. MANIFIESTA QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y
TECNOLOGICQS SUFICIENTES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

11.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, HECHO QUE DEIA MANIFIESTO EN SU ESCRITO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 115, 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 37, 41, 63, 64, 67, 176, 190 Y DE LA LEY DE DBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JAUSCO; 29, 38 Y 47 DEL
REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS APLICABLES.

1.~ “AMBAS PARTES” DECLARAN,

lL1.- QUE SE AJUSTAN A LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN
1260, 1267, 1269,1271 Y DEMAS RELATIVOS ¥ APLICABLES EN

PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS
CODIGO CIViL DEL ESTADO DE JALISCO.

.2.- QUE ACEPTAN LAS ESPECIFICACIONES, PRESUPUERTOS R
ARQUITECTONICOS ESTRUCTURALES Y DETALLES DE OBRA.

CION DE COSTOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRAS, PLANOS

UE SE CONSIGNA EN SIGUIENTES:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBIETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA
CONSISTENTE EN: “CONSTRUCCIGN DE BANQUETA, MACHUELO TIPO “L” LINEA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y
RENIVELACION DE POZOS DEL KM 1+824 AL KM 2.066.57 EN CAMINO REAL DE COLIMA, SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE
TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, PARA EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, BAIO SU
RESPONSABILIDAD, DIRECCIGN PROFESIONAL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, EL CUAL SE APEGARA ESTRICTAMENTE AL 1).- PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAIDS, FIRMADC POR EL RESIDENTE DE OBRA 2).- CATALOGO DE CONCEPTOS: 3).- ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y PLANOS DE PROYECTO, DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE Y FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTQ DEL CONTRATO.- Ei COSTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO £S5 POR LA CANTIDAD DE $939,700.06
(NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 06/100 M.N.), MAS $150,352.00 {CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS
CINCLUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) DE L.V.A. PARA UN IMPORTE TOTAL DE $1°090,052.06 {UN MILLON NOVENTA MIL CINCUENTA Y
DOS PESQS 06/100 M.N.), DICHA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE CELEBREN LAS PARTES POR LO QUE 51 “EL
CONTRATISTA” REALIZA TRABAIDS CON UN VALOR MAYOR, NO TENDRA DERECHO AL RECLAMO DEL PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS
RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRA, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” DEBERA OBSERVAR LAS ESPECIFICACIONES QUE LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS SENALE.

TERCERA.- PLAZO DE EIECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN
PLAZO DE 30 DIAS NATURALES, DEBERA INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 01 DE DICIEMBERE DE 2011 Y A CONCLUIRLA EL
DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2011 CONFORME AL CALENDARIO DE OBRA ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

LA EIECUCION DE LOS TRABAJIOS DEBERAN REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.-DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y _DEL INMUEBLE

“E] MUNICIPIO” CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, AS[ COMO LA PROPIEDAD
0 LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS
TRABAIOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

ASIMISMO “EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A
CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASl COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION, CUYA TRAMITACIGN SEA COMPETENCIA DE “EL MUNICIPIO” OBSERVANDO TANTO "EL  MUNICIPIO” COMO “EL
CONTRATISTA” LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIGON QUE RUAN
EN EL AMBITO ESTATAL Y MUNICIPAL,

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL. MUNICIPIO” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL O DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE LLEVARAN
ACABO LOS TRABAIOS A EL “"EL CONTRATISTA” PRORROGARAN EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS INMUEBLES CITADOS.

QUINTA.- ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO" OTORGARA POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 25 (VEINTICINCO POR CIENTQ} DEL VALOR DE LA OBRA
COMO ANTICIPO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $272,513.01 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MiL QUINIENTOS TRECE PESOS 01/100
M.N.) INCLUYE LV.A. PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE 5US OFICINAS,
BODEGAS O INSTALACIONES Y EN 5U CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INICIO DE LOS
TRABAIOS ¥ ADQUISICION DE MATERIALES Y DEMAS INSUMGS.

EL. IMPORTE DEL ANTICIPO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” ANTES DE LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE 1.05
TRABAIOS Y CONTRA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN
IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIGN PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DE
LOS 15 {QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A A FECHA DE NOTIFICACION DEL DICTAMEN, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO
TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA F§S{ ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO SERA AMORTIZADC PROPORCIONAL
SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL
ESTIMACION FINAL, A

'5111*9‘\ o EVl n{ut’t

CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADQS QUE
TICIPO OTORGADO DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALFANTE-POR AMORTIZAR EN LA
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EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO
CUAL “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE INICIO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA
DEL DEPGSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN ESTE
CONTRATO, EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE
AUTORICE EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, TIENE UN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION
COMPLETA PARA EL PAGD DEL ANTICIPO DE 5 CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE ESTE CONTRATO, EL
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL “EL CONTRATISTA” SIN DERECHO A
DIFERIMIENTO DE SU FECHA DE INICIO. “EL MUNICIPIO” NO OTORGARA ANTICIPO PARA ESTOS TRABAJOS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
APEGARAN A LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE DEBERA CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTQ DE TRABAIO TERMINADO
EIECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN PERIODOS MENSUALES COMO MAXIMO, LAS CUALES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA"” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPARADA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE
DENTRO DE LOS 6 SEIS DIAS NATURALES SIGUINENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGC DE LAS ESTIMACIONES, CON EL OBIETO DBE
CONCILIAR VOLUMENES Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE. EN CASD DE QUE QUEDEN DIFERENCIAS SE
RESOLVERAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA RESIDENCIA DE OBRA CUENTA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS
ESTIMACIONES, PARA REALZAR SU REVISION Y AUTORIZACION. EL MUNICIPIO DEBE PAGAR LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS
EIECUTADOS, BAIO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU
AUTORIZACION POR LA RESIDENCIA DE OBRA CORRESPONDIENTE.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Sl CUALQUIER TIPO Y
SECUENCIA ES SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MAS
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE PONGA LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, SERA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA DESIGNADA POR “EL MUNICIPIO®, POR LO
QUE LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE ESTIMACIONES DEBE ASENTARSE EN LA MISMA ¥ EN LA BITACORA, “EL MUNICIP1O" SE RESERVA
EL DERECHO A RECLAMAR LOS TRABAIOS FALTANTES, MAL EJECUTADQS O PAGOS REALIZADOS EN EXCESD.

LAS CANTIDADES DE TRABAIQO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES,
SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE.

PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EIECUCION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJIOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE “EL
MUNICIPIO” DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EIECUTADA, CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN MES; LAS
ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDC A “EL
CONTRATISTA” EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.- CUANDO A JUICIO DE “EL MUNICIPIO™ SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

S| EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LO5 TRABAJOS DE QUE SE TRATAN,
“£]. MUNICIPIO” ESTARA FACULTADA PARA INDICAR A “EL CONTRATISTA" SU EJECUCION ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS.

SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTDS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO. Y “EL MUNICIPIO" CONSIDERA FA éEC|DS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PRQCEDERA A DETERMINAR LOS
NUEVOS CON INTERVENCION DE “EL CONTRATIS E SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFQ ME A DICHOS PRECIOS.

5’)1&'\/{1)1:,&_ é
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Si NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “EL MUNICIPIO” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPARADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMQOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA
DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” RESOLVERA EN UN PLAZO DE 5 DiAS
HABILES EN CASO DE QUE NO DE CONTESTACION A LA SOLICITUD, SE ENTENDERA COMO NEGADA.

LA AUTORIZACION DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL
TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO "EL MUNICIPIO" CUENTE CON LOS RECURSGS FINANCIEROS
AUTORIZADDS.

“EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA
SOLICITAR LA AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y
QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO” EN EL ENTENDIDC QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SIN HABERSE SOLICITARO, NO
TENDRA “EL CONTRATISTA” DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

SEPTIMA.- GARANTIAS:

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” PRESENTG LA POLIZA DE FIANZA NUMERO 3678-00743-6 DE
FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011, POR LA CANTIDAD DE $272,513.01 {DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESDS 01/100
M.N.) QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR LA
AFIANZADORA ASERTA, 5.A. DE C.V., A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y/O MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO,

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TOBAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL
CONTRATISTA” PRESENTO 1A POLIZA DE FIANZA NUMERO 3678-00744-1 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011, PCR LA CANTIDAD DE
$109,005.21 {CIENTO NUEVE MIL CINCO PESOS 21/100 M.N.), POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAIOS
CONTRATADOS, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, OTORGADA PCR LA AFIANZADORA SOFIMEX, 5.A., A FAVOR DE LATESORERIA
MUNICIPAL Y/O MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE 2UNIGA, JALISCO.

LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:
A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO",

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA TRAMITACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR
PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO" Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EIECUTORIADA POR AUTORIDAD
COMPETENTE, ¥

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INTERES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BiS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE
AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO; “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA
Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL. CONTRATISTA” Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS
MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 {VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO. “EL
MUNICIPIO" DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO “EL MUNICIPIO” PRECEDERA A HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA" LA RESQLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS.- PARA GARANTI
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL CO
DE LOS TRABAJOS REALMENTE EIECUTADOS A FA
UN ANO CONTADC A PARTIR DEL DIA SIGUIENTI

R LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE TODAS Y CADA)U & DE LAS OBLIGACIONES
YPRESENTARA LA POLIZA DE FIANZA, POR EL 10% (DJEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE




Tlai 0 m u lc 9 pependend OBRAS PUBLICAS

. . . Namero:
Gobierno Municipal OP-CA-MUN-5122-C1-161-11

Asunto; CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“El MUNICIPIO" DEBERA REDACTAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA OBRA RECIBIDA, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS ANTERIORES AL
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE GARANTIA.

sl EL INFORME ES FAVORABLE, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA ¥ EN SU CASO, AL PAGD
DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES.

S1 EL INFORME NO ES FAVORABLE Y LOS DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIGN DE LA OBRA Y NO AL USO DE
LO CONSTRUIDO DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA, EL MUNICIPIO PROCEDERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A EL
CONTRATISTA, PARA LA DEBIDA REPARACION DE LO CONSTRUIDO Y CONCEDERLE UN PLAZO PARA ELLO, DURANTE EL CUAL CONTINGA
ENCARGADO DE LA CONSERVACION DE LA OBRA.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DE LOS ENTES PUBLICOS PARA EXIGIR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EL PAGO DE LAS
CANTIDADES NC CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A 5U JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE 5E HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS
CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA LEY.

EN TANTO “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZAS NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

OCTAVA.- AJUSTE_DE COST0S.- S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA QCURREN CIRCUNSTANCIAS O
ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA,
NEGLIGENCIA O INEFTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAIOS
AUN NO EIECUTADOS, DICHOS COSTOS DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y SERAN REVISADOS POR LAS PARTES.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FUOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO PORCENTAIE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, PARA SU
APLICACION SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EIECUCION PACTADO EN EL CONTRATO EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA” CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AIUSTE DE
COSTOS, SE SUIETAN A LO SIGUIENTE:

EN EL CASO DE OBRAS EN QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENE LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO
DIRECTO DE LAS OBRAS, EL AJUSTE PODRA DETERMINARSE MEDIANTE ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE INSLMOS EN QUE INTERVIENE
EN DICHAS PROPORCIONES.

EN ESTE SUPUESTO "EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO CUANDO AS/ CONVENGA PARA LO CUAL DEBERA AGRUPAR
AQUELLAS OBRAS O CONTRATOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS CONTENGAN CONCEPTOS DE TRABAIO SIMILARES Y CONSECUENTEMENTE
SEA APLICABLE Al PROCEDIMIENTO MENCIONADO. LOS AJUSTES SE DETERMINARAN PARA CADA GRUPO DE OBRAS O CONTRATOS Y SE
APLICARA EXCLUSIVAMENTE PARA LOS QUE SE HUBIEREN DETERMINADO Y NO SE REQUERIRA QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE
DOCUMENTACION JUSTIFICATCRIA, ESTANDO VIGENTE EL CONTRATC EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAIOS
EJECUTADOS, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVA.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL CO5TQ DE LOS
INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DEL TOTAL CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADA, O EN 5U CASO DE EXISTIR
ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIESE CONVENIDO “EL MUNICIPIO” PODRA
MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES ¥ PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE COMUNICADO POR ESCRITO AL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"” LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EIECUCION DE LOS TRABAJIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADQS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTEN EN LA BITACORA.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- POR 5U PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAIOS

ANTICIPADAMENTE A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERLA, EL QUE DEBERA

PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL MUNICIPIO" ¥ CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO, EL REPRESENTANTE DE “EL

CONTRATISTA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJEQUTAR LOS TRABAIOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, AS[ COMO PARA ACEPTAR Y

OBIJETAR L.AS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE LE?D}GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENYTA DE “EL CONTRATISTA",
TRA

DECIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - TISTA" COMOQ EMPRESARIO Y PATRON SERA NICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS, \}E AS INSTITUCIONES ¥ ORGANISMOS PUBLICOS, ADQ DE LAS DISPOSICIONES
E TRABMIO Y SEGURIDAD SOCIAL, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO MISMO,
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RESPONDER DE TODAS LA RECLAMACIONES QUE LOS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O CONTRA “EL MUNICIPIO” EN RELACION
CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. ASl COMO TAMBIEN CON QUIENES LES SUMINISTRE MATERIALES PARA LA MISMA.
POR LO QUE “EL MUNICIPIO” SERA AIENC A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES, PGR LO QUE EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DERIVADA DE ESTE CASOQ.

DECIMA PRIMERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA".- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
SE DBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.-

DAROS A TERCEROS.- “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE
CAUSEN A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES,

SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR Ni SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION
FOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVD AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” Y EN EL SUPUESTO
DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA SUBCONTRATARA OTRA EMPRESA PARA LA EJECUCION DE UNA PARTE DE LA OBRA MENCIONADA O
RESPECTO DE TRABAIOS ESPECIALIZADOS DE MISMA OBRA O ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION, DEBERA
SOLICITARLO POR ESCRITO CON QUINCE DIAS DE ANTICIPACION A “EL MUNICIPIO® ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE, EN ESTOS CASOS “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EIECUCION DE LAS OBRAS SIN QUE EL
TERCERO QUEDE SUBROGADD EN NiNGUNO DE LOS DERECHOS DE AQUEL.

REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATC O CONFORME A
LAS INSTRUCCIONES DE “EL MUNICIPIO” ESTA ORDENARA SU REPARACIGN O REPOSICIOGN INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR 5U CUENTA "EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHC DE RETRIBUCION ALGUNA; EN
ESTE CASO "EL MUNICIPIO” St LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS
EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAIOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA
TERMINACION DE LAS OBRAS.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO” LLEVAR A CABQ LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EIECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O
FABRICACION, CON CARGO A "EL CONTRATISTA.

PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES C SERVICIOS
RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA PRESENCIA EN TANTO NO SEAN
ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA.

SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA REVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO
DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE
REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA
SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR “EL CONTRATISTA".

OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR "EL MUNICIPIO” MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO, EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO “EL MUNICIPIO" LO PROPORCIONARA Y 5U COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION
“EL MUNICIPIO" ORDENARA 5U REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR SU CLENTA Y SIN TENER
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, 51 “EL CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES, “EL
MUNICIPIO” , PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERD O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y
HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIEHE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN
POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION. O MALA CALI
CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LO5 TRA
OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TD§-’\L E LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL

D BE Ifg MATERIALES EMPLEADOS ¥ POR LO TANTO “EL MUNICIPIO”, PODRA, CON

S“A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE RA EFECTIVA LA FIANZA
=
|“I
o 7 '*s&%!;
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DECIMA TERCERA. ~ SUPERVISION.- “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL
DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO AS[ COMO LOS MATERIALES QUE EN ELLA SE EMPLEEN
YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON 5U
EJECUCION A FIN DE GUE SE AJUSTE Al PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE POR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA,
CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, EN EL CUAL SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y
EVENTOS DE IMPORTANCIA QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EIECUCION DE LOS TRABAIOS.

EL USO DE LA BITACORA SERA OBLIGATORIO, SU ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR LOS MEDIOS CONVENCIONALES.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE OBRA, AS[ COMO POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAIQS PACTADOS EN EL PRESENTE ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES:

PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- “EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EIECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS PREVIAMENTE PACTADAS
PARA LO CUAL EL "EL MUNICIPIO" COMPARARA MES A MES EL AVANCE CONTRA EL PROGRAMA Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE
EIECUTADOS.

5| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION YA CITADA EN EL PARRAFO ANTERIOR SE ADVIERTE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAIOS ES
MENOR DE LO QUE DEBIA REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” EL “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A HACER LAS
RETENCIONES ECONGMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN LAS QUE SE DETERMINEN LOS
ATRASOS EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x{IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA
JE= INVERSION EIECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.~ ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN
LA ENTREGA E[SICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE TOTALMENTE
TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMLILA:

SANCIGN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x(IC-IE}x{FTR-FTA}/30

IC= INVERSION CONTRATADA

tE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA
OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A MAS TARDAR 30 TREINTA DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN
CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARD[A DE FINIQUITOS CAUSA
GRAVE PERJUICIO AL CIERRE DE EIERCICIO Y SE CORRE EL RIESGOD DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO 5E TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES, DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO; O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORRQIGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 DIAS HABILES DE
OCURRIDO EL EVENTO QUE LO MOTIVA Y DENTRO PEil PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCIO OBRAS PUBLICAS, ESTA
TENDRA UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES PARA APROE 'UD POR ESCRITO FIRMADA Pc/)?E “TITULAR, SI ESTO NO
OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPT) Y CUANDD NO HAYA SIDO PRESENTADA EXTEMPORANEA,
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“El MUNICIPIO” TENDRA DENTRO DE 5U PRESUPUESTQ AUTORIZADQ, EN TODO TIEMPO LA FACULTAD ¥ 5IN NINGUNA RESPONSABILIDAD
DE AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA".

S| DURANTE EL CURSO DE EIECUCION DE OBRA, SE'ADVIERTE POR LAS PARTES LA NECESIDAD DE EFECTUAR ADECUACIONES AL PROYECTO
DE LA OBRA COMO LO ES EL AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LOS PLAZOS PACTADOS O BIEN LA CONVENIENCIA EN LA REALIZACION DE
TRABAIOS EXTRAORDINARIOS O COMPLEMENTARIOS SE HARA DEL CONOCIMIENTO A “EL MUNICIPIO” QUIEN EN ATENCION A LOS
RAZONAMIENTOS Y JUSTIFICACIONES EXPLESTAS A LOS PLANOS, PROYECTOS, RELACION DE COSTOS O PRESUPUESTOS QUE LE PRESENTE
“EL CONTRATISTA” O DETERMINEN A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, SIN PERIUICIO DE LA FACULTAD QUE 1LE ASISTE DE EIECUTAR
DIRECTAMENTE LOS TRABAJOS, TENDRA LA OPCION DE AUTORIZAR MEDIANTE ACUERDO POR ESCRITO LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS O
MODIFICACIONES RESPECTIVAS Y COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” QUIEN ESTARA OBLIGADO A SU EJECUCION Y OBSERVANCIA, POR LO
QUE SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE DETALLEN LAS CONDICIONES Y TRABAIOS EXTRAS EL CONVENIO PODRA
SER AUTORIZADO HASTA POR UN 25% {VEINTICINCO POR CIENTO} POR UNA SOLA VEZ DEL IMPORTE DEL CONTRATQ, DEBIENDO OBTENER
“EL CONTRATISTA” GARANTIAS Y FIANZAS ESPECIFICAS.

S| LAS MODIFICACIONES EXEDEN £ PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBIETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR
CONVENIOS ADICIONALES SOBRE LAS NUEVAS CONDICIONES, MISMOS QUE DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO LA RESPONSAILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGQ.DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN DE
MOBDO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTER[STICAS ESENCIALES DEL OBIETO DE ESTE
CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DICHAS MODIFICACIONES PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE E/ECUCION O MONTO DEL
MISMO. Si SE MODIFICA E£L PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN ESTE CONTRATO; REFIRIENDONOS AL MONTO LA COMPARACION SE
REALIZARA EN BASE AL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA “EL CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO”, DEBERAN REVISAR LOS
INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS
CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES DE SER PROCEDENTES DEBERAN CONTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES GUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O SE HAYAN
GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN 50LO DOCUMENTO,
DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTDS DE PAGO.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE
LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUM SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATC Y
OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAIO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN
CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADQS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR
ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGLIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE EA OBRA.- "EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER CON CAUSA JUSTIFICADA TEMPORAL O
DEFINITIVAMENTE LA EIECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE, SiN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "EL
MUNICIPIOY, EN CUALQUIER ESTABQ EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, CON CINCO DIAS HABILES
DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL MUNICIPIO” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION
APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL
IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; SIN PERIUICIC DE CONFIAR Y CUANTIFICAR LOS DANQS Y PERJUICIO QUE SE HAYAN
OCASIONADO EN PERIUICIO DE "EL MUNICIPIG" Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EIECUTADA.

CUANDO “EL MUNICIPIO" DETERMINE SUSPERDER LAS OBRAS Y LO EIECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL
CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS OBRAS FJECUTADAS Y GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
¥ SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE ﬁ}fro EL QUE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS OTIVARER] DICHA SUSPENSION. ‘
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CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL
CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO” DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS
DE INICIO ¥ TERMINACION.

DECIMA OCTAVA.- RESCISIGN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATC PODRA SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL MUNICIPIO" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO,
DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; SI ES “EL
CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES.

EN EL CASO DE SALDO POR AMORTIZAR, SE REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DfAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION A "EL CONTRATISTA”, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN
LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BAS|COS DE PRECIOS, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADGS A LA FECHA
DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDG SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA" SE
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAIOS, EN EL CASO DE QUE NO REINTEGRE EL S5ALDO POR
AMORTIZAR, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
DEL ESTADO EN LOS CASOS DE MORA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,

CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

1.- 51 "EL CONTRATISTA” NO INICIA O NO TERMINA LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA,

2.- 51 SUSPENDE INSUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO
RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO”.

3.- 5 NO EJECUTA EL TRABAJIO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR
ESCRITQ POR “EL MUNICIPIO".

4,- 51 NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAIO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO".

5.- S| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O 51 HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR
LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER iINDOLE.

6.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO,
SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO".

7.- S| “EL CONTRATISTA" NO DA A “EL MUNICIPIO” ¥ A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA ENSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAIOS Y OBRAS.

8.~ S| REDUCE 5U CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

9.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA.
10.~- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

PAGO POR RESCISION.- 51 “EL MUNICIPIO" OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE
DAROS. ¥ PERIUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL MUNICIPIO", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA
OTORGADA. -

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.. “EL MUNICIFIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, CASC FORTUTO, FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
IMPIDAN LA CONTINUACION DE LO5 TRABAIOS, Y SE DEMJESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA
UN DANO O PERIUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; SE DETHRMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL A LOS ACTOS QUE DIERCN ORIGEN AL
CONTRATO CON MOTIVO-DE UNA RESOLUCION DE UNA IlI CONFORDAIDAD, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD C PE/ITENTE, O BIEN NO
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA ENSION DE LOS TRABAIDS, PAGANDO AL “EL CONTRATISTA” LOS TRABAIOS
REALIZADDS AS[ COMO LOS GASTOS O RECUPERABLES 5 RE Y CUANDO SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMEMTE COMPROBADOS Y SE

RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRAT
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EN CUALQUIER CASO DE TERMINACION ANTICIPADA, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES PERTINENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO
“EL MUNICIPIO” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR LA LEY
DE DBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO.

YA NOTIFICADA LA TERMINACION ANTICIPADADEL CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “EL MUNICIPID” ESTE PROCEDERA A TOMAR
IMEDIATA POSESION DE LOS TRABA!OS EIECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU
CASO, PROCEDERA A SUSPENDER LOS TRABAIOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO QUE GUARDAN 105 TRABAIQS.

“EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A REGRESAR A “EL MUNICIPIO” EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO E INICIO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA DOCUMENTACION QUE SE LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

AL DARSE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, SE ELABORARA EL FINIQUITO CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCOQ.

VIGESIMA.- RECEPCION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” RECIBIRA LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN
SU TOTALIDAD, S| LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE UN ACTA DE RECEPCION, SEGUN LO SIGUIENTE:

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAIOS EIECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y
PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA” 1.0 EJECUTADO.

CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTAY CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO, EN ESTE CASO, LAS OBRAS QUE SE RECIBAN 5E LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA, EN ESTE CASO LA RECEPCION
PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE DECIDA RECIBIR.

CUANDO LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA
RESOLUCION RESPECTIVA.

“EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO" LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN
PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERMING DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE 5U IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERIUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE
DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDC DE QUE, CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE
ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADQ EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO
TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LA ESPECIFICACION, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ
S| NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO” POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" Y APROBACION POR ESCRITO DEL DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE “EL MUNICIPIO”. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCCIDA SI
NO CUMPLE EA FORMA OFICIAL ANTERIOR.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACIGN DEL CONTRATO.- PARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS
Y OBLGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE ELABORARA EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EE ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAIOS.

“EL, MUNICIPIO" DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU RESIDENTE DE OBRA, L A
FECHA, EL LUGAR Y LA HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; "EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL
LLAMADBG QUE SE LE HAGA MEDIANTE OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO SE LE COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOQS A PARTIR DE 5U EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REU

[0 MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDJEAN EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADOC DE JALISCO. «
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EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL MUNICIPIO” Y EL "CONTRATISTA” DENTRO DE LOS (HASTA 60 DIAS NATURALES SEGUN LA
MAGNITUD DE LOS TRABAIOS) SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FfSICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y
EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASC, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DFL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAIDS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTANO ACUDA CON “EL MUNICIPIO™ PARA SU
ELABORACION EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADC A "EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN TERMINO DE 10 {DIEZ} DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU EMISION: UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA” QUIEN TENDRA EL TERMING DE 15
(QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A 5U DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TERMING NO REALIZA ALGUNA
GESTION, S5E DARA POR ACEPTADO.

S| DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL
TERMINO DE 20 (VEINTE} DIAS NATURALES SIGUIENTES. S1 RESULTA QUE EXISTEN SALDQS A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” EL IMPORTE DE
ESTOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y 51 NO FUERAN SUFICIENTES,
SE EXIGIRA POR OFICIO 5U REINTEGRD, MAS LOS GASTOS FINANCIERDS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A
LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA, PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES DICHOS
GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASOC, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL MUNICIPIO EN CASO DE NO OBTENER
REINTEGRO, "EL MUNICIPIO” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE ENCUENTRE VIGENTES, EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO" ¥ “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR LEY.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 {QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL
FINIQUITO, EL DOCUMENTQ DONDE ESTE CONSTE 5E PODRA USAR COMO ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTAYDE QUE NO EXITEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER
FACTIBLE EL PAGOD EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

DEDUCCION DE ADEUDOS.- S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIRAN DEDUCTIVAS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL MUNICIPIO”, A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS
MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBR/RSELE POR TRABAJOS EIECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA
FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA".

CUANDQ POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN
EL. PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA CON
CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTQS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL MUNICIPIO” DEBA HACER A “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIVA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUIETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS|
COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINDS LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO ¥ SU REGLAMENTO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,

VIGESIMA TERCERA.-OTRAS ESTIPULACIONES.- “EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA 5U CONSENTIMIENTCG PARA QUE
DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE LE HAGA LA RETENCION DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION,
PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE IALISCO, POR CONCEPTO DE
DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA.

VIGESIMA CUARTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS Furuﬁos.- “El. MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” RESOLVERAN ENTRE 51 LAS
CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIER RSAR__SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE ACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONES BrCON £L SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

<
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A) “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/Q
ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON
ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE 5U PETICION ¥ LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDC.

B) EL TITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL “EL MUNICIPIO” DENTRO DE UN TERMING DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA
SOLUCION QUE DE TERMING AL PROBLEMA PLANTEADO

€) ELTITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL “EL MUNICIPLO”, AL EMITIR LA RESOLUCION CITARA A “EL CONTRATISTA" Y AL RESIDENTE
DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, BENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE
HAYA EMITIDO ESTA,

D) DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION
ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR
LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA QUINTA.- NACIONALIDAD DE "EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, SEGUIRA CONSIDERANDOSE COMO SOCIEDAD MEXICANA
RESPECTO A LO COMNCERNIENTE AL EL PRESENTE CONTRATO Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNG
EXTRANIERO, BAIO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA LO5 DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATQ.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- EAS PARTES SE OBLIGAN A SUIETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLALUSULAS QUE LO INTEGRA, AS[ COMD A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU
REGLAMENTO PARA LA INTERPRETACION, EIECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AQUI CONTENIDAS. LAS PARTES DE
SOMETEN A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO AL FUERQ QUE POR RAZON
DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO PUDIERA CORRESPONDERLES.

LE[DO QUE FUE EN EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE
TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, EL DIA 29 DE NOVIEMERE DE 2011.

“EL MUNICIPIO"
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“EL CONTRATISTA"
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GIO ENRIQUEZ QUIROZ
GERENTE ADMINISTRADOR
CONSTRUCCIONES Y ADECUAMHENTOS PE OCCIDENTE, S. DER.L. DEC.V.
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LIC. JOSE LUIS GUFI
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DIRECTOR DE LICIT.
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NOTA.- LAS FIRMAS QUE CONTIENE ESTA HOIA CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADC NUMERO OP-CA-MUN-5122-Cl-161-11 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011.




