

Convenio para modificar el monto del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-AR-MUN-RP-CI-017-13, que celebran por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio Martínez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Públicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará "El Municipio", y por la otra, la empresa Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V., a quien se denominará "El Contratista", de acuerdo a las declaraciones y cláusulas siguientes:

#### DECLARACIONES

##### I.- "El Municipio", declara:

I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente convenio de conformidad con los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los demás preceptos aplicables y relativos, 73, 77, 79, 83 y 85 fracción III de la Constitución Política para el Estado de Jalisco y los demás preceptos aplicables y relativos, 1, 2, y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 2 fracción III, 3, 4, 10, fracciones VI y XI, 32 fracción X, XII, XIX, XXIX, XXXII, 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administración Pública Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y demás aplicables de los ordenamientos mencionados con antelación. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

I.2.- Que con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y en lo manifestado en el dictamen técnico emitido por la Dirección General de Obras Públicas, se autoriza la celebración de convenio de ampliación en monto.

##### II.- "El Contratista" declara:

II.1.- Es una persona moral denominada Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V., con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 6,620 (seis mil seiscientos veinte), otorgada ante la fe del licenciado Enrique M. Camarena Font Realux, notario público suplente asociado al Lic. Rubén Álvarez Contreras, titular número 48 (cuarenta y ocho) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio número 89-90 (ochenta y nueve guion noventa) del tomo 595 (quinientos noventa y cinco) del libro primero de Registro de Comercio. Agregó con número 26 (veintiséis) al apéndice 2331 (veintitrés treinta y uno) de fecha 09 (nueve) de Febrero de 1996 (mil novecientos noventa y seis), del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

II.2.- El C. Gustavo Ramos Alcantar quién se identifica con credencial para votar

acredita su carácter de Administrador General Único, con el testimonio de la escritura pública número 6,620 (seis mil seiscientos veinte) de fecha 24 (veinticuatro) de Enero de 1996 (mil novecientos noventa y seis), otorgada ante la fe del licenciado Enrique M. Camarena Font Realux, Notario Público suplente asociado al Lic. Rubén Álvarez Contreras titular número 48 (cuarenta y ocho) del municipio de Guadalajara, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, folio 89-90 (ochenta y nueve, guion noventa) del tomo 595 (quinientos noventa y cinco) del libro primero de Registro de Comercio. Agregó con número 26 (veintiséis) al apéndice 2331 (dos mil trescientos treinta y uno) de fecha 09 (nueve) de febrero de 1996 (mil novecientos noventa y seis), del municipio de Guadalajara, Jalisco. Mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

II.3.- Que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección General de Obras Públicas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-680/2012, encontrándose vigente dicha inscripción; y su Registro Federal de Contribuyentes es: GCT960129AZ9.

##### III.- "Ambas Partes" declaran:

III.1.- Con fecha de 11 (once) de abril de 2013 (dos mil trece), "El Municipio" y "El Contratista" celebraron el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-AR-MUN-RP-CI-017-13, en el cual "El Contratista" se obligó a realizar los trabajos descritos en la declaración 1.2 del contrato, consistentes en: "Construcción de Línea de Alejamiento de Agua Residual de 24" de diámetro, Primera Etapa, Incluye: Rehabilitación de Líneas de Drenaje Sanitario Existente, en el Fraccionamiento la Noria, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

III.2.- En la cláusula segunda del contrato, "El Contratista" se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato por un monto de \$2'686,726.05 (dos millones seiscientos ochenta y seis mil setecientos veintiséis pesos 05/100 m.n.) IVA incluido, de conformidad con el catálogo de conceptos aprobado.

III.3.- En la cláusula tercera del contrato, "El Contratista" se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de 46 (cuarenta y seis) días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 16 (dieciséis) de abril de 2013 (dos mil trece) y a concluirla el día 31 (treinta y uno) de mayo de 2013 (dos mil trece).

III.4.- El contrato aludido está regulado por los artículos 104 fracción II, 105 párrafo segundo y 176 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco.

**CLÁUSULAS:**

**Primera.- Objeto del Convenio.-** Consiste en ampliar el monto del contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-AR-MUN-RP-CI-017-13, a que se refieren las declaraciones III.1 y III.2 de este convenio.


**Segunda.- Monto del Convenio.-** Se aumenta el monto del contrato en la cantidad de \$136,569.65 (ciento treinta y seis mil quinientos sesenta y nueve pesos 65/100 m.n), impuesto al valor agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y los dos convenios resulta ser la cantidad de \$2'823,295.70 (dos millones ochocientos veintitrés mil doscientos noventa y cinco pesos 70/100 m.n), incluye el valor agregado, de conformidad con el catálogo de conceptos que como anexo número 1, debidamente firmado por "El Municipio" y "El Contratista" forma parte integrante del presente convenio y del contrato.

Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato.


**Tercera.- Garantías.-** Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El Contratista" presentó la póliza de fianza número 3502-05204-1 (treinta y cinco cero dos guion cero cinco doscientos cuatro guion uno) de fecha 02 (dos) de Mayo de 2013 (dos mil trece), por la cantidad de 13,656.97 (trece mil seis cientos cincuenta y seis pesos 97/100 m.n.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., a favor de la Tesorería Municipal y/o del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Leído por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al final y al margen de todas sus fojas útiles en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el día 02 (dos) de mayo de 2013 (dos mil trece).


"El Municipio"



Lic. Ismael Del Toro Castro  
Presidente Municipal




Lic. Luís Octavio Vidrio Martínez  
Síndico



Lic. Alberto Uribe Camacho  
Secretario General



C.P.C. Juan Partida Morales  
Tesorero Municipal



Ing. David Miguel Zamora Bueno  
Director General de Obras Públicas

"El Contratista"




C. Gustavo Ramos Alcantar  
Administrador General Único  
Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.

"Testigos"



Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo  
Director de Licitación y Normatividad



Lic. Omar Bejar Orozco  
Director Jurídico

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio de ampliación a precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-AR-MUN-RP-CI-017-13, de fecha 02 (dos) de mayo de 2013 (dos mil trece).

*La.*

*J.P.*

*✓*

*1*